

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO	614103	FRN	DC	BN	entretien materiel informatique	404 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA	622112	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	2 945 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	4 136 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA	622112	SC	DC	BN	Entretien bâtiment	951 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	31/03/22
REGION DE KOULIKORO	DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO	614104	FRN	DC	BN	entretien reparation vehicule	4 330 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	4 002 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO	622112	SC	DC	BN	entretien courant batiments	973 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS	601305	FRN	DRPCO	BN	Alimentation de l'Ecole d'Application des Officiers non renouvelable une fois.	53 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	20/12/22
REGION DE KOULIKORO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO	614106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	4 361 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	1 059 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	GOUVERNORAT DE KOULIKORO	601106	SC	DC	BN	Entretien véhicule	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)	606904	FRN	DC	BN	Etude et recherche	2 267 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO	614103	FRN	DC	BN	entretien materiel informatique	807 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	2 577 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	1 268 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	3 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE DIOILA	614103	SC	DC	BN	Entretien matériels informatique	404 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22

REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA	614103	SC	DC	BN	Entretien matériels informatique	404 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	2 577 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO	606903	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 702 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	31/03/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 702 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	31/03/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA	606903	FRN	DC	BN	Dépense matériels Enseignement fond	2 810 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE KATI	614103	SC	DC	BN	Entretien matériels informatique	404 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	4 136 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO	614103	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	4 622 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO	606903	FRN	DC	BN	Dépense matériels Enseignement fond	2 543 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	3 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	17/02/22

REGION DE KOULIKORO	PROJET CONSTRUCTI ON SALLES DE CLASSES REGION DE KOULIKORO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de salles de classes dans la Région de Koulikoro.	271 600 000	30/09/21	14/10/21	18/10/21	17/11/21	01/12/21	16/12/21	15/01/22	31/08/22
REGION DE KOULIKORO	PROJET CONSTRUCTI ON SALLES DE CLASSES REGION DE KOULIKORO	235102	PRI	DRPCR	BN	suivi et contrôle travaux construction de salles de classes.	8 400 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	15/11/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO	614104	FRN	DC	BN	entretien reparation vehicule	807 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	3 470 250	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	614105	FRN	DRPCR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE TOUS LES VEHICULES DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE KOULIKORO	6 054 580	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/06/22

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	614105	FRN	DRPCR	BN	PRISE EN CHARGE D'ENTRETIEN ET REPARATION DE TOUS LES VEHICULES DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE KOULIKORO 1ER SEMESTRE 2022	6 054 580	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	28/11/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	614105	FRN	DRPCO	BN	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE ET LUBRIFIANTS VEHICULE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE KOULIKORO POUR LE COMPTE DE LA DR.SANTE ET LES DISTRICTS SANITAIRES DANS LA REGION DE KOULIKORO.	40 225 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	31/08/22

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	614105	FRN	DRPCR	BN	PAIEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN ET REPARATION DE TOUS LES VEHICULES DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DE KOULIKORO AU TITRE DU 3EME TRIMESTRE 2021.	12 109 160	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/09/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	614105	FRN	DRPCO	BN	Achat d'equipemen ts medicaux au profit de la Direction Régionale de la Santé.	31 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/06/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNE MENT DIOILA	601107	FRN	DC	BN	entretien materiel informatique	4 400 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRA TION GENERALE KOULIKORO	614103	SC	DC	BN	Entretien matériels informatique	404 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNE MENT KATI	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 391 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	31/03/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNE MENT KATI	606903	FRN	DC	BN	entretien du materiel informatique et bureautique	3 540 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	entretien véhicule et moto	4 402 736	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	entretien véhicule et moto	4 402 736	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DRPCR	BN	Appui en matériels et mobiliers de bureau	24 234 208	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DRPCR	BN	achat de tables bancs	24 903 320	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 937 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 937 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 937 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	606903	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 937 500	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	601107	FRN	DC	BN	entretien du matériel informatique et bureautique	3 540 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	231101	TRV	DRPCO	BN	Poursuite des travaux de construction et équipement des DR Peche, Energie et Emploi.	84 300 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	30/09/22

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	231101	PRI	DRPCR	BN	suivi et contrôle des travaux de construction des batiments administratifs	5 700 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	15/12/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 702 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA	606903	FRN	DC	BN	Dépense matériels Enseignement fond	2 735 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'ETAT MAJOR	601106	FRN	DRPCO	BN	Alimentation de l'Ecole d'Etat-Major non renouvelable.	22 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	22/12/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA	601106	SC	DC	BN	Entretien véhicule	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO	614104	SC	DC	BN	Entretien véhicule	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22
REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'ETAT MAJOR	622112	FRN	DRPCO	BN	Alimentation de l'Ecole d'Etat-Major non renouvelable.	22 000 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	22/10/21	02/11/21	08/11/21	23/11/21	22/12/22
REGION DE KOULIKORO	TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	2 945 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	15/02/22



REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	807 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	3 919 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO	614104	FRN	DC	BN	entretien reparation vehicule	1 615 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	807 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22
REGION DE KOULIKORO	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA	601106	FRN	DC	BN	fourniture de bureau	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	17/02/22
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO	614104	SC	DC	BN	Entretien véhicule	2 019 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	16/02/22
REGION DE KOULIKORO	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA	601106	FRN	DC	BN	achat de fourniture de bureau	807 000	30/09/21	05/10/21	07/10/21	09/10/21	20/10/21	26/10/21	28/10/21	30/04/22

REGION DE SIKASSO

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
-------------	----------------	----	------------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	7 590 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	12 015 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PROJET DE CONSTRUCUTI ON SALLES DE CLASSES REGION DE SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTI ON DE SALLES DE CLASSE DANS LA REGION DE SIKASSO	300 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	20 761 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	19 975 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PROJET CONSTRUCTI ON EQUIPEMENT DRPSIAP SIKASSO	235102	FRN	AOO	BN	ACQUISITION DE MATERIELS ET D'EQUIPEME NTS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATI ON, DE LA STATISTIQUE ET DE L'INFORMATI QUE, DE L'AMENAGE MENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION (DRPSIAP) – SIKASSO	150 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22

REGION DE SIKASSO	STADE DE KOUTIALA	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	5 797 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	STADE DE SIKASSO	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	15 457 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	7 305 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	10 076 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	8 715 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	6 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	6 460 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	10 976 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	606202	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE ET DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE	6 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	11 686 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22

REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	6 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	7 856 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PROJET AMENAGEMENT PISTES RURALES REGION DE SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PISTES RURALES DANS LA REGION DE SIKASSO	400 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	10 722 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/21
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	7 421 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	231101	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DANS LA REGION DE SIKASSO	533 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO	614106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE PECES DE RECHANGE	10 549 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	14 437 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22

REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REALISATION DE SOIXANTE (60) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS LA REGION DE SIKASSO	498 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (02) PERIMETRES MARAÎCHERS & DE REHABILITATION D'UN (01) PERIMETRE MARAÎCHER DANS LA REGION DE SIKASSO	280 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) PETITS BARRAGES, D'AMENAGEMENT DE DEUX (02) MARES ET DE REHABILITATION DE QUATRE PETITS BARRAGES DANS LA REGION DE SIKASSO	498 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22

REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUC TURES ECO. REG. SIKASSO	235102	PRI	DRPCO	BN	PRESTATION RELATIVE AUX SUIVI CONTROLES DE CERTAINS TRAVAUX DANS LA REGION DE SIKASSO	60 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	10/06/22
REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUC TURES ECO. REG. SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REALISATION DE DIX (10) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE SYSTEME HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (SHVA) DANS LA REGION DE SIKASSO	350 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	PROG. INFRASTRUC TURES ECO. REG. SIKASSO	235102	TRV	DRPCR	BN	TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE REALISATION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES D'UNE SALLE DE FORMATION MULTIFONCTIONNELLE DANS LA REGION DE SIKASSO EN QUATRE (04) LOTS	17 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	10/06/22

REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	13 978 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/21
REGION DE SIKASSO	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	6 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO	231104	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DE CERTAINS BATIMENTS ADMINISTRATIFS DANS LA REGION DE SIKASSO	199 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22
REGION DE SIKASSO	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	6 608 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	STADE DE BOUGOUNI	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	5 797 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	601114	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE ET DE MATERIEL DE BUREAU	7 000 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	10 076 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	11 410 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	614103	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	12 416 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22

REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	9 268 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO	601106	FRN	DRPCR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	10 569 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	31/12/22
REGION DE SIKASSO	PROJET CONSTRUCTION CENTRES DE SANTE REGION DE SIKASSO	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CENTRES DE SANTE DANS LA REGION DE SIKASSO EN DEUX (02) LOTS	300 000 000	08/11/21	22/11/21	24/11/21	24/12/21	07/01/22	24/01/22	23/02/22	10/06/22

REGION DE MOPTI

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien courant des batiments de la Direction Régionale de la Santé	23000000	01/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	231101	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de batiments administratifs	200000000	01/01/22	17/01/22	19/01/22	18/02/22	04/03/22	21/03/22	20/04/22	31/12/22
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien courant des batiments de la Direction Régionale du Budget	19648000	01/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22



REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	614105	SC	DRPCO	BN	Maintenance materiels et équipements sanitaires	44286000	01/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	614105	FRN	DRPCO	BN	Achat de pièces de rechange pour vehicules des Districts sanitaires	44000000	01/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	231104	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation des batiments administratifs	102879000	01/01/22	17/01/22	19/01/22	18/02/22	04/03/22	21/03/22	20/04/22	31/12/22
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	241101	FRN	DRPCR	BN	Achat de mobiliers et équipements de bureau	16000000	01/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22

REGION DE SAN

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
REGION DE SAN	CHARGES COMMUNES REGION DE SAN	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	5 000 000	16/11/21	19/11/21	23/11/21	08/12/21	17/12/21	23/12/21	07/01/22	31/12/22
REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN	622112	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	8 000 000	16/11/21	19/11/21	23/11/21	08/12/21	17/12/21	23/12/21	07/01/22	31/12/22

ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
-------------	----------------	----	------------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	614101	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et surveillance du parking gros porteurs de Sandiara au compte des Entrepôts Maliens au Sénégal	12 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	241101	PRI	DRPCR	BN	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagem ent et de dallage d'un parking de M'Bao	14 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	647106	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagem ent et de dallage d'un parking de M'Bao	200 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	601106	SC	DRPCR	BN	Entretien, nettoyage et évacuation des ordures de la Direction des Entrepôts Maliens au Sénégal	10 000 000	20/10/21	25/10/21	27/10/21	11/11/21	22/11/21	26/11/21	11/12/21	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	601106	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de matériels et consommabl es informatique s	24 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	601106	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'imprimés confectionné s	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	622101	PRI	DRPCR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures administrativ e, comptable et financière des Entrepôts Maliens au Sénégal	14 500 000	20/10/21	25/10/21	27/10/21	11/11/21	22/11/21	26/11/21	11/12/21	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien de matériels informatique s	12 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien de climatiseurs pour le compte des Entrepôts Maliens au Sénégal	8 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	622112	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et surveillance du parking gros porteurs de M'Bao au compte des Entrepôts Maliens au Sénégal	12 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	622112	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et surveillance du parking gros porteurs de Kounda au compte des Entrepôts Maliens au Sénégal	10 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	231104	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et de dallage du parking de Sandiara	100 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	235102	PRI	DRPCR	BN	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement, de dallage d'un parking de 7 ha environ à Kounda	14 500 000	20/10/21	25/10/21	27/10/21	11/11/21	22/11/21	26/11/21	11/12/21	04/08/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	235102	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation des terres pleins du site des EMASE 1	75 000 000	20/10/21	25/10/21	27/10/21	11/11/21	22/11/21	26/11/21	11/12/21	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	235102	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de l'espace des EMASE II	200 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	235102	PRI	DRPCR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de l'espace des EMASE II	14 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement, de dallage d'un parking de 7 ha environ à Kounda	190 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22

AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
-------------	----------------	----	------------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER	211104	PRI	CR	BN	Réalisation des études d'aménagement de berges dans la boucle du Niger	35 000 000	21/02/22	18/04/22	20/04/22	20/05/22	10/06/22	20/06/22	20/07/22	18/09/22
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN	231101	TRV	AVN	BN	Travaux de construction du Complexe administratif de l'ABFN	207 269 949	27/07/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	16/10/21
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN	231101	PRI	AVN	BN	Mission d'étude et de suivi des travaux de construction du Complexe administratif de l'ABFN	17 976 563	27/07/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	16/10/21
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER	235102	TRV	DRPCO	BN	Travaux de faucardage de plan d'eau infesté de plantes aquatiques proliférantes dans les régions de Koulikoro et Ségou	78 800 702	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	08/05/22
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER	235102	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et nettoyage des berges du fleuve Niger de Baco Djicoroni à Torokorobougou	16 500 000	28/01/22	02/02/22	04/02/22	19/02/22	02/03/22	08/03/22	23/03/22	30/12/22
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER	235102	PRI	CR	BN	Mission de suivi des travaux de faucardage de plan d'eau infesté de plantes aquatiques proliférantes	21 575 000	14/01/22	11/03/22	15/03/22	14/04/22	05/05/22	13/05/22	12/06/22	26/08/22

AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE	235102	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de consommables informatiques	9 850 000	01/02/22	04/02/22	08/02/22	23/02/22	04/03/22	10/03/22	25/03/22	24/04/22
----------------------------------	---------------------------------------	--------	-----	-------	----	--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien des climatiseurs de la DNGM et laDNH	20 000 000	27/12/21	30/12/21	03/01/22	18/01/22	27/01/22	02/02/22	17/02/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en six (06) lots	75 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en sept (07) lots	65 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de Consommables informatiques	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de Matériels et mobiliers de bureau	24 999 999	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	31/12/22

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en six (06) lots	75 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en sept (07) lots	65 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	649112	SC	DRPCR	BN	Abonnement des décodeurs pour le compte du Cabinet et la DFM/MMEE	20 000 000	13/12/21	16/12/21	20/12/21	04/01/22	13/01/22	19/01/22	03/02/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	649112	FRN	DRPCR	BN	Achat des consommabl es informatique s pour le Cabinet et les DFM	24 990 000	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	30/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	649112	SC	DRPCR	BN	Restauration dans le cadre des réunions du Conseil de cabinet de chaque mardi, et divers restauration	24 950 000	20/12/21	23/12/21	27/12/21	11/01/22	20/01/22	26/01/22	10/02/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE	211117	FRN	DRPCO	BN	Acquisition d'un véhicule Pick Up double cabine dernière génération	28 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATIO N DIAMANTS BRUTS	606101	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels techniques	24 990 000	08/11/21	11/11/21	15/11/21	30/11/21	09/12/21	15/12/21	30/12/21	30/12/21
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CARTOGRAP HIE GEOLOGIQUE BIRRIEMEN A 1/50000	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels géologiques et matériels de Caamping dans le cadre de la cartographie	20 000 000	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CARTOGRAP HIE GEOLOGIQUE BIRRIEMEN A 1/50000	235102	FRN	DRPCO	BN	Achat des pièces de rechanges véhicules, motos plus achats des lubrifiants dans le cadre de la cartographie	65 000 000	17/01/22	20/01/22	24/01/22	08/02/22	17/02/22	23/02/22	10/03/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de fournitures de bureau	10 000 000	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de Matériels informatique s	20 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	614103	SC	DRPCR	BN	Entretien de matériels informatique s	16 000 000	12/11/21	17/11/21	19/11/21	04/12/21	15/12/21	21/12/21	05/01/22	31/01/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en six (06) lots	75 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22



MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en sept (07) lots	65 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES	235102	PRI	CR	BN	Contrôle et suivi des travaux de l'EAMM	60 062 000	06/12/21	31/01/22	02/02/22	04/03/22	25/03/22	04/04/22	04/05/22	06/06/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES	235102	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de l'Ecole Africaine des Mines du Mali (EAMM) dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou en trois (03) lots distincts	#####	27/12/21	10/01/22	12/01/22	11/02/22	25/02/22	14/03/22	13/04/22	31/12/23
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)	211117	FRN	DRPCO	BN	Fourniture de matériels informatiques, scientifiques et bureautiques	50 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	28/03/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	618102	SC	DRPCO	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en cinq (05) lots	52 500 000	29/11/21	02/12/21	06/12/21	21/12/21	30/12/21	05/01/22	20/01/22	31/12/22

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	INITIATIVE TRANSPAREN CE INDUSTRIES EXTRACTIVES	609125	PRI	CR	BN	Elaboration du rapport ITIE 2020	50 000 000	16/11/21	11/01/22	13/01/22	12/02/22	07/03/22	15/03/22	14/04/22	11/06/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	618102	SC	DRPCO	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en cinq (05) lots	52 500 000	29/11/21	02/12/21	06/12/21	21/12/21	30/12/21	05/01/22	20/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	618102	SC	DRPCO	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en cinq (05) lots	52 500 000	29/11/21	02/12/21	06/12/21	21/12/21	30/12/21	05/01/22	20/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en six (06) lots	75 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	622112	SC	DRPCO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en sept (07) lots	65 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de tenues pour le personnel	15 000 000	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	30/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	661101	FRN	DRPCR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et les DFM	24 990 000	13/12/21	16/12/21	20/12/21	04/01/22	13/01/22	19/01/22	03/02/22	30/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	618102	SC	DRPCO	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du Ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en cinq (05) lots	52 500 000	29/11/21	02/12/21	06/12/21	21/12/21	30/12/21	05/01/22	20/01/22	31/12/22
MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien pour le Cabinet et DFM	24 990 000	31/01/22	03/02/22	07/02/22	22/02/22	03/03/22	09/03/22	24/03/22	30/12/22

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)	618102	SC	DRPCO	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau en cinq (05) lots	52 500 000	29/11/21	02/12/21	06/12/21	21/12/21	30/12/21	05/01/22	20/01/22	31/12/22
--	---	--------	----	-------	----	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	641148	SC	DRPCR	BN	Entretien des batiments et de la cour de l'AER-Mali	12 000 000	05/11/21	10/11/21	12/11/21	27/11/21	08/12/21	14/12/21	29/12/21	31/12/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	641148	SC	DRPCR	BN	Gardiennage des locaux de l'AER-Mali	11 000 000	05/11/21	10/11/21	12/11/21	27/11/21	08/12/21	14/12/21	29/12/21	31/12/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCO	BN	Achat de deux (02) vehicules	79 700 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	19/03/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCR	BN	Acquisition equipement pour le renforcemen t de la mini centrale de l'AER-Mali	20 000 000	05/01/21	08/01/21	12/01/21	27/01/21	05/02/21	11/02/21	26/02/21	30/04/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCR	BN	Achat de materiels informatiques	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	30/04/22

AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCO	BN	Acquisition d'equipement pour la realisation de l'unité de Biogaz	35 300 000	15/03/22	18/03/22	22/03/22	06/04/22	15/04/22	21/04/22	06/05/22	20/07/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCO	BN	Machines, outillages de l'atelier et entretien de l'existant	60 000 000	15/03/22	18/03/22	22/03/22	06/04/22	15/04/22	21/04/22	06/05/22	20/09/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCR	BN	Achat de motos	20 000 000	22/01/22	27/01/22	31/01/22	15/02/22	24/02/22	02/03/22	17/03/22	30/03/22
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	211117	FRN	DRPCO	BN	Acquisition d'equipement pour le renforcement du laboratoire de cuisson et réhabilitation du hangar	50 000 000	15/03/22	18/03/22	22/03/22	06/04/22	15/04/22	21/04/22	06/05/22	20/07/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	CABINET	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de fourniture de bureau	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	CABINET	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de fourniture de bureau	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	622112	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien	8 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de mobiliers de bureau	12 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	643110	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien	13 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	643110	FRN	DRPCR	BN	Achat de mobiliers de bureau	24 500 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	643110	FRN	DRPCR	BN	Achat de fourniture de bureau	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	643110	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels informatiques	24 500 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	618101	SC	DRPCR	BN	Installation et entretien du réseau téléphonique du SCSE	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22



MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	609125	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	609125	FRN	DRPCR	BN	Acquisition et installation de matériels électriques	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	CABINET	609125	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	609125	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels informatiques	12 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	609125	FRN	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	8 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	614101	SC	DRPCR	BN	Entretien de matériels de bureau	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	611103	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	CABINET	609103	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	9 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)	618102	FRN	DRPCR	BN	Renforcement des matériels internet et réseau du Ministère	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	235102	FRN	DRPCO	BN	Achat de Matériel Audiovisuels Pour le Compte de la HAC	65 000 000	06/02/22	10/02/22	14/02/22	01/03/22	10/03/22	16/03/22	31/03/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de Matériel de Bureau, et de Mobiliers de Bureau Pour le Compte de la HAC	24 850 000	10/02/22	15/02/22	17/02/22	04/03/22	15/03/22	21/03/22	05/04/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de Matériel Informatique Pour le Compte de la HAC	24 500 000	02/03/22	07/03/22	09/03/22	24/03/22	04/04/22	08/04/22	23/04/22	31/12/22

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	235102	TRV	DRPCR	BN	Travaux de Transformati on de (04) Quatre Verandas en (02) Deux Bureaux et (02) Deux Débarras en Aluminium Vitré	15 000 000	15/03/22	18/03/22	22/03/22	06/04/22	15/04/22	21/04/22	06/05/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	FRN	DRPCR	BN	Achat de Fourniture de Bureau et de Consommabl es Pour le Compte de la HAC	24 875 000	06/02/22	10/02/22	14/02/22	01/03/22	10/03/22	16/03/22	31/03/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	FRN	DRPCR	BN	Achat de Pièces Auto et de lubrifiants Pour le Compte de la HAC	23 500 000	10/02/22	15/02/22	17/02/22	04/03/22	15/03/22	21/03/22	05/04/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	PRI	DRPCR	BN	Formation, Etudes et Recherche Pour le Compte de la HAC	14 000 000	06/03/22	10/03/22	14/03/22	29/03/22	07/04/22	13/04/22	28/04/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	TRV	DRPCR	BN	Travaux d'Entretien Courant des Bâtiments Pour le Compte de la HAC	13 250 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	FRN	DRPCR	BN	Achat de Produits Alimentaires et de Produits d'Entretien Pour le Compte de la HAC	24 600 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	SC	RC	BN	Entretien et Nettoyage des Locaux, et Gardiennage des Locaux Pour le Compte de la HAC	24 875 000	13/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	SC	RC	BN	Maintenance et Réparation du Matériel de Froid et du Matériel Electrique Pour le Compte de la HAC	22 950 000	13/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	27/12/21	31/12/22
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICA TION	643101	TRV	DRPCR	BN	Travaux d'Impression Pour le Compte de la HAC	24 500 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MIN. DE L'URBANISM E, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGE MENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NAT. AMENAGEM ENT DU TERRITOIRE	614103	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de matériels informatique s	10 000 000	06/09/21	09/09/21	13/09/21	28/09/21	07/10/21	13/10/21	28/10/21	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	614103	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de motos	7 000 000	06/09/21	09/09/21	13/09/21	28/09/21	07/10/21	13/10/21	28/10/21	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)	611124	FRN	DRPCR	BN	Cloisonnement des bureaux de la DFM	10 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition d'impression pour la DFM	24 500 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES	601106	PRI	DRPCR	BN	Etude architectural e des travaux de construction de l'IDAF	14 500 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)	605401	TRV	DRPCR	BN	Travaux de forage à la DFM	8 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES	622101	FRN	DRPCR	BN	Réproduction du code domanial et un recueil des textes	20 000 000	15/01/22	20/01/22	24/01/22	08/02/22	17/02/22	23/02/22	10/03/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)	614104	FRN	DRPCR	BN	Rayonnage en aluminium de la salle d'archives de la DFM	15 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien	8 429 000	15/01/22	20/01/22	24/01/22	08/02/22	17/02/22	23/02/22	10/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES	601106	FRN	DRPCO	BN	Confection des imprimés et registres fonciers	71 378 000	15/01/22	20/01/22	24/01/22	08/02/22	17/02/22	23/02/22	10/03/22	31/12/22



MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)	623102	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de la connexion internet au profit du Cabinet	10 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans le District de Bamako (Série 1)	150 000 000	07/01/22	21/01/22	25/01/22	24/02/22	10/03/22	25/03/22	24/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans le District de Bamako (Série2)	150 000 000	15/02/22	01/03/22	03/03/22	02/04/22	18/04/22	03/05/22	02/06/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans le District de Bamako (Série3)	150 000 000	15/02/22	01/03/22	03/03/22	02/04/22	18/04/22	03/05/22	02/06/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans la Région de Kayes	50 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans la Région de Koulikoro	50 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'état dans la Région de Sikasso	50 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'état dans la Région de Ségou	50 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans la Région de Mopti	50 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	243101	FRN	AOO	BN	Fourniture et pose d'ascenseurs de 630 kg et de groupes électrogènes de 400 kva	125 000 000	07/01/22	21/01/22	25/01/22	24/02/22	10/03/22	25/03/22	24/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	611103	FRN	DRPCR	BN	Location de véhicules pour l'évaluation des bâtiments abritant les services Régionaux et rattachés	12 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	611103	SC	DRPCR	BN	Entretien matériel informatique de la DGABE	9 500 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	622112	PRI	DRPCR	BN	Elaboration d'un manuel de procédures de la comptabilité matières	14 999 950	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	622112	PRI	DRPCO	BN	Formation des représentants de l'Etat dans les organes de décision des sociétés et entreprises publiques	20 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION	601106	SC	DRPCR	BN	Nettoyage des Locaux de la DNP	10 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES	611124	PRI	DRPCO	BN	Etude architecturale, suivi et contrôle des travaux de construction de l'IDAF	65 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION	622112	SC	DRPCR	BN	Gardiennage des locaux de la DNP	6 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	601106	SC	DRPCO	BN	Dépenses Matérielle et fonctionnement des services	46 672 550	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	661101	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	10 000 000	06/09/21	09/09/21	13/09/21	28/09/21	07/10/21	13/10/21	28/10/21	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	661101	SC	DRPCR	BN	Réhabilitation du système réseau informatique et téléphonique de la DNAT	10 000 000	06/09/21	09/09/21	13/09/21	28/09/21	07/10/21	13/10/21	28/10/21	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	211104	PRI	DRPCO	BN	Sensibilisation des populations dans le cadre de la résomption des quartiers précaires	20 000 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22

MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	211104	PRI	DRPCO	BN	Elaboration d'étude de résumption et d'amélioration des quartiers précaires	35 750 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	211104	PRI	DRPCR	BN	Recensement des quartiers précaires	13 250 000	07/01/22	12/01/22	14/01/22	29/01/22	09/02/22	15/02/22	02/03/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	643130	PRI	DRPCO	BN	Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille)	45 125 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	31/12/22



MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES	661101	FRN	AOO	BN	Fourniture des équipements de bureau au profit de l'IDAF	150 000 000	15/02/22	01/03/22	03/03/22	02/04/22	18/04/22	03/05/22	02/06/22	31/12/22
MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	661101	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans le District de Bamako(Série4)	100 000 000	15/02/22	01/03/22	03/03/22	02/04/22	18/04/22	03/05/22	02/06/22	31/12/22

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	629135	FRN	AOO	BN	Marché à commande relatif à l'acquisition de consommables (DFM/Cabinet)	100 000 000	06/12/21	20/12/21	22/12/21	21/01/22	04/02/22	21/02/22	23/03/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	629135	FRN	DRPCO	BN	Achat de fournitures de bureau (DFM/Cabinet)	60 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22

MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	629135	FRN	DRPCO	BN	Marché à commande relatif à l'acquisition de produits alimentaires et de produits d'entretien (DFM/Cabine t)	79 500 000	06/12/21	09/12/21	13/12/21	28/12/21	06/01/22	12/01/22	27/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	605101	FRN	DRPCO	BN	Marché à commande relatif à l'acquisition de produits alimentaires et de produits d'entretien (DFM/Cabine t)	79 500 000	06/12/21	09/12/21	13/12/21	28/12/21	06/01/22	12/01/22	27/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	601107	FRN	DRPCO	BN	Marché à commande relatif à l'acquisition de produits alimentaires et de produits d'entretien (DFM/Cabine t)	79 500 000	06/12/21	09/12/21	13/12/21	28/12/21	06/01/22	12/01/22	27/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	661101	FRN	DRPCO	BN	Marché à commande relatif à l'acquisition de produits alimentaires et de produits d'entretien (DFM/Cabine t)	79 500 000	06/12/21	09/12/21	13/12/21	28/12/21	06/01/22	12/01/22	27/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	661101	FRN	DRPCR	BN	Confection d'agenda et de calendrier	24 500 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	04/02/22

MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION NATIONALE PECHE	224101	TRV	AOO	BN	Travaux complément aires au niveau du centre d'alevinage de San pour le compte de la DNP	150 000 000	03/01/22	17/01/22	19/01/22	18/02/22	04/03/22	21/03/22	20/04/22	15/07/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS- MALI)	211117	SC	DRPCR	BN	Nettoyage des bureaux	9 000 000	01/12/21	06/12/21	08/12/21	23/12/21	03/01/22	07/01/22	22/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS- MALI)	211117	PRI	DRPCO	BN	Evaluation Finale du Projet	30 000 000	01/03/22	04/03/22	08/03/22	23/03/22	01/04/22	07/04/22	22/04/22	22/07/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	601402	SC	DRPCO	BN	Gardiennage, surveillance des locaux de l'ensemble des services du Ministère du Développem ent Rural en 8 lots	72 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	622112	SC	DRPCO	BN	Nettoyage et Entretien des locaux de l'ensemble des services du Ministère du Devéloppe ment Rural en 8 lots	79 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22

MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTUR E)	622112	SC	DRPCO	BN	Gardiennage, surveillance des locaux de l'ensemble des services du Ministère du Développem ent Rural en 8 lots	72 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTUR E	221204	FRN	AOO	BN	acquisition de batteuses polyvalentes au titre de la campagne agricole 2020- 2021 pour le compte du Ministère du Développem ent Rural en lot unique	399 500 000	29/11/21	13/12/21	15/12/21	14/01/22	28/01/22	14/02/22	16/03/22	13/05/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTUR E	221204	FRN	AOR	BN	l'acquisition de motoculteurs manches longues au titre de la campagne agricole 2020- 2021 pour le compte du Ministère du Développem ent Rural en 4 los	#####	29/11/21	13/12/21	15/12/21	14/01/22	28/01/22	14/02/22	16/03/22	13/05/22

MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	235102	TRV	AOR	BN	Travaux d'aménagem ent de bas- fonds (seuil 1) de Kroussibo dans le village de Toukoto, cercle de Kita région de Kita	150 000 000	01/02/22	15/03/22	17/03/22	16/04/22	02/05/22	17/05/22	16/06/22	31/08/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	235102	TRV	AOR	BN	Travaux d'aménagem ent du bas- fonds (pont barrage, mare) dans le village de Karangouan cercle de Kadiolo région de Sikasso	269 000 000	18/01/22	01/03/22	03/03/22	02/04/22	18/04/22	03/05/22	02/06/22	30/09/22
MINISTERE DU DEVELOPPE MENT RURAL	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	235102	TRV	AOR	BN	Travaux de réhabilitation du perimètre rizicole et l'adduction d'eau sommaire, dans le village de Karagouan cercle de Kadiolo région de Sikasso	245 950 000	07/02/22	21/03/22	23/03/22	22/04/22	06/05/22	23/05/22	22/06/22	19/08/22

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	235102	SC	DRPCO	BN	Gardiennage, surveillance des locaux de l'ensemble des services du Ministère du Développement Rural en 8 lots	72 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	614103	SC	DRPCO	BN	Entretien du matériel informatique et du matériel de froid en 8 lots	79 000 000	13/12/21	16/12/21	20/12/21	04/01/22	13/01/22	19/01/22	03/02/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	612101	SC	DRPCO	BN	Gardiennage, surveillance des locaux de l'ensemble des services du Ministère du Développement Rural en 8 lots	72 000 000	15/11/21	18/11/21	22/11/21	07/12/21	16/12/21	22/12/21	06/01/22	30/12/22
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)	612101	SC	DRPCO	BN	Entretien du matériel informatique et du matériel de froid en 8 lots	79 000 000	13/12/21	16/12/21	20/12/21	04/01/22	13/01/22	19/01/22	03/02/22	30/12/22

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
-------------	----------------	----	------------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	641148	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de Materiels et Equipements de bureau	10 000 000	23/05/22	26/05/22	30/05/22	14/06/22	23/06/22	29/06/22	14/07/22	14/09/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	641148	SC	DC	BN	Nettoyage des locaux de l'ATI	4 950 000	20/12/21	23/12/21	27/12/21	29/12/21	07/01/22	13/01/22	15/01/22	31/12/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	641148	FRN	DC	BN	Achat d'uniformes et chaussures pour les chauffeurs et plantons	4 000 000	18/02/22	23/02/22	25/02/22	27/02/22	09/03/22	15/03/22	17/03/22	17/05/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	641148	PRI	DRPCR	BN	Réalisation de magazine	8 000 000	21/07/22	26/07/22	28/07/22	12/08/22	23/08/22	29/08/22	13/09/22	13/11/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	235102	FRN	DC	BN	Abonnement annuel au journal	4 900 000	27/12/21	30/12/21	03/01/22	05/01/22	14/01/22	20/01/22	22/01/22	31/12/22

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	235102	SC	DRPCR	BN	Prise en charge du contrat d'entretien des matériels et Equipements de bureau	6 000 000	27/12/21	30/12/21	03/01/22	18/01/22	27/01/22	02/02/22	17/02/22	31/12/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	235102	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des Matériels froid	4 720 000	13/12/21	16/12/21	20/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	08/01/22	31/12/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	641101	FRN	DC	BN	Achat d'imprimés (Calendrier, Agenda, et Carte de voeux)	4 000 000	12/01/22	17/01/22	19/01/22	21/01/22	01/02/22	07/02/22	09/02/22	09/03/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)	235102	TRV	DRPCO	BN	Travaux de revitalisation de trois (3) périmètres maraichers à Dioila	50 000 000	01/04/22	06/04/22	08/04/22	23/04/22	04/05/22	10/05/22	25/05/22	25/09/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)	235102	TRV	DRPCO	BN	Travaux de plantation compensatoire et de brise vents	25 000 000	18/04/22	21/04/22	25/04/22	10/05/22	19/05/22	25/05/22	09/06/22	09/09/22



AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)	235102	FRN	DRPCO	BN	Acquisition d'un (01) vehicule pick up	25 000 000	01/06/22	06/06/22	08/06/22	23/06/22	04/07/22	08/07/22	23/07/22	23/10/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de onze (11) ordinateurs portables	8 800 000	13/01/22	18/01/22	20/01/22	04/02/22	15/02/22	21/02/22	08/03/22	08/05/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	FRN	DRPCO	BN	Acquisition du vehicule 4X4	60 000 000	15/06/22	20/06/22	22/06/22	07/07/22	18/07/22	22/07/22	06/08/22	06/11/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	TRV	DRPCO	BN	Réalisation d'un périmètre maraicher à KIDAL	30 000 000	09/03/22	14/03/22	16/03/22	31/03/22	11/04/22	15/04/22	30/04/22	30/07/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réalisation d'un forage à Tidarmene	30 000 000	04/03/22	09/03/22	11/03/22	26/03/22	06/04/22	12/04/22	27/04/22	30/06/22

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réalisation d'un périmètre maraicher à Toumbouctou	30 000 000	02/05/22	05/05/22	09/05/22	24/05/22	02/06/22	08/06/22	23/06/22	23/09/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réalisation de 3 PPM dans la Zone de l'OHVN	70 000 000	12/04/22	15/04/22	19/04/22	04/05/22	13/05/22	19/05/22	03/06/22	20/12/22
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	221202	TRV	DRPCO	BN	Travaux de réalisation d'un maraicher pour les femmes dans le village de Iomtou, Commune de Hawadembya, Cercle de Kayes	25 000 000	25/02/22	02/03/22	04/03/22	19/03/22	30/03/22	05/04/22	20/04/22	20/06/22

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	649122	SC	DRPCR	BN	Entretien des sept vestibules de Sekoro	10 000 000	05/01/22	10/01/22	12/01/22	27/01/22	07/02/22	11/02/22	26/02/22	15/04/22

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	649122	FRN	DRPCR	BN	Edition de matériels et supports de promotion sur les attraits touristiques	10 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/06/22
---	---	--------	-----	-------	----	---	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DISTRICT DE BAMAKO

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat fournitures et matériels scolaires pour le compte du Lycée Massa Makan DIABATE	7 345 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures de bureau et divers pour le compte du Tribunal de grande Commune III	5 348 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	622112	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures de bureau et divers pour le compte du Pôle Economique et Financier	7 500 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO	614106	FRN	DRPCR	BN	Frais d'entretien des vehicules de service pour le compte Direction Regionale dela Proctection Civile du District de Bamako	8 000 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	618101	FRN	DRPCR	BN	Abonnement de la connexion internet haut débit au profit des Etablissements d'Enseignements secondaire général ,technique et professionnel	19 420 440	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 275 en Commune I du District de Bamako	357 140 600	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 303 en Commune I du District de Bamako	357 140 600	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue Niantela dans la commune II du District de Bamako	137 273 884	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 228 en Commune I du District de Bamako	105 860 600	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 224 en Commune I du District de Bamako	110 210 340	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 220 en Commune I du District de Bamako	121 854 128	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux de clôture du terrain de Djelibougou	141 092 044	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	DRPCO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 236 en Commune I du District de Bamako	30 692 512	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 240 en Commune I du District de Bamako	130 707 500	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 223 en Commune I du District de Bamako	398 344 070	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO	235102	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue 232 en Commune I du District de Bamako	106 835 990	02/12/21	16/12/21	20/12/21	19/01/22	02/02/22	17/02/22	19/03/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Fily Dabo SISSOKO	6 259 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	622112	SC	DRPCR	BN	Entretien courant des batiments de service pour le compte de la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako	7 168 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOU GOU	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Kankou MOUSSA	5 987 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Bouillagui FADIGA	5 737 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	601106	FRN	DRPCO	BN	Achat de materiels et fournitures de bureau et divers pour le compte dela Direction Régionale du Budget District de Bamako	68 851 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Technique	7 315 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Mamadou M'BODJ	5 220 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE	606903	FRN	DRPCR	BN	Achat de materiels et fourniture de bureau et divers pour le compte AERD /Enseign Fond , en 02 lots distinct	20 000 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE	606903	SC	DRPCR	BN	Entretien materiels de fonctionnement pour le compte de AERD	18 157 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO	606101	FRN	DRPCO	BN	Achat de materiels et fournitures technique Direction Regionale de L'assainissement CTR POL et Nuis	31 492 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	609107	FRN	DRPCR	BN	Achat de materiels et fournitures de bureau et divers pour le compte du Gouvernorat du District de Bamako	9 740 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22



DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	609107	FRN	DRPCR	BN	Abonnement de la connexion internet des Lycées :Askia MOHAMED , Bilaly SISSOKO ,Ibrahima LY , Mamadou SARR	7 233 400	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Bah Aminata DIALLO	6 066 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée ASKIA	6 144 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO	601106	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures de bureau et divers pour le compte de la Direction Regionale de la Police du District de Bamako	6 870 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	601106	SC	DRPCR	BN	Maintenance matériels de service pour le compte de la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako	8 697 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22

DISTRICT DE BAMAKO	ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRE S	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte de l'EFEP	5 396 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE	606903	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures de bureau et divers pour le compte de l'AERG /Enseign Fond en 02 lots distinct	20 000 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE	606903	SC	DRPCR	BN	Entretien matériels de fonctionnement pour le compte de AERG	18 157 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.	606307	SC	DRPCR	BN	Entretien des machines à dactylographier pour le compte de l'ECICA	5 682 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO	606904	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels et fournitures scolaires pour le compte du Lycée Bilaly SISSOKO	5 498 500	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	622112	SC	DRPCO	BN	Entretien courant des bâtiments de service pour le compte de la Direction Régionale dU Budget du District de Bamako	45 000 000	02/12/21	07/12/21	09/12/21	24/12/21	04/01/22	10/01/22	25/01/22	30/06/22

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	641148	SC	DRPCR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'ANADEB AU TITRE DE L'ANNEE 2022	13 000 000	23/12/21	28/12/21	30/12/21	14/01/22	25/01/22	31/01/22	15/02/22	15/03/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	641148	SC	DRPCR	BN	GARDIENNA GE ET SURVEILLANC E DES LOCAUX DE L'ANADEB AU TITRE DE L'ANNEE 2022	7 000 000	23/12/21	28/12/21	30/12/21	14/01/22	25/01/22	31/01/22	15/02/22	15/03/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	641148	FRN	DRPCR	BN	FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEME NTS DE LABORATOIR E	17 000 000	23/12/21	28/12/21	30/12/21	14/01/22	25/01/22	31/01/22	15/02/22	15/03/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE FINITION DU LABORATOIR E DES BIOCARBURANTS ET BUREAUX DE L'ANADEB	80 000 000	25/10/21	08/11/21	10/11/21	10/12/21	24/12/21	10/01/22	09/02/22	09/03/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	FRN	DRPCO	BN	ACHAT DE PRESSES D'EXTRATION D'HUILE DE POURGHÈRE	100 000 000	26/10/21	29/10/21	02/11/21	17/11/21	26/11/21	02/12/21	17/12/21	17/01/22

AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	FRN	AOO	BN	ACHAT DE VEHICULES DE MISSION	100 000 000	26/10/21	09/11/21	11/11/21	11/12/21	27/12/21	11/01/22	10/02/22	10/03/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	TRV	DRPCO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ZONE D'ACTIVITES ELECTRIFIEE(ZAE) DE WARAMANDIANA 2 EME PHASE	50 000 000	26/10/21	29/10/21	02/11/21	17/11/21	26/11/21	02/12/21	17/12/21	17/01/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	TRV	DRPCO	BN	TRAVAUX DE REALISATION DES BIO-DIGESTEURS	40 000 000	26/10/21	29/10/21	02/11/21	17/11/21	26/11/21	02/12/21	17/12/21	17/01/22
AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	235102	FRN	DRPCR	BN	FOURNITURE D'EQUIPEMENT DU LABORATOIRE	24 900 000	26/10/21	29/10/21	02/11/21	17/11/21	26/11/21	02/12/21	17/12/21	17/01/22

HOPITAL DE SIKASSO

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
-------------	----------------	----	------------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DRPCO	BN	Nettoyage de la cour intérieure et extérieure et la devanture 14 991 420 Nettoyage et entretien des pavillons d'Hospitalisation, de l'administration et des annexes 20 000 000 Nettoyage et entretien des bâtiments du Plateau technique 17 275 400	52 266 820	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DRPCR	BN	Le gardiennage et la régulation des entrées et sorties de l'Hôpital	18 440 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DRPCR	BN	Entretien des Ascenseurs	8 000 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	FRN	DRPCO	BN	Fourniture de bureau et matériels informatiques 20 000 000 Fourniture de produits d'entretien de nettoyage 23 978 240 Matériels de plomberie et l'électricité 23 779 520	67 757 760	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DRPCR	BN	Le lavage et repassage du linge	6 000 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DC	BN	La gestion des déchets biomédicaux	4 000 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641148	SC	DC	BN	Achat de pièces de véhicules	4 060 420	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641127	SC	DRPCO	BN	Nettoyage de la cour intérieure et extérieure et la devanture 14 991 420 Nettoyage et entretien des pavillons d'Hospitalisation, de l'administration et des annexes 20 000 000 Nettoyage et entretien des bâtiments du Plateau technique 17 275 400	52 266 820	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641127	FRN	DRPCO	BN	Fourniture de bureau et matériels informatiques 20 000 000 Fourniture de produits d'entretien de nettoyage 23 978 240 Matériels de plomberie et l'électricité 23 779 520	67 757 760	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641127	SC	DC	BN	Achat de pièces véhicules	818 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DRPCR	BN	Achat lits et matelas + mobiliers de bureau pour le service de Dialyse	6 306 800	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	19/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DRPCR	BN	Entretien Climatiseurs et autres Froids de la Dialyse	5 599 980	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	05/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DC	BN	Achat blouses au compte de la Dialyse	3 840 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DRPCR	BN	Les Sels de Régénération de la Dialyse	24 072 500	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DC	BN	Maintenance des onduleurs de la Dialyse	3 000 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DC	BN	Achat de Carburant pour le groupe de la Dialyse	4 800 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien pour la Dialyse	6 185 720	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	FRN	DRPCO	BN	Pièces de rechange de générateurs de dialyse 17 750 000 La Maintenance des générateurs de dialyse 17 936 000 Les kits de dialyse 28 000 000	63 686 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	02/12/21	13/12/21	17/12/21	01/01/22	31/12/22

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	641169	SC	DC	BN	Entretien du Groupe électrogène et réseau de la Dialyse	3 509 000	10/11/21	15/11/21	17/11/21	19/11/21	30/11/21	06/12/21	08/12/21	31/12/22
--------------------	--------------------	--------	----	----	----	---	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641127	FRN	DRPCR	BN	Achat des matériels d'électricité et Plomberie	24 700 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641127	FRN	DRPCR	BN	Achat des consommables et matériels informatiques	7 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641127	FRN	DRPCR	BN	Achat de Fourniture et mobiliers de bureau	8 600 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641127	FRN	DRPCR	BN	Autre achat des biens de Service	6 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat de Réactif laboratoire	20 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat des produits d'entretien des Services et Unité de l'hôpital	16 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat des produits de désinfection et d'hygiène médicale	12 500 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22



HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat de produit et Consommabl e médicaux et anesthésique	6 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat matériels et consommabl e médicaux,chi rurgicaux	15 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Achat de film Radiologique	17 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641161	FRN	DRPCR	BN	Autre achat de matériels et produit médicaux	16 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641148	FRN	DRPCR	BN	Achat des pieces de rechange et produit d'entretien des vehicules	15 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641148	FRN	DRPCR	BN	Achat des matériels d'électricité et Plomberie	24 700 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641148	SC	DC	BN	Entretien Matériels et la Réparation des Equipements non medicaux	4 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	12/01/22	21/01/22	27/01/22	29/01/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641148	FRN	DRPCR	BN	Achat de support d'imprimerie	9 000 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22

HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641148	SC	DRPCR	BN	Maintenance et Entretien des matériels Informatiques	6 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	RENOVATION /EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition et installation d'un autoclave de 400 litres(chambre) pour la stérilisation centrale	18 870 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	RENOVATION /EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition des Gastrosopes	20 120 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	RENOVATION /EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI	235102	FRN	DRPCO	BN	Achat d'un vehicule	27 500 000	12/01/22	17/01/22	19/01/22	03/02/22	14/02/22	18/02/22	05/03/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641169	FRN	DRPCR	BN	Achat des Kits Fresenius de Dialyse	12 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641169	FRN	DRPCR	BN	Achat de kit Gamro de Dialyse	23 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641169	FRN	DRPCR	BN	Achat de mobiliers, matériels, fourniture et consommable informatique et medicaux	8 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	641169	FRN	DRPCR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de l'unité d'hémodialyse	13 000 000	14/02/22	17/02/22	21/02/22	08/03/22	17/03/22	23/03/22	07/04/22	31/12/22

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	606101	FRN	AOO	BN	Achat de produits alimentaires, d'entretien et divers	170 000 000	27/12/21	10/01/22	12/01/22	11/02/22	25/02/22	14/03/22	13/04/22	15/12/22
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO	235102	FRN	ED	BN	Acquisition d'une Ambulance Médicalisée	50 000 000	28/02/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	05/08/22

OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	649101	FRN	DRPCR	BN	Achats de kits scolaires pour les Pupilles	14 900 000	01/12/21	06/12/21	08/12/21	23/12/21	03/01/22	07/01/22	22/01/22	31/12/22
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	649101	FRN	DRPCR	BN	Achats de pagnes pour l'organisation de la journée des Pupilles	14 900 000	01/12/21	06/12/21	08/12/21	23/12/21	03/01/22	07/01/22	22/01/22	31/12/22
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	649101	FRN	DRPCR	BN	Achats de jouets et cadeaux pour les Pupilles	15 970 000	01/12/21	06/12/21	08/12/21	23/12/21	03/01/22	07/01/22	22/01/22	31/12/22

OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	649101	PRI	DRPCR	BN	Confection de cartes des pupilles	17 636 280	01/12/21	06/12/21	08/12/21	23/12/21	03/01/22	07/01/22	22/01/22	31/12/22
--	--	--------	-----	-------	----	-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	641148	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires	16 500 000	15/01/22	20/01/22	24/01/22	08/02/22	17/02/22	23/02/22	10/03/22	25/03/22
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	641148	SC	DRPCR	BN	Entretien et de nettoyage des locaux, de la cours et la devanture de l'IERGG-MA	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	641148	SC	DRPCR	BN	Surveillance et gardiennage des biens meubles et immeubles de l'IERGG-MA	7 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	641148	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de matériels roulants (Motos)	6 500 000	01/07/22	06/07/22	08/07/22	23/07/22	03/08/22	09/08/22	24/08/22	24/09/22

INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur la fréquence et l'impact psycho-social de la maltraitance des personnes âgées au Mali	12 967 500	07/02/22	10/02/22	14/02/22	01/03/22	10/03/22	16/03/22	31/03/22	30/06/22
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur les relations intergénéra- tionnelles au Mali : rapport des grands- parents et petits fils, fonction éducative et socio- culturelle de la cohésion sociale	12 967 500	07/02/22	10/02/22	14/02/22	01/03/22	10/03/22	16/03/22	31/03/22	30/06/22
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO- GERIATRIE	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur les connaissances, attitudes et pratiques des structures de santé publiques concernant les faveurs accordées aux personnes âgées par l'état.	12 967 500	04/07/22	07/07/22	11/07/22	26/07/22	04/08/22	10/08/22	25/08/22	25/11/22

INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTOLOGIE GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTOLOGIE GERIATRIE	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur la dynamique d'encadrement éducatif préscolaire des grands-parents dans un contexte de changement socio-culturel	12 967 500	04/07/22	07/07/22	11/07/22	26/07/22	04/08/22	10/08/22	25/08/22	25/11/22
--	--	--------	-----	-------	----	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	641158	SC	DRPCR	BN	Nettoyage des locaux pour le compte de l'INFTS	11000000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	641158	SC	DRPCR	BN	Surveillance et gardiennage des locaux pour le compte de l'INFTS	6000000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	641158	TRV	DRPCR	BN	Peinture des salles de classe et divers pour le compte de l'INFTS	20000000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	641158	FRN	DRPCR	BN	Fourniture des climatiseurs et divers de l'INFTS	9000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	641158	FRN	DRPCR	BN	Fourniture du groupe electrogene et divers de l'INFTS	6272000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22

INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur le travail des enfants sur les sites d'orphallage et deperdition scolaire en milieu rural	11000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur la voilence en milieu scolaire et universitaire :problèmes ,perspectives	10000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	211104	PRI	DRPCR	BN	Etude sur migration et indentité culturelle vers une approche des personnes de retour vers le Mali	13480000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	641131	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de materiels,con sommables informatique s et divers pour le compte de l'INFTS	21700000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/09/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	641148	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour le compte de l'INFTS	22000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/06/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	641148	FRN	DRPCR	BN	Fournitures des motos et divers pièces pour le compte de l'INFTS	11000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	25/11/22

INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	641148	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de materiels de bureau et divers pour le compte de l'INFTS	23000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/09/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	649101	FRN	DRPCR	BN	Confections des calendrier et Agendas et divers pour le compte de l'INFTS	6800000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	29/07/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	649101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de feuilles, consommabl es d'examens et divers pour le compte de l'INFTS	20000000	14/01/22	19/01/22	21/01/22	05/02/22	16/02/22	22/02/22	09/03/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	649101	FRN	AOO	BN	Fourniture des véhicules de liaison PICK UP et Bus pour le stage rural des etudiants pour le compte de l'INFTS en deux lots distincts pour le compte de l'INFTS	150000000	03/01/22	17/01/22	19/01/22	18/02/22	04/03/22	21/03/22	20/04/22	30/12/22
INTITUT NAT.FORMAT ION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEUR S SOCIAUX	641152	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'accès à l' internet de l'INFTS	6000000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	30/12/22



Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	SC	DRPCR	BN	Gardiennage	13 500 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	SC	DRPCR	BN	Entretien et le nettoyage des locaux, de la cours, de l'arrières cours et des espaces verts	24 650 000	03/01/22	06/01/22	10/01/22	25/01/22	03/02/22	09/02/22	24/02/22	31/12/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires	24 500 000	07/02/22	10/02/22	14/02/22	01/03/22	10/03/22	16/03/22	31/03/22	29/04/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de matériels informatiques	10 000 000	05/07/22	08/07/22	12/07/22	27/07/22	05/08/22	11/08/22	26/08/22	25/09/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	FRN	DRPCR	BN	Achat de matériels roulant	7 000 000	01/09/22	06/09/22	08/09/22	23/09/22	04/10/22	10/10/22	25/10/22	24/11/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	641148	FRN	DRPCR	BN	Travaux d'imprimerie	20 000 000	09/08/22	12/08/22	16/08/22	31/08/22	09/09/22	15/09/22	30/09/22	20/10/22
CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPE DIE & D'APPAREILLAGE	235102	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de mobiliers de bureaux	12 350 000	15/03/22	18/03/22	22/03/22	06/04/22	15/04/22	21/04/22	06/05/22	20/06/22

CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE - KAYES	231101	TRV	AOO	BN	Travaux de construction CRAORF de Kayes	360 000 000	16/03/22	30/03/22	01/04/22	01/05/22	16/05/22	31/05/22	30/06/22	30/11/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCO	BN	Fourniture de Matières Premières Orthopédiques importées	30 000 000	31/03/22	05/04/22	07/04/22	22/04/22	03/05/22	09/05/22	24/05/22	08/07/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de matériels et outillages.	22 500 000	04/07/22	07/07/22	11/07/22	26/07/22	04/08/22	10/08/22	25/08/22	04/10/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	Fourniture des équipements de rééducations	30 000 000	15/08/22	18/08/22	22/08/22	06/09/22	15/09/22	21/09/22	06/10/22	15/11/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de Bandes Platée	22 165 000	07/03/22	10/03/22	14/03/22	29/03/22	07/04/22	13/04/22	28/04/22	27/05/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	fourniture de matières premières locales	22 500 000	09/08/22	12/08/22	16/08/22	31/08/22	09/09/22	15/09/22	30/09/22	31/10/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	Achat d'habillement et articles chaussants	12 000 000	01/08/22	04/08/22	08/08/22	23/08/22	01/09/22	07/09/22	22/09/22	04/11/22
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	649117	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de consommables médicaux.	20 000 000	02/05/22	05/05/22	09/05/22	24/05/22	02/06/22	08/06/22	23/06/22	22/07/22

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	SC	DRPCR	BN	Assurer l'entretien et la nettoyage des locaux de l'ANAM	12 000 000	04/01/22	07/01/22	11/01/22	26/01/22	04/02/22	10/02/22	25/02/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	SC	DRPCR	BN	Assurer la sécurité des personnes et des biens de l'ANAM	18 000 000	04/01/22	07/01/22	11/01/22	26/01/22	04/02/22	10/02/22	25/02/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	FRN	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	14 900 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	SC	DRPCR	BN	Déménagement de l'ANAM	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	SC	DRPCR	BN	Loyer de l'Immeuble	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641148	FRN	DRPCR	BN	abonnement aux journaux	5 880 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCR	BN	Acquisition d'outils de dematerialisation du travail	11 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	AOO	BN	Acquisition d'engins Roulants	155 000 000	02/02/22	16/02/22	18/02/22	20/03/22	04/04/22	19/04/22	19/05/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	SC	DRPCR	BN	Microprogramme sur le RAMED	7 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	Confection des supports d'indigence	24 975 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCO	BN	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel	60 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	Confection des carnets de soins	24 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de fourniture de bureaux	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	acquisition de mobiliers de bureaux	21 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de consommables informatiques	20 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCR	BN	certification compte de gestion 2020-2021	10 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCR	BN	Révision de l'accord d'établissement	8 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCR	BN	Audit organisationnel	6 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCR	BN	Relecture des textes de l'ANAM	7 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	PRI	DRPCO	BN	Formation du personnel aux Nouveaux outils	15 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	641170	FRN	DRPCR	BN	Confection des supports de communication	24 000 000	10/01/22	13/01/22	17/01/22	01/02/22	10/02/22	16/02/22	03/03/22	31/12/22

Ordonnateur	Nom du Service	CE	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE D'ARCHIVAGE DFM/MIE	235102	FRN	DRPCR	BN	Equipement de la salle des archives de la DFM-MTI	24 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)	618101	SC	DRPCR	BN	Abonnement annuel des décodeurs du MTI	10 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)	618101	PRI	DRPCR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction de la salle des archives au compte de la DFM/MTI	6 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)	618101	SC	DRPCR	BN	Entretien et maintenance du matériel informatique de la DFM et du Cabinet MTI	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)	618101	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux du MTI, de la DFM, de la DRH et de la CPS (Programme I)	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUC TURES)	618101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture et installation de matériels informatique s pour le compte de la DFM-MTI	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUC TURES)	618101	PRI	DRPCR	BN	Recrutement d'un avocat pour l'assistance juridique au compte du Ministère des Transports et des Infrastructur es	14 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUC TURES)	622112	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de consommabl es pour informatique s et pour copieurs au profit de la DFM et de certains services du MTI	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CABINET	611103	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour le compte du Cabinet	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUC TURES)	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour la DFM/MTI	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUC TURES)	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de meubles de bureau pour le compte de la DFM/MTI	24 900 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	CR	BN	Etudes techniques d'APS, d'APD et DAO pour les travaux d'aménagem ent en 2x2 voies de la section Voie de contourneme nt de Kati - Poste de Péage de la RN3 et la section Tournant de Koulouba- Rond-point entrée camp de Kati de la RR9 y compris 10 km de voiries à Kati.	250 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	CR	BN	Sélection d'un Consultant pour l'élaboration du manuel de procédures de la Direction Générale des Routes (DGR)	150 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	ED	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction du 2ème pont sur le fleuve Sénégal à Kayes et ses voies d'accès	197 455 020	30/11/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de réparation, de renforcemen t et d'amélioratio n du fonctionnem ent du Pont des Martyrs à Bamako	280 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	CR	BN	Etudes techniques d'Avant- Projet sommaire (APS), d'Avant- Projet Détaillé (APD) des travaux de construction d'un pont sur le Bakoye à Kéourou et ses voies d'accès ainsi que la construction de la piste Kita-Kéourou (20km)	220 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22



MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON 2EME PONT KAYES	235102	PRI	CR	BN	Auscultation de certains ponts sur les réseaux routiers du Mali	700 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS	614104	SC	DRPCR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs, des installations électriques et plomberies de la DNTTMF	10 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CELLULE DE PLANIFICATI ON & STATISTIQUE	601106	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'annuaire statistique 2021 du secteur de l'équipement , transports et communicati on	14 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	611103	PRI	DRPCR	BN	Recrutement d'une Assistante Comptable chargée de produire entre autres les Etats financiers pendant les 12 mois après l'Acquisition du Logiciel comptable	8 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS	609125	SC	DRPCR	BN	Entretien et maintenance des photocopieur s de la DNTTMF	8 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCO	BN	Acquisition de dix (10) bacs à ordures à ciel ouvert dans le cadre du projet de construction d'un échangeur d'un viaduc et d'aménagem ent de 10km de voies urbaines dans la ville de Sikasso	30 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour le compte de la DGR	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'accès internet au compte de la DGR (Programme II)	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de moquettes et de rideaux au profit de la DGR	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	SC	DRPCR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la DGR et de la CETRU (Programme II)	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	SC	DRPCR	BN	Entretien, nettoyage des locaux et évacuation des ordures de la DGR et de la CETRU (Programme II)	18 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de consommabl es pour informatique s et pour copieurs au profit de la DGR	24 000 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture de mobilier de bureau pour le compte de la DGR	24 500 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture et installation de matériels informatique s pour le compte de la DGR	24 800 000	15/02/22	18/02/22	22/02/22	09/03/22	18/03/22	24/03/22	08/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	AOO	BN	Acquisition de deux camions pour le compte de la CETRU en deux lots	120 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	DRPCO	BN	Acquisition de pneumatique s	53 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de moyeux complets et de chaines de tandem de la Niveleuse 120H	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	DRPCO	BN	Fourniture de produits alimentaires pour la CETRU	50 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	AOO	BN	Fourniture de carburant pour chantier	240 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	AOO	BN	Acquisition de pièces de rechange pour engins lourds et pour véhicules légers en deux (02) lots	190 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	235102	FRN	DRPCO	BN	Acquisition d'ingrédients et de lubrifiants	50 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat d'outillage mécanique	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'Equipemen ts de protection individuelle (tenues, chaussures de sécurité, casques, gants et impermeable s)	15 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Achat de fournitures de bureau, de consommabl es pour informatique s et de matériels informatique s au compte de la CETRU	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCO	BN	Acquisition de deux (02) véhicules Pick up pour le compte de la CETRU	60 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition des ustensiles de cuisine et de matériels de couchage	6 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de deux (02) moteurs IVECO compte de la CETRU	20 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériaux et agrégats de construction	210 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU	235102	FRN	DRPCR	BN	Acquisition d'équipemen ts électriques de chantier	7 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	AMENAGEM ENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAI RE KABALA	234901	PRI	CR	BN	Etudes Techniques APS, APD et DAO des travaux d'aménagem ent en 2x2 voies extensibles en 2x3 de la voie reliant la route de l'aéroport à la cité universitaire de Kabala (Route du Savoir) (15km) et la route Kabala – Banco – Touréla – Sanankoroba (RN 7) longue d'environ 40 km.	250 000 000	15/02/22	12/04/22	14/04/22	14/05/22	06/06/22	14/06/22	14/07/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA- SOUMALA	234901	TRV	AOOI	BN	Travaux de construction et de bitumage du tronçon Sadiola - Soumala (50 km)	#####	30/11/21	14/12/21	16/12/21	30/01/22	14/02/22	01/03/22	15/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA- SOUMALA	234901	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage du tronçon Sadiola – Soumala (50 km)	900 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CONSTRUCTI ON SIEGE CETRU	231101	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du siège de la Cellule des Travaux Routiers d'Urgence	500 000 000	30/11/21	14/12/21	16/12/21	15/01/22	31/01/22	15/02/22	17/03/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	TRAVAUX CONST PENETRANTE - PHASE 2 ROUTE BAMAKO - SEGOU CARREFOUR WARABA TIATIO - BAGUINEDA (16 KM)	234901	PRI	CR	BN	Etudes techniques d'APS, d'APD et DAO pour les travaux d'aménagem ent en 2x2 voies du tronçon de la RN6 allant du Carrefour Warabatiatio à Baguinéda sur 16,5 km (Pénétrante de l'Autoroute Bamako- Ségou)	250 000 000	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	TRAVAUX CONST PENETRANTE - PHASE 2 ROUTE BAMAKO - SEGOU CARREFOUR WARABATIATIO - BAGUINEDA (16 KM)	234901	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage en 2x2 voies du tronçon de la RN6 allant du Carrefour Warabatiatio à Baguinéda sur 16,5 km (Pénétrante de l'Autoroute Bamako-Ségou)	#####	30/11/21	25/01/22	27/01/22	26/02/22	21/03/22	29/03/22	28/04/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CABINET	661101	FRN	DRPCR	BN	Fourniture d'accès internet au compte du Cabinet, de la DRH et de la CPS, CADD, Cellule SIDA et l'IET (Programme I)	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CABINET	661101	SC	DRPCR	BN	Entretien, nettoyage des locaux et évacuation des ordures du MTI, de la DFM, de la DRH et de la CPS (Programme I)	24 500 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CABINET	661101	SC	DRPCR	BN	Envoi des courriers du MTI à l'étranger	24 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22



MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUC TURES	CABINET	661101	FRN	DRPCR	BN	Acquisition de consommabl es pour informatique s et pour copieurs au profit du Cabinet MTI	24 000 000	30/11/21	03/12/21	07/12/21	22/12/21	31/12/21	06/01/22	21/01/22	30/12/22
---	---------	--------	-----	-------	----	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------