

ORDONNATEUR	SERVICE	NATURE MARCHÉ	MODE PASSATION	FINANCEMENT	OBJET	DATE TRANSPRÉV	DATE NOBJECTPRÉV	DATE PUBLICATION PRÉV	DATE OUVERTURE PRÉV	DATE EVALUATION PRÉV	DATE ATTRIBUTION PRÉV	DATE DÉBUT EXÉCUTION PRÉV	DATE FIN EXÉCUTION PRÉV
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	FRN	DRPR	BN	Achat de carburant	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DRPR	RP	Entretien -réparation du parc auto-moto	02/01/2026	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	31/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Travaux d'étanchéité des dalles de couverture des bâtiments	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	RP	Mise en place des organes consultatifs de l'Académie Malienne des Langues	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	RP	Organisation de la 14è session ordinaire du Conseil d'Administration	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Alimentation de la régie des dépenses	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fournitures de bureau et divers petits matériels de fonctionnement	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DRPR	BN	Fourniture de service d'eau potable	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DRPR	BN	Fourniture de service d'électricité	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Edition du Document de Politique Linguistique dans douze langues officielles	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DRPR	BN	Organisation de la Journée Internationale de la Langue Maternelle	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/12/2026

ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Service de nettoyage des locaux de l'Académie Malienne des Langues	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Service de gardiennage des locaux et matériels de l'Académie Malienne des Langues	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DRPR	BN	Fourniture de service de télécommunication et d'internet	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Edition du lexique des termes politique, juridique et administratif dans douze langues officielles	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	PRI	DRPR	BN	Etudes et recherches linguistiques	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	PRI	DRPR	BN	Formation et/ou recyclage des agents des unités linguistiques sur les règles de transcription des langues officielles	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	TRV	AOO	RP	Travaux de réhabilitation du siège de l'Académie Malienne des Langues	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	SC	DC	BN	Entretien des climatiseurs, des sanitaires, des toilettes, maintenance du site web, des matériels de bureau, des parcs informatique, téléphonique, des installations câblage réseau internet et intranet...	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	31/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipement et mobilier de bureau	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026
ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel informatique	02/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	23/02/2026	30/12/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux de l'ATI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de l'ATI	09/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	#####	31/12/2025
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	SC	DRPR	BN	Achat de pièces de rechange, entretien et reparation des vehicules	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	SC	DC	BN	Connexion Haut debit internet	22/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Achat de Produits alimentaires	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	13/03/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	06/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	16/05/2026	26/05/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux rehabilitation d'un périmètre maraicher à Kola foulala, Commune de Kaladougou, Cercle d Dioila	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	03/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DRPR	BN	Études d'avant-projet détaillées (APD) pour les travaux des sous projets agricoles des promoteurs privés	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	14/10/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DRPR	BN	ecrutement d'un consultant (bureau d'études national) pour le suivi et le contrôle des travaux des sous-projets agricoles des promoteurs privés	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à San	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Bougouni	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPO	BN	Travaux rehabilitation des perimetres maraichers à Koulikoro	23/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	06/08/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Dougnoumana	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Dabani	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Mafeya	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	22/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	26/01/2025	02/02/2025	07/02/2025	03/03/2025	13/03/2025
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des materiels informatiques et telephoniques de l'ATI	22/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des materiels froid et électricités et groupe électrogène	22/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	30/03/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Achat d'uniformes et chaussures pour les chauffeurs et plantons	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	25/03/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Connfection des supports de communication	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	03/05/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Abonnement annuel au journal	25/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	10/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DC	BN	Formation sur l'utilisation des drones pour l'identification et la cartographie des zones potentiallements aménageables	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	10/06/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher à Mènabougouda, commune rurale de Kokélé, Cercle de Bougouna	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/09/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPO	BN	Travaux aménagement de 2ha en Arboriculture à Lénékuy, Commune rurale de Sanékuy, Cercle de Mandiakuy, Région de San	20/04/2026	25/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'immatriculation de la plaines de Goumbaye dans la Régions de Kayes	31/03/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	20/06/2026	20/10/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation des cadres sur la planification stratégique et opérationnelle	11/05/2026	11/05/2026	13/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	20/06/2026	30/06/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation sur le Partenariat Public Privé (PPP) dans le financement des projets Agricole	22/07/2026	22/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	07/08/2026	31/08/2026	10/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation sur la construction d'un système de S&E basé sur les résultats	19/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	28/06/2026	12/07/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation sur le dimensionnement et conception de systèmes de pompage solaire pour l'irrigation choix de la pompe, du panneau solaire, du système d'irrigation, débit, hauteur manométrique, water-needs des cultures	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	09/06/2026	19/06/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DC	BN	Formation sur le processus budgétaire (élaboration, exécution, suivi, reddition des comptes)	15/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	24/06/2026	12/07/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Production maraîchère de saison et d'hivernage sur une superficie de 1 ha à Bougouni	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher à Djeguenina, Commune de Bougouni, Cercle de Bougouni	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	01/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	DRPO	BN	Travaux de réalisation d'une ferme d'embouche bovine de 135m2 à Yasso, Commune rurale de Yasso, Cercle de Tominian	15/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	31/12/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	DRPR	BN	Travaux réhabilitation d'un périmètre maraicher à Diodiorié de Commune Rurale de Socoura, Cercle de Mopti	09/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	29/06/2026	29/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	SC	DC	BN	Traitement pulvérisation dératisation desinsectisations et fumigation des locaux de ATI	31/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	10/03/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	FRN	DC	BN	Création d'un nouveau site web de l'ATI	14/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	23/03/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	FRN	DRPO	BN	Achat des matériels agricoles	26/03/2026	29/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	08/07/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation sur les logiciels de conception et simulation (HEC-RAS, WaterCAD, EPANET, CropWat, QGIS)	22/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	03/05/2026	08/05/2026	01/06/2026	01/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DRPR	BN	Service d'un consultant charge du suivi et controle des travaux de rehabilitation des perimetres maraichers dans les regions de koulikoro, Sikasso, Segou et District de Bamako	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	24/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DC	BN	Formation sur les logiciels de conception assiste par l'ordinateur et du SIG	06/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	15/04/2026	15/05/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DC	BN	Formation sur le logiciel de l'etablissement des bilans financiers et de la comptabilite matiere	06/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	15/04/2026	15/04/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'immatriculation des plaines dans la zone de l'ODRS	31/03/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	20/06/2026	20/10/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux rehabilitation d'un perimetre maraicher à Mopti	28/02/2026	23/03/2026	25/03/2026	09/04/2026	19/04/2026	24/04/2026	20/05/2026	20/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPO	BN	Travaux de rehabilitation des perimetres maraichers à Bamako	23/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	05/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Dioila	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement d'un perimetre maraicher à Koursalé	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	SC	DC	BN	Réparation des mobiliers de bureau, portes et Fenêtres	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	PRI	ED	BN	Service d'un notaire chargé de l'elaboration des conventions juridiques de financement	16/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	22/05/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPO	BN	Travaux de rehabilitation des perimetres maraichers dans la regions de Sikasso	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION	TRV	DRPR	BN	Travaux de rehabilitation d'un perimetre maraicher à Segou	23/03/2026	15/04/2026	17/04/2026	02/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	12/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	PRI	DC	BN	Formation sur lees techniques de collecte des données avec les logiciels comme kobo collecte, google form, KoboToolbox, ODK, SurveyCTO, CommCare et les techniques d'analyse des données avec les logiciels comme: R ou SAS ou SPSS, Excel avancé, SPSS, Power BI, R ou Python	01/07/2026	01/07/2026	03/07/2026	05/07/2026	12/07/2026	17/07/2026	10/08/2026	20/08/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	DRPO	BN	Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher à werekela-marabougou cercle de Fana	27/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	02/05/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	09/09/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	DRPO	BN	Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher à Bankoro, cercle de Fana	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/09/2026

AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	AOO	RP	Travaux de réhabilitation du Périmètre Irrigé Villageois de 40 Ha à Gnimitongo (PIV)	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	30/11/2026
AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation d'un hectare de périmètre mixte (maraîchage- arboriculture) à Kobassa, Commune de Gomitogo, Cercle de Djénne	31/03/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	20/06/2026	20/09/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Rénovation des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti et d'aménagement de 9 salles informatiques des lycées de Bamako en quatre (04) lots	01/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	21/01/2026	30/04/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Acquisition de 156 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	30/04/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Acquisition de 1000 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de Formation de 1000 jeunes	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/04/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de matériels (écran tactile avec autonomie énergétique) au niveau des gouvernorats	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire - Projet d'équipement des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Recrutement d'un bureau pour l'étude, le suivi et le contrôle du projet d'Extension de la Couverture réseau et télécom	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Extension de la Couverture réseau et télécom	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 50 Cases Wifi	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 110 apprenants de 22 Centres d'Accès Universels	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Construction de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 30 Centres d'Accès Universels	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 150 apprenants de 30 Centres d'Accès Universels	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 17 Cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois (03) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 25 Cases Wifi des régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kayes, Kita et 25 cases Wifi dans les régions de Nioro, San, Ségou, Koulikoro et Dioila, en deux (2) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau en charge du contrôle et de la surveillance des travaux de construction de trente (30) centres d'accès universel dans certaines régions du Mali au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots	06/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	26/02/2026	31/07/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Construction de 50 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 50 Cases Wifi	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 250 apprenants de 50 Cases Wifi en raison de 5 par Case wifi	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau chargé du contrôle et la surveillance des travaux de construction des 50 Cases Wifi au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots.	05/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	25/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet à l'ECICA et aux 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet aux CFP de Kayes et de Mopti	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et reparation des matériels de transport au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance du siège de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en deux (02) lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 250 apprenants de 50 Cases Wifi en raison de 5 par Case wifi	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	23/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 11 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti, San; et de 11 centres d'accès universel dans les régions de Dioila, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako, en deux (2) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 22 Centres d'Accès Universels	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 20 apprenants de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration à l'ECICA	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration à l'ECICA	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 25 Cases Wifi des régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kayes, Kita et 25 cases Wifi dans les régions de Nioro, San, Ségou, Koulikoro et Dioila, en deux (2) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 100 Cases Wifi, de 52 Centres d'Accès Universels, de 04 Cases Numériques, de l'ECICA, de 9 salles informatiques des lycées publics de Bamako et les IFP de Kayes et de Mopti.	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau en charge du contrôle et de la surveillance des travaux de construction de trente (30) centres d'accès universel dans certaines régions du Mali au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	17/09/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Construction de 50 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	05/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux IFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l'AGEFAU	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	13/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Travaux de rénovation des 9 salles informatiques des lycées	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 17 Cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois (03) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	22/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 17 Cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois (03) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 11 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti, San; et de 11 centres d'accès universel dans les régions de Dioila, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako, en deux (2) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique de 9 salles informatiques des lycées publics de Bamako	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Acquisition de 1000 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de Formation de 1000 jeunes en 03 lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	24/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation des matériels relative à la réalisation du projet d'équipement des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	20/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AVN	RP	Avenant au marché n°5870/M-2025 relatif au travaux de construction de 17 cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU, lot 01.	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Achat de Mobiliers de bureau	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau chargé du contrôle et la surveillance des travaux de construction des 50 Cases Wifi au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots.	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique de 04 Cases Numériques	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de l'AGEFAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Achat de vehicules	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	28/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et reparation des matériels de transport au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance du siège de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en deux (02) lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Rénovation des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti et d'aménagement de 9 salles informatiques des lycées de Bamako en quatre (04) lots	01/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	21/01/2026	30/04/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Acquisition de 156 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	30/04/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Acquisition de 1000 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de Formation de 1000 jeunes	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/04/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation de matériels (écran tactile avec autonomie énergétique) au niveau des gouvernorats	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire - Projet d'équipement des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Recrutement d'un bureau pour l'étude, le suivi et le contrôle du projet d'Extension de la Couverture réseau et télécom	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Extension de la Couverture réseau et télécom	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 50 Cases Wifi	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 110 apprenants de 22 Centres d'Accès Universels	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Construction de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 30 Centres d'Accès Universels	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 150 apprenants de 30 Centres d'Accès Universels	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 17 Cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois (03) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 25 Cases Wifi des régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kayes, Kita et 25 cases Wifi dans les régions de Nioro, San, Ségou, Koulikoro et Dioila, en deux (2) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	AVN	RP	Avenant au marché n°5678/M-2025 relatif au recrutement d'un bureau chargé de la révision du Manuel de Procédures de l'AGEFAU	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	27/07/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau en charge du contrôle et de la surveillance des travaux de construction de trente (30) centres d'accès universel dans certaines régions du Mali au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots	06/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	26/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Construction de 50 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 50 Cases Wifi	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 250 apprenants de 50 Cases Wifi en raison de 5 par Case wifi	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau chargé du contrôle et la surveillance des travaux de construction des 50 Cases Wifi au compte de l'AGEFAU en trois (03) lots.	05/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	25/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet à l'ECICA et aux 9 salles informatiques des lycées	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet aux CFP de Kayes et de Mopti	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et reparation des matériels de transport au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance du siège de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOR	RP	Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en deux (02) lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 250 apprenants de 50 Cases Wifi en raison de 5 par Case wifi	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	23/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques et mobiliers de bureau de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 11 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti, San; et de 11 centres d'accès universel dans les régions de Dioila, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako, en deux (2) lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 22 Centres d'Accès Universels	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	ED	RP	Fourniture et installation de connexion internet de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 20 apprenants de 04 Cases Numériques	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l'AGEFAU	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration à l'ECICA	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration à l'ECICA	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/06/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	AVN	RP	Avenant au marché n°5678/M-2025 relatif au recrutement d'un bureau chargé de la révision du Manuel de Procédures de l'AGEFAU	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	27/07/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	ED	RP	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	29/01/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	04/03/2026	31/12/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	ED	RP	Formation de 780 apprenants des Cases Wifi, des Centres d'Accès Universels et des Cases Numériques.	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AOO	RP	Construction de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 30 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire de 04 Cases Numériques	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques et administration à l'ECICA	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques et administration à l'ECICA	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration à l'ECICA	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 9 salles informatiques des lycées publics de Bamako	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des 9 salles informatiques des lycées	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux IFP de Kayes et de Mopti et d'aménagement de 9 salles informatiques des lycées de Bamako en quatre (04) lots	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	15/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Acquisition de 156 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	15/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire - Projet d'équipement des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	20/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	TRV	AVN	RP	Avenant au marché n°5884/M-2025 relatif au travaux de construction de 4 cases numériques dans les localités de Téné, Massigui, Tominian et Marakacoungo en lot unique	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Achat de Produits alimentaires	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Achat de pneus et petits matériels pour les véhicules	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL AGEFAU	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de l'inventaire physique des équipements des projets de Centres d'accès universel et de cases wifi opérationnelles réalisés par l'AGEFAU dans certaines localités du Mali	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un Commissaire aux comptes	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un Cabinet d'assistance / accompagnement dans la mise en œuvre du SMQ	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Achat de Consommables informatiques	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Acquisition de la plateforme Observatoire AGEFAU et Support	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Achat de Matériels de bureau	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPO	RP	Achat de Matériel informatique de bureau	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	DRPR	RP	Confection de supports communication (Kakemonos, enseignes lumineuses, panneaux signaletiques, lettrage, totem et drapeaux AES)	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPR	RP	Recrutement d'une agence de communication chargée de l'organisation des ceremonies et évènement de signatures de conventions	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CRSQC	RP	Recrutement d'un bureau pour l'étude, le suivi et le contrôle du projet d'Extension de la Couverture réseau et télécom	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	19/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	FRN	AOO	RP	Extension de la Couverture réseau et télécom	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	19/08/2026
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	PRI	CR	RP	Elaboration de la stratégie nationale de l'accès aux TIC	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	19/08/2026

AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL	SC	DRPO	RP	Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU	01/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	RC	RP	Nettoyage et entretien des climatiseurs et réfrigérateurs	09/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12/01/2025	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Entretien et maintenance des installations électriques	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	21/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	Confection de matériels et supports promotionnels	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	27/07/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPR	RP	Nettoyage et entretien courant du siège de l'APTM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	PRI	CR	RP	Formation de 30 agents de l'Agence de Promotion Touristique du Mali (Budget en mode programme, gestion des plateformes digitales, etc.)	10/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	16/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	PRI	CR	RP	Formation de 100 acteurs du secteur privé du tourisme et de l'hôtellerie dans les domaines suivants : techniques d'accueil ; production et diffusion des statistiques sur la fréquentation des visiteurs ; gestion des structures d'hébergement ; marketing digital etc.	20/03/2026	19/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	30/11/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	Conception et impression de matériels et supports promotionnels sur le tourisme au Mali	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	24/12/2026

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	PRI	DRPR	RP	Réalisation de l'étude de faisabilité en vue de l'amélioration des ressources financières de l'Agence de Promotion Touristique du Mali	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	25/05/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Acquisition de matériels informatique de bureau	24/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	03/06/2026	22/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Achats de Produits Hygiéniques et Sanitaires	15/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	24/06/2026	07/07/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Autres Achats de matières de bureau	10/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	20/05/2026	04/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	Achat de produits alimentaires, Autres Achats de biens etc.	06/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	27/02/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPR	RP	Entretien et Maintenance des Matériels Roulants	23/01/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Entretien et maintenance des installations de plomberie et sanitaire	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	21/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Interventions sur les équipements et installations techniques	13/04/2026	13/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	23/05/2026	02/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPR	RP	Insertions publicitaires dans les magazines ; journaux ; revues ; médias ; panneaux publicitaires et sponsoriser les campagnes publicitaires sur les plateformes digitales	24/03/2026	16/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	13/10/2026

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Autres dépenses de communication dans le cadre des événements touristiques nationaux	07/05/2026	07/05/2026	09/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	16/06/2026	27/11/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPR	RP	Service de Gardiennage des locaux de l'APTM	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	28/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	RC	RP	Fourniture de services de restauration dans le cadre des événements touristiques nationaux	15/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	18/02/2025	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPR	RP	location de stand dans le cadre des événements touristiques nationaux	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	21/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	TRV	DC	RP	Réalisation des signalétiques d'identification et d'information sur 03 sites et attraits touristiques (Bamako, Koulikoro)	10/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	19/04/2026	11/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	Acquisition de matériels de bureau	24/03/2026	16/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	30/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Acquisition de mobiliers de bureau	10/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	20/05/2026	08/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Acquisition de motos de services	12/06/2026	12/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	22/07/2026	10/08/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	Acquisition et installation de panneaux solaire	09/01/2026	15/01/2026	19/01/2026	05/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	05/03/2026	10/04/2026

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pack multimédia (appareil photo, caméra et accessoires)	13/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	25/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	25/05/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Achat de matières, fournitures et consommables de bureau	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	06/05/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Achat de petit matériels informatiques	10/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	19/04/2026	22/05/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DC	RP	Achat matières et fournitures informatiques	14/04/2026	14/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	24/05/2026	08/06/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Entretien et maintenance sur les installations informatiques	30/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	09/05/2026	08/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	RP	confection autres matériels promotionels (tee-shirt, casquettes, tissus, écharpes, etc.)	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/09/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	RC	RP	Location de Matériels Roulants dans le cadre des événements touristiques nationaux	15/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	18/02/2025	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Location de matériels (sono, chaises etc.)	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	30/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DRPO	RP	Aménagement et Décoration de stands dans le cadre des événements Touristiques nationaux	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	14/12/2026

AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	SC	DC	RP	Travaux sur les installations de fourniture d'eau, vidange de fosse septique etc.)	22/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	Achat matières et fournitures informatiques, Achat matières et fournitures de bureau etc.	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	27/11/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	SC	DRPR	BN	SERVICE DE GARDIENAGE DES BATIMENTS POUR LE COMPTE DE L'ARGASC	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'EQUIPEMENT DE BUREAU	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	02/07/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	FRN	AOO	BN	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS (VEHICULES)	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	07/08/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	PRI	CI	BN	ACQUISITION DE LOGISTIEL ET FORMATION DES AGENTS DE L'ARGASC	18/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	14/12/2025	07/01/2026	05/06/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX ENTRETIEN DES BATIMENTS DE L'ARGASC	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/05/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	SC	DRPR	BN	SERVICE DE NETTOYAGE DES BATIMENTS, DE LA COURS ET DE LA DEVANTURE DE L'ARGASC	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026

AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'ARGASC	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/05/2026
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU	AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES.	PRI	CI	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN SALLE DE SCELLES A L'ARGASC	18/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	14/12/2025	07/01/2026	05/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DRPR	BN	Services courant de nettoyage et d'entretien des bâtiments et infrastructures hydrauliques de l'ADRS	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques et appareil electromenager pour le compte de l'ADRS	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	16/05/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	SC	DRPR	BN	Service courant d'entretien des équipements de la station de pompage de Mahina N'Di	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	TRV	DRPR	BN	Travaux d'entretien des Périmètres G/H de Mahinading et B du Manantali	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	25/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	FRN	DRPO	BN	Acquisition de deux (2) véhicules pour les missions de suivi des activités de l'ADRS	23/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	08/05/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	SC	DC	BN	Entretien des ouvrages hydromecaniques du périmètre B et GH de la zone de Manatali	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	20/03/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	FRN	DRPO	FX	Acquisition de Matériel roulant (2 Vehicules dont 1 station wagon et 1 Pickup;	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	10/04/2026

AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	TRV	AOO	FX	Travaux de construction des bureaux de l'Antenne PRSAIP/KS	17/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	07/04/2026	03/05/2026	03/07/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	PRI	CRSQC	FX	Audit Financier du projet	25/11/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	15/01/2026	15/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DC	BN	Entretien des espaces verts et fleurs de la Direction de Kita et Manantali	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	TRV	DRPR	BN	Travaux de cloture de la Base Vie de Mahina	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	30/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	SC	DC	BN	Service d'entretien, maintenance et fournitures de pièces de rechanges pour la réparation du Groupe Electrogène de l'Antenne ADRS à Bamako	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	24/02/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobilier de bureau et autres équipement au compte de l'ADRS	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	20/04/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	TRV	DRPO	BN	Travaux de réalisation de bas-fonds : (1 Bas- fonds de 30 ha environ)	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	30/04/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	TRV	DRPO	BN	Travaux de rehabilitation de 3 microbarrages affectés par les inondations de l'hivernage 2024.	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	11/05/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS	FRN	DRPR	BN	Acquisition des motos pour les missions de suivi des activités de l'ADRS	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	20/04/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	PRI	CRSQC	FX	Réalisation des études d'actualisation, Contrôle et surveillance des travaux	19/01/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	11/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	PRI	CRSQC	FX	Etude d'impact environnementale et sociale (EIES)	27/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	19/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DC	RP	Fourniture de deux ordinateurs Portables plus un bureautique	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	09/03/2026

AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DRPR	BN	Services d'entretien et réparation des véhicules (avec pièces de rechanges nécessaires pour la réparation) pour le compte de l'ADRS	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DC	BN	Fourniture de consommables de bureaux et divers fournitures	19/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	06/03/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DC	BN	Service d'entretien, maintenance et réparation des matériels informatiques et des interphones de bureau pour le compte de l'ADRS	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	23/03/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DC	BN	Fourniture de consommables informatiques (Cartouches pour Imprimante et Photocopieurs et divers fournitures)	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	20/03/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DRPR	BN	Service courant de gardiennage des bâtiments et infrastructures hydrauliques de l'ADRS.	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaires (Lait, thé lipton, eau et boisson...) pour le compte de l'ADRS	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Pneu et Chambre à Air pour Véhicules et Motos pour le compte de l'ADRS	18/02/2026	13/03/2026	15/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	10/05/2026	18/05/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DRPR	BN	Renforcement des équipements solaire pour le bureau Antenne/Direction Kita et zone de Kayes pour le compte de l'ADRS	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	23/04/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DC	BN	Entretien, acquisition des pièces de rechange de matériels sanitaires et plomberie	09/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	21/03/2026	31/03/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	SC	DC	BN	Service de maintenance, Entretien et réparation des climatisations (avec les pièces nécessaires) des bureaux de l'ADRS	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	21/12/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	FRN	DC	BN	Calendrier aux format divers pour le compte de l'ADRS	29/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	02/08/2026	09/08/2026	14/08/2026	07/09/2026	10/09/2026

AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	PRI	CR	BN	Renforcement des capacites de certains personnel d'appui et cadre de l'Agence	10/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	30/06/2026
AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	PRI	CR	BN	Etudes Diagnostiques des basfonds de Kita	18/03/2026	17/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	21/07/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et l'entretien des locaux et alentours de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	SC	ED	BN	Service de connexion internet FO B2B pour le compte de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable	17/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE	TRV	AOO	BN	Réhabilitation des bâtiments annexes de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable	17/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et intallation de surppresseurs et accessoires	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cinquième rapport national sur la mise en œuvre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau international pour l'élaboration et la diffusion d'une stratégie visant à accélérer la transition énergétique auprès des parties prenantes et des acteurs nationaux concernés (AER-Mali, ministères de l'énergie, des transports, des mines, de l'industrie, de l'agriculture et secteur privé)	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026

AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau international pour la formation d'un groupe de formateurs locaux sur l'élaboration de notes conceptuelles pour élargir l'accès aux énergies renouvelables aux communautés les plus vulnérables, en diversifiant le bouquet énergétique et en explorant une forme plus large d'énergie propre	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau international pour la réalisation d'une étude de pré faisabilité pour informer la CN	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau national pour la mise au point et la diffusion d'un mécanisme d'identification des meilleures pratiques de collecte des enseignements tirés et de stockage des connaissances sur la transition énergétique	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de l'évaluation des besoins technologiques dans le domaine de l'atténuation au changement climatique au Mali 2025-2027	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES MINES-ENERGIE EAU ET ENVIRONNEMENT	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de l'évaluation des besoins technologiques dans le domaine de l'adaptation au changement climatique au Mali 2025-2027	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP.	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	FRN	DRPO	FX	Acquisition d'équipements pour 'RNA et la GDTE dans chaque commune au compte du du Projet Sécurité Climatique-GDRN	17/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	03/01/2026	29/01/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	FRN	DRPO	FX	Acquisition d'équipements des entreprises climato-intelligentes dans chaque commune au compte du Projet Sécurité Climatique-GDRN	17/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	03/01/2026	29/01/2026	31/12/2026

AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un bureau international pour l'élaboration, la validation et la soumission d'une note conceptuelle axée sur le secteur privé au secrétariat du Fonds Vert Climat.	17/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	FRN	DRPO	FX	Acquisition d'équipements de formation pour équiper les structures communautaires dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Sécurité Climatique-GDRN	17/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	03/01/2026	29/01/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP	TRV	ED	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS BUREAUX REGIONAUX	03/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	06/04/2025	31/12/2025
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	AOO	BN	Achat papier journal en kilogramme	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPO	BN	Achat consommables d'imprimerie	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	SC	DRPO	BN	LA FOURNITURE DE PRESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE; INCENDIE ET RISQUES ANNEXES DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DE L'AMAP POUR L'EXERCICE 2026 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026).	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	Achat rouleaux de papier journal en kilogramme	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	Achat Consommables Imprimerie	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	Confection et pose panneaux publicitaires, achat panneaux (LED)	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	Achat fournitures de bureau, matériels et mobiliers de bureau, consommables informatiques et divers	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	PRI	CR	RP	Contrat annuel d'assistance fiscale, judiciaire et comptable de l'AMAP	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	SC	DRPR	RP	Contrat annuel d'entretien des panneaux de l'AMAP	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	SC	DRPR	RP	Réfection bâtiment	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	Production de portrait officiels du Président de la République	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	SC	DRPR	RP	Tirage du journal l'Essor, l'impression de l'Agenda national, et du magazine	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	SC	DRPR	RP	Contrats annuel d'entretien, de nettoyage et d'évacuation des ordures dans les locaux de l'AMAP à Bamako	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE MALIENNE DE PRESSE &	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	FRN	DRPR	RP	OPERATION SUNKALO SOLIDARITE 2026 (TICKET)	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CR	FX	SERVICES DE CONSULTANT POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES (APS, APD, DAO) RELATIVES AUX PROJETS RETENUS DE LA COMPOSANTE II DU PCPC FINANCEMENT KFW	30/09/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE VSAT A L'ANICT	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	ED	FX	SERVICES DE CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D'UN PROJET À SOUMETTRE SUR L'APPROCHE D'ÉVALUATION SPÉCIFIQUE DE PROJET DU FVC	30/09/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR LA REVISION DES CRITERES DE PEREQUATION DANS LE CALCUL DES DROITS DE TIRAGE	30/09/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	RP	SERVICE TRAITEUR AU COMPTE DE L'ANICT	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPO	FX	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANT POUR L'ANICT	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	TRV	AOO	FX	TRAVAUX DE REALISATION D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT À SIRAKORO DOUNFING EN COMMUNE III DU DISTRICT DE BAMAKO SUR LES INTÉRÊTS CRÉDITEURS DU FNACT	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CR	FX	SERVICES DE CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ÉTUDE POUR L'OPÉRATIONNALISATION DE L'ANICT-ACAF	30/09/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPO	RP	ACHAT DE MATIÈRES ET DE FOURNITURES DE BUREAUX	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX, DES INSTALLATIONS SANITAIRES ET DES ESPACES VERTS À L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ANICT	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	ED	FX	ACQUISITION ET INSTALLATION DE LA PLATEFORME K'LIS PAY POUR LA COLLECTE DE TAXES DANS DIX (10) COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	TRV	AVN	FX	AVENANT AU MARCHÉ N°2870/M-2025 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE L'EXTENSION, DE REALISATION A LA DIRECTION GENERALE DE L'ANICT A BAMAKO	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VERSION WEB DU MODULE FNACT DE SPIDER	30/09/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE, RENOUEMENT DE LICENCES DE LOGICIELS ET HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'ANICT	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR LA REALISATION DES SESSIONS FORMATIONS DANS LE CADRE DES RENFORCEMENTS DE CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES DE L'ANICT	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	RP	ENTRETIEN BATIMENT, MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LA DIRECTION GENERALE L'ANICT	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR L'ELABORATION D'UN PROJET CARBONE : VALORISATION DE L'ÉLECTRIFICATION PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'ANICT ET DANS CERTAINES CT DU MALI	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D'UNE CARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS, DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT ET DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE LA DÉCENTRALISATION	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	RP	SERVICES DE CONSULTANT POUR L'ELABORATION D'UNE BASE DE DONNEES DE SUIVI ET DE GESTION DES AVANCES ET DES ENCAISEMENTS AU COMPTE DE L'ANICT	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	AGENCE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	RP	L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE, TELEPHONIQUES, CONTRÔLE D'ACCES AUX LOCAUX, DE LA VIDEO SURVEILLANCE ET PRESTATIONS DIVERSES	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MATERIELS TECHNIQUES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PLOMBERIES ET SANITAIRES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE TELEPHONIQUE AU NIVEAU DU SIEGE ET DES ANTENNES DE L'ANASER	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Séminaire de renforcement de capacité du personnel de l'ANASER	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Réalisation d'une enquête pour l'utilisation des passerelles et les passages piétons a Bamako Kayes, Ségou et Sikasso pour les exercices 2025-2026	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Influence de l'état des routes sur les accidents(corrélation entre infrastructures dégradées et fréquence des accidents) pour les exercices 2025-2026	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	ETUDE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE DU SIEGE DE L'ANTENNE ANASER DE SIKASSO 2025-2026	09/09/2025	02/10/2025	04/10/2025	19/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	Dératisation, fumigation, désinfection et désherbage des antennes et de la Direction de l'ANASER	05/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	14/11/2026	24/11/2026	29/11/2026	25/12/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	MISE EN PLACE D'UN OUTIL DIGITAL DE COLLECTE DES DONNÉES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Impression de 100 livrets du nouveau code de la route pour les exercices 2025-2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE SIEGE DE L'ANASER ET SES ANTENNES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE L'ANASER ET SES ANTENNES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT PAR COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE DES VEHICULES ET MOTOS DE L'ANASER	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ROULANTS (auto et moto)	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPO	RP	Achat de mobiliers de bureau pour l'équipement de l'ANASER en lot	16/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Audit des ressources humaines de l'ANASER pour les exercices 2025-2026	16/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Evaluation de l'efficacité des campagnes se sensibilisation pour les exercices 2025-2026	18/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	27/11/2025	07/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Etude sur les accidents impliquant les transports en commun (évaluer les risques liés aux bus, minibus, taxis-motos) pour les exercices 2025-2026	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	AUDIT DE LA RN 7 AXE BAMAKO-BOUGOUNI 2025-2026	10/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	20/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Conception et production de deux revues semestrielles sur les activités de sécurité routière	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Achat d'un panneau à messages variables pour les exercices 2025-2026	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Achat de kits de premiers secours et de médicaments pour la prise en charge des victimes d'accidents de la route	17/08/2026	09/09/2026	11/09/2026	26/09/2026	06/10/2026	11/10/2026	06/11/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION ET IMPLANTATION DE 4 FEUX TRICOLORES SOLAIRES	14/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	CONFECTION ET AFFICHAGE DE 30 MAQUETTES PUBLICITAIRES	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	10/10/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	AOO	RP	ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES EL QUATRE(04) LOTS: RADARS, ETHYLOTESTS, PMV, CATADIOPTRES ET GILETS; BATONS LUMINEUX, CONES ET ACCESSOIRES.	08/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	04/09/2025	14/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	CONFECTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION (BACHES, BANDEROLES, T- SHIRT, CASQUETTES, FLYERS ET DÉPLIANTS)	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN , ANIMATION DES TOTEMS A BAMAKO ET DANS LES REGIONS	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN DES PANNEAUX A MESSAGE VARIABLE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	TRV	DRPR	RP	CONSTRUCTION DE TROIS PORTIQUES MÉTALLIQUES ET EN BA DE SUPPORTS POUR LES PANNEAUX ALPHANUMÉRIQUES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	30/06/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	Location d'équipements et divers frais pour la libération du domaine public routier	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT ET LIVRAISON DE REGISTRES DES ACCIDENTS ET GUIDES DE REMPLISSAGE POUR LE COMPTE DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Acquisition des imprimés pour la redevance de contrôle technique de véhicules	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de deux cinémomètres portatifs équipés de trépieds	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/04/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Réalisation d'une étude spécifique pour l'identification des sections à risque pour les véhicules de poids lourds selon des critères de sécurité et proposition des solutions d'aménagements adéquats dans le District de Bamako	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	16/06/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Achat de 4000 réflecteurs de signalisation pour les tricycles	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/04/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	Fourniture de connexion internet Vsat Starlink haut débit de 250 Mbits/s	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/06/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	AOO	RP	ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES EL QUATRE(04) LOTS: RADARS, ETHYLOTESTS, PMV, CATADIOPTRES ET GILETS; BATONS LUMINEUX, CONES ET ACCESSOIRES.	08/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	04/09/2025	14/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	CONFECTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION (BACHES, BANDEROLES, T-SHIRT, CASQUETTES, FLYERS ET DÉPLIANTS)	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN , ANIMATION DES TOTEMS A BAMAKO ET DANS LES REGIONS	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN DES PANNEAUX A MESSAGE VARIABLE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	TRV	DRPR	RP	CONSTRUCTION DE TROIS PORTIQUES MÉTALLIQUES ET EN BA DE SUPPORTS POUR LES PANNEAUX ALPHANUMÉRIQUES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	30/06/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	Location d'équipements et divers frais pour la libération du domaine public routier	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT ET LIVRAISON DE REGISTRES DES ACCIDENTS ET GUIDES DE REMPLISSAGE POUR LE COMPTE DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Acquisition des imprimés pour la redevance de contrôle technique de véhicules	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de 30 caméras portatives de contrôle des infractions au code de la route	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/04/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MATERIELS TECHNIQUES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PLOMBERIES ET SANITAIRES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE TELEPHONIQUE AU NIVEAU DU SIEGE ET DES ANTENNES DE L'ANASER	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Séminaire de renforcement de capacité du personnel de l'ANASER	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Réalisation d'une enquête pour l'utilisation des passerelles et les passages piétons à Bamako Kayes, Ségou et Sikasso pour les exercices 2025-2026	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Influence de l'état des routes sur les accidents(corrélation entre infrastructures dégradées et fréquence des accidents) pour les exercices 2025-2026	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	ETUDE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE DU SIEGE DE L'ANTENNE ANASER DE SIKASSO 2025-2026	09/09/2025	02/10/2025	04/10/2025	19/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	Dératisation, fumigation, désinfection et désherbage des antennes et de la Direction de l'ANASER	05/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	14/11/2026	24/11/2026	29/11/2026	25/12/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	MISE EN PLACE D'UN OUTIL DIGITAL DE COLLECTE DES DONNÉES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Impression de 100 livrets du nouveau code de la route pour les exercices 2025-2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE SIEGE DE L'ANASER ET SES ANTENNES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE L'ANASER ET SES ANTENNES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT PAR COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE DES VEHICULES ET MOTOS DE L'ANASER	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ROULANTS (auto et moto)	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPO	RP	Achat de mobiliers de bureau pour l'équipement de l'ANASER en lot	16/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Audit des ressources humaines de l'ANASER pour les exercices 2025-2026	16/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Evaluation de l'efficacité des campagnes se sensibilisation pour les exercices 2025-2026	18/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	27/11/2025	07/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	Etude sur les accidents impliquant les transports en commun (évaluer les risques liés aux bus, minibus, taxis-motos) pour les exercices 2025-2026	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	PRI	DRPR	RP	AUDIT DE LA RN 7 AXE BAMAKO-BOUGOUNI 2025-2026	10/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	20/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Conception et production de deux revues semestrielles sur les activités de sécurité routière	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Achat d'un panneau à messages variables pour les exercices 2025-2026	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	Achat de kits de premiers secours et de médicaments pour la prise en charge des victimes d'accidents de la route	17/08/2026	09/09/2026	11/09/2026	26/09/2026	06/10/2026	11/10/2026	06/11/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION ET IMPLANTATION DE 4 FEUX TRICOLORES SOLAIRES	14/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE	AGENCE NAT. SECURITE ROUTIERE (ANASER)	FRN	DRPR	RP	CONFECTION ET AFFICHAGE DE 30 MAQUETTES PUBLICITAIRES	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	10/10/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de l'ANTIM	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de l'ANTIM	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	SC	AOO	BN	Fourniture d'abonnements pour la flotte mobile et la connexion internet	24/12/2025	03/01/2026	05/01/2026	20/01/2026	30/01/2026	11/02/2026	09/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	SC	DRPR	BN	Développement et adaptation de OpenClinic	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels de communications de réseaux, de supports numériques et informatiques	10/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM.	CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE	PRI	DRPR	BN	Contrôle et suivi architectural et ingénierie des travaux de construction du siège de l'ANTIM	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2027

AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de produits alimentaires	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de consommables pour imprimantes et photocopieuses	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	AGENCE NATIONALE DE LA TELESANTE ET D'INFORMATIQUE MEDICALE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules au compte de l'ANTIM	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	FRN	DRPR	BN	Achat des écrans LED	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	FRN	DRPR	BN	Achat du matériels scéniques	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	DRPR	RP	Adaptation et production des senario en feuilleton radiophonique	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	DRPR	RP	Conception , adaptation et production des senario en récit filmique de courts métrage l'animation 3D	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	RP	Location et installation du matériels	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Abonnement connexion internet haut débit	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation parc roulant	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DC	BN	Abonnement journaux	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2026

AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DC	BN	Souscription Assurance auto	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un Consultant pour l'elaboration du Manuel de procedure	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DC	BN	Réalisation de piquet de terre pour la protection	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DC	BN	Maintenace et entretien du reseau telephonique	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien Froid - Electricité - Plomberie	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DC	BN	Entretien et réparation du groupe	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation et assistance du parc informatique	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DC	BN	Gardiennage et surveillance du bâtiment	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien courant du Bâtiment	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DC	BN	Achat de consommable informatique	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026

AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	DRPR	BN	Formation du personnel	06/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	26/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de logiciel de comptabilité	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un commissaire aux comptes	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Traitement acoustique du studio	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Réalisation du réseau IP téléphone et autres prestations	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de production	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/12/2025	27/01/2026	02/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose des Equipements d'imprimerie	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	TRV	DRPR	BN	Aménagement et rénovation des locaux	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	PRI	CR	RP	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des Etats Financiers	02/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	RP	Confection et impression des documents de communication	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	RP	Couverture médiatique (TV / radio / presse écrite / presse en ligne) en lots	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMEN	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	SC	DRPO	RP	Diffusion et insertion (TV / radio / presse écrite / presse en ligne) en lots	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	SC	DRPR	RP	ASSURER L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'ANAM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	SC	DRPR	RP	ASSUSSE LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS DE L'ANAM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	25/05/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	CONFECTON DES CARNETS DE SOINS MALADIE ET CARNETS DE FEUILLES D'EXAMENS	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	SC	DRPR	RP	PAIEMENT DES FRAIS DE LOCATION DE L'IMMEUBLE	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	CONFECTION DES SUPPORTS ET GADGETS DE COMMUNICATION5 (CALENDRIERS, AGENDAS, BLOCS NOTES, BICS, PORTES CLES...)	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	PRI	DRPR	RP	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LES PROCEDURES D'IMMATRICULATION, LA GESTION DES PIECES ADMINISTRATIVES ET LES PROCEDURES ET MÉTHODES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CIPRES	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	17/09/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUERIR ET INSTALLER UN SYSTEME ANTI-INCENDIE (DETECTION ET EXTINCTION) POUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT ET DES EQUIPEMENTS RESEAUX DE L'ANAM	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	31/12/2026

AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	PRI	DRPR	RP	ARCHIVAGE PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE DES DOSSIERS DE L'AGENCE COMPTABLE DE 2017 A 2021	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUERIR ET INSTALLER UN SYSTEME ELECTRIQUE DE RESEAU ONDULE POUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT ET DES EQUIPEMENTS RESEAUX DE L'ANAM	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	PRI	DRPR	RP	PARTICIPATIONS AUX COLLOQUIES ATELIERS ET SEMINAIRES A L'INTERNATIONAL	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUERIR UN LOGICIEL DE GESTION BIOMETRIQUE DES BENEFICIAIRES DU RAMED POUR L'OPERATIONNALISATION DU RAMU	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	PRI	DRPR	RP	RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES, LES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET L'AUDIT INTERNE	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DU SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE L'AGENCE POUR LA PRISE EN CHARGE DU DATA CENTER DE L'ANAM	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION (ROUTERS, COMMUTATEURS, SERVEURS, ORDINATEURS, IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEURS)	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	31/12/2026

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES	AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES BIOENERGIES	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L'AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET BIOENERGIES	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES	AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES BIOENERGIES	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET BIOENERGIES	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPO	BN	Réaliser l'étude de faisabilité du projet d'appui aux chaines de valeurs vivrières (anacarde, gomme arabique, mangue, karité, sésame)	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPO	BN	Réaliser l'étude d'élaboration de la stratégie nationale de valorisation des peaux et cuirs	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPR	BN	Former/Informer les exportateurs sur les exigences des marchés, les normes internationales, les réglementations et les pratiques d'affaires par la formation	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPO	BN	Création de la plateforme digitale des exportateurs sur le commerce en ligne des produits maliens (e-commerce)	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPR	BN	Appuyer la mise en place de l'interprofession de la filière SOJA	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	APPUI APEX	PRI	DRPR	FX	Appuyer l'adhésion de 100 entreprises à GS-MALI	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation des mobiliers de bureau au compte l'API-Mali au titre de l'exercice 2026.	19/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	02/03/2026

AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaires au titre de l'exercice 2026.	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	24/04/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPO	RP	Achat de fourniture en deux (02) lots	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	03/03/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation d'un système de protection incendie dans la salle Serveur de l'API-Mali.	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	02/06/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service courant pour la maintenance, l'entretien et la réparation des matériels informatiques et Bureautiques au titre de l'année 2026.	09/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	30/12/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service courant d'entretien, de réparation et de maintenances de parc automobile de l'API-Mali au titre de l'année 2026.	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service d'entretien et de nettoyage de la façade de l'immeuble de l'API-Mali.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPO	RP	Recrutement d'un prestataire pour l'accueil du forum Mali-Japon : Location salles (3 salles de conférence, 1 salle de secrétariat, hall d'exposition x 1 jour), aménagements, sonorisation, écrans, interprétation, dispositifs de participation en ligne.	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	31/08/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service d'entretien des paysagers et des jardins du siège de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali « API-Mali » au titre de l'année 2026.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026

AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Recrutement d'un prestataire pour assurer la restauration du Forum Mali-Japon.	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/08/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	FRN	DRPO	BN	Fourniture et installation du système solaire au siège de l'API-Mali.	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	10/04/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	PRI	CR	RP	Recrutement d'une agence de communication et d'événementiel pour l'organisation, l'aménagement des stands et aussi la communication sur le Forum Mali-Japon.	26/01/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	29/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/08/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation de logiciels destinés à la digitalisation des procédures métiers de l'Agence (Gestion des courriers, Gestion des Congés et permission, Besoin et stocks, mission et déplacement, Actualité).	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	30/04/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation des matériels informatiques et bureautiques pour le siège, ARGU et les nouvelles Antennes Régionales au compte de l'API-Mali.	14/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	26/02/2026	27/03/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation des logiciels et licences informatiques en deux (02 lots) au titre l'exercice 2026 : Lot 1 : Fourniture et Installation des logiciels d'Antivirus et Microsoft Office 365 avec les licences pour la sécurité et la mise à jour du système d'information de l'API-Mali ; Lot 2 : Fourniture et installation de licence Fortinet 101F et 40F pour le compte du siège et les antennes régionales de l'API-Mali	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	07/04/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	PRI	CR	RP	Recrutement d'un Commissaire aux Comptes pour la Certification des Comptes de Gestion de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali « API-Mali » au titre de l'Exercice 2025,2026 et 2027	12/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	29/05/2026

AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service de Gardiennage pour le Siège et des Antennes Régionales de l'API-Mali au titre de l'année 2026	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT S(API)	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	SC	DRPR	RP	Prestation de service d'entretien et de nettoyage des locaux du siège et des antennes régionales de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali « API-Mali » au titre de l'année 2026.	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	RP	RENOUVELLEMENT DU SUPPORT DE LA PLATEFORME COCCA SFR	05/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	20/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE CABLES ET DE PIECES DE RECHANGES ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	14/08/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	ETANCHEITE DES LOCAUX DE L'AGETIC	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	22/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE RESEAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	16/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	AMENAGEMENT DE LOCAUX TECHNIQUES DANS LES REGIONS	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	22/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX D'INTERCONNEXION DE SITES	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	23/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS(INVERTER)	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	10/06/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	RP	ACHAT D'IMPERMEABLES ET DE PARAPLUIES	01/06/2026	01/06/2026	03/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	11/07/2026	21/07/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES ACTIVITES DE DIGITAL ERA PHASE 2	25/03/2026	17/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	24/06/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE ET DE LIAISON	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE KITS D'ARCHIVAGE	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	02/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	FRAIS D'ABONNEMENT DE CONNEXION INTERNET SECOURS POUR LE POINT ML ET LA MESSAGERIE GOUVERNEMENTALE AVEC SMTD	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	16/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	FRAIS D'ABONEMENT DE TELEPHONE ET DE CONNEXION POUR LE POINT ML ET LA MESSAGERIE GOUVERNEMENTALE AVEC L'OPERATEUR MOOV AFRICA	03/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	06/02/2026	16/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	FRN	DRPO	BN	EQUIPEMENT DE LA SALLE SERVEUR DE L'AGETIC	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	06/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE SEGMENTS ET D'ACCESSOIRES POUR PYLONE	25/01/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	16/04/2026	01/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCES FORTIGATS, DE C-PANEL ET WHMCS	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	25/04/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	PRI	DRPR	RP	CERTIFICATION DES COMPTES DES EXERCICES 2024 ET 2025 DE L'AGETIC	13/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	25/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	15/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MEUBLES ET DE MOBILIERS DE BUREAU	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'AGETIC	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	02/03/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET TRAVAUX AUX ENLENTOURS DE L'AGETIC	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	01/03/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHAT D'OUTILS DE RESEAUX ELECTRONIQUES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	20/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR LA MANTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES COFFRETS DES LOCAUX TECHNIQUES	10/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	19/04/2026	25/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	ASSISTANCE ET ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR LES GROUPES ELECTROGENES DE L'AGETIC	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	ED	BN	ASSISTANCE MEDICALE POUR LE PERSONNEL DE L'AGETIC AU TITRE DE 2026	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	10/02/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	CONFECTION ET FOURNITURE DE KITS DE COMMUNICATION DE L'AGETIC	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	28/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE CERTIFICAT SSL (MULTI DOMAINES)	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	05/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ENERGIE SOLAIRE	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	20/07/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	PARTICIPATION DE L'AGETIC A LA SEMAINE NUMERIQUE ET AUTRES EVENEMENTS TIC	27/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	06/05/2026	16/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS POUR CABLAGE INFORMATIQUE	23/01/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	24/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	FRAIS D'ABONNEMENT DE CONNEXION INTERNET SECOURS POUR LE POINT ML ET LA MESSAGERIE GOUVERNEMENTALE AVEC L'OPERATEUR ORANGE MALI	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	18/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	FRAIS D'ABONNEMENT DE CONNEXION INTERNET POUR LE POINT ML ET LA MESSAGERIE GOUVERNEMENTALE AVEC LE FOURNISSEUR D'ACCES AFRINET	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	18/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	TRV	DC	BN	MISE EN ETAT DES INSTALLATIONS	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	01/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	PRISE EN CHARGES DES ACTIVITES DU 8 MARS ET DU 1ER MAI 2026	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	01/04/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	PRI	DRPR	RP	ASSISTANCE POUR L'ELABORATION DE L'ETAT FINANCIER DE L'EXERCICE 2024	20/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	09/08/2026	19/08/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX DE MISE EN ETAT DE LA SALLE DES TECHNICIENS ET D'AUTRES BUREAUX	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	18/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	PRI	DRPR	BN	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU PERSONNEL DE L'AGETIC	21/02/2026	16/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	25/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE BUREAUX ET ACCESSOIRES	03/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	12/02/2026	20/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DC	BN	ENTRETIEN DES TOILETTES ET TRAVAUX DE PLOMBERIE	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	28/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN, REPARATION DES VEHICULES ET ACHAT DE PNEU	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	01/03/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'EQUIPEMENTS DE SECURISATION ELECTRIQUE DES SITES	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	20/06/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCE DE ZOOM	15/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	27/03/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	GARDE ET SURVEILLANCE DE JOUR ET DE NUIT DES LOCAUX DE L'AGETIC	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	01/03/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	DERATISATION, TRAITEMENT ANTI-TERMITES ET DE PULVERISATION DES LOCAUX	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	20/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	AMENAGEMENT DU PARC AUTO -MOTO DE L'AGETIC	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	15/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCES DE LA MESSEAGERIE GOUVERNEMENTALE ET DES OUTILS COLLABORATIFS DE 2026	10/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	28/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNE DANS LE CADRE DES DFFERENTES PRESTATIONS DE L'AGETIC	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	22/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC	TRV	DRPR	BN	PEINTURE DU BATIMENT ET REMPLACEMENT DES CARREAUX CASSES	20/01/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	21/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'EQUIPEMENTS ET DE PIECES DE RECHANGE DE TRANSMISSION	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	22/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGES INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	22/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	ED	BN	ACHAT DE CARBURANT(GROUPES ELECTROGENES, PARC AUTO ET DEPLACEMENT DU PERSONNEL	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	15/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE NOUVEL ET ENTRETIEN DES MOTOS POUR LE PERSONNEL	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/04/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHAT DE TENUES ET CHAUSSURES POUR LES TECHNICIENS ET LE PERSONNEL D'APPUI	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	20/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR L'ANNEE 2026	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHATS DE DIFFERENTS BONS(EXPRESSION,COMMANDE,TRAVAIL,O DRES DE MOUVEMENT ET IMPRESSION DES DOCUMENTS DU CA	05/12/2025	05/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	14/01/2026	24/01/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHATS DE PROJECTEURS ET LAMPADAIRES SOLAIRES LED	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	08/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCES DU THRME AVADA ET WORLDFENCE PREMIUM ELEMENTOR	19/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	07/03/2026	31/03/2026	10/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHAT DE CONSOMABLES D'ELECTRICITE ET DE FROID	25/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	14/05/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCES SOLARWINDS SEM	06/03/2026	29/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	08/06/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACHAT DE POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT POUR LE GROUPE ELECTROGENE	10/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	19/04/2026	29/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATIO	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE LOGICIELS DE RECUPERATION DE DONNEES	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	02/04/2026

AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	PRI	DRPR	BN	AUDIT SUR LE SYSTEME DE SECURITE DE L'AGETIC	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	06/04/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE STATION DE BASE RADIO,D'ANTENNES CLIENTES ET D'UN GROUPE ELECTROGENE DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DU RESEAU INTERNET DE L'ADMINISTRATION	25/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	07/06/2026	17/06/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DC	BN	ACQUISITION DE PLUGINS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SITES WEB	01/02/2026	01/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	23/03/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DC	RP	DIVERSES REPARATIONS DE MEUBLES ET IMMOBILIERS DE BUREAUX DE L'AGETIC	01/02/2026	01/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	23/03/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	SC	DC	RP	DIVERSES REPARATIONS DE PORTES DE BUREAUX ET LOCAUX TECHNIQUES DE L'AGETIC	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	23/02/2026
AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	RENOUVELLEMENT DE LICENCE LINUX SERVEUR	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	15/07/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	AOO	BN	ACHAT DE PIECES DETACHEES	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	AOO	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	AOO	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ESPACE VERT (EX ASSEMBLEE NATIONALE ET RESIDENCE DU PRESIDENT)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026

ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	ED	BN	ACHAT DE SUCRE	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	09/11/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENT UNACEM	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	ED	BN	ACHAT DE LAIT POUR LE MOIS DE CAREME	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	09/11/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	ED	BN	ACHAT DE BOEUFs POUR LA FETE DE RAMADAN	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	09/11/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS ET MOBILIERs DU BUREAU	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	DRPR	BN	CONFECTION DE BROCHURE (JOURNAL DES DEBATS PARLEMENTS)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	DRPR	BN	ACHAT HABILEMENT	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE (BUREAUX, LOCAUX EX ASSEMBLEE NATIONALE ET RESIDENCE DU PRESIDENT)	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	ED	BN	ACHAT DE PANIER DE RAMADAN	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	09/11/2025	31/12/2026
ASSEMBLEE NATIONALE	SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION	FRN	AOO	BN	ACHAT DE PIECES DETACHEES	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	EXTENSION SIEGE APDP	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	15/05/2026

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition des outils d'investigation numérique	17/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	03/01/2026	29/01/2026	28/02/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPO	BN	approvisionnement courant: consommables alimentaires	17/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	03/01/2026	29/01/2026	18/02/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels de communication	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	26/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	PRI	DRPR	BN	Elaboration du schéma directeur informatique	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	23/04/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de rideaux stores	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	27/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	TRV	DRPR	BN	Travaux de menuiserie (mettallique et aliminium)	27/03/2026	19/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	24/07/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	DRPR	BN	Diffusion de microprogrammes	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	27/03/2026

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels Informatiques pour le compte de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/04/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	PRI	CR	BN	Mise en place d'une plateforme digitale intégré (base de données)	25/12/2025	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	30/04/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	AOO	BN	Acquisition et installation des équipements de fourniture solaire	07/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	26/06/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de pneus pour les véhicules	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	01/04/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation des véhicules	18/12/2025	10/01/2026	12/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	09/03/2026	28/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	approvisionnement courant: fourniture de bureau	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	22/04/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de véhicules	17/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	26/03/2026

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	DRPR	BN	réalisation de microprogramme	11/12/2025	03/01/2026	05/01/2026	20/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	26/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de climatiseurs individuels	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	26/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	DRPR	BN	Acquisition de motos pour le compte de l'APDP	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	26/03/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	ED	BN	Acquisition de page spéciale dans le journal esor	24/12/2025	03/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	27/01/2026	27/02/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	RC	BN	Nettoyage des locaux de l'apdp	17/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	20/01/2026	31/01/2026
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	SC	RC	BN	Gardiennages des structures de l'apdp	17/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	20/01/2026	09/02/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de commissaire aux comptes pour la certification des comptes de 2019 à 2023	10/02/2025	12/03/2025	14/03/2025	29/03/2025	13/04/2025	20/04/2025	16/05/2025	31/12/2025

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Recrutement de prestataire pour l'entretien des climatiseurs	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Mission de revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2022; 2023; 2024 et 2025	19/02/2026	21/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Rédaction du rapport annuel 2025	13/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	22/08/2026	22/09/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de produits alimentaires	09/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	10/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de commissaire aux comptes pour la certification des comptes de 2020 à 2022	01/08/2025	31/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	04/11/2025	30/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de consultant pour des études sur la prise en charge des critères de durabilité et de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	30/06/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	RC	RP	Gardiennage des domiciles du Secrétaire Exécutif, des membres du Conseil et des bureaux	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Gardiennage des domiciles du Secrétaire Exécutif, des membres du Conseil et des bureaux, reliquat au titre du premier trimestre 2024	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	30/06/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Nettoyage de l'Immeuble R+5, parking et espaces verts de l'ARMDS	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Exécution et paiement du marché relatif à l'Acquisition de deux (02) Véhicules station wagon 4x4, tout terrain, Essence pour le compte de l'ARMDS	10/09/2025	20/09/2025	22/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	24/11/2025	31/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Renouvellement de licences d'abonnement à Microsoft 365 jour pour le compte de l'ARDS, au titre de l'exercice 2026	20/08/2026	20/08/2026	22/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	29/09/2026	29/10/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de commissaire aux comptes pour la certification des comptes de 2023 à 2025	15/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	30/06/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Acquisition de mobilier et matériels de bureau en deux lots	02/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	17/07/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Tirage du recueil des textes en vigueur sur la commande publique	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	26/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques en deux lots	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	25/06/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Développement d'un logiciel de comptabilités qui sera interfacé avec celui de la gestion des dépenses et également avec le module intégré de gestion du personnel, conformément aux textes en vigueur et aux besoins spécifiques de l'ARMDS	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Acquisition de 3 véhicules 4x4 doubles cabines pour le compte de l'ARMDS	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	17/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Evaluation du plan stratégique de la formation et des modules 2016-2020 et développement d'une nouvelle stratégie de formation 2024-2028	15/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Recrutement de prestataire pour l'entretien des climatiseurs	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	RC	RP	Entretien et réparation des véhicules de l'ARMDS	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériel informatique	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	18/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	RC	RP	Reproduction du cahier du participant aux formations des acteurs de la commande publique	04/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	AVN	RP	Organisation physique et la numérisation des archives, documents et courriers de l'ARMDS, ainsi que la mise en place d'un système électronique pour leur gestion (GED-SAE)	04/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	07/01/2026	07/04/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Développement d'un logiciel de comptabilités qui sera interfacé avec celui de la gestion des dépenses et également avec le module intégré de gestion du personnel, conformément aux textes en vigueur et aux besoins spécifiques de l'ARMDS	25/11/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/03/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DC	RP	Tirage du plan stratégique 2026-20230 de l'ARMDS	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	03/04/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de supports de communication	17/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CI	RP	Réalisation d'une étude relative à l'analyse des positions statutaires, des pratiques comparées et des modalités de prise en charge des agents publics placés auprès de l'ARMDS	18/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	16/03/2026	09/04/2026	30/04/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DC	RP	Tirage du rapport annuel 2024	06/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	16/05/2026	28/05/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DC	RP	Tirage du rapport annuel 2025 de l'ARMDS	17/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	26/04/2026	05/05/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Entretien matériel et réseau informatique	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Entretien des copieurs et imprimantes	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Mission de revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2022; 2023; 2024 et 2025	19/02/2026	21/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Rédaction du rapport annuel 2025	13/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	22/08/2026	22/09/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de produits alimentaires	09/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	10/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de commissaire aux comptes pour la certification des comptes de 2020 à 2022	01/08/2025	31/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	04/11/2025	30/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de consultant pour des études sur la prise en charge des critères de durabilité et de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics	08/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	30/06/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	RC	RP	Gardiennage des domiciles du Secrétaire Exécutif, des membres du Conseil et des bureaux	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Gardiennage des domiciles du Secrétaire Exécutif, des membres du Conseil et des bureaux, reliquat au titre du premier trimestre 2024	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	30/06/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Nettoyage de l'Immeuble R+5, parking et espaces verts de l'ARMDS	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Exécution et paiement du marché relatif à l'Acquisition de deux (02) Véhicules station wagon 4x4, tout terrain, Essence pour le compte de l'ARMDS	10/09/2025	20/09/2025	22/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	24/11/2025	31/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DC	RP	Renouvellement de licences d'abonnement à Microsoft 365 jour pour le compte de l'ARDS, au titre de l'exercice 2026	20/08/2026	20/08/2026	22/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	29/09/2026	29/10/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Recrutement de commissaire aux comptes pour la certification des comptes de 2023 à 2025	15/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	30/06/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Acquisition de mobilier et matériels de bureau en deux lots	02/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	17/07/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Tirage du recueil des textes en vigueur sur la commande publique	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	26/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques en deux lots	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	25/06/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Développement d'un logiciel de comptabilités qui sera interfacé avec celui de la gestion des dépenses et également avec le module intégré de gestion du personnel, conformément aux textes en vigueur et aux besoins spécifiques de l'ARMDS	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/03/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	AOO	RP	Acquisition de 3 véhicules 4x4 doubles cabines pour le compte de l'ARMDS	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	17/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	CR	RP	Evaluation du plan stratégique de la formation et des modules 2016-2020 et développement d'une nouvelle stratégie de formation 2024-2028	15/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	DRPR	RP	Recrutement de prestataire pour l'entretien des climatiseurs	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	SC	RC	RP	Entretien et réparation des véhicules de l'ARMDS	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériel informatique	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	18/08/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	FRN	RC	RP	Reproduction du cahier du participant aux formations des acteurs de la commande publique	04/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	PRI	AVN	RP	Organisation physique et la numérisation des archives, documents et courriers de l'ARMDS, ainsi que la mise en place d'un système électronique pour leur gestion (GED-SAE)	04/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	07/01/2026	07/04/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments abritant les service de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n°3974/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux lots (lot1 : Achat de matériels divers et mobilier de bureau)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n°3975/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux lots (lot2 : Achat de fournitures de bureau et divers)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Service d'entretien et de maintenance des matériels informatiques de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Service d'entretien des véhicule de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n° 3977/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de consommables informatiques dans le cadre de la révision des listes électorales pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériaux d'emballage et de conditionnement dans le cadre de la revision du fichier électoral 2026 pour le compte de l'AIGE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	30/09/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	PRI	ED	BN	Service de consultant relatif à la révision du fichier électoral 2026 et à l'élaboration de documents électoraux pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	ED	BN	Service de connexion internet et de communication téléphonique pour le compte de l'AIGE en deux (02) lots distincts	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026

AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	ED	BN	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour le service d'assurance santé des membres du collège et du secrétaire général de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPO	BN	Confection et fourniture de divers outils personnalisés de communication au compte de l'AIGE	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	PRI	CR	BN	Service de consultant relatif au renforcement des capacités pour le compte de l'AIGE	02/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	05/09/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Entretien réparation et maintenance du réseau électrique et des groupes électrogènes de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	RC	BN	Achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux lots (lot2 : Achat de fournitures de bureau et divers)	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériaux électriques, de plomberie et divers pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	30/06/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2025	05/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/01/2025	19/01/2025	14/02/2025	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Production de supports audiovisuels et promotion des documents stratégiques de l'AIGE	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte de l'AIGE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments abritant les service de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n°3974/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux lots (lot1 : Achat de matériels divers et mobilier de bureau)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n°3975/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux lots (lot2 : Achat de fournitures de bureau et divers)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Service d'entretien et de maintenance des matériels informatiques de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Service d'entretien des véhicule de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 sur le marché n° 3977/DGMP- DSP 2025 relatif à l'achat de consommables informatiques dans le cadre de la révision des listes électorales pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériaux d'emballage et de conditionnement dans le cadre de la revision du fichier électoral 2026 pour le compte de l'AIGE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	30/09/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	PRI	ED	BN	Service de consultant relatif à la révision du fichier électoral 2026 et à l'élaboration de documents électoraux pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026

AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	ED	BN	Service de connexion internet et de communication téléphonique pour le compte de l'AIGE en deux (02) lots distincts	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	ED	BN	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour le service d'assurance santé des membres du collège et du secrétaire général de l'AIGE au titre de 2026	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPO	BN	Confection et fourniture de divers outils personnalisés de communication au compte de l'AIGE	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	PRI	CR	BN	Service de consultant relatif au renforcement des capacités pour le compte de l'AIGE	02/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	19/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	05/09/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Entretien réparation et maintenance du réseau électrique et des groupes électrogènes de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériaux électriques, de plomberie et divers pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	30/06/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de l'AIGE au titre de 2026	02/01/2025	05/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	14/01/2025	19/01/2025	14/02/2025	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	SC	DRPR	BN	Production de supports audiovisuels et promotion des documents stratégiques de l'AIGE	02/06/2026	05/06/2026	07/06/2026	07/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte de l'AIGE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	RC	BN	Achat de consommables informatiques dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales pour le compte de l'AIGE	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	FRN	RC	BN	Achat de fournitures et matériels divers pour le compte de l'AIGE en deux (02) lots : (lot1 : Achat de matériels divers et mobiliers de bureau)	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	SC	DRPR	BN	DESINFECTION, DERATISATION ET PULVERISATION DES LOCAUX DE L'AAT SIEGE ET ANTENNE DE GAO	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIVERS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AOO	FX	TRAVAUX DE GENIE CIVIL DU BARRAGE (FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS HYDROMECHANIQUES	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	CR	FX	CONVENTION AGETIP	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AOO	BN	RELIQUAT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA (LOT2 ; LOT3 ; LOT4	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AOO	BN	ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VILLAGE DE TAOUSSA	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AEP DU VILLAGE DE TAOUSSA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	AOO	FX	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA ROUTE	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	CR	FX	ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR DES AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DANS LA ZONE DE DIRE-ANSONGO	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AOO	FC	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	ÉVALUATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS ET L'ÉTAT DES LIEUX DES BATIMENTS DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA DES LOT 1 ET LOT 3	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMENTS SOLAIRES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	SUIVI ARCHITECTURAL DES TRAVAUX DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA LOT1,LOT2;LOT5 RIVE DROITE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA LOT1,LOT2,LOT5 SUR LA RIVE DROITE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	ÉVALUATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS ET L'ÉTAT DES LIEUX DES BATIMENTS DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA DU LOT4 DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA ET CHABARIA :	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	SUIVI ARCHITECTURAL DES TRAVAUX DU NOUVEAU VILLAGE DE TAOUSSA LOT4 RIVE GAUCHE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AVN	BN	AVENANT N°2 : GEL	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	SC	DC	BN	ENTRETIEN DE CLIMATISEURS	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026

AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	SC	DC	BN	MAINTENANCE DES MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES DE L'AAT	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AVN	BN	AVENANT N°2 : EMIS	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	TRV	AVN	BN	AVENANT N°2 : BORI BTP	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	CR	FX	ACTUALISATION DE L'ETUDE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL DU BARRAGE (FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS HYDROMECHANQUES	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	PRI	DRPR	FX	ÉVALUATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS ET DES LIEUX LOT 2 ET LOT 5 ET ADDUCTION D'EAU POTABLE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.	FRN	AOR	RP	Acquisition de barrières automatiques	27/01/2025	26/02/2025	28/02/2025	15/03/2025	25/03/2025	06/04/2025	02/05/2025	31/12/2025
AUTORITE ROUTIERE	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.	PRI	DRPR	RP	Audit technique de l'entretien routier (exercices 2022, 2023 et 2024)	30/05/2025	29/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	07/08/2025	02/09/2025	31/12/2025
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaires	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	12/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition de kits peage pour le compte de FER-Mali	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	12/03/2026

AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition de goodies pour le compte du FER-Mali	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	12/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition et installation d'un groupe electrogène pour le compte de FER-Mali	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	12/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	DRPR	RP	Renforcement de capacité du personnel du Fonds d'Entretien routier du Mali	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Entretien des locaux et des espaces verts de la Direction Générale du Fonds d'Entretien routier du Mali	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Service de courriers du FER-Mali	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Assurance pour véhicules et motos du Fonds d'Entretien routier du Mali	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des sanitaires et assainissement des postes de péage et pesage routier	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026

AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des groupes electrogènes du FER-Mali	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des équipements electriques de FER-Mali	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des équipements photovoltaïques de FER-Mali	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance du matériels informatiques	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des équipements de forage des postes de péage et ou de pesage routier du Mali	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Maintenance des barrières automatiques au niveau des postes de péage et ou de pesage routier	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pieces, accessoires et ingredient pour les vehicules et les groupes electrogenes du FER-Mali	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	28/02/2026

AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Fourniture de consommables informatiques	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	05/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Confection des imprimés et déclaration de recettes pour le compte du FER-Mali	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	05/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	28/02/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits d'entretien et de nettoyage	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	28/02/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Fourniture de bureau pour le compte de FER-Mali	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	05/03/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	ED	RP	Etude de trafic et d'optimisation des recettes des postes de péage et ou de pesage routier	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	TRV	ED	RP	Travaux de construction de voies supplémentaires au niveau du poste de peage et de pesage routier de Kassela	01/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	05/05/2026	04/04/2027

AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Service de Gardiennage et de surveillance des locaux de la Direction Générale du Fonds d'Entretien routier du Mali	15/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des véhicules du Fonds d'Entretien routier du Mali	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	ED	RP	Contrôle des travaux de construction de voies supplémentaires au niveau du poste de peage et de pesage routier de Kassela	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	DRPR	RP	Acquisition de climatiseurs pour le compte des postes de peage et pesage routier	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	23/04/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation d'hesco-bastion dans certain poste de peage routier	04/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	23/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	ED	RP	Acquisition et installation d'equipements pour le nouveau systeme de pesage routier	01/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FRN	ED	RP	Acquisition de bobines thermiques pour les postes de péage et pesage routier digitalisés	20/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	23/11/2025	31/12/2025

AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	ED	RP	Assistance et conseil d'un huissier de justice pour le compte du FER-Mali	10/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	ED	RP	Assistance et conseil d'un cabinet d'avocat auprès du FER-Mali	10/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	DRPR	RP	Certification des compte exercices 2024 et 2025	01/05/2026	24/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	31/12/2026
AUTORITE ROUTIERE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	PRI	DRPR	RP	Audit technique de l'entretien routier (exercice 2025)	01/05/2026	24/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPO2S	BN	Achat de pneus pour les véhicules du vérificateur Général	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	20/07/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	11/05/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	11/05/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au compte du Bureau du Vérificateur Général	02/09/2026	25/09/2026	27/09/2026	12/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	22/11/2026	21/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	SC	DRPR	BN	Entretien des groupes électrogènes du Bureau du Vérificateur Général	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules du Bureau du Vérificateur Général	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026

BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateurs et équipements informatiques pour le compte du Bureau du vérificateur Général	03/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	12/09/2026	22/09/2026	27/09/2026	23/10/2026	15/11/2027
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	SC	RC	BN	Entretien, désinsectisation et dératisation des locaux et espaces verts du siège du BVG	22/12/2025	01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	25/01/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	ED	BN	Impression du rapport annuel 2025 du Bureau du Vérificateur	03/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	09/03/2026	13/04/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Renouvellement Licence Microsoft 365	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	TRV	DRPR	BN	Divers Travaux d'entretien et de rénovation	02/09/2026	25/09/2026	27/09/2026	12/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	22/11/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de véhicules au Bureau du Vérificateur Général	02/06/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	21/07/2026	16/08/2026	16/11/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	25/05/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance du système de climatisation centrale du Bureau du Vérificateur Général	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	PRI	ED	BN	Prestations intellectuelles d'un Chargé de mission (Questions institutionnelles)	15/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	RC	RP	Acquisition des carnets de feuilles d'examen, des carnets de feuilles de soins	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition d'équipements biométriques (stations d'enrolement et cheick id, imprimantes thermiques)	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	18/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Maintenance et le support technique : des logiciels de gestion biométrique de l'assurance Maladie et les évolutions fonctionnelles, d'ACTIV PREMIUM et les évolutions fonctionnelles pour le RAMU, de deux (2) supports techniques ORACLE des logiciels ACTIV PREMIUM Production / Secours, d'ORACLE SIMSYSTEME.	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de consommables et accessoires informatiques	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	10/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de pneus pour les véhicules	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	26/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Impression de bulletin d'information trimestriel de la CANAM	15/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	24/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de batteries pour les groupes électrogène, les voitures et les onduleurs	20/03/2026	23/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	15/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de produits alimentaires	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	13/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour la revue des marchés 2025	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	16/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet pour assurer la mission de commissariat aux compte	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Réalisation de l'étude architecturale des Bureaux Régionaux	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	ED	RP	Souscription à une police d'assurance du matériel de transport et des bâtiments abritant la CANAM	15/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Entretien et réparation des moyens logistiques	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Gestion des appels téléphoniques des assurés	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Entretien des climatiseurs	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Publication des avis de la CANAM dans un organe de presse	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Collecte et évacuation des déchets des locaux de la CANAM	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Entretien des photocopieurs	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Entretien des groupes électrogènes	01/03/2025	04/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	13/04/2025	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Réparation des mobiliers de bureau, des portes, des fenêtres, changement des serrures	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance des onduleurs	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	ED	RP	Ramassage et l'acheminement des courriers de la CANAM	15/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	AOO	RP	Réalisation des travaux de réhabilitation et de cloisonnement des locaux de la CANAM à Bamako et dans les régions	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	28/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Location de véhicules pour les missions dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou	15/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026	09/10/2026	04/11/2026	04/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	DRPR	RP	Aménagement des caniveaux des devantures des locaux de la CANAM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/05/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des panneaux solaires	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition des fournitures de bureaux	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/04/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	RC	RP	Acquisition des cartes biométriques	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	29/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de carnets de demi volée	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	26/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition et déploiement de licences Microsoft	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	13/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet d'assistance juridique et de conseil	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet d'assistance fiscale	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Implantation du dispositif de gestion des comptes par portefeuilles à la CANAM	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Renouvellement des abonnements de treize (13) décodeurs canal sat pour douze (12) mois et le renouvellement des abonnements d'un décodeur malivision pour 12 mois	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Maintenance annuel des installations, dépannage, remplacement des éléments défectueux, époutage des antennes et travaux divers (programmation annuelle des faisceaux et configuration des modules pour réception des données satellitaire en paquet	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Souscription à une police d'assurance maladie complémentaire	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Pulvérisation et dératisation des locaux	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion du parc auto	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Nettoyage et entretien des locaux de la CANAM	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des circuits électriques, ondulés et du réseau informatique	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Recrutement d'un prestataire pour la mise à disposition d'une salle de conférence avec un service traiteur et restaurateur pour assurer le service traiteur lors des ateliers et des formations	01/03/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du système de plomberie à Bamako et dans les régions	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Abonnement annuel aux journaux écrits	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Surveillance et gardiennage des locaux de la CANAM	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance des ascenseurs des locaux de la CANAM	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Location de véhicules pour les missions dans les bureaux régionaux de Mopti, Gao et Tombouctou	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Production, impression et Diffusion les données statistiques de l'Assurance Maladie	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	19/11/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de bobines thermiques	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	01/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de rubans pour la production des cartes	10/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	17/05/2026	29/05/2026	24/06/2026	24/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'imprimantes de production des cartes SIGMA DS3	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition des étuis pour les cartes biométriques	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition d'appareils sanitaires	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pièces de rechange pour les climatiseurs	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	19/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de téléphones IP	01/05/2026	24/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	21/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de lutte contre la fraude	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	04/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Réalisation des insertions et annonces dans les numéros spéciaux de la presse écrite	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition d'un groupe électrogène	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	05/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion des stocks et les évolutions fonctionnelles	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des systèmes de vidéosurveillances, de détection (incendie et eau) et de contrôle d'accès aux locaux pour la sécurisation de la CANAM	10/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	23/07/2026	23/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du support de Veeam Backup et réplication des Données	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition d'un système de paiement digital via mobile l'USSD opérateur téléphonique pour la gestion des cotisations du RAMU	23/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	11/05/2026	06/06/2026	09/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des onduleurs et des extincteurs d'incendie de la CANAM	10/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	23/07/2026	23/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion du parc et du réseau informatique	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	AOO	RP	Poursuite de la construction du siège de la CANAM (tranche annuelle)	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance et le support technique du logiciel AMOANIWHERE et les évolutions fonctionnelles	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériels de plomberie et d'électricité	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	29/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance et le support technique du système de gestion des cotisations	15/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026	09/10/2026	04/11/2026	04/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance et la réparation des serveurs	15/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026	09/10/2026	04/11/2026	04/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Mise à jour la dernière étude actuarielle	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	09/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Poursuite de la mise en œuvre du Système de Management Qualité de la CANAM	25/05/2026	09/06/2026	11/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance comptable à la mise en oeuvre du nouveau plan comptable révisé de la CIPRES	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	09/08/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DC	RP	Acquisition de fleurs naturelles décorative	31/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	10/07/2026	25/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un Cabinet de Certification pour réaliser l'Audit de suivi 3 (Audit post certification)	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de photocopieurs et des imprimantes	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	29/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pièces rechange pour les ascenseurs	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	21/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de pièces de rechange des matériels biométriques	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	14/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de mobiliers de bureau	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	29/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Renouveau de la licence du logiciel SPSS version Premium	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	19/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de licences pour les équipements de sécurité Firewall et Elliot	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	19/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Renouveau du contrat annuel de maintenance et support du logiciel Xqualia	01/05/2026	24/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	21/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de licences d'antivirus serveur	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	19/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de produits hygiéniques et désinfectants	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	19/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour le cadrage du manuel de procédures administrative, financière et comptable	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/10/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour organiser l'enquête de satisfaction interne et externe	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance et support technique pour le logiciel BDOC	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	RC	RP	Acquisition des carnets de feuilles d'examen, des carnets de feuilles de soins	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition d'équipements biométriques (stations d'enrolement et cheick id, imprimantes thermiques)	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	18/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Maintenance et le support technique : des logiciels de gestion biométrique de l'assurance Maladie et les évolutions fonctionnelles, d'ACTIV PREMIUM et les évolutions fonctionnelles pour le RAMU, de deux (2) supports techniques ORACLE des logiciels ACTIV PREMIUM Production / Secours, d'ORACLE SIMSYSTEME.	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de consommables et accessoires informatiques	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	10/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de pneus pour les véhicules	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	26/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Impression de bulletin d'information trimestriel de la CANAM	15/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	24/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de batteries pour les groupes électrogène, les voitures et les onduleurs	20/03/2026	23/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	15/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	DRPO	RP	Construction des murs de clôture des parcelles nues dans les régions	10/05/2026	13/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	05/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance des équipements informatiques (routeurs, switch, etc.)	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de produits alimentaires	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	13/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour la revue des marchés 2025	30/07/2026	22/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	19/10/2026	16/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet pour assurer la mission de commissariat aux compte	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Réalisation de l'étude architecturale des Bureaux Régionaux	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	ED	RP	Souscription à une police d'assurance du matériel de transport et des bâtiments abritant la CANAM	15/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Entretien et réparation des moyens logistiques	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Gestion des appels téléphoniques des assurés	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Entretien des climatiseurs	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Publication des avis de la CANAM dans un organe de presse	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Collecte et évacuation des déchets des locaux de la CANAM	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Entretien des photocopieurs	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Entretien des groupes électrogènes	01/03/2025	04/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	13/04/2025	31/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Réparation des mobiliers de bureau, des portes, des fenêtres, changement des serrures	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	ED	RP	Ramassage et l'acheminement des courriers de la CANAM	15/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	AOO	RP	Réalisation des travaux de réhabilitation et de cloisonnement des locaux de la CANAM à Bamako et dans les régions	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	28/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	TRV	DRPR	RP	Aménagement des caniveaux des devantures des locaux de la CANAM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des panneaux solaires	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du système de sauvegarde NAS et de traitement import-export des données du régime de l'assurance maladie	15/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	04/10/2026	09/10/2026	04/11/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de petits matériels, électroménagers et outillages	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	09/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'un logiciel SAP Analytics Cloud pour l'évaluation des activités de la CANAM	01/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	26/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Renforcement de l'infrastructure réseau CANAM et structures conventionnées	20/07/2026	23/07/2026	25/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	01/09/2026	14/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	maintenance des logiciels de notification des assurés, de la gestion des feuilles de soins et de la gestion électronique des documents (GED-Archivages)	10/06/2025	13/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	13/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition des fournitures de bureaux	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/04/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	RC	RP	Acquisition des cartes biométriques	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	29/07/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de carnets de demi volée	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	26/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition et déploiement de licences Microsoft	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	13/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet d'assistance juridique et de conseil	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet d'assistance fiscale	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Implantation du dispositif de gestion des comptes par portefeuilles à la CANAM	25/05/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	03/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Renouvellement des abonnements de treize (13) décodeurs canal sat pour douze (12) mois et le renouvellement des abonnements d'un décodeur malivision pour 12 mois	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Maintenance annuel des installations, dépannage, remplacement des éléments défectueux, époutage des antennes et travaux divers (programmation annuelle des faisceaux et configuration des modules pour réception des données satellitaire en paquet	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Souscription à une police d'assurance maladie complémentaire	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de pièces rechange pour les groupes électrogènes	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	13/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'équipements réseau (Switch et routeurs	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	15/08/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Réalisation et Diffusion de spots (vidéos et radios des spots (vidéos, radios, papiers))	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	26/06/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Maintenance du logiciel PRED	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	14/05/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Pulvérisation et dératisation des locaux	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion du parc auto	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Nettoyage et entretien des locaux de la CANAM	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Maintenance des circuits électriques, ondulés et du réseau informatique	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Recrutement de prestataires pour la mise à disposition d'une salle de conférence avec un service traiteur	01/03/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du système de plomberie à Bamako et dans les régions	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DC	RP	Abonnement annuel aux journaux écrits	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	23/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	AOO	RP	Surveillance et gardiennage des locaux de la CANAM	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance des ascenseurs des locaux de la CANAM	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Location de véhicules pour les missions dans les bureaux régionaux de Mopti, Gao et Tombouctou	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de cachets secs et de manches pour cachets secs	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	01/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de linges de vêtements, de tenues et équipements de sécurité de travail	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	03/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pièces de rechange pour les photocopieurs	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	19/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition de véhicules et des motos	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	29/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de climatiseurs inverter	15/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	04/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DRPO	RP	Confection et pose des signalétiques	01/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	13/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de la Revue Comptable 2025	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	05/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des provisions pour indemnités de fin de carrière et des congés payés par la méthode actuarielle aux fins de la comptabilisation selon les normes IAS 19 / IFRS et CIPRES	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	14/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Confection de supports de visibilité, objets publicitaires	15/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	11/07/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Insertion dans les magazines internationaux et les agendas (AMAP, courrier de la CIPRES)	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Acquisition et installation et mise en service d'un système solaire photovoltaïque hybride pour le Datacenter et les bâtiments de la CANAM	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	05/09/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Renforcement de la sécurité de l'infrastructure réseaux informatiques et serveurs conformément aux dispositions du Schéma Directeur de la CANAM	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	12/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du support oracle pour les bases de données internes	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/10/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	AOO	RP	Poursuite de l'interconnexion réseau CANAM/OGD/PRESTATAIRES	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	05/09/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion des dépenses	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Redevance du GPS	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPR	RP	Maintenance du système de messagerie et Intranet de la CANAM	20/07/2026	12/08/2026	14/08/2026	29/08/2026	08/09/2026	13/09/2026	09/10/2026	09/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	SC	DRPO	RP	Affichages publicitaires sur les panneaux grand format	20/07/2026	23/07/2026	25/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	01/09/2026	14/11/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DC	RP	Acquérir un logiciel pour une analyse automatique de la performance du processus	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Réalisation d'une étude d'établissement d'une politique de placement des fonds de réserves de la CANAM pour le financement des hôpitaux dans le cadre d'une convention	20/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	09/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DC	RP	Acquisition de normes ISO	01/05/2026	01/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	10/06/2026	26/08/2026
CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	FRN	DC	RP	Acqsution de pots de fleurs	01/05/2026	01/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	10/06/2026	26/08/2026

CAISSE NATIONALE ASSURANCE	CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet pour l'appui technique, stratégique et juridique pour la mise en place du RAMU	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	12/10/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de mobilier et de matériel de logement	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	18/06/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPO	BN	Fourniture et installation de matériels didactiques au CFCT au titre de l'exercice 2026	19/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	30/10/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	BN	Entretien et maintenance de certains bâtiments du bloc administratif, du bloc d'hébergement (bâtiments A et C), du bloc pédagogique et des toilettes publiques du Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT) au titre de l'exercice 2026.	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	15/12/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	Maintenance des équipements et infrastructures d'approvisionnement en eau potable du CFCT au titre de l'exercice 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	18/11/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la session de formation des élus et agents de 82 Communes des Régions de Mopti, Douentza et Bandiagara sur la gestion financière et budgétaire des Collectivités Territoriales	16/05/2026	08/06/2026	10/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	15/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	FX	Restauration des participants aux sessions de renforcement des capacités des collectivités territoriales sur l'utilisation du logiciel « ReCoDe » dans le cadre de l'élaboration de leurs budgets sous la présentation croisée « nature – fonction ».	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/03/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la formation la formation les agents (secrétaires généraux, régisseurs d'avances, régisseurs de recettes) de 88 communes des Régions de Ségou et de Bougouni sur l'élaboration du budget dans le cadre des normes communautaires de l'UEMOA	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	10/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au CFCT au titre de l'exercice 2026	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	10/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	Restauration des participants à la formation des élus et agents de 75 Communes des Régions de Bougouni, Dioila et San sur la gestion budgétaire et comptable des Collectivités territoriales (CT) avec un focus sur les innovations apportées par le nouveau décret portant régime financier des CT	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	17/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation des agents (secrétaires généraux et les régisseurs d'avances) de 88 communes des Régions de Ségou et de Bougouni sur les normes communautaires de l'UEMOA en matière de finances des CT, compte administratif et restitution publique	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	15/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la formation des agents (secrétaires généraux et les régisseurs d'avances) de 88 communes des Régions de Ségou et de Bougouni sur les normes communautaires de l'UEMOA en matière de finances des CT, compte administratif et restitution publique	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	15/04/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation les agents (secrétaires généraux, régisseurs d'avances, régisseurs de recettes) de 88 communes des Régions de Ségou et de Bougouni sur l'élaboration du budget dans le cadre des normes communautaires de l'UEMOA	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	10/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la formation d'initiation des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	17/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation en tronc commun des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	18/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	FX	Restauration des participants à la formation en tronc commun des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	16/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	06/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation de spécialisation de la filière finances-comptabilité de 44 agents intégrés dans la FPCT en 2015.	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	13/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la session de formation de spécialisation de la filière finances-comptabilité de 44 agents intégrés dans la FPCT en 2015.	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	17/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la session de formation des élus et agents 117 Communes des Régions de Koulikoro, San et Nara sur l'intégration des changements climatiques dans le processus de planification et de budgétisation locale	16/05/2026	08/06/2026	10/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	11/08/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation des élus et agents de 80 communes des Régions de Sikasso et Kita sur la maîtrise d’ouvrage des investissements, notamment les dispositifs de gestion et d’entretien des infrastructures et équipements	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	11/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la session de formation des élus et agents de 80 communes des Régions de Sikasso et Kita sur la maîtrise d’ouvrage des investissements, notamment les dispositifs de gestion et d’entretien des infrastructures et équipements	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	12/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	ervices de consultant pour le renforcement des capacités des élus et agents de 46 Communes des régions de Koulikoro, Ségou et San sur l’éthique et la déontologie des élus et agents des Collectivités territoriales.	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	12/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la session de renforcement des capacités des élus et agents de 46 Communes des régions de Koulikoro, Ségou et San sur l’éthique et la déontologie des élus et agents des Collectivités territoriales.	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	12/08/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CRSQC	FX	Services de consultant pour le renforcement des capacités des élus et agents de 126 communes des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bougouni, Koutiala, San et du District de Bamako sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs	21/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	18/03/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CRSQC	FX	Services de consultant pour le renforcement des capacités des élus et agents de 126 communes des Régions de Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Taoudenni sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs. sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs	21/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	18/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	FX	Restauration des participants aux sessions de renforcement des capacités des élus et agents de 126 communes des régions de Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Taoudenni sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs. sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	27/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CRSQC	FX	Services de consultant pour la formation des élus et agents des Communes sur la prévention et la gestion des conflits	15/05/2026	04/06/2026	04/06/2026	04/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	10/07/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	FX	Restauration des participants à la session de formation des élus et agents des Communes sur la prévention et la gestion des conflits	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	10/07/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation d'équipements, de matériels et de mobilier (espace restauration, cantine)	08/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	28/07/2026	31/07/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Achat d'un Véhicule léger au profit du Centre de formation des Collectivités Territoriales (CFCT)	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	05/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	TRV	DRPR	BN	Construction de parking auto et moto au CFCT	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	05/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	BN	Entretien de l'ensemble des locaux et du site (espaces intérieurs et extérieurs) du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) au titre de l'année 2026	25/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	01/01/2026	31/12/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	RC	BN	Services de gardiennage du Centre de Formation des Collectivités territoriales et de la bêche d'eau au titre de l'année 2026	25/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	Maintenance des équipements et infrastructures d'approvisionnement en eau potable du CFCT au titre de l'exercice 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	15/09/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	BN	Services de consultant pour la formation des élus et agents de 75 Communes des Régions de Bougouni, Dioila et San sur la gestion budgétaire et comptable des Collectivités territoriales (CT) avec un focus sur les innovations apportées par le nouveau décret portant régime financier des CT	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	18/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation d'initiation des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	13/04/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation de spécialisation des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	17/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	14/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	FX	Restauration des participants à la formation de spécialisation des agents des filières finances locales et technique intégrés en décembre 2015 n'ayant pas bénéficié de formation professionnelle de base	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	18/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation de élus et agents 117 Communes des Régions de Koulikoro, San et Nara sur l'intégration des changements climatiques dans le processus de planification et de budgétisation locale	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	29/04/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPO	FX	Restauration des participants aux sessions de renforcement des capacités des élus et agents de 126 communes des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bougouni, Koutiala, San et du District de Bamako sur la bureautique et la gestion des outils collaboratifs	21/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	05/03/2026	18/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CRSQC	FX	Services de consultant pour l'élaboration du plan stratégique de développement du CFCT 2026-2030	21/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des matériels informatiques et bureautiques du CFCT au titre de l'exercice 2026	13/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	25/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation de véhicules du CFCT au titre de l'exercice 2026	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation d'équipements et de matériels d'énergie solaire photovoltaïque	08/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	28/07/2026	31/07/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	TRV	DRPR	BN	Aménagement et pavage de la devanture du CFCT	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	18/05/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	TRV	DC	BN	Aménagement et pavage de la devanture du CFCT	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	20/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	DRPR	FX	Services de consultant pour la formation des élus et agents de 82 Communes des Régions de Mopti, Douentza et Bandiagara sur la gestion financière et budgétaire des Collectivités Territoriales	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	15/08/2026

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	ED	FX	consultant pour le renforcement des capacités des Collectivités territoriales sur l'utilisation du logiciel « ReCoDe » dans le cadre de l'élaboration de leurs budgets sous la présentation croisée « nature – fonction ».	12/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	31/03/2026
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	Livraison de fournitures de bureau et de consommables informatiques au CFCT au titre de l'exercice 2026	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	10/04/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	TRV	AOO	BN	Travaux de sécurisation du mur de cloture de la cité universitaire de Kabala	11/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	07/09/2025	17/09/2025	29/09/2025	25/10/2025	31/12/2025
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	AOO	BN	fourniture de matériels et de consommables informatiques	16/07/2025	26/07/2025	28/07/2025	12/08/2025	22/08/2025	03/09/2025	29/09/2025	20/11/2025
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	TRV	DRPO	BN	travaux de construction d'un mini terrain synthétique	22/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	04/06/2026	15/09/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	achat des matériels pour l'organisation des jeux universitaires	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	23/06/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPO	BN	achat des produits alimentaires	18/12/2025	21/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	09/03/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	achat des produits pharmaceutiques	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	sueveillance et gardiennage des locaux de la cité universitaire de kabala	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	nettoyage et ramassage des ordures des residences universitaires(FST,IUG,FMOS,IPR/IFRA,SIKAS SO),de SEGOU et les locaux du CENOU	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	surveillance et gardiennage des residences(FST,IUG,FMOS,IPR/IFRA de katibougou,segou,sikasso et les locaux du CENOU	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces verts des residences universitaires de kabala et badalabougou	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	TRV	AOO	BN	travaux de rehabilitation et de securisation de la direction du centre regional et des residences universitaires de segou	18/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	06/05/2026	01/06/2026	02/06/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	RP	restauration collective dans les residences universitaires	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	07/05/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	RP	Fourniture de la restauration pour organisation de l'atelier d'immatriculation des nouveaux bacheliers de 2026	01/09/2026	01/09/2026	03/09/2026	05/09/2026	12/09/2026	17/09/2026	11/10/2026	30/10/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	RP	organisation de la journée porte ouverte	26/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	07/04/2026	15/04/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	RP	campagne de sensibilisation et d'enrolement des etudiants a l'assurance maladie volontaire	26/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	07/04/2026	06/05/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	RP	insertion d'un avis général de passation des marchés et des avis d'appel d'offres du CENOU au titre de l'année 2026.	25/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	02/02/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR- IFRA KATIBOUGOU	TRV	AOO	BN	travaux de construction d'un dortoir au campus de l'IPR/IFRA de Katibougou	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de supports de communication	16/10/2025	08/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	10/12/2025	05/01/2026	06/02/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	redevance pour l'hebergement des données	02/12/2025	02/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	abonnement annuel et assitance media	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	20/12/2025	25/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	fourniture de T-shirt et autres accessoires pour l'ouverture de la saison sportive	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	13/05/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	abonnement annuel des docodeurs pour les résidents des campus universitaires	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	20/12/2025	25/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPO	BN	Fourniture de consommables informatiques	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	24/03/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	TRV	AOO	BN	Travaux réhabilitation des résidences baillées, les logements d'astreintes et les centres de santé universitaire	19/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	09/03/2026	04/04/2026	03/07/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	Elagage des arbres des résidences universitaires	24/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	03/08/2026	02/09/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	nettoyage et ramassage de la cité universitaire de kabala	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	DRPR	BN	vidange des fosses septiques des residences universitaires	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	DRPR	BN	entretien et reparation des climatiseurs	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	fourniture d'antivirus,maintenance et entretien des materiels informatiques	02/12/2025	02/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	DC	BN	maintenance des photocopieuses	23/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	DC	BN	reparation des portes	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	15/05/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	fourniture et installation des etageres dans les magasins	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	13/05/2026

CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	Entretien et reparation des vehicules de type de transport public, camions et vehicules legers	09/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	service de restauration aux athlètes a l'occasion des jeux sportifs, artistiques et culturelles inter universitaires 2025-2026	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	20/06/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DC	BN	la couverture mediatique des jeux universitaires	19/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	04/04/2026	28/04/2026	11/05/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR- IFRA KATIBOUGOU	PRI	DRPO	BN	suivi et controle des travaux de construction d'un dortoir au campus universitaire de l'IPR/IFRA de Katibougou	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	Désinfection, désinsectisation, dératisation et fumigation des résidences universitaires (Kabala, FST, IUG, FMOS, IPR/IFRA, Sikasso et Ségou)	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	SC	AOO	BN	Maintenance des installations électriques, des lampadaires, de plomberie et des réseaux d'égout des résidences universitaires	27/10/2025	06/11/2025	08/11/2025	23/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	ED	BN	Convention de partenariat entre le CENOU et l'AMAP	17/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	AOO	BN	Acquisition de deux (02) minibus	30/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	06/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	14/08/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	PRI	DRPR	BN	Sécurisation des données du CENOU	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	24/06/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	PRI	DC	BN	Recrutement d'un commissaire aux comptes	12/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	09/03/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	PRI	DRPR	BN	formation du personnel	03/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	11/08/2026	06/09/2026	21/09/2026

CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPO	BN	Fourniture de pneumatiques	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	16/04/2026
CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	FRN	DRPR	BN	Achat de climatiseurs	27/03/2026	19/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	16/07/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	PRI	DRPR	BN	Réalisation de la 3ème édition du répertoire des politiques et stratégies publiques du Mali	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	PRI	DRPR	BN	Renforcement des Capacités des actrices de la planification du développement sur la méthodologie de calcul de l'indice de cohérence des Politiques Publiques (ICPP)	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	SC	DRPR	BN	Nettoyage et assainissement des locaux du CERCAP au titre de 2026	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et consommables didactiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	PRI	DRPR	BN	Analyse de l'efficacité des politique publique au Mali	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	24/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	PRI	DRPR	BN	Organisation de la 1ere édition du forum des Politiques publiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	SC	DRPR	BN	Edition et impression de rapports d'etude et de recherche	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux du CERCAP au titre de 2026	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	PRI	DRPR	BN	Renforcement des capacités des acteurs du développement sur l'évaluation des politiques publiques	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	FRN	DRPO	BN	Achat des véhicules	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	FRN	DRPR	BN	Aménagement et équipement de la salle de formation polyvalente	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	PRI	DRPR	BN	Organisation de deux voyages d'études	03/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	13/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	23/08/2026	24/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	PRI	DRPO	BN	Réaliser un système intégré de gestion des politiques publiques	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de panneau solaire	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026
CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP	FRN	DC	BN	Achat de Motos	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE DU MALI	CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE ROBOTIQUE DU MALI	SC	RC	BN	SERVICES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BUREAUX ET DEPENDANCES DU CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE ROBOTIQUE DU MALI	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET VISITES DU GROUPE ELECTROGENE	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL INFORMATIQUE	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DU RESEAU INFORMATIQUE ET INTERNET	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE GAZ BUTANE	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PIECES DETACHES, HUILE, PNEU, ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES COMPRESSEURS D'AIR MEDICAL	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	MAINTENANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	MAINTENANCE DU MATERIEL BIOMEDICAL	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	IMPRESSION DE DOSSIERS DES SERVICES	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLES DENTAIRES	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE PRODUITS D'ANESTHESIQUES	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FILM RADIO PANORAMIQUE ET AUTRES CONSOMMABLES DE RADIO	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE REACTIFS POUR LABORATOIRE ET PRODUITS SANGUINS	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE MATERIEL, MASQUE, GANTS, DESINFECTANTS ET AUTRES PRODUITS DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE CONTRE LA COVID 19	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	RC	BN	CONSTRUCTION DU MAGASIN DE STOCKAGE (MEDICAMENTS ET MATERIELS) ET BUREAU EN DEUX ETAGES AU CHU CNOS PR HT	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	DRPO	BN	PEINTURE EXTERIEUR DES BÂTIMENTS TECHNIQUES COUR ET EXTERIEURS BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS DU CHU CNOS PR HT	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	AOO	RP	RENOUVELLEMENT DES CARREAUX ET HABILLAGE INTERIEURE DU BLOC TECHNIQUE DU CENTRE	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	PRI	CR	RP	ETUDES, LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CHU CNOS PR HT A L'ACI 2000	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	FOURNITURE D'OXYGENE MEDICAL	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	PRI	DRPR	BN	RECRUTEMENT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LES RAPPORTS FINANCIERS ET LA CERTIFICATION DES COMPTES DE GESTION 2025	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SANITAIRES, PLOMBERIE ET CHANGEMENT DE SERRURES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLE INFORMATIQUES (ENCRES ET AUTRES ACCESSOIRES)	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DU LINGE SANITAIRE (LAVAGE COMPLET, REPASSAGE ET EMBALLAGE)	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLE DE BUREAU	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	EVACUATION DES ORDURES DU SITE JUSQU'AU DÉPÔT FINAL ET EVACUATION DES DECHETS BIOMEDICAUX POUR L'INCINERATION	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES ETAGERES RAYONS POUR LE MAGASIN DE STOCKAGE	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D'HYGIENE, SANITAIRES ET AUTRES PRODUITS	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	AOO	RP	FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RECHANGE DU SCANNER	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	AOO	RP	ACQUISITION ET POSE DE SCANNER ET ACCESSOIRES	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	AOO	RP	ACQUISITION ET POSE DE RADIO PANORAMIQUE ET IMPRIMANTE , DES FILMS ET ACCESSOIRES	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE, INSTALLATION ET FORMATION DE FAUTEUILS DENTAIRES AU CHU CNOS PR HT	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	DRPR	RP	ETANCHEITE DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET AUTRES DU CHU CNOS PR HT	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	RP	FOURNITURE DE PLAQUE ET MATERIEL D'OSTEOSYNTHESES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPECIALITES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE D'EQUIPEMENT ACCESSOIRES ET DES REACTIFS TEST POUR LE SERVICE DE LABORATOIRE BIOLOGIQUE	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	PRI	DRPR	BN	REVISION DU MANUEL DE PROCEDURE DU CHU CNOS PR HT	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DC	BN	DESINFECTION, DERATISATION, DESINCTISATION ET PULVERISATION DES LOCAUX	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	CONFECTION DE CARNET DE RENDEZ VOUS	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE ET AUTRES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE DU SYSTEME D'INFORMATION (LOGICIEL DE GESTION DES HÔPITAUX)	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D'EQUIPEMENT MEDICAUX	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	PRESTATION D'ASSURANCES MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES LOCAUX	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU SCANNER ET ACCESSOIRES DE SCANNER	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	SC	DRPR	BN	NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DE DENREE ALIMENTAIRE	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	DRPR	BN	PEINTURE INTERIEUR DES CABINETS DENTAIRES	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE PRODUITS ISOFLUORANE	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES DE SCANNER ET AUTRES PRODUITS D'IMAGERIE	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DC	RP	FOURNITURE DE MATERIEL, PRODUITS, QUINCAILLERIE ET AUTRES	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	FRN	DRPO	RP	ACHAT DE VEHICULE	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	TRV	AOO	RP	TRAVAUX DE DEMARRAGE ET DE CONSTRUCTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CHU CNOS PR HT A L'ACI 2000	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY	CENTRE NATIONAL D'ODONTO STOMATOLOGIE PR HAMADY TRAORE	PRI	CR	RP	LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CHU CNOS PR HT A L'ACI 2000	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fournirue de consommables médicaux	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	04/07/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Produits alimentaires	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	20/04/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Bandes Plâtrées	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	04/08/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPO	FC	Fourniture de matières premières orthopédiques importées	16/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	26/06/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Mobilier de bureaux	15/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	03/10/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE -	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction CRAORF de Kayes	31/01/2026	23/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des toilettes et des fausses septiques au CNAOM	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE -	PRI	DRPR	BN	Etudes architecturale des travaux de constrution du CRAORF de Kayes	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	31/12/2026

CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matières premières orthopédique locales	20/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	09/08/2026	10/09/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	TRV	DRPR	BN	Travaux d'imprimeries	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	06/10/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et matériels de bureau	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	04/07/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et outillages de l'ateier	17/07/2026	09/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	10/09/2026	06/10/2026	31/12/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'équipements de rééducations	17/06/2026	10/07/2026	12/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	11/08/2026	06/09/2026	06/10/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux du CNAOM et CRAORF de Mopti	19/11/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	13/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU	SC	DRPR	BN	l'Entretien et le nettoyage des locaux, de la cour arriere cour, des espaces verts et évacuation des eaux de puisards	19/11/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	13/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEM	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	TRV	DRPR	RP	RENFORCEMENT DE LA SOLUTION ENERGETIQUE	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	08/07/2026
CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEM ENT STATISTIQUE	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN STATISTIQUE (CFP-STAT) AU TITRE DE L'ANNEE 2026	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	25/04/2026
CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEM	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	TRV	AOO	RP	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CFP-STAT	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/03/2026
CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEM	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	FRN	DRPR	RP	ACQUISITION D'APPLICATION WEB ET D'APPLICATION DES GESTIONS INTEGREES DES ACTIVITES DU CFP_STAT	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	17/06/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	RP	contrat à commande de l'eau pour le personnel et les formations et les produits d'alimentations du personnel	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026

CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	RP	contrat de gardiennage et nettoyage et jardinage en deux lots des locaux. 1 gardiennage et 2 nettoyage et jardinage	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR	TRV	RC	BN	marché de travaux de construction de l'annexe du CFD et le suivi des travaux	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	fourniture de bureau et consommable informatique	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	assurance batiment et vehicule	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	FRN	RC	RP	marché à commande pour la restauration des ateliers de formation et de location salle	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
CENTRE FORMATION POUR LE	CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	FRN	ED	RP	connexion de la bande passante	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Gardiennage des locaux	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matériels de jardinage	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	PRI	DRPR	RP	Fourniture des produits de restauration	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de denrées alimentaires	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'eau minérale	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	31/12/2026

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fourniture de pièces de rchange de la climatisation centrale	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	FX	Equipement matériel de traduction simultanée	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Entretien matériel réseau informatique	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat et fourniture de bureau et matériels	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien	26/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fourniture consommable informatique et bureautique	12/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Achat de tenue de travail	02/04/2026	02/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	FX	Equipement de cuisine	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matériels d'électricité et accessoires	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	31/12/2026

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DC	RP	Location de matériels	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien de matériels de transport	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien de matériels technique	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et maintenance de matériels et mobilier de bureau	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Achat de fourniture spécifique	12/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Achat de carburant et lubrifiant	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Annonce, insertion et publicité	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DC	RP	Couverture médiatique	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Autres frais de communication	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	24/12/2026

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CELLULE MARCHES PUBLICS CULTURE ARTISANAT-TOURISME ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPO	FX	Fourniture d'équipement en visioconférence	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPO	FX	Kit de décoration intérieure de la salle de presse	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	TRV	DRPR	FX	Travaux de reprise de la ventilation de la cuisine	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Nettoyage et entretien des locaux	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Pause café et Déjeuner	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance bâtiment	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	TRV	AVN	FX	Avenant n°2 au marché n°4817 /DMP-2023/DRMP-DB relatif aux travaux de Climatisation, étanchéité, badigeonnage des salles Ovale et de la Presse	15/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE	CENTRE NATIONAL POUR LA COORDINATION DU MECANISME D'ALERTE PRECOCE ET DE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel et mobiliers de bureau	02/09/2026	25/09/2026	27/09/2026	12/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	22/11/2026	30/11/2026

CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE	CONSTRUCTION SIEGE CENTRE NATIONAL ALERTE PRECOCE	PRI	CR	BN	Etudes et suivi Architecturales pour la construction du Siege du CNAP	01/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE	CONSTRUCTION SIEGE CENTRE NATIONAL ALERTE PRECOCE	TRV	AOO	BN	Construction du Siege du CNAP	30/03/2026	14/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	18/06/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien et consommables non stériles pour la labo	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	ED	BN	Achat des réactifs, consommables et équipements médicaux	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Etudes architecturales pour la réhabilitation/Extention des locaux du CNTS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	SC	DC	BN	Maintenance des installations électriques, climatiseurs, chambres froides et groupes électrogènes	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	26/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DC	BN	Achat- Installation logiciel gestion des courriers et formation du personnel concerné	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	26/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des équipements lourds de labo du CNTS	10/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	26/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	SC	DRPR	BN	Service de surveillance et gardiennage des locaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments (achat de produits d'entretien, de nettoyage et petits matériels)	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	SC	DRPR	BN	Service d'entretien et nettoyage des locaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et consommables informatiques	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE	TRV	AOO	BN	Construction /Réhabilitation du CNTS	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	FRN	DRPR	BN	Achat de pièces détachées et consommables pour véhicules et groupes électrogènes	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance matériels techniques	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	26/05/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	PRI	DRPR	BN	Etude comparative des caractéristiques techniques du sable mis au point avec le sable normal de Leucate.	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance matériels de transports	03/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels de laboratoire de BTP	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	16/03/2026	25/03/2026	09/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP	TRV	AOO	BN	Construction du siège et un Département de Recherche	05/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	16/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	SC	DRPO	RP	Entretien et maintenance matériels techniques	10/02/2026	13/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	25/03/2026	31/12/2026

CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	SC	DRPR	BN	Entretien et Nettoyage des bureaux, toilettes et salles d'essais du Centre	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de papiers et autres intrants pour la production de livrets en langues nationales	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	TRV	DRPO	BN	Rénovation et équipement de la salle Sira DIOP du Centre de Documentation et de l'Informatique	09/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et sécurité	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de matériels de plomberie	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables pour les machines de l'imprimerie	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des bureaux, des meubles, des toilettes, de l'imprimerie, la cour du CNR-ENF, de la salle multifonctionnelle, de la salle Sira DIOP, des matériels d'audio-visuels et de l'espace vert	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureaux	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DC	BN	Fourniture de tenues et de chaussures pour les contractuels	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	31/12/2026

CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels d'audio-visuels	06/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de lubrifiants pour les véhicules et les motos	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DC	BN	Fourniture de produits d'entretien pour les fleurs	11/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DC	BN	Fourniture et pose des produits de peinture	13/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	25/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DC	BN	Abonnement annuel de l'Internet	17/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DC	BN	Fourniture et pose de rideaux et accessoires	28/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	13/02/2026	09/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DC	BN	Fourniture et pose de portes vitrées et de gris de protection	18/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	30/03/2026	31/12/2026

CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'entretien pour les bureaux	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de matériels d'électricité	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DRPR	BN	Maintenance, dépannage et entretien des machines de l'imprimerie du CNR-ENF	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	SC	DRPO	BN	Distribution du matériel didactique produit par le CNR-ENF dans toutes les Régions du Mali	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	PROJET IMPLEMENTATION D'UNE NOUVELLE IMPRIMERIE DU	FRN	AOO	BN	Acquisition d'équipement pour l'imprimerie du CNR-ENF	08/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES DE L'EDUCATION NON FORMELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Achat de Fonds documentaire	30/03/2026	22/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	19/06/2026	18/08/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	TRV	DRPR	BN	Travaux d'Aménagement des sites de mémoire	19/02/2026	14/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	11/09/2026

CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation des sites mémoire existants	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	11/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Achat de conteneurs et caissons mobiles	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	12/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de kits solaires	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	05/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Fourniture de salons et table de conférences équipés	06/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	26/06/2026	25/08/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux du CPU	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	SC	DRPR	BN	Surveillance et gardiennage des locaux du CPU	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Achat de photocopieur et accessoires	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	22/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	TRV	DRPO	BN	Travaux de rénovation des bureaux du CPU	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	21/08/2026

CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Fourniture, installation et mise en service d'un système de vidéo surveillance	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	01/06/2026
CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L'UNITE AU MALI	FRN	DRPR	BN	Aménagement et équipement des parcours thérapeutiques	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	21/06/2026
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	PRI	DRPR	BN	ELABORATION DES FICHES TECHNOLOGIQUE JUS DE CITRON,NECTAR DE BAOBAB,RIZ ETUVE ET BISCUITS DE SESAME.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	PRI	DRPR	BN	ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU CDA 2026-2027	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement et d'équipement d'un laboratoire de recherche	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	TRV	DRPR	BN	Reparation du toit et installation internet du Centre	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	TRV	DRPR	BN	Amenagement des bureau de l'extension	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	PRI	CRSQC	BN	Formation en master 2	08/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de moniteur multiparamètre	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	TRV	DRPR	BN	Badigeonnage des locaux du Centre	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026

CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Entretien parc informatique du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Fourniture en produits alimentaires du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	PRI	CR	BN	Confection et production de compte de gestion 2026	08/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Nettoyage et entretien du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de Reactifs et Consommables de labo	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Fourniture produit et réactif sysmex	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produit ABX	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de médicaments produits pharmaceutiques	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Entretien de groupe électrogènes et climatiseurs	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien, sac a poubelle et ampoule d'electricité	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	ED	BN	Achat de médicaments produits pharmaceutiques	08/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	15/04/2026

CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DC	BN	Confection calendrier pour le CRLD	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange du parc automobile du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Entretien système information du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	SC	DRPR	BN	Lavage des draps et blouses du CRLD	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables et fournitures de bureaux	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS	CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LA	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits et Réactif de Labo	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS E	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	SC	DRPR	BN	Opérationnalisation des véhicules du parc auto	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOS E	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateurs, d'onduleurs et imprimantes	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de divers articles de l'Imagerie médicale pour le compte de la clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du Gardiennage et surveillance au sein de la CPM VI.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et pièces de rechange pour l'entretien des installations électriques au compte de la clinique périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à Clientèle relatif à la fourniture de produits de quincaillerie au compte de la CPM VI	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et accessoires informatiques destiné à la CPM-VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de produits anesthésiques (consommables et médicaments)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture et Pose de Panneaux solaires et tous les accessoires au compte de la CPM- VI	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du brancardage au sein de la CPM VI.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	acquisition de matériels médicaux au compte de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de dispositifs et de consommables médicaux au compte de la CPM-VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPO	BN	Marché à Clientèle relatif à la fourniture de repas au personnel de garde et aux indigents à la Clinique Périnatale Mohammed VI- Bamako	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de réactifs de laboratoire au compte de la CPM VI en deux (02) lots.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Maintenance des équipements de la buanderie , de stérilisation et le lessivage des tenues	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du nettoyage des locaux de la Clinique PM VI .	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance du groupe électrogène , des climatiseurs centraux et gainables, y compris la fourniture de certaines pièces au compte de la Clinique Périnatale Mohammed-VI B	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	PRI	DRPR	BN	Elaboration du projet d'établissement de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Ramassage et évacuation des ordures au sein de la clinique périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces vert et dératisation, désinsectisation, désinfection intérieur et extérieur de la cour de la CPM VI	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de divers articles de l'Imagerie médicale pour le compte de la clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du Gardiennage et surveillance au sein de la CPM VI.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et pièces de rechange pour l'entretien des installations électriques au compte de la clinique périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à Clientèle relatif à la fourniture de produits de quincaillerie au compte de la CPM VI	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et accessoires informatiques destiné à la CPM-VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de produits anesthésiques (consommables et médicaments)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture et Pose de Panneaux solaires et tous les accessoires au compte de la CPM- VI	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du brancardage au sein de la CPM VI.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	acquisition de matériels médicaux au compte de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de dispositifs et de consommables médicaux au compte de la CPM-VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPO	BN	Marché à Clientèle relatif à la fourniture de repas au personnel de garde et aux indigents à la Clinique Périnatale Mohammed VI- Bamako	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de réactifs de laboratoire au compte de la CPM VI en deux (02) lots.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Maintenance des équipements de la buanderie , de stérilisation et le lessivage des tenues	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Prise en charge du nettoyage des locaux de la Clinique PM VI .	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance du groupe électrogène , des climatiseurs centraux et gainables, y compris la fourniture de certaines pièces au compte de la Clinique Périnatale Mohammed-VI B	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	PRI	DRPR	BN	Elaboration du projet d'établissement de la Clinique Périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Ramassage et évacuation des ordures au sein de la clinique périnatale Mohammed VI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces vert et dératisation, désinsectisation, désinfection intérieur et extérieur de la cour de la CPM VI	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenace des chambres froides et des panneaux solaires y compris la fourniture de certaines pièces au compte de la Clinique Périnatale Mohammed-VI B	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des surfaces extérieures carrelées et badigeonnage des bâtiments de l'Egal Accès aux Médias d'Etat au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	FRAIS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	RP	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES	01/10/2025	01/10/2025	03/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLE DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU STF-DNSA	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	TRV	DRPR	RP	RENOVATION ET REPARATION BATIMENT	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	COMMUNICATION	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	RP	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET GROUPE ELECTROGENE DU STF-DNSA	01/10/2025	01/10/2025	03/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	PRI	DC	RP	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LE SUIVI DES DAG 2025	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	ED	BN	Poursuite du contrat de Transport de 174 Tonnes de céréales du magasin OPAM de Nara aux chefs-lieux des communes de:NARA, KORONGA, GUENEIBE, OUAGADOU, ALLAHINA, DABO, DOGOFRY, DILLY, FALLOU, GUIRE, NIAMANA, pour les populations en phase 3 du cercle de Nara	01/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	04/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU PARC AUTO MOBILE DU DISPOSITIF NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	BN	REPRODUCTION DES DOCUMENTS	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	FRAIS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	RP	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES	01/10/2025	01/10/2025	03/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLE DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU STF-DNSA	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	TRV	DRPR	RP	RENOVATION ET REPARATION BATIMENT	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	COMMUNICATION	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	RP	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET GROUPE ELECTROGENE DU STF-DNSA	01/10/2025	01/10/2025	03/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	PRI	DC	RP	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LE SUIVI DES DAG 2025	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	ED	BN	Poursuite du contrat de Transport de 174 Tonnes de céréales du magasin OPAM de Nara aux chefs-lieux des communes de:NARA, KORONGA, GUENEIBE, OUAGADOU, ALLAHINA, DABO, DOGOFRY, DILLY, FALLOU, GUIRE, NIAMANA, pour les populations en phase 3 du cercle de Nara	01/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	04/11/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU PARC AUTO MOBILE DU DISPOSITIF NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	RP	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	BN	GARDIENNAGE DES LOCAUX DU STF-DNSA	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	PRI	DRPO	RP	INVENTAIRE DE STOCKS DES MAGASINS DE L'OPAM	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DC	BN	ACHAT CONSOMMABLES INFORMATIQUES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	FRN	DC	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES DE BUREAU	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	RP	RESTAURATION DES RENCONTRES DU DNSA	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	BN	PROGRAMME DE COMMUNICATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	BN	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET DU GROUPE ELECTROGENE DU STF-DNSA	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	PRI	DRPR	BN	ELABORATION DES ETATS FINANCIERS DU DNSA AU TITRE DES EXERCICES 2023,2024 et 2025.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	TRV	DRPR	BN	RENOVATION DU BATIMENT DU SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU PARC AUTO MOBILE DU DISPOSITIF NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA	SC	DC	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPO	BN	Acquisition de divers matériaux et , matériels de froid, plomberie, électricité, menuiserie.	08/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	PRI	DRPO	BN	Renforcer les capacités des commissaires et du personnel d'appui	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPR	BN	Maintenance et entretien du réseau local Internet	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	Acquisitions des panneaux scolaires	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPO	BN	fourniture diverses	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPR	BN	participation aux cadre de concertation et aux rencontres statutaires,Vulgarisation des textes sur les question de droits de l'homme..	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPR	BN	(Maintenance et Entretien de climatiseurs)	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipements informatiques	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	Achat de Produits Alimentaires	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	pièces de rechange pour le groupes électrogène	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	Achat de rideaux	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPR	BN	Production et publication des rapprts annuel sur la situation de droits de l'homme au Mali.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange et réparation de Véhicules,Acquisition de Pneus et de batterie	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPO	BN	Maintenance et l'entretien du matériel informatique et Parc Téléphonique	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPO	BN	Contart de location et entretien des bâtiments administratif baillés,	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	PRI	DRPO	BN	Contrat de convention Assistance judiciaire avec Odre des Avocat du Mali	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	PRI	CR	BN	Etudes et enquêtes sur les questions de droits de l'homme.	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	DRPR	RP	Frais de formation du personnel de la mairie	06/06/2026	29/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	26/08/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Fourniture et petits matériels au profit de la mairie de kati	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Fourniture et petits matériels pour le fonctionnement santé	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Fourniture et petits matériels pour le fonctionnement enseignement secondaire	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Fourniture liés à l'informatiques	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Fourniture livre cassette, vidéo	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Autres fourniture de bureau stocké	11/01/2026	03/02/2026	05/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	07/03/2026	02/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat de Produit Bio médicaux	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat de produit d'entretien et de nettoyage au profit de la mairie de kati	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Achat de sucre pour le mois de ramadan	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	CONFECTION DE VIGNETTE PLASTIQUE DE 6000F ET 12000F	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Confection desTickets(marchés, gare routière et état civil) et documents de la comptabilité matière au profit de la mairie de kati	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Fournitures et Materiels didactiques du lycee mamby sidibé de kati pour l'année 2026 (fonctionnement des lycées publics)	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat des ventilateurs au profit de la mairie de kati	05/04/2026	05/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Autres achats de bien: achat et l'implatation d'un feu tricolore au rond point cinquanteaire de kati et autres achats de bien au profit de la mairie de kati,	15/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	01/04/2025	27/04/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres loyers	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres frais de télécommunication: frais liés à la connexion de la mairie	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres frais de télécommunication: frais liés à la connexion et abonnement des lycees publics	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Entretien des bâtiments appartenant à la collectivité mairie de kati	20/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Entretien courant des bâtiments du lycee public Mamby sidibe de Kati,	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Entretien de réseau et voirie: curage de caniveaux des collecteurs	15/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	01/04/2025	27/04/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres ent et réparation/bien mobiliers de la mairie de kati.	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Annonce et insertions	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres prestation de services	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Frais d'acte et de contentieux	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres acquisition de service	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	CR	RP	Etude des travaux de construction des hangars dans la ville de kati (DT ANICT FNACT 2025)	08/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANIVEAUX A LA MISSION	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Aménagement de l'ancien poste de contrôle à kati farada	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	Travaux de construction d'une école fondamentale second cycle de six classes a sananfara avec latrine et une direction	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	CR	RP	SUIVI CONTROLE (DT ANICT FNACT 2026)	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction, (DT ANICT FNACT 2026)	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	CR	RP	Suivi contrôle des prestations de construction des hangars dans la ville de kati (DT ANICT FNACT 2025)	13/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	01/08/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Aménagement de l'abattoir a kati farada	13/05/2026	16/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	25/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPR	RP	Aménagement de l'aire de parking à la devanture du CSREF de Kati	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	Construction d'un pont entre mission et kati koko plaine (n'tomo)	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Equipement des centres secondaires d'état civil de kati sananfara extension et de kati sebenicoro	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	pulvérisation et désinsectisation de la mairie de la commune urbaine de Kati et alentour EXERCICE 2026.	08/11/2026	08/11/2026	10/11/2026	12/11/2026	19/11/2026	24/11/2026	18/12/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Gardiennage des locaux de la mairie de Kati	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Nettoyage de tous les locaux de la mairie les centres secondaires et certaines voies de kati(tous les bureaux de la mairie y compris la cours de la mairie et derrière le mur de cloture embelli); les centres secondaires d'état- civil de kati; le commissariat de police kati-coura et le commissariat de police de heremacono; balayage des voies,	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat de produit d'entretien et de nettoyage POUR FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Achat de produit d'entretien et de nettoyage pour fonctionnement santé	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Achat de bœufs pour la fête de ramadan	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Achat de pneus et des pièces de rechanges pour les véhicules et engins de la mairie de Kati	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Fournitures livres et Matériels scolaires (enseignement fondamental)	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPO	RP	Fourniture livre et petits mat. Scolaire(ADARS) POUR enseignement secondaires: fonctionnement des lycees publics mamby sidibé de kati, kalabancoro, niamana et sanakoroba pour l'année 2025	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat d'autres matières, matériels et fournitures	08/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Achat et Installation des panneaux et lampadaires solaires et des instecteurs pour la mairie centrale et des centres secondaires d'état civil de kati,	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/07/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	Petit mat. Et outillage mat voirie: achat de petit matériels d'assainissement et de nettoyage(pelles brouettes, rateaux, balais) et les tenues pour les manœuvres de la mairie de kati	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	achats des climatiseurs au profit de la mairie de kati	02/04/2026	02/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat de TEL Fax Tél ex : installation des interphones entre les services de la mairie de kati	05/04/2026	05/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Reglement de loyer de batiment abritant l'ancien centre secondaire d'etat civil de sebenicoro	05/04/2026	05/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	15/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Location de mat et outillage	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Entretien de terrain	05/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Entretien bâtiments enseignement fondamental	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Entretien des bâtiments fonctionnement santé	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Entretien de réseau et voirie: entretien des routes dans la commune urbaine de kati	15/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	01/04/2025	27/04/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Autres entretien et réparation sur biens immobiliers (mairie)	05/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	25/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPO	RP	Autres entretien et réparation sur biens immobiliers(santé)	04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	19/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Entretien réparation des véhicules et engins de la mairie de kati	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des équip inform de la mairie de kati.	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Entretien et réparation des équip inform enseignement secondaire général.	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Entretien et réparation clim	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Ent et répar plomberie	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Maintenance	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres ent et réparation et maintenance	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Assurance pour les vehicules et engins de la mairie de kati	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Assurance resp de la collectivité	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres primes d'assurance	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	restauration des travaux de la commission d'élaboration des budgets et compte administratif, de la restitution publique	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Organisation de la Fête cérém et activité, art,cult et sport et prise en charge des travaux du forum artisanat,	14/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Organisation de Foires et exposition	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Organsation Colloque séminaire, conféren réception	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Autres frais de relation publique	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Catalogue-imprimé, publicité	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Cadeaux aux partenaires	15/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Autres dépenses de communication	14/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	DRPO	RP	Frais de formation du personnel de la STRUCTURE SANTE	06/06/2026	09/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	DC	RP	Etudes et recherche	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Achat de matériels et équipements pour les services techniques de la mairie(foncier et urbanisme)	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Documentation générale	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DC	RP	Abonnement de la mairie au journal officiel(JO) et à d'autres journaux	14/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DRPR	RP	Assistance juridique et conseil(paiement des honoraires aux conseils juridiques commis par la mairie)	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	SC	DC	RP	Déménagement	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	PRI	DRPO	RP	Frais d'étude de recherches et de développement des travaux programmés	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un pont à SIRACORO NIARE	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Grosse réparation des ponceaux entre n'tominicoro et kati-coro	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Aménagement de l'air de stationnement (parking) des gros porteurs à kati farada	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	Aménagement de piste(voie publique) à kat samakebougou	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Travaux de rénovation des toilettes des écoles publiques de la commune	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction des hangars dans la ville de kati (DT ANICT FNACT 2025)	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	TRV	AOO	RP	Travaux d'aménagement de la décharge finale et de quelques dépôt de transit à kati malibougou et samakebougou	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KATI	COMMUNE URBAINE DE KATI	FRN	DRPR	RP	CONFECTION DE VIGNETTE PLASTIQUE DE 6000F ET 12000F POUR EXERCICE 2027	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la voix d'accès d'aourou sur 2 km	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la Rue passant par le Marché à vollail	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la voix d'accès à Fardabougouni (Rue 422)	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de pavage du marché central	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de Construction d'un socle de drapeau et d'un buste des Femmes Kasonké et aux Aménagements connexes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Réalisation de deux forages dans les écoles	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction d'une salle de Mariage équipées pour le centre secondaire d'etat civile de Kayes n'di	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation du local du service technique de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de dalage et gazon de la cour de la Mairie, partie Nord	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de démolition et de construction du monument Diakité Méré à la place de la Mairie	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de cloture et de construction du centre secondaire d'Etat Civil de Benkounda	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation d'un tuyau de réfoulement	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'entretien du stade Bassi Coilibaly	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'entretien des feux tricolores de la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'extention du centre secondaire d'Etat Civile de Kayes N'di (Bureau plus Toilettes)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DC	RP	Travaux de réhabilitation de mini égout de Kayes n'di dans la CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction d'un bloc de deux loges Gardien à l'école d'Abdramane Gueye	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat de carburant	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat des moboliers de bureaux	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture pose mise en marche de panneau solaire à l'Amical.	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat et livraison de fourniture de bureau et consommable de la mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels didac tique deuxieme semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnemen premier et deuxieme semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Archivage numérique des documents de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de trente cing lampadaires solaires au stade Bassi Coulibaly et Demba Coulibaly	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture pose et mise en marche de panneau solaire du batiment annexe de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Lutte contres les maladies	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat et livraison de fourniture d'equippement informatique pour le fonctionnement des etats civils	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	renforcement des capacités et installation solaire du Recode	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture de petite matériel	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition du bien et service pour le CSRF de Kayes	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de pièces de recharge matériel	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Conservation de vaccin	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de cent metre cube de graviers 4/6, achat de cent metre cube de gravier et sable 10/14	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Frais d'internet pour le fonctionnement des lycées LDKK et Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des logiciels	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de fil de fer Barbelet et vingt hublots sur le mur de cloture de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Lutte contre le paqludisme et malnutrition	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Suivi et controle des travaux de constructions de six salles de classes équipées, un bloc de bureau équipée et trois bloc de trois latrines à Kayes n'di B dans la CUK	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Formation des agents de la Mairie	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPO	RP	Entretien des b atiments administratif, équipement bmarchant,collecteur et canivaux	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	SC	DRPR	RP	Entretien courant des écoles fondamentales	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien courant du Lycée LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien courant du Lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de matériels informatiques du lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Suivi et Entretien des installations solaires de la CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la voix d'accès du Stade Demba Coulibaly	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la Rue passant par Somonoquin (Legal Segou)	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction de six salle de Classe équipées,un bloc de bureau et deux bloc de trois latrines à nKayendi B dans la commune Ubaine de Kayes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction de trois salle de classes équipées à Lafiabougou Sud dans la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de staff Salle de Délibération, Bureaux du Maire et Adjoints	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de l'espace de l'Amical	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction d'une salle de classe équipée et un bureau magasin équipée au jardin d'enfants du plateau CUK	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DC	RP	Travaux de constrction d'un bloc de deux latrine, au logement du gardien de la Mairie	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de canivau sur deux cent mètre lineaires et dalles de traversés du marché Central collecteur nord	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de cloture et de construction d'un jardin d'enfant à Bencounda	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation d'électricité dans les salles de classes de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation des deux blocs de deux latrine de la Mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation des Barrières aux axes des pont de Kayes (premier et deuxieme pont)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de dix toilettes au centre secondaire d'Etat Civil de Kayes n'di (cinq toilettes pour le centre secondaire et cinq pour le voisinage des boutiques)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture et pose de deux cent lampadaires sur les voix Urbaines	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture et livraison des valeurs inactives (Vignette et ticket de sortie pour le compte de la CUK	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat des petites matériels de fonctionnement	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique premier semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique premier semestre pour le lycée Public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique deuxieme semestre pour le Lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnement 1er et 2e semestre 2025 pour le lycée public de Kayed n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et livraison de craie pour le compte de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture, pose et mise en marche de panneau solaire au centre secondaire d'etat civil de kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et mise en marche de panneau lumineux avec l'écriture en slide sur le batiment principale de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Formation des agents de santés de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture des produits agricoles et Alimentaires	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel de voirie et assainissement	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnement du service	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de lubrifiant	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat d'un engin à deux roues (moto Djakarta) pour le compte de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition de produits biomédicaux pour le fonc tionnement du LDKK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition de produits biomédicaux pour le fonc tionnement du ycée public de Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Prise en chaqrge sanitaire des élèves et desw enseignants des lycées LDKK et de Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Recensement avec création des bases de données des équipement marchants pour le CUK	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Couvertures mediatiques des activités de la Mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Récruttement d'un avocat pour la défense de la Mairie de la CUK devant les tribunaux	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation de matériel roulant	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien question de camion Poubelle	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de matériels informatiques du LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de materiel informatiques CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien courant du CSRF Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien des installations électriques du Batiment de la Mairie de Kayes	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Suivi et Entretien des chateaux d'eau dans les écoles de la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la voix d'accès d'aourou sur 2 km	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la Rue passant par le Marché à vollail	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la voix d'accès à Fardabougouni (Rue 422)	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de pavage du marché central	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de Construction d'un socle de drapeau et d'un buste des Femmes Kasonké et aux Aménagements connexes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Réalisation de deux forages dans les écoles	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction d'une salle de Mariage équipées pour le centre secondaire d'etat civile de Kayes n'di	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation du local du service technique de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de dalage et gazon de la cour de la Mairie, partie Nord	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de démolition et de construction du monument Diakité Méré à la place de la Mairie	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de cloture et de construction du centre secondaire d'Etat Civil de Benkounda	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation d'un tuyau de réfoulement	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'entretien du stade Bassi Coilibaly	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'entretien des feux tricolores de la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'extention du centre secondaire d'Etat Civile de Kayes N'di (Bureau plus Toilettes)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DC	RP	Travaux de réabilitation de mini égout de Kayes n'di dans la CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction d'un bloc de deux loges Gardien à l'école d'Abdramane Gueye	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat de carburant	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat des moboliers de bureaux	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture pose mise en marche de panneau solaire à l'Amical.	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat et livraison de fourniture de bureau et consommable de la mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels didac tique deuxieme semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnemen premier et deuxieme semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Archivage numérique des documents de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de trente cinq lampadaires solaires au stade Bassi Coulibaly et Demba Coulibaly	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture pose et mise en marche de panneau solaire du batiment annexe de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Lutte contres les maladies	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat et livraison de fourniture d'equippement informatique pour le fonctionnement des etats civils	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	renforcement des capacités et installation solaire du Recode	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture de petite matériel	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition du bien et service pour le CSRF de Kayes	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	travaux de construction de Hangar au marché de Bencounda dans la Commune Urbaine de Kayes	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	travaux de construction de Hangar au marché de Lafiabougou Sud dans CUK	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	travaux de construction de Hangar au marché Kayes N'Di dans la CUK	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	fourniture et livraison de 4 caissons poubelles	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de pièces de recharge matériel	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Conservation de vaccin	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de cent metre cube de graviers 4/6, achat de cent metre cube de gravier et sable 10/14	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Frais d'internet pour le fonctionnement des lycées LDKK et Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des logiciels	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de fil de fer Barbelet et vingt hublots sur le mur de cloture de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Lutte contre le paquidisme et malnutrition	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Suivi et controle des travaux de constructions de six salles de classes équipées, un bloc de bureau équipée et trois bloc de trois latrines à Kayes n'di B dans la CUK	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Formation des agents de la Mairie	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPO	RP	Entretien des b atiments administratif, équipement bmarchant,collecteur et canivaux	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	SC	DRPR	RP	Entretien courant des écoles fondamentales	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien courant du Lycée LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien courant du Lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de matériels informatiques du lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Suivi et Entretien des installations solaires de la CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la voix d'accès du Stade Demba Coulibaly	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de la Rue passant par Somonoquin (Legal Segou)	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction de six salle de Classe équipées, un bloc de bureau et deux bloc de trois latrines à nKayendi B dans la commune Ubaine de Kayes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction de trois salle de classes équipées à Lafiabougou Sud dans la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de staff Salle de Délibération, Bureaux du Maire et Adjoints	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux d'Aménagement de l'espace de l'Amical	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction d'une salle de classe équipée et un bureau magasin équipée au jardin d'enfants du plateau CUK	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DC	RP	Travaux de constrction d'un bloc de deux latrine, au logement du gardien de la Mairie	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de caniveau sur deux cent mètre lineaires et dalles de traversés du marché Central collecteur nord	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de cloture et de construction d'un jardin d'enfant à Bencounda	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation d'électricité dans les salles de classes de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de réabilitation des deux blocs de deux latrine de la Mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation des Barrières aux axes des pont de Kayes (premier et deuxieme pont)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de dix toilettes au centre secondaire d'Etat Civil de Kayes n'di (cinq toilettes pour le centre secondaire et cinq pour le voisinage des boutiques)	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture et pose de deux cent lampadaires sur les voix Urbaines	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture et livraison des valeurs inactives (Vignette et ticket de sortie pour le compte de la CUK	28/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat des petites matériels de fonctionnement	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique premier semestre pour LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique premier semestre pour le lycée Public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel didactique deuxieme semestre pour le Lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnement 1er et 2e semestre 2025 pour le lycée public de Kayed n'di	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et livraison de craie pour le compte de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture, pose et mise en marche de panneau solaire au centre secondaire d'etat civil de kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et mise en marche de panneau lumineux avec l'écriture en slide sur le batiment principale de la Mairie	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Formation des agents de santés de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture des produits agricoles et Alimentaires	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de matériel de voirie et assainissement	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des matériels de fonctionnement du service	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de lubrifiant	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat d'un engin à deux roues (moto Djakarta) pour le compte de la CUK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition de produits biomédicaux pour le fonctionnement du LDKK	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition de produits biomédicaux pour le fonctionnement du lycée public de Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	FRN	DC	RP	Prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants des lycées LDKK et de Kayes n'di	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Recensement avec création des bases de données des équipements marchands pour le CUK	28/09/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	CR	RP	Couvertures médiatiques des activités de la Mairie de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Récrutement d'un avocat pour la défense de la Mairie de la CUK devant les tribunaux	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation de matériel roulant	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien question de camion Poubelle	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de matériels informatiques du LDKK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de matériel informatiques CUK	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien courant du CSRF Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien des installations électriques du Batiment de la Mairie de Kayes	28/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	SC	DRPR	RP	Suivi et Entretien des châteaux d'eau dans les écoles de la Commune Urbaine de Kayes	28/09/2025	21/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	travaux de construction de bajoyer effondre du collecteur sud sur 100ml à Legal segou	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026

COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	travaux de construction d'un pont de 19m/4m à proximité du lycée Dougoukolo Konaré de Kayes dans la Commune Urbaine de Kayes	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPR	RP	travaux d'installation de dix (10) lampadaires solaires au marché centrale	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	travaux de confection et pose de dalles de traversées dans la CUK	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KAYES	COMMUNE URBAINE DE KAYES	TRV	DRPO	RP	travaux de P.A.T sur la chaussée et construction de Bajoyer sur 100ml à Liberté	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPO	RP	Acquisition de climatiseurs armoires et humidificateurs au compte de la Mairie de Koulikoro	27/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	11/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	24/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Fourniture et installation de caméra de surveillance pour la sécurité au niveau du poste de recouvrement de Bakariblébougou et la mairie principale de Koulikoro	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Acquisition des matériels et équipements pour la salle municipale de gym au complexe sportif du plateau II (vélos, tapis roulants, développé couched, ballons)	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	15/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes techniques et architecturales pour réaménagement des marchés de Koulikoro Ba	30/09/2026	30/09/2026	02/10/2026	04/10/2026	11/10/2026	16/10/2026	09/11/2026	22/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes techniques et architecturales pour l'Aménagement du magasin de la Coopérative de Koulikoro Bâ à l'hôtel municipal mixte composé des boutiques, une salle conférence, une salle de réunion, des dortoirs, un restaurant, une piscine et espaces verts	10/11/2026	10/11/2026	12/11/2026	14/11/2026	21/11/2026	26/11/2026	20/12/2026	28/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité technique des travaux de construction de 50 magasins dans la Commune Urbaine de Koulikoro	30/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	16/07/2026	09/08/2026	28/08/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Recrutement d'un consultant pour la formation des agents et élus sur la passation des marchés publics.	06/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	16/05/2026	26/06/2026

COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DRPR	RP	Etudes de faisabilité technique pour l'aménagement en deux fois deux voies le tronçon rond-point INACOM jusqu'à l'intersection route de BANAMBA-RN27 et du rondpoint INACOM en sens giratoire ou avec les échangeurs	30/09/2026	23/10/2026	25/10/2026	09/11/2026	19/11/2026	24/11/2026	20/12/2026	30/12/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	ED	RP	Etude de faisabilité technique du projet de construction des salles de classes équipées en dalle, des bureaux -magasins équipés en dalle, de loges gardiens dans certaines écoles fondamentales de la ville de Koulikoro et du Lycée DIOBA DIARRA de Koulikoro.	10/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	20/05/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etude de l'aménagement de la salle de cinéma (ancien OCINAM)	30/07/2026	30/07/2026	01/08/2026	03/08/2026	10/08/2026	15/08/2026	08/09/2026	01/10/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilités techniques pour la réhabilitation et équipement du centre d'état civil secondaire de Souban.	26/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	07/04/2026	20/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DRPR	RP	Entretien Courant (nettoyage) des bâtiments administratifs (Mairie Principale, Centres Secondaires d'état civil de Souban et Koulikoro Bâ et Ex-Conseil de cercle) au compte de la Mairie de Koulikoro	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	26/01/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Acquisition des denrées alimentaires	23/01/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	15/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPO	RP	Acquisition des mobiliers scolaires au compte des établissements publics scolaires de Koulikoro repartis en deux lots : Lot 1 : Achat des fournitures scolaires (tables bancs) au compte du Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro ; Lot 2 : Fourniture des tables bancs pour le compte des établissements publics au niveau fondamental de la ville Koulikoro	10/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	23/07/2026	20/08/2026

COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Fourniture des produits pharmaceutiques au compte du Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	27/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DRPR	RP	Marché à clientèle relatif à l'entretien courant et réparation des véhicules de la Mairie	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	10/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DC	RP	Entretien courant des feux Tricolores	28/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	13/02/2026	09/03/2026	18/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	ED	RP	Prestation d'assistance technique et de conseils des utilisateurs du ReCoDe- Mali au niveau de la Mairie de la Commune Urbaine de Koulikoro	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	25/02/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DRPR	RP	Entretien courant (Curage) de Caniveaux et évacuation des déblais dans la Commune Urbaine de Koulikoro	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	20/05/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DC	RP	Location d'un chargeur pour les campagnes d'évacuations des ordures ménagères sur les dépôts anarchiques	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Confection et (fourniture) de calendrier de la Mairie	02/12/2025	02/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	15/01/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	RP	Achat des mobiliers et accessoires pour équiper les bureaux du Maire, Adjoints au Maire, Secrétaire Général et les deux Officiers des Centres d'état Civil Secondaires de la commune urbaine de Koulikoro	07/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	19/04/2026	24/04/2026	20/05/2026	10/06/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	RP	Marché à commande relatif à l'achat des fournitures et équipements (pièces de rechanges, caisse à outils, appareil de mesure, ceintures de sécurité et d'échelle de 6m) pour l'entretien et réparation courant des installations publiques solaires	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	18/06/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels didactiques pour le compte du Lycée DIOBA DIARRA de Koulikoro	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	15/06/2026

COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPO	RP	Marché à commande relatif aux fournitures et équipements de bureaux composés : Lot 1 : Acquisition de Fournitures de Bureaux, lot 2 : Achat de Fournitures liées à l'informatique, Lot 3 : Acquisition de petits matériels de bureaux, Lot 4 : Acquisition de matériels informatiques.	02/12/2025	05/12/2025	07/12/2025	07/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	15/01/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Fourniture de carburant pour le compte du Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	20/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	RC	RP	Marché à commande relatif à l'achat de carburant (Lot1 : MARCHE N°1992/M-2025)	10/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	16/01/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DC	RP	Entretien et réparation des salles de classe au niveau du Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	AOO	FX	Travaux de constructions des salles de classes équipées en dalle et bureaux magasins équipés en dalle au Lycée Dioba DIARRA de Koulikoro et certaines écoles de Koulikoro	20/07/2026	30/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	26/08/2026	07/09/2026	03/10/2026	08/10/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Achat de 4 motos de service pour le compte de l'Administration Communale de la Mairie de Koulikoro	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	26/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Formation des élus et agents sur l'organisation, le fonctionnement et l'éthique et déontologie dans le cadre du travail d'une collectivité (niveau commune)	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	12/05/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Recrutement d'un cabinet pour la formation des élus et agents sur l'élaboration et l'exécution du budget	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	17/05/2026	20/05/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DRPR	RP	Etudes topographiques et architecturales pour l'aménagement en deux fois deux voies le tronçon rondpoint INACOM jusqu'à l'intersection route de BANAMBA RN27 et du rondpoint INACOM en sens giratoire ou avec les échangeurs	03/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	12/09/2026	22/09/2026	27/09/2026	23/10/2026	25/11/2026

COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Recrutement d'un bureau pour les études de faisabilité technique des travaux d'aménagement de trois (parkings de stationnement) dans la Commune Urbaine de Koulikoro	20/08/2026	20/08/2026	22/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	29/09/2026	10/10/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité technique pour l'aménagement de la Maison du Peuple avec une salle de conférence et salle de réunion modernes, multifonctionnelle, des boutiques, un restaurant, esplanade et autres accessoires	24/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	03/06/2026	30/06/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Achat de Fournitures de Bureaux au Compte du CSREF de Koulikoro.	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	20/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPO	FX	Achat d'un Camion ampirolle pour le compte de la voirie	17/09/2026	20/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	04/10/2026	30/10/2026	30/10/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	RP	Achat de livres et fournitures scolaires au compte des écoles fondamentales de Koulikoro	02/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	26/08/2026	21/09/2026	25/09/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DC	RP	Fourniture de carburant au compte du Centre de Santé de Référence (CSREF) de Koulikoro	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	20/03/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rénovation et équipement de certains bureaux de l'administration communale de la mairie principale de Koulikoro	26/06/2026	29/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	28/08/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DRPO	RP	Achèvement du Centre de Santé Secondaire du Plateau III	10/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	23/07/2026	31/07/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation et équipement du centre d'état civil secondaire de Souban.	02/07/2026	05/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	25/09/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DRPR	RP	Aménagement des plates formes pour caisson servant le dépôt de transit dans la Commune Urbaine de Koulikoro	24/04/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	24/07/2026

COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	TRV	DRPO	FX	Travaux de construction du jardin d'enfants public de Katibougou	24/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	05/09/2026	30/09/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	ED	RP	Recrutement de consultant pour la réalisation des études de faisabilité de 5 collecteurs (Koulikoroba, Koulikoro centre, Katibougou et Souban) dans la commune urbaine de Koulikoro	01/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026	05/05/2026	30/06/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DRPR	RP	Recrutement de consultant pour l'identification, recensement et codification du patrimoine de la Commune Urbaine de Koulikoro (Biens mobiliers, immobiliers)	10/09/2026	10/09/2026	12/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	20/10/2026	30/10/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilités techniques relatives à la construction d'un centre d'écoute, d'orientation et de prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité poussée et d'accueil des enfants abandonnés dans la Commune Urbaine de Koulikoro	31/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	10/05/2026	28/05/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DRPR	RP	Entretien Courant (nettoyage) des routes bitumées dans la Commune Urbaine de Koulikoro	07/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	30/06/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DC	RP	Entretien et réparation des ordinateurs et autres équipements et matériels informations au compte du lycée DIOBA DIARRA de Koulikoro	19/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	07/03/2026	31/03/2026	10/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	SC	DC	RP	Entretien courant des espaces verts aménagés de la Commune	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	30/04/2026
COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation des Kits solaires et accessoires pour le renforcement du système d'électrification solaire de la Mairie de Koulikoro	25/02/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	30/06/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures liés à l'informatique	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	24/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Achat de tondeuse pour le Stade Sory I. KONANDJI de la Commune Urbaine de Ségou	25/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	07/07/2026	05/09/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat d'autres matières, matériels et fournitures	25/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	04/07/2026	20/07/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'entretien et de maintenance des climatiseurs	30/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	16/07/2026	09/08/2026	24/08/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'entretien et de maintenance du parc informatique	30/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	16/07/2026	09/08/2026	24/08/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Service d'entretien et de réparation des matériels roulantS (parc auto mobile)	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	14/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et environnementales des Travaux de réalisation de trois forages équipés dans les quartiers de Comatex, Alamissani et Lafiabougou	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et environnementales des Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	CRSQC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	05/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux de réalisation de trois forages équipés dans les quartiers de Comatex, Alamissani et Lafiabougou	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un dossier de consultation des Travaux de Création et de construction des écoles 1er et 2ème cycles (9 salles de classe avec Direction plus équipement) aux quartiers (Bagadadji Sud, Angoulême,)	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	20/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un Dossier de consultation des Travaux d'aménagement du collecteur d'hamadallaye (ancien mare)	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	28/02/2026

COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la Surveillance des Travaux d'électrification du Stade Soru I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	10/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux d'aménagement de la Pelouse et Réprise des canalisations d'eau du terrain du Stade Sory I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	20/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un Dossier de consultation des Travaux d'entretien et de réparation de 100 lampadaires dans la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	20/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Service de location des matériels événementiels pour la mairie de la Commune Urbaine de Ségou	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Service de restauration pour la fourniture des repas lors des sessions du conseil communal et des réunions du comité consultatif de sécurité	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat de carburant pour le Lycée Cabral	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	09/06/2026	24/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la Pelouse et Réprise des canalisations d'eau du terrain du Stade Sory I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	31/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPO	RP	Recrutement d'un consultant pour la Régularisation des lotissements des anciens tissus et les lotissements non officiels	15/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	01/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPO	RP	Service de Consultant pour la Revision du Schéma Directeur d'urbanisation de la Ville de Ségou et environ 2025-2045 et des plans d'urbanisme sectoriel	15/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	01/10/2026

COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	"Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux de Réhabilitation des salles de classes dans les écoles fondamentales de la Ville de la Commune Urbaine de Ségou "	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	10/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des bâtiments communaux	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	01/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de Reconstruction du mur de Clôture 260 ml de la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	20/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un Dossier de consultation des Travaux d'aménagement de la Pelouse et Réprise des canalisations d'eau du terrain du Stade Sory I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	01/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPR	RP	Service de Consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux de Réhabilitation ou reconstruction de la Voirie de la Commune Urbaine de Ségou	15/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	05/06/2026	20/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'abonnement à l'ORTM pour la couverture des activités de la Mairie de la Commune Urbaine de Ségou	25/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de Consultant pour la conception et l'Installation d'un logiciel d'informatisation des faits des trois centres d'état civil de la Mairie de la Commune Urbaine de Ségou	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	20/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPR	RP	Service de Consultant pour le renforcement des capacités des élus et agents communaux de la Mairie de la Commune Urbaine de Ségou	15/03/2026	14/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	18/06/2026	31/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPO	RP	Travaux d'entretien et de réparation de 100 lampadaires dans la Commune Urbaine de Ségou	03/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	16/05/2026	16/10/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Travaux de Nettoyage et de Balayage des Routes bitumés	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	05/09/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Curage des caniveaux et Collecteurs	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/05/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Nivellement, de reprofilage et de remblayage des rues	13/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	28/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Réhabilitation ou de reconstruction du centre secondaire d'état civil d'Hamdallaye	13/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	28/07/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de viabilisation du recasement de Bougouni	16/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/06/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de mobiliers scolaires	15/07/2026	07/08/2026	09/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	04/10/2026	04/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Service d'entretien des bâtiment du CSREF Famory DOUMBIA 1er semestre	15/03/2026	07/04/2026	09/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	04/06/2026	19/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un dossier de consultation des Travaux de Réhabilitation ou de construction du centre secondaire d'état civil d'Hamdallaye	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux de Réhabilitation ou de construction du centre secondaire d'état civil d'Hamdallaye	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPR	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux de Création et de construction des écoles 1er et 2ème cycles (9 salles de classe avec Direction plus équipements) aux quartiers (Bagadadji Sud, Angoulême)	16/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	30/10/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	RC	RP	Recrutement d'un Avocat Conseil pour la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	04/02/2025	01/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DRPR	RP	Service de Consultant pour le Recrutement d'un Consieller Fiscal	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	30/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un Dossier de consultation des Travaux d'électrification du Stade Soru I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	12/04/2026

COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des Travaux d'entretien et de réparation de 100 lampadaires dans la Commune Urbaine de Ségou	01/05/2026	01/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	17/05/2026	10/06/2026	10/11/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'abonnement à l'AMAP pour les publications et annonces de la Commune Urbaine de Ségou	25/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de Consultant pour les études techniques des Travaux de Construction des bureaux avec équipements dans la cour de la Mairie	22/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	01/05/2026	15/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Service d'entretien et de réparation des feux tricolore électriques et solaires y compris le rechange des pièces	03/09/2025	26/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	23/10/2025	28/10/2025	23/11/2025	22/12/2025
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fournitures liées à l'informatique pour les services locaux déconcentrés de l'état	15/05/2025	15/05/2025	17/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	24/06/2025	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'entretien et réparation des matériels roulants pour les services locaux déconcentrés de l'état	10/05/2026	10/05/2026	12/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	19/06/2026	06/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures et petits matériels pour le Lycée Cabral	30/04/2026	23/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	20/07/2026	05/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de mobiliers et matériels de bureaux	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	05/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat de fournitures de vignettes et autres valeurs inactives	30/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	04/07/2026	11/07/2026	16/07/2026	09/08/2026	24/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures et petits matériels	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	24/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels informatiques	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	05/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Achat de produits alimentaires	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	28/02/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Autres Entretien et reparation sur biens immobiliers	30/04/2026	23/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	20/07/2026	05/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service courant relative à l'entretien des bâtiments du Lycée Cabral	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	09/06/2026	24/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation de trois forages équipés dans les quartiers de Comatex, Alamissani et Lafiabougou	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/07/2026

COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles	04/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	16/04/2026	16/10/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DC	RP	Travaux de reboisement	13/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	25/04/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction des bureaux avec équipements dans la cour de la Mairie	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	10/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Réhabilitation ou reconstruction de la Voirie de la Commune Urbaine de Ségou	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	20/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	"Travaux de Reconstruction du mur de Clôture 260 ml de la Commune Urbaine de Ségou et l'aménagement de la Cour de la Mairie de Ségou "	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	15/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux d'électrification du Stade Sory I KONANDJI dans la Commune Urbaine de Ségou	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	30/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de Consultant pour le Contrôle et la surveillance des Travaux de Construction des bureaux avec équipements dans la cour de la Mairie	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	29/06/2026	15/11/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPO	RP	Travaux de nettoyage et de Ramassage d'ordures	19/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Travaux d'Entretien et de Réparation des Routes bitumés	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	05/11/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de Consultant pour la Formation des agents à l'utilisation du logiciel d'informatisation des faits des trois centres d'état civil de la Mairie de la Commune Urbaine de Ségou	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	27/02/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPR	RP	Travaux d'installation des panneaux solaires dans les deux centres secondaires Alamissani et Hamdallaye et Renforcement de ceux du centre principal de la Mairie de Ségou	04/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	23/09/2026

COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de consultant pour les études techniques et élaboration d'un Dossier de consultation des Travaux d'installation des panneaux solaires dans les deux centres secondaires Alamissani et Hamdallaye et Renforcement de ceux du centre principal de la Mairie de Ségou	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	16/03/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	PRI	DC	RP	Service de Consultant pour le Contrôle et la surveillance des Travaux d'installation des panneaux solaires dans les deux centres secondaires Alamissani et Hamdallaye et Renforcement de ceux du centre principal de la Mairie de Ségou	26/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	05/08/2026	19/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Création et de construction des écoles 1er et 2ème cycles (9 salles de classe avec Direction plus équipements) aux quartiers (Bagadadji Sud, Angoulême)	16/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de Réhabilitation ou reconstruction des salles de classes dans les écoles fondamentales de la Commune Urbaine de Ségou	16/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/09/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPR	RP	Travaux de Réhabilitation des bâtiments communaux	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	TRV	DRPR	RP	Travaux d'Evacuation des ordures vers le trou de depression et aménagement des voies de passage dans la décharge contrôlée de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat de fournitures et petits matériels pour les services locaux déconcentrés de l'état	15/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	24/06/2026	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat de carburant pour les services locaux déconcentrés de l'état	15/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	24/06/2026	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service courant relative à l'entretien des bâtiments pour les services locaux déconcentrés de l'état	15/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	24/06/2026	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures liées à l'informatique pour le Lycée Cabral	30/04/2026	23/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	20/07/2026	05/08/2026

COMMUNE URBAINE DE SEGOU	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	SC	DC	RP	Service d'entretien et réparation des matériels informatiques pour le Lycée Cabral	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	09/06/2026	24/06/2026
COMMUNE URBAINE DE	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures scolaires et divers consommables	30/06/2026	23/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	19/09/2026	05/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Reinitialisation et l'abonnement serveur 2025-2026 du site Web de la Commune Urbaine de Sikasso	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	12/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	AOO	RP	l'Acquisition et l'installation d'un système d'alimentation solaire de la Mairie de Sikasso avec batterie lithium et accessoires	05/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	28/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Réalisation de forages dans certains quartiers et villages de la commune Urbaine de Sikasso	17/06/2026	20/06/2026	22/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	30/07/2026	21/11/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Annonces sur les radios	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	20/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Prestation de services convention ORTM	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	13/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Prestation de services convention avec l'AGETIC	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	10/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des travaux de construction de six salles de classe équipées en dalle, un bureau magasin et deux blocs de trois latrines	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	08/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Etude technique, Suivi et contrôle des travaux de construction du collecteur de Sanoubougou II	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	04/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Formation des agents communaux en informatique	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	04/11/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Formation des agents techniques en logiciel de dessin	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	18/11/2026

COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	AOO	RP	Construction du collecteur de Sanoubougou II	25/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	30/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	(Achat de Matériel Didactique pour le lycée Monseigneur Didier De Monclos 1, 2, et lycée public 2 et 3 2ème semestre 2026) en lots	05/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	18/07/2026	25/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Entretien Courants des Bâtiments (lycée Monseigneur Didier De Monclos 1, 2, et lycée public 2 et 3) 1er semestre 2026 en lots	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	12/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Entretien Courants des Bâtiments (lycée Monseigneur Didier De Monclos 1, 2, et lycée public 2 et 3) 2ème semestre 2026 en lots	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	25/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Fourniture et Installation d'une table de radiographie os-poumon avec capteur plan, console de traitement d'image et d'un reprographe de films au service d'imagerie médicale au compte du Csref de Sikasso	10/08/2026	13/08/2026	15/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	27/08/2026	22/09/2026	30/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de constrction de 6 Salles de classes équipées, et deux blocs de trois latrines dans les école de la commune	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	19/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de clôture du cimetière de Bougoula Ville	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de six salles de classes équipées en dalle, une direction et deux blocs de trois latrines à ATT Bougou en lots	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	30/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Etude des travaux de rehabilitation des latrines au niveau des écoles de la commune	06/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	15/04/2026	26/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPO	RP	Etudes et le contrôle des Travaux de construction des marchés de Wayerma II, ATT Bougou et Mancourani en 3 lots	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	22/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Mise en place du reseau AGETIC	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	04/11/2026

COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Formation des élus et agents communaux	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	04/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Suivi Contrôle des Travaux d'entretien et de réparation d'un dallot (Pondialani) sur le Kotoroni et les Travaux réhabilitation d'un collecteur à Wayerma	15/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	27/03/2026	07/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Suivi Contrôle des Travaux construction de six salles de classes équipées en dalle et deux blocs de trois latrines à ATT Bougou en lots	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	02/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Prestation de services pour la fourniture d'imprimés	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	24/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des réseaux de voirie dans la ville de Sikasso	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	19/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DC	RP	Herbergement	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de feux tricolores solaires sur la route de Mamassoni (intersection rue 100 et la route de Mamassoni)	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	29/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de matériel et équipement Hospitalier	05/03/2026	08/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	10/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat d'un véhicule Baché 4X4 au compte de la Mairie	01/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	24/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	AOO	RP	Achat de 3 Camions pour le ramassage des ordures et Achat de tracteur avec brosse pour le nettoyage des goudrons	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	02/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Fourniture & pose d'un kit solaire photovoltaïque dans les quatre centre d'état civile de la Commune de Sikasso en 2 lots	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	09/09/2026

COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	(Achat de Matériel Didactique pour le lycée Monseigneur Didier De Monclos 1, 2, et lycée pubic 2 et 3 1er semestre 2026) en lots	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	12/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Rehabilitation des latrines au niveau des écoles de la commune en lots	06/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	10/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Curage des caniveaux (PGP)	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	20/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	AOO	FX	Travaux de construction des marchés de Wayerma II, ATT Bougou et Mancourani en 3 lots	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	30/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Travaux d'entretien et la reparation du pied à terre de la Mairie	25/02/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	17/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Prestation de services convention Radio Kéne	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	18/11/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Prestation de service pour la production, la diffusion des émissions, les micro programmes de sensibilisation et les communiqués sur les antennes des radios partenaires de la Mairie	15/04/2025	08/05/2025	10/05/2025	25/05/2025	04/06/2025	09/06/2025	05/07/2025	31/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de materiels informatiques de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	02/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Fourniture de tickets de marché	10/09/2025	10/09/2025	12/09/2025	14/09/2025	21/09/2025	26/09/2025	20/10/2025	09/01/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de calendriers et agenda 2026	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	24/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat des pneus pour le parc automobile de la Mairie	15/03/2026	07/04/2026	09/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	04/06/2026	15/07/2026

COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Restauration pour les sessions, ateliers	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	19/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien, réparation des feux tricolore de la ville	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	20/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	AOO	RP	Achat de matières combustibles (Carburant)	08/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	10/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de lubrifiant (huile et graisse) et les cartouches	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	02/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de pièces de rechanges, des Materiels roulants	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	08/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Reparation et l'entretiens des Materiels roulants	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	08/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de Denré alimentaire	15/03/2026	07/04/2026	09/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	04/06/2026	13/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des lampadaires solaires dans la ville de Sikasso	18/05/2026	10/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	07/08/2026	21/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Fonctionnement courant du Csref 1er Semestre 2026	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	25/06/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des bâtiments au Csref 2ème Semestre 2026	14/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	08/08/2026	03/09/2026	14/12/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Fourniture matériels lié à l'informatique	05/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	25/06/2026	21/07/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Fourniture de vignettes pour les engins à deux roues	10/09/2026	13/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	27/09/2026	23/10/2026	09/12/2026

COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Fonctionnement courant du Csref 2ème Semestre 2026	14/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	08/08/2026	03/09/2026	14/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des bâtiments au Csref 1er Semestre 2026	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	25/09/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de matériel de quincailleries pour les travaux d'entretients et de réparation des bâtiments	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	21/05/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Entretien réparation équipements informatiques	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	24/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat matériel, Mobiliers, fournitures, outillage et autres matières	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	22/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de consommable pour le fonctionnement de la Mairie	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	22/04/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de produit Agricole	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	13/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des salles de classes de la commune de Sikasso 1er semètre 2026	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	14/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des salles de classes de la commune de Sikasso 2ème semètre 2026	14/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	08/08/2026	03/09/2026	14/10/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Mobilier Scolaire pour les école de la commune	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	02/08/2026
COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction d'un bloc de trois latrines au commissariat du 1er Arrondissement	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	14/09/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires, au titre de l'année 2026 pour le compte du Conseil Economique Social Environnemental et Culturel (CESEC)	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de connexion internet au profit du CESEC au titre de l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Acquisition et Installation d'un copieur et Accessoires au compte du CESEC	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat d'eau minérale en deux (02) lots : lot 1, Premier semestre ; lot 2, Deuxième semestre.	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits sanitaires	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et équipements pour la salle plénière	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux du CESEC au titre de l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	TRV	DRPR	BN	Restauration dans le cadre des sessions au titre de l'exercice 2026 en trois (03) lots : lot 1, Restauration dans le cadre de la session ordinaire de février ; lot 2, Restauration dans le cadre de la session ordinaire de juin ; lot 3, Restauration dans le cadre de la session extraordinaire de juillet.	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques en deux (02) lots : lot 1, Premier semestre ; lot 2, Deuxième semestre.	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Entretien et le nettoyage des locaux du CESC pour l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance de la climatisation des bâtiments des services du CESEC	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Entretien du réseau Internet et intranet pour le compte du CESEC	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance du système électrique	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et accessoires	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	TRV	DRPR	BN	Location des véhicules dans le cadre des missions d'élaboration du recueil 2026 dans les Dix Neuf (19) Régions Administratives du Mali et les Sept (07) arrondissements du district de Bamako pour le compte du CESEC.	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL	TRV	DRPR	BN	Travaux de rénovation des murs de clôture et le pavage partiel dans la cour du CESEC	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et controle des Travaux de construction d'un gradin au Terrain de sport de la ligue régionale de Kayes à Khouloum	03/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	19/09/2026	04/10/2026	11/10/2026	06/11/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	ED	RP	Suivi et contrôle des Travaux de sécurisation du camp de la garde nationale de Kayes	31/12/2025	10/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	03/02/2026	31/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	ED	RP	Travaux de sécurisation du camp de la garde nationale de Kayes	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	29/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux de réalisation de quatre périmètres maraichers dans la Région de Kayes	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité des Travaux de réalisation de quatre périmètres maraichers dans la Région de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/05/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité (NIES) des travaux de réalisation d'un pont barrage à Kakoulou (connexion site CPER à la route)	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de traitement de déchets	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réalisation d'une unité de traitement de déchets	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité et NIES des Travaux de réalisation d'un Barrage à Nioro	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux de réalisation d'une piste agricole à Guenegoré	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Suivi et contrôle Travaux de finition pour l'achèvements du CPER - LOGO	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AVN	RP	Avenant N°01 au marché N°5893 DRMP-DSP/Kayes relatif aux travaux de réalisation de périmètre maraicher de Sirela (Lot 1)	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	29/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	AOO	RP	Fourniture de transport de service et de fonction pour le fonctionnement du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Autre Entretien des matériels du Conseil Régional, de la Salle Massamankan Diabaté, et des Bâtiments annexes du Conseil régional de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement de l'IFM de Kayes et Kita	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits alimentaires pour le fonctionnement de la mission culturelle de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement des services locaux des Eaux et Forêts de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement des services locaux du génie Rural de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement des services locaux de la pêche de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement des services locaux de la production animale de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits agricoles au compte du Centre d'Animation Rurale de Kayes CAR	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien au compte de l'IFP-I de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau, des équipements pour le Conseil régional de Kayes et autres Services techniques déconcentré	26/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	ED	RP	Travaux de construction d'un dôme et de quatre (04) miradors au camp de la gendarmerie nationale de Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Prestation et conseil d'appui Media et communication des activités du Conseil régional de Kayes en trois lots	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage des bâtiments et de la cour de l'IFP-I de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat des matériels et mobiliers de bureau au compte Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPO	RP	Entretien et réparation des véhicules de fonctionnement du Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de véhicule du centre d'animation rurale de Kayes (C.A.R)	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et la réparation de véhicule du service local du génie rural de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et la réparation de véhicule du service local de la pêche de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et la réparation de véhicule du service local de la production et d'Industrie de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de lubrifiant pour les véhicules de fonctionnement du Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat des matériels didactiques pour les établissements transférés au compte Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achat des matières d'œuvres pour les établissements transférés (IFP-T et l'IFP-I) au compte Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPO	RP	Restauration des activités du Conseil Régional de Kayes	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien des matériels didactiques (machines dactylo) de l'IFP-T de Kayes	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement de des services locaux de la promotion de la femme de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits pharmaceutiques pour les établissements transférés (IFP-I e IFP-T) au compte du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits pharmaceutiques pour les établissements transférés (IFM de Kayes et de Kita) au compte du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux d'aménagements de la voie d'accès à la salle massamanka Diabaté	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une boulangerie pâtisserie moderne à Kéniéba	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité et NIES des Travaux de réalisation d'une unité de production et de transformation de l'eau potable à Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage des bâtiments et de la cour de l'IFP-T de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Annonces et insertions dans les journaux	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Formation des élus et agents du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Location des chaises, bâches et matériels de sonorisation pour les activités et les cérémonies du Conseil régional de Kayes	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	location des véhicules dans le cadre du transport des personnes et des biens	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture, et confection des T-shirt, banderoles, casquettes, Kakémono, stickers, et équipements sportifs au compte du Conseil régional de Kayes	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation des panneaux solaires et accessoires au compte du Conseil régional de Kayes en lots multiples	27/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des élus du Conseil régional de Kayes	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réalisation d'une unité de production et de transformation de l'eau potable à Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité et NIES des Travaux d'extension de la maison du REFOE (dallage de la cour, construction de hangar)	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des Travaux d'extension de la maison du REFOE (dallage de la cour, construction de hangar)	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipements et de matériels aux femmes de Kéniéba (centre d'auto promotion)	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	ED	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réhabilitation de la Direction régionale de la police de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AVN	RP	Avenant N°2 au marché N°5944/DRMP-DSP- Kayes 2023 relatif aux travaux de rénovation du bâtiment principal (salle de concert), de deux (02) hangars existants, de toilettes extérieures, du bureau pour le directeur, la réhabilitation de la clôture, la construction du logement pour le gardien et l'aménagement de la Cour en béton légèrement armé de Massamakan Diakité à Kayes (Lot 2)	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	29/05/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etudes de faisabilité des Travaux d'aménagement d'une route (ex piste d'atterrissage de l'aéroport) dans la ville de Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des Travaux d'achèvement du site CPER Gavinané	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de six ateliers d'embouche bovine	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi/contrôle des travaux de réalisations d'un barrage à Aourou	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité des travaux de réalisations d'un barrage à Aourou	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi/contrôle des Travaux de réalisation d'un Barrage à Batama	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité technique, socioéconomique et NIES des Travaux de construction de la maison des élus du Conseil régional de Kayes	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Autres acquisition et grosse réparation	27/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	11/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux de réalisation d'un pont barrage à Boukarila	27/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réalisation d'un pont barrage à Boukarila	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité technique et NIES des Travaux de réalisation d'un pont barrage à Boukarila	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Confection des calendriers, des agendas, des cartes de visites pour le Conseil régional	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	ED	RP	assistance juridique et judiciaire avec l'Etude de Maitre Mahamadou Traoré pour le conseil Régional Kayes	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	02/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériels d'échographie pour le coeur (echoeur)	27/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	11/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	ED	RP	Suivi et contrôle des Travaux de construction d'un dôme et de quatre (04) miradors au camp de la gendarmerie nationale de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Fourniture et installation des matériels du réseau intranet de l'Agetic (SIGMAP), et du RECODE et autres applications	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture et réparation des équipements de la Salle massamakan Diabaté de Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	ED	RP	assistance juridique et judiciaire avec l'Etude de Maitre Mahamadou Traoré pour le conseil Régional Kayes	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'un pont dans le cercle de Troungoumbé	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels, d'équipements aux ateliers des apprenants des localités de sadiola, Sitikily, et Kéniéba	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etudes de faisabilités techniques, d'avant-projet sommaire et détaille (APS, APD) et la production du dossier d'appel d'offres (DAO), de rapport socio-économique, de rapport de viabilité socioéconomique des travaux d'aménagement de la plaine de N'garara dans le cercle de Yélimané, Région de Kayes : 700 ha	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité des Travaux de réalisation de six ateliers d'embouche bovine	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux de réalisation d'un barrage à Aourou	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Finition Travaux Dinder 2020 d'Aménagement de deux marchés à Teichibe et Kalinioro et construction de 12 Kiosques, 1 magasin)	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Elaboration du manuel de procédures administratives et financières du CRK	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/05/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité (technique, sociale, etc...) et NIES des Travaux de réalisation de la piste agricole de Guénéguoré	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réalisation de la piste agricole de Guénéguoré	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Réalisation des Etudes de faisabilité (technique, sociale, etc...) et NIES des Travaux de réalisation deux boucherie modernes à Bafoubalé et à Kéniéba	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etudes de faisabilités techniques, d'avant-projet sommaire et détaille (APS, APD) et la production du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux d'aménagement de la Vallée de Térékollé (petites mares adjacentes) entre les localités de Takaba, Makhana, Tango, Fanga ...), d'une superficie d'environ 200 ha	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels et équipements pour la transformation des déchets solides	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etudes de faisabilité pour les travaux de désensablement de la rivière de Bouila	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des travaux de construction de l'unité de gestion et de traitement de déchets bion médicaux	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etude pour l'aménagement de la plaine de Banaya	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation des climatiseurs des bâtiments du Conseil Régional de Kayes, de la Salle Massamankan Diabaté, et des Bâtiments annexes du Conseil régional de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien et de nettoyage destinés au fonctionnement de la mission culturelle	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement du service local de la promotion de la femme de Keniéba et du service local du commerce et de la concurrence de Keniéba	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien de la plomberie des toilettes des bâtiments du Conseil régional de Kayes, de la salle massamankan Diabaté, et des bâtiments annexes du Conseil régional	26/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement des services locaux d'assainissement de Kayes	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et la réparation des matériels informatiques des établissements transférés au Conseil Régional de Kayes (IFP-T, IFP-I et IFM de Kayes)	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage des bâtiments et la cour de l'IFM de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage des bâtiments et de la cour de l'IFM de Kita	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien et Nettoyage des bâtiments et la cour du Conseil Régional de Kayes (CRK, et Bâtiments annexes)	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des équipements sportifs pour les établissements transférés (IFM de Kayes, IFP-I et IFP-T) au compte du Conseil régional de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des équipements sportifs pour les établissements transférés (IFM de Kita) au compte du Conseil régional de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation de véhicule du service local de la production et de l'industrie animale de Kayes	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité technique et NIES des Travaux de construction d'un gradin au Terrain de sport de la ligue régional e de Kayes à Khouloum	31/03/2026	30/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	31/08/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DC	RP	Travaux d'extension de la maison du REFOE (dallage de la cour, construction de hangar)	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipement et de matériels à l'écloserie de Kéniéba	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	ED	RP	Travaux de réhabilitation de la Direction régionale de la police de Kayes	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Suivi et Contrôle des Travaux d'aménagement d'une route (ex piste d'atterrissage de l'aéroport) dans la ville de Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition des équipements et matériels pour la communication au compte du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux d'achèvement du site CPER Gavinané	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien au compte des services locaux des eaux et forêts de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des fournitures et petits matériels pour le fonctionnement de l'IFP-I et l'IFP-T de Kayes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux d'achèvement du site CPER Logo	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Suivi/contrôle des Travaux d'aménagement d'une piste entre Yélimané et Niogoméra dans le cercle de Yélimané en 2 lots (Réalisation de radiers : Lot1 et réalisation de pont : Lot2)	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etude des travaux d'aménagement du Lac Doro	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	réalisation d'un pont dans le cercle de Troungoumbé	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes des travaux de réalisation d'un pont dans le cercle de Troungoumbé	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	ED	RP	acquisition des cartes de la république du Mali	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'intrants des ateliers des apprenants des localités de sadiola, Sitikily, et Kéniéba	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	AOO	RP	Travaux de réalisation de six ateliers d'embouche bovine	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Elaboration du programme de développement économique social et culturel de Kayes (PDRK) 2025-2029	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	SC	DRPR	RP	gestion de la salle massamankan Diabaté	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	FRN	DRPO	RP	Achats des produits alimentaires au compte du Conseil régional de Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité et NIES des travaux de réalisation de deux boucheries modernes	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	ED	RP	Travaux de réalisation de trois postes de sécurité et de défense sur les routes d'Aourou, de Yélimané et près du deuxième pont de Kayes	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	05/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de traitement de déchets	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi/contrôle des Travaux de réalisation d'une unité de traitement de déchets	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité des Travaux de réalisation d'une unité de traitement de déchets	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Etude de faisabilité pour les travaux de désensablement de la rivière de Bouila sise dans le village Mourgoula	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Construction de l'unité de gestion et de traitement de déchets bion médicaux	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilités des travaux de Construction de l'unité de gestion et de traitement de déchets bion médicaux	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des travaux de Construction de l'unité de gestion et de traitement de déchets bion médicaux	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude d'actualisation des projets d'envergures du CRK (aires de stationnement de véhicule, centrales solaires)	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Suivi et contrôle des Travaux de réalisation d'une boulangerie pâtisserie moderne à Kéniéba	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité des Travaux de réalisation d'une boulangerie pâtisserie moderne à Kéniéba	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de production et de transformation de l'eau potable à Kayes	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Etude de faisabilité du projet de réalisation d'un pont à Djahitougounai (CR Diakoura)	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPO	RP	Etudes de faisabilité des travaux d'aménagement de la pleine de Boukefaro	30/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE KAYES	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux de réalisation d'un pont à Kary dans la Commune de Lambidou	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Suivi-Contrôle des Travaux de Réalisation d'un Forage au CAR de Barbé	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	RP	Suivi-Contrôle des Travaux et Equipement d'une Salle de Conférence au CRM	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Renforcement de Capacité des Elu et Agent du CRM en plaidoyer et Suivi- Citoyen	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Renforcement de Capacité des Elu et Agent du CRM sur la Gestion et l'animation du SIG	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Formation des Elu et Agent du CRM , Services Tehniques sur la Digitalistion des Passation des marchés et l'Installation du logiciel	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Formation des Elu et Agent du CRM et d'autres CT en monitoring et prise en charge Pisco-Social	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Formation et Insertion de 100 personnes Vunérable(PDI, VBG, Personne en situation d'handicap)	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Formation des Femmes Victimes des VBG en AGR	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Renforcement de Capacité de la nouvelle Equipe Régionale de Réconciliation de Mopti en Dialogue et Négociation de Paix	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPO	FX	Appui en Vivre et non Vivres aux réfugiés burkina faso Installée à KORO	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPR	FX	Dotation En kits des Victimes des VBG	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPR	FX	Fournitures et Installations Solaires au Conseil Régional de Mopti	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPR	FX	Travaux de Réalisation de deux points d'eaux pour les PDI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPO	FX	Realisation de 50 abris temporaires au profits dse PDI	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPO	FX	Realisation d'une Unité de Viande Non Vendue	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPR	FX	Travaux de Balissages et Immatriculation des Pistes Pastorales Stratégiques: Piste Sindingué- Samataka- Bogoré, Piste Wangala-Goulombo-Karango, Piste de TEYE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPO	FX	Travaux de Réalisation d'un forage au CAR de Barbé	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	TRV	DRPO	RP	Réalisation des Travaux de Construction et D'Equipement d'une Salle de Conférence au CRM	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Etude de faisabilités du Balissage et Immatriculation des Pistes Pastorals	03/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Etude de Faisabilité de deux nouveaux Investissement	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de l' Unité de conservation de la viande non vendue à Mopti	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Suivi-Contrôle des travaux de Balisage et Immatriculation des Pistes Pastorales	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Evaluation du PDESC 2022-2026 et Elaboration du nouveaux PDESC 2027-2031 de la région de Mopti	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Renforcement de Capacité des Elu et Agent du CRM sur la Gouvernance Inclusif	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	PRI	CR	FX	Evaluation du PTI 2019-2023 et Elaboration du nouveau PTI 2026-2028	01/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	AOO	RP	Achat des Matières d'Oeuvres en quatre lots(Lot1 IFP DE SEVARE; Lot2: IFP DE BANKASS, Lot3: Lycee Technique de Sevaré et Lot4: Lycée Professionnelle de Sangha	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPR	RP	Achat des matériels didactiques pour L'IFP de de Sevaré	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPR	RP	Achat des matériels didactiques pour L'IFM de de Sevaré	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	CONSEIL REGIONAL DE MOPTI	FRN	DRPO	FX	Assistances(Achat de Vivre et non Vivres) pour 100 personnes vunerables: PDI, VBG,Personne en situation d'handicap	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité des Travaux de réalisation d'un forage équipé au musée régional des masques et marionnettes de Ségou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	16/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pour le lycée technique de Ségou 1er semestre 2026	30/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	09/05/2026	09/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Tominian 1er semestre 2026	17/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	27/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entétien des matériels informatiques pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/TOMINIAN 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage CETI 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat des lubrifiants pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Abonnements du site web du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et réparation des véhicules du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Transport pour CFP de Markala 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des photocopieuses du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Achat des assurances pour les véhicules du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et réparation des installation sanitaires du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/SEGOU 1er semestre 2026	25/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	04/07/2026	04/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	1er semestre 2026Entretien et Nettoyage IFP/DIABALY	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/Konobougou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP de Macina pour le 1er semestre 2026	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE BLA 1er semestre 2026	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFM DE SEGOU 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour le CETI de Ségou 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFM TOMINIAN 1er semestre 2026	28/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	13/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation d'une salle de documentation et d'archnivages au Conseil Régional de Ségou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	16/05/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Surveillance et Contorle des travaux de réalisation de l' unité de valorisation des dechets plastiques à Korobougou pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	07/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Etudes de faisabilité des travaux de réalisation de l' unité de valorisation des dechets plastiques à Korobougou pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	14/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Surveillance et Contrôle des Travaux de réalisation d'un forage équipé au musée régional des masques et marionnettes de Ségou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	16/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture des matériels didactique pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour le Mission Culturelle 1er semestre 2026	03/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	12/06/2026	12/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/NIONO 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de valorisation des dechets plastiques à Zogofina, commune rurale de Sakoiba pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	13/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Immatriculation du marché à bétail sis à Banankoro, commune rurale de Pelengana	26/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	07/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Saye 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/MACINA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/BLA 1er semestre 2026	16/06/2026	16/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	26/07/2026	26/08/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/SEGOU 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFM/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE SEGOU 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE SAN 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFM DE NIONO 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFM DE TOMINIAN 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour le lycée technique de Ségou 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/MACINA 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/BLA 1er semestre 2026	17/03/2025	17/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	02/04/2025	26/04/2025	26/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatique pr IFP/SEGOU 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/SAN 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFM SEGOU 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatique pr IFM NIONO 1er semestre 2026	28/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	13/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Etudes de Faisabilité des travaux de construction d'une salle de documentation et d'archnivages au Conseil Régional	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	14/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Réalisation d'un forage équipé au Musée Régional des masques et marionnettes de Ségou	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage pour la Maison de la femme 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/DIABALY 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/Konobougou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des intallations téléphonique du Conseil Régiona de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/SAN 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Netoyage IFP/BLA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Travaux d'entrétien et nettoyage des locaux du lycée technique de ségou 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture des matières d'œuvres pour le CFP de Saye 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CFP de Tominian 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Entretien et Nettoyage pour le Lycée Technique 1er semestre 2026	27/05/2026	19/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	16/08/2026	30/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat des carburants pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture de tables et de chaises aux établissements d'enseignement spécialisé de la région de Ségou	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures de matières d'œuvres pour l'IFP de SAN 1er semestre 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de SEGOU 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de BLA 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de MACINA 1er semestre2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de Diabaly 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de NIONO 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM /TOMINIAN 1er semestre2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Travaux d'entrétien et nettoyage des locaux et parterres du conseil régional de ségou	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fourniture de bureau pour CRS 2026	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Achat des matériels et mobiliers de bureau pour le CRS 2026	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	30/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Confection de calendriers pour le CRS au titre de l'année 2026	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture des denrées alimentaires pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures de bureaux liées à l'informatique pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat des pièces de rechange et des produits d'entrétien des vehicules du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matières d'œuvres pour le CFP de Kimparana du 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour le CETI 1er semestre 2026	16/06/2026	09/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	05/09/2026	20/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CETI 1er et 2ème semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Travaux d'Entrétien et nettoyage des locaux et parterre du centre de formation professionnel de Markala 1er semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour le Mission Culturelle 1er semestre 2026	03/05/2026	03/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	12/06/2026	12/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture des matériels didactique pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/NIONO 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Saye 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/MACINA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/BLA 1er semestre 2026	16/06/2026	16/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	26/07/2026	26/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Carburant pour IFP/SEGOU 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFM/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE SEGOU 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE SAN 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFM DE NIONO 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFM DE TOMINIAN 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour le lycée technique de Ségou 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/MACINA 1er semestre 2026	17/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	02/01/2026	26/01/2026	26/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/BLA 1er semestre 2026	17/03/2025	17/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	02/04/2025	26/04/2025	26/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatique pr IFP/SEGOU 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFP/SAN 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatiques pr IFM SEGOU 1er semestre 2026	24/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	03/05/2026	03/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entrétien des materiels informatique pr IFM NIONO 1er semestre 2026	28/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	13/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Etudes de Faisabilité des travaux de construction d'une salle de documentation et d'archnivages au Conseil Régional	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	14/03/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Réalisation d'un forage équipé au Musée Régional des masques et marionnettes de Ségou	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage pour la Maison de la femme 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/DIABALY 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/Konobougou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des intallations téléphonique du Conseil Régiona de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/SAN 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Netoyage IFP/BLA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Travaux d'entrétien et nettoyage des locaux du lycée technique de ségou 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture des matières d'œuvres pour le CFP de Saye 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CFP de Tominian 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Entretien et Nettoyage pour le Lycée Technique 1er semestre 2026	27/05/2026	19/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	16/08/2026	30/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat des carburants pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture de tables et de chaises aux établissements d'enseignement spécialisé de la région de Ségou	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures de matières d'œuvres pour l'IFP de SAN 1er semestre 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de SEGOU 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de BLA 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de MACINA 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de Diabaly 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de SEGOU 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM de NIONO 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFM /TOMINIAN 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Travaux d'entretien et nettoyage des locaux et parterres du conseil régional de ségou	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de fourniture de bureau pour CRS 2026	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Achat des matériels et mobiliers de bureau pour le CRS 2026	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	30/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Confection de calendriers pour le CRS au titre de l'année 2026	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture des denrées alimentaires pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures de bureaux liées à l'informatique pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat des pièces de rechange et des produits d'entretien des véhicules du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matières d'œuvres pour le CFP de Kimparana du 1er semestre 2026	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour le CETI 1er semestre 2026	16/06/2026	09/07/2026	11/07/2026	26/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	05/09/2026	20/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour le CETI 1er et 2ème semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Travaux d'Entretien et nettoyage des locaux et parterre du centre de formation professionnel de Markala 1er semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Maintenace des installations du champ solaire	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	15/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des climatiseurs du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien du bureau du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de carburant pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/BLA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de valorisation des dechets plastiques à Korobougou pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une salle de documentation et d'archnivages au Conseil Régional de Ségou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Equipement de la salle de documentation et d'archnivages du Conseil Régional de Ségou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualistion des études de faisabilité de la zone pastorale de Daouna	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	05/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualistion des études de faisabilité de l'abattoire modernede la régional de Ségou	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	05/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualisation des études ,de contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route RN6 Timissa- Bénéna et Bénéna Kimparana(180Km) 2025	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	04/09/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	TRV	AOO	RP	Réalisation des travaux de la route Timissa Diora-Kimparana (180Km) 2025	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de BLA 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de MACINA 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de SAN 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de Konobougou 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des matériels informatiques pr IFM TOMINIAN 1er semestre 2026	28/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	13/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Surveillance et contrôle des travaux de réalisation d'une salle de documentation et d'archivages au Conseil Régional de Ségou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	16/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Surveillance et Contorle des travaux de réalisation de l' unité de valorisation des dechets plastiques à Korobougou pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	07/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	19/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	13/08/2026	08/09/2026	22/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Maintenace des installations du champ solaire	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	15/03/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des climatiseurs du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat des produits d'entretien du bureau du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de carburant pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Santé/Sport pour IFP/BLA 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des matériels informatiques pour le lycée technique de Ségou 1er semestre 2026	30/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	09/05/2026	09/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	DC	RP	Etude de faisabilité des Travaux de réalisation d'un forage équipé au musée régional des masques et marionnettes de Ségou	07/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	16/04/2026	16/05/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Fourniture et petits Matériels pour le CFP de Tominian 1er semestre 2026	17/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	27/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des matériels informatiques pour le CFP de Markala 1er semestre 2026	20/04/2026	20/04/2026	22/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/TOMINIAN 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage CETI 1er semestre 2026	26/05/2026	26/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	05/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Achat des lubrifiants pour le Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Abonnements du site web du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et réparation des véhicules du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/SEGOU 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DC	RP	Frais de Transport pour CFP de Markala 1er semestre 2026	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien des photocopieuses du Conseil Régional de Ségou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Achat des assurances pour les véhicules du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et réparation des installations sanitaires du Conseil Régional de Ségou	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFM/SEGOU 1er semestre 2026	25/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	04/07/2026	04/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	1er semestre 2026Entretien et Nettoyage IFP/DIABALY	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Entretien et Nettoyage IFP/Konobougou 1er semestre 2026	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	28/04/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP de Macina pour le 1er semestre 2026	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	SC	DC	RP	Fourniture des frais internet pour IFP DE BLA 1er semestre 2026	08/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	17/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	TRV	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une unité de valorisation des dechets plastiques à Korobougou pour le conseil Régional de Ségou au profit de l'association ANKA SIGIDA BAARA de Sébougou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Travaux de réalisation d'une salle de documentation et d'archnivages au Conseil Régional de Ségou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPO	RP	Equipement de la salle de documentation et d'archnivages du Conseil Régional de Ségou	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualistion des études de faisabilité de la zone pastorale de Daouna	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	05/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualistion des études de faisabilité de l'abattoire modernede la régional de Ségou	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	05/06/2026
CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	PRI	CR	RP	Actualisation des études ,de contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route RN6 Timissa- Bénéna et Bénéna Kimparana(180Km) 2025	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	04/09/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	TRV	AOO	RP	Réalisation des travaux de la route Timissa Diora-Kimparana (180Km) 2025	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/08/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de BLA 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matières d'œuvres pour l'IFP de MACINA 1er semestre 2026	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/07/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de SAN 1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels didactiques pour l'IFP de Konobougou1er semestre 2026	02/08/2026	25/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	22/10/2026	06/11/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Confection d'outils de communication et de visibilité au titre de 2026 pour le Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien du réseau électrique et groupes électrogènes du Conseil Régional	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un referentiel pour l'audit de conformite de la commande publique territoriale (travaux, fournitures services et connexes, prestations intellectuelles)	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour le suivi et l'accompagnement des organisations paysannes/ jeunes, porteurs de projets dans le cadre de la politique de promotion des filieres du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan d'entretien et de sauvegarde du patrimoine du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan de mitigation et de gestion des risques du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'incubation de la fonction d'auditeur interne du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rehabilitation du perimetre maraicher de Farabacoro Commune de Koussan Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude technique des travaux de réhabilitation du perimetre maraicher des productrices et transformatrice des Femmes de Sikasso à Finkolo AC village de Finibougou au compte de la Cooperative SCOOA Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Travaux de réhabilitation du perimetre maraicher des productrices et transformatrice des Femmes de Sikasso à Finkolo AC village de Finibougou au compte de la Cooperative SCOOA Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation du perimetre maraicher des productrices et transformatrice des Femmes de Sikasso à Finkolo AC village de Finibougou au compte de la Cooperative SCOOA Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un référentiel en audit environnemental et social	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un referentiel de gestion des risques iso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'une politique de transparence et la lutte anti-fraude	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration des fiches etapes et fiches documents d'audit interne selon les normes iia	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration des fiches outils d'audit interne du conseil de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan d'amelioration des ressources propres du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du manuel d'audit interne conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude technique des travaux de realisation d'un pont Diéssou Commune de Kolosso, et le pont de Diassala Commune Rurale de Niéna Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de realisation d'un pont Diéssou Commune de Kolosso, et le pont de Diassala Commune Rurale de Niéna Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Entretien des fleurs et des arbres de la cour du Conseil Régional, de la Salle Lamissa BENGALY et du Musée de Sikasso	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Suivi contrôle des travaux d'amenagement de la cour du Conseil Régional	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la cour du Musée Régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	FX	Etudes du pont de Moriba sen à Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	FX	Suivi contrôle Construction du pont de Moriba sen à Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la cour du Musée Régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi contrôle Construction du pont de Moriba sen à Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi contrôle des travaux d'aménagement des équipement marchands dans les cercle de Sikasso et Bougouni en lot unique (i) le marché à bétail à Kola/CR de Kola dans le cercle de Bougouni et (ii) le marché hebdomadaire de Dembela /CR de Dembela dans le Cercle de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Travaux de renforcement des voix d'accès au pont de Mamouroubougou	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Recrutement d'une expertise pour l'élaboration du schéma Directeur Régional de la Formation Professionnelle, Technique de l'Emploi et de l'Insertion PAFA2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'une politique de transparence et la lutte anti-fraude	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un referentiel pour l'audit de conformite de la commande publique territoriale (travaux, fournitures services et connexes, prestations intellectuelles)	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan de mitigation et de gestion des risques du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Recrutement d'une expertise pour ll'actualisation de la politique de promotion des filières porteuses de la région de Sikasso PAFA2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Recrutement d'une expertise pour l'élaboration du schéma Directeur Régional de la Formation Professionnelle, Technique de l'Emploi et de l'Insertion PAFA2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Equipement et réhabilitation du réfectoire du Conseil régional	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Travaux de réhabilitation du perimetre maraicher des productrices et transformatrice des Femmes de Sikasso à Finkolo AC village de Finibougou au compte de la Cooperative SCOOA Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de realisation d'un pont Diéssou Commune de Kolosso, et le pont de Diassala Commune Rurale de Niéna Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de realisation d'un pont Diéssou Commune de Kolosso, et le pont de Diassala Commune Rurale de Niéna Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de la piste Dogo-Méridièla Commune de Dogo cercle de Bougouni Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude technique des travaux de réhabilitation de la piste Dogo-Méridièla Commune de Dogo cercle de Bougouni Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DC	RP	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de la cours du Direction régional des Marche Public et des Délégations de Service Public de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'incubation de la fonction d'auditeur interne du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	AOO	FX	Dotation en équipements de récolte (machines de récolte mécanisée) pour une prestation de services au profit des producteurs de pommes de terre PAFA2	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	ED	FX	Accompagnement des porteurs de projets (jeunes, Exploitations agricoles familiales, Organisation de Producteurs, Micros Petites et Moyennes Entreprises) pour la réalisation de leurs initiatives privées, individuelles et collectives dans les métiers liés aux filières d'opportunité d'emploi dans la région de Sikasso MLI021	06/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Etudes de faisabilité d'un centre de triage, de conditionnement et de commercialisation de la pomme de terre (APS/APD/DAO)./PAFA 2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Réalisation du périmètre maraicher (05 Ha) du village de N'tjibougou commune de Dogoni, cercle de Sikasso/MLI021	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Etudes techniques de la piste Kouoro barrage-Kabarasso-Dogoni-Koumankoun (Sésame, riz, Soja, fonio, piment,) /MLI021	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Contrôle surveillance des travaux de construction de 4 centre de groupage et de vente la pomme de terre PAFA2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi- contrôle des travaux de construction du laboratoire de certification de semences homologuées à Sikasso en lot unique	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de matières d'œuvre pour le CFP de Sikasso pour le 1er semestre 2026	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de la cour du Conseil régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DC	FX	Fourniture de materiel decommunication	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	ED	FX	Elaboration et execution du budget en mode nature-fonction	06/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	ED	RP	Formation en Risk manager ISO 31000/20218 (comprendre, définir le risque, reconnaître les sources du risque, analyser, évaluer et traite le risque	06/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	ED	RP	Gestion des partenariats (création, développement et animation des projets milti partenariaux)	06/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	ED	RP	Formation sur les logiciels Kabo Toolbox, Word, Excel, Access et Power pointe (Initiation)	06/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	16/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Recrutement d'un prestataire pour le raccordement de la Direction régionale de l'Emploi et de la formation Proffessionnelle et les frais de pose d'un comptage électrique moyenne tension au profit de l'unité de transformation production	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	AOO	RP	Acquisition et instalation d'un groupe électrogène de 300 KWA pour le Conseil régional de Sikasso,	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de produits d'entretien pour le Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Réhabilitation et Equipement du réfectoire du Conseil régional	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Equipement de la pension du Conseil Régional et des salles d'hebergement du nouveau siège de l'Ex-Conseil de Cercle de Sikasso en 2 lots:	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Parution d'article 'Zoom sur les réalisations du Conseil régional de Sikasso dans une revue	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude de l'aménagement de la cour du Musée Régional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la cour du Musée Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Construction du pont de Moriba sen à Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Travaux de renforcement des voix d'accès au pont de Mamouroubougou	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration des fiches etapes et fiches documents d'audit interne selon les normes iia	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration des fiches outils d'audit interne du conseil de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de fonctionnement pour l'IFM, l'IFP, le Lycée Technique de Sikasso et le CFP de Sikasso pour le 1er semestre 2026 en 4 lots:	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Entretien des véhicules du Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Etude des travaux de réhabilitation de ancien batiement	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Relecture du manuel de procédures administratives, comptables et financières,	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Contrôle & surveillance des travaux construction d'un centre de services aux producteurs de lait à Kolondiéba/ PAFA 2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un guide/référentiel d'audit interne du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de ancien batiement	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Contruction de 5 aires de regroupement et ventes de pomme de terre/PAFA 2	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Récrutement d'une agence de sécurité pour la sécurisation des locaux du Conseil Régional	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	AOO	RP	Travaux de réhabilitation de la salle Lamissa Bengaly	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de carburant pour le Conseil régional	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude technique des travaux de rehabilitation du perimetre maraicher de Farabacoro Commune de Koussan Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rehabilitation de la piste Faradouaran -Laminina- Niakoni (15km) Commune rurale de Bolo-Fouta Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de rehabilitation de la piste Faradouaran -Laminina- Niakoni (15km) Commune rurale de Bolo-Fouta Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de rehabilitation du perimetre maraicher de Farabacoro Commune de Koussan Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de realisation d'un pont Diéssou Commune de Kolosso, et le pont de Diassala Commune Rurale de Niéna Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de la piste Dogo-Méridièla Commune de Dogo cercle de Bougouni Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Acquisition de véhicules pour le Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériels didactiques pour l'IFM, l'IFP, le Lycée Technique de Sikasso et le CFP de Sikasso pour le 1er semestre 2026 en 4 lots:	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de matières d'œuvre pour le Lycée Technique et le CFP de Sikasso pour le 1er semestre 2026 en 02 lots :	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de produits d'entretien courant bâtiment pour l'IFM, l'IFP, le Lycée Technique de Sikasso et le CFP de Sikasso pour le 1er semestre 2026 en 4 lots:	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien des matériels informatiques de l'IFM, IFP, Lycée Technique et CFP de Sikasso pour le 1er semstre 2026 en 2 lots	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de ancien batiement	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Services d'appui au service technique de développement du Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Etudes Techniques de la piste Sikasso-Missirikoro, Niéna-Mèna-Yogola-Tiébala-Zamiasso-Doumani	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Travaux de réhabilitation d'un étang piscicole des femmes de Yatiali dans la Commune de Loulouni et acquisition de ruches améliorées et d'équipements apicoles dans le Cercle de Kolondiéba	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	FX	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d'un étang piscicole des femmes de Yatiali dans la Commune de Loulouni et acquisition de ruches améliorées et d'équipements apicoles dans le Cercle de Kolondiéba	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat de denrées alimentaires 2026 du Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la cour du Musée Régional de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	AOO	RP	Fourniture et Instalation des équipements complementaires (la chaudière et le compresseur) de l'unité de transformation de la noix de cajou à Garalo ainsi que la formation du personnel aux bonnes partiques de fabrication et l'hygiène en lot unique,	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Acquisition de rideaux anti soleil pour les bureaux du Conseil Régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	AOO	FX	Travaux confortatifs des aménagement hydro agricole des plaines de Mima et Gassorola en deux lots	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'audit annuel du conseil regional de sikasso /consolidation des travaux d'audit interne	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du manuel d'audit interne conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rehabilitation de la piste Faradouaran -Laminina- Niakoni (15km) Commune rurale de Bolo-Fouta Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rehabilitation du perimetre maraicher de Farabacoro Commune de Koussan Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de rehabilitation du perimetre maraicher de Farabacoro Commune de Koussan Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	AOO	FX	Travaux confortatifs des aménagement hydro agricole des plaines de Mima et Gassorola en deux lots	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Fourniture et installation de matériels informatiques	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'audit annuel du conseil regional de sikasso /consolidation des travaux d'audit interne	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un guide/référentiel d'audit interne du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un référentiel en audit environnemental et social	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration d'un referentiel de gestion des risques iso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan d'amelioration des ressources propres du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour le suivi et l'accompagnement des organisations paysannes/ jeunes, porteurs de projets dans le cadre de la politique de promotion des filieres du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	RP	Recrutement d'un cabinet/consultants pour l'elaboration du plan d'entretien et de sauvegarde du patrimoine du conseil regional de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude de faisabilité des travaux de rehabilitation de la piste Faradouaran - Laminina- Niakoni (15km) Commune rurale de Bolo-Fouta Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi contrôle des travaux de rehabilitation de la piste Faradouaran -Laminina- Niakoni (15km) Commune rurale de Bolo-Fouta Cercle de Yanfolila Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation du perimetre maraicher des productrices et transformatrice des Femmes de Sikasso à Finkolo AC village de Finibougou au compte de la Cooperative SCOOA Cercle de Sikasso Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi Contrôle des travaux de réhabilitation de la piste Dogo-Méridièla Commune de Dogo cercle de Bougouni Région de Bougouni	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude Technique du pont de Socourani Bougoula Commune Urbaine de Sikasso, Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Travaux de rehabilitation du pont de Socourani Bougoula Commune Urbaine de Sikasso, Région de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi controle des travaux de réhabilitation du pont de Socourani Bougoula Commune Urbaine de Sikasso, Région de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	RP	Amenagement de la cours du Direction régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de Sikasso	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Fourniture de service de restauration au Conseil Régional de Sikasso en deux (02) lots	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Etude technique construction d'un centre de services aux producteurs de lait à Kolondiéba (APD/DAO)/ PAFA 2	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPO	FX	Etudes de faisabilité dans le le domaine Agro alimentaire dans le cadre du PAFA 2 en trois (03) lots	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Elaboration d'un plan d'audit trienal et quinquennal d'audit interne du Conseil Régional de Sikasso MLI021	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Contrôle surveillance des travaux réalisation du seuil rizicole de la plaine de N'goloklola commune de Kabarasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	LIVRAISON DE FOURNITURES CONSOMMABLES DE BUREAU ET DE FOURNITURES INFORMATIQUES AU CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO EN TROIS (03) LOTS DISTINCTS	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Travaux confortatif de Contruction d'un mirador et portail au Camp militaire de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Publication des avis d'appel doffres dans des journaux de large diffusion	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	CR	FX	Recutement d'un prestataire pour la réalisation de bulletins/notes d'information et la production de capsules video sur les activités du CRGP et du Programme PartICIP dans la région de Sikasso	06/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	RP	Entretien et réparation des réseaux électriques et groupes électrogènes du Conseil Régional, de la salle Lamissa et du musée régional de Sikasso	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	AOO	RP	Travaux d aménagement de la cour du Conseil Régional	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	FX	Construction d'un centre de services aux producteurs de lait à Kolondiéba/PAFA 2	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	FX	Suivi et contrôle des travaux de rehabilitation du périmetre irrigué de Klela rive gauche phase quatre (04)	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Etude pour la réhabilitation de la salle Lamissa Bengaly	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	PRI	DRPR	RP	Suivi et controle des travaux de réhabilitation de la salle Lamissa Bengaly	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	TRV	AOO	RP	Contruction et équipement d'un réfectoire R + 1	06/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	31/12/2026
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	SC	DRPO	RP	Entretien des locaux du Conseil Régional en 3 lots	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Acquisition de matériels multimédia(Kit de reportage numérique)	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Travaux d'entretien et rehabilitation des locaux et appartements,	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Acquisition de matériels d'entretien et d'équipement des reseaux d'eau(adduction d'eau), internet, telephone et electricité(éclairage de la cour et la voie d'accès au CAMM BFK),	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Organisation d'évènements artistiques et culturels etc,	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Fourniture d'instruments et pièces de rechange des matériels de musique dans le cadre des activités pédagogiques	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Fourniture de quincaillerie pour les travaux d'Arts plastiques et de Design dans le cadre des activités pédagogiques	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Achat de costumes et petits matériels de decor pour le Théâtre dans le cadre des activités pédagogiques	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	PRI	DRPR	BN	Etudes et recherches sur le patrimoine Malien et Africain	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et fourniture d'examen dans le cadre des activités pédagogiques	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Achat de tenues de scènes pour les departements Danse et Théâtre dans le cadre des activités pédagogiques	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Achat de matériels et fournitures multimédia et accessoires	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026

CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Fourniture de consommables informatiques et numériques	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires,	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Achat de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement du service	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Prestation de services de gardiennage des locaux et appartements du CAMM BFK	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	fourniture de matériels de plomberie et accessoires pour entretien Batiments	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Fourniture de produits d'entretien Batiment (desinfectants, deratisants, pulverisants et anti reptiles) et curage de canivaux,	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Prestation de services et fourniture de produits d'entretien, de reparation et de maintenance des Matériels Informatiques et numériques du CAMM BFK ,	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Prestation de services de Nettoyage, d'entretien du jardin et espaces verts et tous travaux de manutention des locaux et appartements du CAMM BFK ,	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	SC	DRPR	BN	Prestation de services et fourniture de produits d'entretien, de réparation et de maintenance des réseaux électrique et plomberie sanitaire et froid du CAMM BFK	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	TRV	DRPR	BN	Travaux de Construction d'un hangar dans la cour du conservatoire (toutes sujétions comprises: draisng et toilettes)	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques et numériques avec licence	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau,	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques et numériques	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	FRN	DC	BN	Confection des panneaux d'affichage pour les expositions d'œuvres d'Arts,	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONN ELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPO	BN	Entretien et renforcement de matériels de sécurité incendie au compte de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONN ELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits de quincaillerie au compte de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONN ELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de mobiliers de bureau destinées à la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONN ELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de matériels de bureau destinées à la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONN ELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	achat de motos pour le compte de la Cour constitutionnelle du Mali au titre de l'année 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPR	BN	entretien, nettoyage des bâtiments, espaces verts et la fourniture des produits d'entretien en deux lots au compte de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPR	BN	entretien et maintenance du réseau d'adduction d'eau (plomberie) au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de consommables informatiques et antivirus destinés à la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPR	BN	entretien et maintenance des équipements informatiques, bureautiques, réseau et système serveur au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	ED	BN	Service d'abonnement aux options d'internet au compte de la Cour constitutionnelle du Mali	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs, autres matériels de froid et du réseau d'électricité en deux lots au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	ED	BN	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de repas destinés aux agents de sécurité permanents au titre de l'année 2026 au compte de la Cour constitutionnelle	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Renouvellement, fourniture et pose des caméras de surveillance au compte de la Cour constitutionnelle du Mali au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus pour les véhicules de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DC	BN	Activité de communication institutionnelle de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de bureau destinées à la Cour constitutionnelle au titre de l'exercice 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des équipements de vidéosurveillances et alarme anti-intrusion au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	SC	ED	BN	Services de communication en compte mobile au compte de la Cour constitutionnelle du Mali au titre de l'année 2026	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	AOO	BN	fourniture et pose de trois (03) ascenseurs au compte de la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPR	BN	fourniture de matériels informatiques destinés à la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	FRN	DRPO	BN	fourniture de produits alimentaires destinée à la Cour constitutionnelle au titre de l'année 2026	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
COUR CONSTITUTIONNELLE	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE	TRV	AOO	BN	Travaux de rénovation et réaménagement des bâtiments et autres équipements au siège de la CCM au titre de l'année 2026	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 des marchés n° 5759/M-2024/DGMP-DSP relatif aux travaux de réhabilitation des locaux de la Cour Suprême en quatre (4) lots : LOT 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU BLOC MIXTE 2, DES ASCENSEURS, DU BLOC C ET DES FORAGES	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	15/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPO	BN	Fourniture de robes rouges et noires pour magistrat avec accessoires	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU	FRN	DRPO	BN	Achat des produits alimentaires	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/02/2026
COUR SUPREME	SECTION ADMINISTRATIVE	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/03/2026

COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs, du réseau et des équipements électriques	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des installations de plomberie de la Cour Suprême	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	DRPR	BN	Entretien regulier et réparation des Ascenseurs de la Cour Suprême	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTEs (COUR	TRV	RC	BN	Construction du siège de la Section des Comptes (Cour Suprême)	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	SECTION JUDICIAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de Climatiseurs Armoires	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	01/03/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipement et matériel de bureau et de matériel Informatique et deux (02) lots	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU	FRN	DRPO	BN	Achat d'Engins à deux (02) roues	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de rideaux et accessoires	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	01/01/2026	01/04/2026
COUR SUPREME	CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTEs (COUR	PRI	RC	BN	Contrôle et Surveillance des travaux de construction du siège de la Section des Comptes (future Cour des Comptes)	06/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	01/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	AOO	BN	Entretien et nettoyage des locaux en quatre (4) lots	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	DRPR	BN	Entretien, réparation et remplacement des serrures vachettes et canons pour les portes et fenêtres de la Cour Suprême	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de matériels et équipements electriques	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 des marchés n° 5760/M- 2024/DGMP-DSP relatif aux travaux de réhabilitation des locaux de la Cour Suprême en quatre (4) lots : LOT 2:TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU BLOC MIXTE 3, DU 1er ETAGE ET DU 2ème ETAGE	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	15/04/2026
COUR SUPREME	CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTEs (COUR	TRV	RC	BN	Construction du siège de la Section des Comptes (Cour Suprême)	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	01/01/2026	31/12/2026

COUR SUPREME	SECTION JUDICIAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de Climatiseurs Armoires	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	01/03/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipement et matériel de bureau et de matériel Informatique et deux (02) lots	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU	FRN	DRPO	BN	Achat d'Engins à deux (02) roues	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/04/2026
COUR SUPREME	CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR	PRI	RC	BN	Contrôle et Surveillance des travaux de construction du siège de la Section des Comptes (future Cour des Comptes)	06/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	01/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	SC	AOO	BN	Entretien et nettoyage des locaux en quatre (4) lots	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	01/01/2026	31/12/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	TRV	ED	BN	Travaux de réhabilitation des locaux de la Résidence du Président de la Cour Suprême sis au Marché Dibida à Bamako	16/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	30/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	FRN	DRPO	BN	Fourniture de robes rouges et noires pour magistrat avec accessoires	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU	FRN	DRPO	BN	Achat des produits alimentaires	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/02/2026
COUR SUPREME	SECTION ADMINISTRATIVE	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	01/03/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 des marchés n° 5761/M-2024/DGMP-DSP relatif aux travaux de réhabilitation des locaux de la Cour Suprême en quatre (4) lots : LOT 3 : TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU BLOC A ET DU BLOC B RDC	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	15/04/2026
COUR SUPREME	CABINET DU PRESIDENT	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 des marchés n° 5762/M-2024/DGMP-DSP relatif aux travaux de réhabilitation des locaux de la Cour Suprême en quatre (4) lots : LOT 4 : TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU 3ème ETAGE, DE LA COUR, DE LA CLOTURE ET CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET TOILETTE DU GARDIEN	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	15/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES MEF- MIC	SC	DRPR	RP	Entretien des installation de plomberie et des sanitaires de la DGTCP, PGT/RGF, ACCD, Direction Microfinances et Ex-PGT	26/02/2026	21/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	18/05/2026	31/12/2026

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Achat de tenues et chaussure pour chauffeurs, plantons et autres de la DGTCP	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Fourniture de calendriers à chevalet des blocs notes, des cartes de vœux et des agendas de l'année 2026 de la DGTCP	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	17/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	RP	Transmission des courriers de la DGTCP, des services rattachés et des Trésoreries régionales	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	RP	Entretien des climatiseurs et des installations électriques de la DGTCP de l'ACCT et de l'Ex-PGT-RGD	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de batteries pour onduleur central de la DGTCP	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	17/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DGTCP	30/12/2025	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	24/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	RP	20-Entretien et maintenance des photocopieuses de la DGTCP, ACCT, TR Koulikoro, Sikasso, Ségou, et les 6 RP du District	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la charte d'audit, du manuel et du guide d'audit interne pour le SAC	12/01/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	30/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	PRI	DRPR	RP	Recrutement de consultant pour l'élaboration du plan stratégique 2026-2030 de la DGTCP	26/01/2026	15/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	30/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des états financiers de la DGTCP	07/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	02/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	AOO	RP	Acquisition de matériels informatique pour le compte de la DGTCP	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	24/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Remplacement des tuyauteries et sanitaires défectueux de la DGTCP	27/01/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	19/05/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de rideaux à la DGTCP et l'ACCT	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	30/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation d'aménagement et d'embellissement du hall d'entrée de la DGTCP	23/01/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	13/05/2026

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un consultant pour la formation de quatre ingénieurs informaticien de la DGTCP en développement Web	24/02/2026	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	22/03/2026	15/04/2026	30/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des groupes électrogènes de la DGTCP, PGT/RGD, Ex-PGT, et la TR de Tombouctou	30/12/2025	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPO	RP	Acquisition de consommables informatiques par marché à clientèle pour le compte de la DGTCP	29/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DGTCP	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	RP	Cérémonie de lancement et de communication sur les titres publics du Mali au titre de l'exercice 2026	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	25/03/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	PRI	ED	RP	Renouvellement du logiciel FCT(Cross File Transfert) de la DGTCP par marché par entente directe	29/12/2025	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	01/02/2026	10/02/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	TRV	DRPR	RP	Construction du mur de clôture de la DGTCP (coté DGI) et cloisonnement de bureaux à la DGTCP	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	24/03/2026

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPO	RP	Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour le compte de la DGTCP	29/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Impression de la revue du Trésor au titre de l'année 2026	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	27/04/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	RP	Impression et confection du recueil des textes issus de la réforme du Trésor pour le compte de la DGTCP	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	18/05/2026
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'un véhicule 4x4 station Wagon pour le Compte de la Direction des Assurances de la DGTCP	26/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	09/05/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale de la Sante du District de Bamako au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive Gauche	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels, de mobiliers de bureau et scolaire pour le compte de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive Gauche en deux (02) lots distincts	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels, de mobiliers de bureau et scolaire pour le compte de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive Droite	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026

DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage ; entretien et maintenance des climatiseurs et appareils de froid, des équipements de plomberies sanitaires, de curage de fosses septiques et divers des locaux de la Direction Régionale et des Services Subrégionaux du Développement Social et de l'Economie Solidaire du District de Bamako en deux (02) lots distincts.	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de la Direction Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Abonnement des Décodeurs Canal + et Mali Vision pour le compte des Directions Régionales du Budet et du Contrôle Financier du District de Bamako au titre de l'Exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel informatique et de bureau pour le compte du Gouvernement du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage ; entretien et maintenance des installations électriques , des équipements de plomberie sanitaire , des climatiseurs et divers ; gardiennage et surveillance ; fourniture des matériels et équipements pour l'entretien des locaux des Directions Régionales du Budget et du Contrôle Financier du District de Bamako en quatre (04) lots distincts au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du groupe électrogène des locaux des Directions Régionales du Budget et du Contrôle Financier du District de Bamako au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026

DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du matériel informatique pour le compte de la Direction Régionale du Budget du District de Bamako pour le 1er semestre 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de la Direction Régionale de la Sante du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat des équipements médicaux pour le compte de la Direction Régionale de la Sante du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des ambulances médicalisées pour le compte de la Direction Régionale de la Sante du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de la Direction Régionale de la Pôlice du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de l'Académie d'Enseignement de Bamako rive Droite	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des sièges du Transit Administratif (T.A), du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako en cinq (5) lots distincts. Lot 3 : Revêtement et Peinture	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	TRV	AVN	BN	Avenant n°02 au marché n° 00631/DGMP-DSP-2021 relatif aux travaux de menuiserie , ferronnerie et faux plafond (Lot 2) pour la construction des sièges du Transit Administratif (T.A) , du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026

DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction des sièges du Transit Administratif (T.A), du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako en cinq (5) lots distincts. Complément du Lot 5 : Courant fort, courant faible et climatisation.	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau et consommable informatique pour le compte de certains Services Subrégionaux du District de Bamako en six (06) lots distincts	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules pour le compte de la Direction Régionale de la Protection Civile du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels d'Assainissement et Divers pour le compte de la Direction Régionale de l'Assainissement du Contrôle, de la Pollution & Nuisance du District de Bamako	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO	SC	AOO	BN	Entretien et nettoyage ; gardiennage et surveillance ; entretien et maintenance des équipements de plomberies sanitaires, des climatiseurs et des installations électriques des Centres des Impôts, de la DME, de l'Ex-DME et de la Direction Régionale des Impôts du District de Bamako en quinze (15) lots distincts.	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale des Domaines et Cadastre District de Bamako au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques et de fournitures de bureau pour le compte du Gouvernorat du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules pour le compte du Gouvernorat du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026

DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des installations électriques et du groupe électrogène des locaux du Gouvernorat et du Logement d'Astreinte du Gouverneur du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage ; entretien et maintenance des climatiseurs, des équipements de plomberies sanitaires, du surpresseur et divers des locaux du Gouvernorat et du Logement d'Astreinte du Gouverneur du District de Bamako en deux (02) lots distincts au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPO	BN	Entretien, maintenance et réparation des installations téléphoniques de 40 lignes dans 33 services relevant Budgétairement de la Direction Régionale du Budget du District de Bamako au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	AOO	BN	Fourniture de la connexion internet des Directions Régionales du Budget et du Contrôle Financier et des services relevant Budgétairement de la Direction Régionale du Budget du District de Bamako en deux (02) lots distincts au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS DISTRICT BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale des Marchés Publics au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	AOO	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte des PGI des Communes I, II, III, IV, V et VI du district de Bamako en six (06) lots distincts	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026

DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels didactiques pour le compte de l'Ecole de Formation des Educateurs Prescolaires et de l'Academie d'enseignement de Bamako Rive Droite du District de Bamako en deux (02) Lots distincts	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du matériel informatique pour le compte des Centres des impôts des moyennes entreprises rives droite et gauche du District de Bamako en deux (02) lots distincts au titre de l'exercice 2026	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte des Centres des impôts des moyennes entreprises rives droite et gauche du District de Bamako en deux (02) lots distincts	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	AOO	BN	Achat de fourniture de bureau et consommables informatiques pour le compte des TGI des communes I, II, III, IV, V, VI et du Tribunal de travail du District de Bamako en sept	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau et divers ; de fournitures de bureau et consommables informatiques en deux (02) lots distincts pour le compte de la Direction Régionale du Budget du District de Bamako	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	30/06/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	PRI	AVN	BN	Avenant n°02 au marché n° 01189/DGMP-DSP-2020 relatif au Contrôle et surveillance des travaux de construction des sièges du Transit Administratif (T.A) , du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako	30/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	19/10/2025	31/12/2026

DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	TRV	AVN	BN	Avenant n°02 au marché n° 00122/DGMP-DSP-2021 relatif aux travaux de plomberie sanitaire et sécurité incendie (Lot 4) pour la construction des sièges du Transit Administratif (T.A) , du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.	TRV	AVN	BN	Avenant n°02 au marché n° 004789/DGMP-DSP-2020 relatif aux travaux de Terrassement, Gros Œuvres ,VRD, Etanchéité (Lot 1) pour la construction des sièges du Transit Administratif (T.A) , du Bureau Central de la Solde (BCS) et de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) à Bamako	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPO	BN	Entretien et maintenance du système de vidéo surveillance des locaux du Gouvernorat du District de Bamako, des Directions Régionales du Budget et du Contrôle Financier du District de Bamako au titre de l'exercice 2026	26/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	SC	DRPO	BN	Entretien et maintenance du système solaire et réseaux ondulés du Gouvernorat, des Directions Régionales du Budget et du Contrôle Financier du District de Bamako, de la Direction Régionale de la Protection Civile du District de Bamako, de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du District de Bamako (DMP-DSP-DB), des Académies d'Enseignement de Bamako Rive Gauche et Droite et du Lycée Ba Aminata DIALLO pour le premier semestre 2026	20/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	04/03/2026	31/12/2026

DISTRICT DE BAMAKO	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	FRN	AOO	BN	Fourniture et installation de systèmes solaires hybrides pour le compte de 8 Centres d'Animation Pédagogique relevant Budgétairement de la Direction Régionale du Budget du District de Bamako en deux (02) lots distincts	26/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	03/04/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI ON	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	CONFECTION ET LIVRAISON DES CARNETS DE RECU, REGISTRES D'INSCRIPTION, FEUILLES D'EXAMEN ET D'INTERCALAIRES POUR LES CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	02/03/2026	12/03/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, GROUPE ELECTROGENE, PLOMBERIE ET CLIMATISATION DR L'ENA	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI ON	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION ET LIVRAISON DES FOURNITURES ET MATERIELS DE BUREAU DANS LE CADRE DES CONCOURS D'ENTREE A L'ENA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	02/03/2026	12/03/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE TABLE ET DE CHAISES DE REUNION POUR LE COMPTE DE LA SALLE DE LECTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ENA	04/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	13/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	04/04/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DC	BN	ACHAT DE TENUES DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE SOUTIEN	04/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	27/03/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE JOURNAUX A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	26/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES OUVRAGES POUR LE COMPTE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	03/04/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE CARTONS D'EAU ET DE CAFES A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	03/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	12/02/2026	03/04/2026

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI ON	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DRPR	BN	FOURNITURE DE SERVICES DE RESTAURATION DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE NATIONALE	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	02/03/2026	12/03/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS ET DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'ENA	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	15/03/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DC	BN	CONFECTION DE CARTES DE VISITE, DE VŒUX ET DE CALENDRIER POUR LE COMPTE DE L'ENA	04/10/2026	04/10/2026	06/10/2026	08/10/2026	15/10/2026	20/10/2026	13/11/2026	28/11/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES LOCAUX DE L'ENA SISE A KATI SANANFARA	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS INFORMATIQUES DE L'ENA	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	29/03/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS MURAUX DANS CERTAINS BUREAUX ET SALLES DE CLASSE DE L'ENA	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	19/04/2026
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATI ON	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE VISIOCONFERENCE ET DE SONNORISATION POUR LE COMPTE DE L'AMPHITHEATRE DE 100 PLACES DE L'ENA	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	19/04/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE CARTOUCHES D'ENCRE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	02/02/2026	03/04/2026
ECOLE NATIONALE	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'ENA SISE A KATI SANANFARA	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDHAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	RP	Achat et installation des équipements d'éclairage ordinaires et solaires au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDHAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateurs et d'équipements d'ordinateurs au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	BN	Achat de climatiseurs au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	TRV	DRPR	RP	Aménagement et sécurisation des portes d'accès de l'Ecole au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	RP	Achat d'encre pour imprimantes et photocopieuses au compte de l'ENI-ABT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	PRI	DRPR	RP	Maintenance du logiciel de gestion GesCoMA au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures et petits matériels de bureau au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	SC	DRPR	RP	Entretien et Nettoyage des locaux au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	SC	DRPR	RP	Gardiennage des locaux au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance du réseau internet et interphone au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPO	RP	Achat d'équipements, de matériel et de consommables de laboratoires et ateliers au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	BN	Achat du matériel didactique au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	TRV	DRPR	RP	Construction et équipement d'un bâtiment de deux étages, comprenant des laboratoires, des salles de classes spécialisées et des bureaux.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	SC	DRPR	RP	Maintenance des installations de climatisseurs et des équipements de froid au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	RP	Confection des tenues de travail pour les travailleurs au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	TRV	DRPR	RP	Rénovation du réseau d'adduction d'eau de l'ENI-ABT et son couplage aux deux châteaux au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	TRV	DRPR	RP	Réparation ou rénovation des toilettes des travailleurs et des étudiants au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	PRI	DRPR	RP	Révision du manuel de procédure au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	FRN	DRPR	RP	Achat d'imprimantes et de vidéoprojecteurs au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	PRI	DRPR	RP	Révision du plan stratégique de l'école pour la période 2026-2030 au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	TRV	AOO	BN	Construction et équipement d'un bâtiment de deux étages, comprenant des laboratoires, des salles de classes spécialisées et des bureaux	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	FRN	AOO	BN	Achat et installation des équipements de la nouvelle bibliothèque numérique et la salle moderne d'apprentissage de l'anglais technique.	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDRAMANE	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS ABDERHAMANE BABA TOURE (ENI-ABT)	TRV	DRPR	RP	Création d'un réseau unifié de fibre optique et d'intranet au compte de l'ENI-ABT.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits alimentaires pour l'ENSUP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	SC	DRPR	RP	Assainissement et Entretien des locaux de l'ENSUP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	BN	Achat de produits et équipements de laboratoires pour l'ENSUP	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	BN	Fournitures de Matériels et consommables Informatiques pour l'ENSUP	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	BN	Achat de climatiseurs pour l'ENSUP	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation partielle des locaux et cours de l'ENSUP	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et petits matériels de consommables de bureau pour l'ENSUP	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	31/12/2026
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	FRN	DRPR	BN	Confection des tables bancs pour l'ENSUP	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	31/12/2026

ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux pour 12 mois.	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Entretien et Nettoyage des locaux pour 12 mois.	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Innovation et mise à jour du site internet de l'ESJSC	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Maintenance materiels informatiques, réseaux et téléphonie pour 12mois	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Fourniture d'internet au profit de l'ESJSC	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels audiovisuels	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	TRV	DRPO	BN	Travaux de refection de la peinture interieure et exterieure du Batiment de l'ESJSC	24/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	10/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels didactiques à l'ESJSC.	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Amenagement et équipemnet de studio Radio	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026

ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un vehicule au compte de l'ESJSC.	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Acquisition de Materiels Informatiques au compte de l'ESJSC	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau et informatiques	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels de quincaillerie et divers au compte de l'ESJSC	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture des équipements de bureau au compte de l'ESJSC	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicules	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance du parking gros porteurs de Kounda	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation des terres pleins aux EMASE 1 et EMASE 2 (phasell)	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	SC	DRPR	BN	Entretien des climatiseurs au compte des bureaux et logements	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements du personnel des EMASE	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	FRN	DRPR	BN	Conception et fourniture des Agendas et des portes clés imprimés avec logos EMASE	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026

ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Service de Gardiennage du patrimoine des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Fourniture des cartes de transports pour le compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Services de Prestation d'assurance multirisque professionnelle, de flotte automobile	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de deux vehicules au compte des EMACI	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPO	RP	Achat d'equipements et mobiliers de bureau pour les nouveaux bureaux de San-Pedro et Yamoussoukro	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Achat des produits d'entretien au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Entretien des espaces verts et desinfection des patrimoines au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/10/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Maintenance et d'entretien des climatiseurs au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	TRV	DRPR	RP	Travaux de reparation et refection des entrepots pour le compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/10/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Entretie et nettoyage des bureaux des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	TRV	DRPR	RP	Travaux d'entretien batiments des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Maintenance et d'entretien des materiels informatiques au compte de l'EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Achat des fournitures de bureau pour le compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Achat des carnets de facturations au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	TRV	DRPO	RP	Travaux de demolition et reconstruction de la villa non occupe à Marcory au compte des EMACI	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	PRI	CR	RP	Controle et surveillance des Travaux de demolition et reconstruction de la villa non occupe a Marcory au compte des EMACI	10/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Achat des consommables informatiques au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	SC	DRPR	RP	Entretien et reparation des vehicules des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	FRN	DRPR	RP	Achat des produits alimentaires au compte des EMACI	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPO	BN	Doter les familles vulnérables des FDS en moutons à l'occasion de la Fête de Tabaski	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Doter en kits d'accompagnement des enfants et orphelins des DFS de Tombouctou formés en carrelage	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	PRI	DRPR	BN	Former des veuves et orphelines des FDS et des femmes de camps de Gao en coiffures et esthétique	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPO	BN	Assister les familles vulnérables des FDS en kits alimentaires (Riz, mil, sucre, huile, pâtes alimentaires) à l'occasion du Ramadan	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Appuyer les blessés de Guerre à motricité réduite en appareillage (tricycles à moteur, fauteuils roulants, béquilles et prothèses)	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Doter en kits d'accompagnement les veuves, enfants et orphelins des FDS de Bamako et de Kati formées en saponification.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	PRI	DRPR	BN	Organiser une soirée de levée de fonds au profit des FDS	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Appuyer les orphelins et enfants des FDS du niveau fondamental en kits scolaires	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Doter les veuves, enfants et orphelins des FDS de Bamako, Kati et de Gao formés en coiffure esthétique en des kits d'accompagnement	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Doter en kits d'accompagnement les enfants et orphelins des FDS de Kayes, de Sévaré, de Tombouctou et de Gao formés en électricité Bâtiment photovoltaïque	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour le compte de la FPS	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fournitures bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Appuyer les centres de santé de garnison en matelas et couvertures	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	TRV	DRPR	BN	Construire un (1) site commémoratif des FDS à Bamako	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fournitures consommable informatique (encre pour imprimaante et photocopieuses)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
FONDATION POUR LA	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et Entretien des locaux du batiment	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires (Ramadan) pour les partenaires du FAFPA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	10/04/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage pour le compte du FAFPA (Direction et Antennes)	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	30/12/2026

FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le FAFPA	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	28/10/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	SC	DRPR	BN	Entretien bâtiment pour le compte du FAFPA	16/04/2026	09/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	06/07/2026	06/08/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	PRI	DRPR	BN	Sélection d'un commissaire aux comptes au titre des années 2025,202 et 2027 pour le compte du FAFPA	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	11/05/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	PRI	DRPR	BN	Audit des arriérés de factures dus aux Usagers du FAFPA	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	08/05/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de système solaire pour le compte du FAFPA	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	03/04/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	SC	DRPR	BN	Services de gardiennage et de surveillance pour le compte du FAFPA (Direction et Antennes)	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un TGBT pour des Travaux d'augmentation de puissance d'électricité sur pour le compte du FAFPA	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	21/04/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	PRI	DRPR	BN	Conception et installation de logiciel SAE (Système d'Archivage Electronique) pour le FAFPA	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels électroniques pour le SAE (Système d'Archivage Electronique) du FAFPA	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	22/05/2026

FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de divers équipements informatiques pour le FAFPA	03/04/2026	26/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	14/07/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le FAFPA	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	04/09/2026
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	FRN	AOO	BN	Acquisition de véhicules pour le FAFPA	05/10/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	11/11/2026	23/11/2026	19/12/2026	19/02/2027
FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPRENTISSAGE	PRI	DRPR	BN	Assistance juridique et judiciaire pour le compte du FAFPA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	Installation de panneaux solaires et accessoires sur le bâtiment du Président	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	20/06/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien et alimentaires	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	03/05/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	SC	DRPR	BN	Maintenance et entretien des matériels informatiques, des imprimantes, des copieurs et du réseau internet	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux, entretien des jardins et évacuation des ordures	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques (encres)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	03/05/2026
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	TRV	DRPO	BN	Travaux de rénovation du caniveau, d'étanchéité et le dallage partiel de la cour du Haut Conseil des Collectivités	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	12/06/2026

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	SC	DRPR	BN	Maintenance et entretien des climatiseurs et réfrigérateurs	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Climatiseurs et/ou Réfrigérateurs	05/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	15/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	25/08/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat d'Outils de Communication	10/05/2026	02/06/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	30/07/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPO	BN	Achat de Réactifs de Dépistage	03/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	16/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Préservatifs Masculins	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériels Informatiques	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Fournitures Scolaires pour les OEV	03/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	13/10/2026	23/10/2026	28/10/2026	23/11/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Prestations de Gardiennage des Batiments du HCNLS	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Prestations de Nettoyage et Entretien des Batiments du HCNLS	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Tee-shirts; Casquettes et Pins	03/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	22/08/2026	27/08/2026	22/09/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Mobiliers de Bureau	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Consommables Informatiques	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026

HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Vivres pour les PVVIH	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPO	BN	Achat de Pagnes Evenementiels/ Mois de Déc 2026	03/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	15/08/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	TRV	DRPO	BN	Travaus de Rénovation des Locaux des PVVIH	09/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPO	BN	Maintenance et Entretien des Appareils de la Charge Virale	01/09/2025	04/09/2025	06/09/2025	06/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Abonnement Internet 2026	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Communication Multi-média sur l'Elimination du sida	14/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPO	BN	Achat de Véhicules	03/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	15/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Produits Alimentaires pour le SE- HCNLS	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPO	BN	Achat et Installation d'Equipements Solaires	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	AOO	BN	Achat et Installation des Appareils de la Charge Virale	02/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	20/04/2026	16/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Fourniture et Installation de Panneaux Publicitaires Géants	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	TRV	DRPO	BN	Travaux de Réhabilitation des Centres de Prise en Charge des Malades du Sida	10/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	22/08/2026	31/12/2026

HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	AOO	BN	Achat des Médicaments ARV/Intrants Médicaux	03/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Climatiseurs et/ou Réfrigérateurs	05/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	15/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	25/08/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat d'Outils de Communication	10/05/2026	02/06/2026	04/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	30/07/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPO	BN	Achat de Réactifs de Dépistage	03/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	16/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Préservatifs Masculins	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériels Informatiques	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Fournitures Scolaires pour les OEV	03/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	13/10/2026	23/10/2026	28/10/2026	23/11/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Prestations de Gardiennage des Batiments du HCNLS	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Prestations de Nettoyage et Entretien des Batiments du HCNLS	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Tee-shirts; Casquettes et Pins	03/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	22/08/2026	27/08/2026	22/09/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Achat de Mobiliers de Bureau	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Consommables Informatiques	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026

HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Vivres pour les PVVIH	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPO	BN	Achat de Pagnes Evenementiels/ Mois de Déc 2026	03/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	15/08/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	TRV	DRPO	BN	Travaus de Rénovation des Locaux des PVVIH	09/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPO	BN	Maintenance et Entretien des Appareils de la Charge Virale	01/09/2025	04/09/2025	06/09/2025	06/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Abonnement Internet 2026	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	SC	DRPR	BN	Communication Multi-média sur l'Elimination du sida	14/02/2026	09/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPO	BN	Achat de Véhicules	03/05/2026	06/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	15/06/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	DRPR	BN	Achat de Produits Alimentaires pour le SE- HCNLS	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPO	BN	Achat et Installation d'Equipements Solaires	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	AOO	BN	Achat et Installation des Appareils de la Charge Virale	02/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	20/04/2026	16/05/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	FRN	DRPR	BN	Fourniture et Installation de Panneaux Publicitaires Géants	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	31/12/2026
HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	RENFORCEMENT DE CAPACITE DU HCNLS	TRV	DRPO	BN	Travaux de Réhabilitation des Centres de Prise en Charge des Malades du Sida	10/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	22/08/2026	31/12/2026

HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA	FRN	AOO	BN	Achat des Médicaments ARV/Intrants Médicaux	03/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériel de Froid pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la HAC	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Réparation de véhicules pour les le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	PRI	DRPR	BN	Formation, Etudes et recherche pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	PRI	DRPR	BN	Formation en comptabilité matieres	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	PRI	DRPR	BN	Formation en informatique (word, excel, power point,,)	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Entretien et Nettoyage des locaux pour le compte de la HAC en deux lots (cabinet et annexes)	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Maintenance et Réparation du Matériel de froid pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Maintenance et Réparation du Matériel électrique et du réseau électrique pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Maintenance et entretien du système solaire de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DRPR	BN	Impression numérique des documents pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	TRV	DRPR	BN	Travaux de peinture de la HAC (Cabinet et annexe)	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Maintenance et entretien des matériels et équipements informatiques et des onduleurs	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Ramassage d'ordures pour le compte de la Haute Autorité de la Communication	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Reparation et curage de fosses septiques pour le compte HAC	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DC	BN	Achat d'anti virus pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Maintenance et entretien du système de vidéo surveillance	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Maintenance et entretien des matériels de plomberie	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Mainteannce et enretien du logiciel de gestion des dépenses du budget autonome	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	31/12/2026

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	DC	BN	Entretien et maintenance de matériel de bureau	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	SC	AOO	BN	Installation et Mise en service du Cerntr de monitoring aux niveaux regionaux	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture et Pose de Moquette et de Rideaux pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels électriques pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO N	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	PRI	DRPO	BN	Etude de faisabilité, d'impact environnemental et étude architecturale sur l'aAcquisition d'une parcelle dans la zone aéroportuaire pour le siège de la HAC en trois (03) lots distincts	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DC	BN	Fourniture des agendas et des calendriers et accessoires pour la HAC	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO N	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	AOO	BN	Fourniture et installation de matériels et d'équipements de monitoring pour le Centre de Monitoring et de Contrôle des Médias de Bamako	21/10/2025	31/10/2025	02/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	AOO	BN	Fourniture et mise en service du monitoring de la presse écrite et de la p resse en ligne	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPO	BN	Fourniture et installation d'équipements solaires pour le Centre de Monitoring de la HAC	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de reseau electrique solaire pour l'annexe	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel de bureau, pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPO	BN	Achat de matériel informatique pour le compte de la HAC	21/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATIO	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de pneus et de pièces de rechange de véhicule pour le compte de la HAC	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à commandes relatif à la fourniture ABX SAS.	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPO	BN	Marche de clientèle relatif à la fourniture d'alimentation au personnel de garde et aux malades hospitalisés	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DC	BN	Fourniture de matériels informatiques et accessoires	05/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	15/12/2025	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPO	BN	Marche à commandes relatif à la fourniture de films numériques pour le service d'imagerie médicale.	05/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à commandes relatif à la fourniture de produits d'entretien.	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à la commandes relatif à la fourniture de consommables informatiques et de fourniture de bureau en deux (02) lots	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	SC	DRPR	BN	Maintenance des climatiseurs et réfrigérateurs de l'hôpital de Kati	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	31/12/2026

HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Ramassage des ordures et vidange des fosses septiques de l'hôpital et des logements astreintes	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	SC	DRPR	BN	Maintenance des équipements d'imagerie médicale.	07/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche a commandes relatif à la fourniture des réactifs sérologie et autres pour le laboratoire	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à commandes relatif à la fourniture de consommables médicaux.	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à commandes relatif à la confection des imprimes médicaux et autres en deux (02) lots.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	FRN	DRPR	BN	Marche à commandes relatif à la fourniture des produits de quincaillerie.	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de l'hôpital et les logements des médecins.	07/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
HOPITAL BOCAR SYDI SALL DE KATI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BOCAR SIDY SALL DE KATI	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de l'hopital	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de réactifs d'hématologie et de biochimie	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat supports de gestion E.P.H	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	TRV	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments.	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/06/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	TRV	DRPO	BN	Maintenances de générateurs et le centratement d'eau de la dialyse	10/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien de la dialyse	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	lavage et repassage des linges de l'hôpital	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	01/01/2026	31/12/2026

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/06/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de tenues de travail	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat des pièces de rechange des véhicules	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de produits d'entretien	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de réactifs hormones et marqueurs tumoraux	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	TRV	DC	RP	Entretien des salles VIP	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de matériels médicaux	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Entretien des climatiseurs et autres matériels froids	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	maintenance de la mamographie	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achats des produits de soins et petits matériels de l'odonto-stomatologie	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Entretien et réparations des groupes électrogènes	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Entretien et réparations des ascenseurs	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de réactifs d'hématologie et de biochimie	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	PRI	ED	RP	Paielement redevance AMARAP	10/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	BN	Achat de kit de dialyse 1er semestre	10/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DRPO	BN	Nettoyage des différents batiments de l'hôpital de Sikasso	10/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Gardiennage et regulation des entrées et sorties de l'hôpital 1er semestre 2026	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/06/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures médicaux	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPO	RP	Achat des médicaments et consommables non disponible à la P.P.M	10/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026

HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de produits anesthésistes	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	30/06/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de kits de cataracte	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/06/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	RP	Achat de médicaments et consommables spécifiques non disponible à la P.P.M	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de matelas d'hospitalisation et accessoires	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	ED	RP	Achat appareil numération formules sanguine	10/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	TRV	DC	RP	divers travaux et entretiesn des toilettes et de la cour	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation du scanner	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	SC	DC	RP	Entretien et reparation du reseau informatique, internet et téléphone	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de réactifs d'hormones et marqueurs tumoraux	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Entretien et reparation des véhicules	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de réactifs consommables divers banque de sang	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat de réactifs consommables de bacteriologies et parasitologies	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DE SIKASSO	HOPITAL DE SIKASSO	FRN	DC	RP	Achat d'antivirs d'ordinateurs	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	19/01/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPO2S	BN	Marché à commandes relatif à la fourniture de consommables informatiques, electriques et de plomberies pour l'HDB en trois (3) lots	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	30/09/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à commandes relatif à la fourniture de Produits anesthesiques pour le service d'anesthésie-réanimation de l'HDB	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Marché à commande relatif à la fourniture de reactifs et de consommables de laboratoire de l'HDB	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	28/10/2026

HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Marché à commandes relatif à la fourniture d'excipients et actifs pour la fabrication des formes topiques de la pharmacie hospitaliere de l'HDB en lot unique	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	25/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de mobiliers de bureau pour l'HDB	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	28/10/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'entretien pour l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/07/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	27/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau des fluides medicaux de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	28/10/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Evacuation des ordures de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	27/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Maintenance des equipements medicaux de laboratoire, de chirurgie, de dermatologie et de la kinesitherapie de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	27/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'appareil de mammographie (Mammographe) pour le service de radiologie de l'HDB	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	21/10/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de materiels informatiques pour l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	20/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du bloc d'hospitalisation multifonctionnel de l'HDB	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Marché à commandes relatif à la fourniture de consommables pour le bureau des entrées de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	PRI	DRPR	BN	Etude architecturale pour le bloc d'hospitalisation multifonctionnelle de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Marché à commandes relatif à la fourniture de supports imprimés pour l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration du manuel de procedures comptables et financieres de l'HDB	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	DRPO2S	BN	Gardiennage et nettoyage des locaux de l'HDB en deux (2) lots	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Maintenance chambre froide de la morgue et entretiens des climatiseurs de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	26/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Reparation, entretien periodique et fourniture de pieces pour les vehicules de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	25/09/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	AOO2S	RP	Marché à commandes relatif à la fourniture de produits pharmaceutiques pour la pharmacie hospitaliere de l'HDB	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	13/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	30/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'automate de biochimie de laboratoire pour l'HDB	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	AOO	BN	Maintenance preventive et curative des équipements du scanner et de l'imagerie medicale de l'HDB en deux lots	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	11/11/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de PACS pour le service de radiologie de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/10/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	FRN	DRPO2S	RP	Marche à commande pour la fourniture de repas pour le personnel de garde, les malades hospitalisés et indigents de la lèpre en deux lots	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	22/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	30/12/2026
HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Maintenance du materiel informatique et du SIH-CINZAN de l'HDB	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	26/11/2026

HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FC	Fourniture de repas au personnels de garde et aux malades indigents à l'Hôpital du Mali	05/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	30/12/2025
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Achat de divers articles de l'Imagerie médicale de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	AOO	FC	Maintenance préventive et corrective des équipements avec garantie des pièces de rechange à l'Hôpital du Mali en treize (13) lots	05/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Achat de fourniture de bureau pour le compte du Centre de radiothérapie et l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de produits d'entretien et de desinfectant pour le Centre de Radiothérapie et l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	DRPR	RP	Prise en charge des frais d'assurance de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	DRPR	FC	Prise en charge des frais de satellitaire pour le compte du centre de radiotherapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Achat de supports imprimés pour le Centre de Radiothérapie et l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FC	Achat de films numériques pour le compte de l'Hôpital du Mali en deux (02) lots	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FC	Achat de produits anesthésiques (consommables et médicaments) de l'Hôpital du Mali	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Achat de produits de quicailerie pour le centre de Radiothérapie et l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Fourniture de consommables médicaux et divers pour le Centre de Radiothérapie de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FX	Acquisition d'équipements, matériels et instruments (médicaux chirurgicaux) pour divers services de l'Hôpital	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	DRPR	RP	Revisé Manuel de procédures	05/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPO	FC	Travaux d'installation et mise en marche d'un angiographe à l'Hôpital du Mali	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026

HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPR	FC	Travaux de menuiserie aluminium et bois de la radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPO	FC	Travaux de construction de deux hangars pour les groupes electrogenes et un hangar pour les usagers de l'hôpital du Mali	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Fourniture d'outillages de controle pour la maintenance e la radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Fourniture et installation d'un incinerateur de grande capacite à l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'n bureau d'Etudes architecturales pour le projets d'extension de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPR	FC	Travaux des réseaux informatique et téléphonique pour le centre de radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	DRPR	FC	Maintenance préventive et corrective des materiels informatique et bureautique et le système pour le centre de radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Forniture des matériel de la dispositif de gestion de la fil d'attente des patients pour compte de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPR	FC	Travaux de maconnerie d'allage chape étache au Centre de radiothérapie de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	TRV	DRPO	FC	Confection d'étagère de stockage des médicaments et autres produits de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FX	Fourniture et installation d'équipements médicaux de limagerie médicale et le bloc d'hospitalisation de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Fourniture de réactifs et consommables pour biologie moléculaire pour COBAS de laboratoire à l'Hôpital du Mali	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Fourniture de réactifs de bactériologie , mycologie, immunohistochimie pour le laboratoire de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026

HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Fourniture de médicaments de contraste pour l'Imagerie de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Fourniture de gaz, consommables et accessoires pour la Procréation Médicalement Assistée (PMA) de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Fourniture de consommables et réactifs de bactériologie pour automate biosologie à l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	RP	Fourniture de médicament et consommables non disponibles à la PPM pour la Pharmacie de l'Hôpital du Malide l'Hôpital du Mali en eux (02) lots	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Achat de réactifs pour automates analyseur pentra 400, pentra XL80 horiba de laboratoire de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Achat de réactifs et consommables pour la Procreation Médicalement Assistées (PMA) de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	ED	FC	Achat de réactifs immunoanalyse automates MAGLUMI 600-4000 ET BIOLUMI 8000 de laboratoire de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	AOO	FC	Prise en charge des frais de Lavage, sechage, blanchissage de toute la lingerie, Nettoyage, entretien des bâtiments et évacuation des ordures de la cour, Brancardage et de gardiennage des locaux du centre de Radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	AOO	FC	Maintenance préventive et corrective des équipements des scanners Siemens Philips de groupes electrogènes et de deux postes de transformation eletriques ; 1,5T Siemens et l'accélérateur linéaire Elekta Infinity multi énergie et du Treatment Planning System (TPS) à l'Hôpital du Malià l'Hôpital du Mali	05/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	30/12/2026

HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPO	FC	Achat de produits de cession pour les services techniques pour le Centre de Radiothérapie et de l'Hôpital du Mali.	05/09/2025	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	18/10/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FX	Achat d'équipements spécifique de physique médicale, équipements généraux et consommables médicaux de radiothérapie et divers pour le Centre de Radiothérapie de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	15/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	SC	DRPR	RP	Achat des pièces de réparation et entretien (pièces de rechange) pour les véhicules de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de consommables informatiques pour le compte du centre de radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de casaques, de champs, de tenues de bloc et accessoires, de blouses, de draps pour le Centre de Radiothérapie et l'hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de produits d'alimentation pour le Centre de Radiothérapie et l'Hôpital du Mali	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de matériels Informatiques du Centre de Radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	DRPR	FC	Achat de mobiliers de bureau du Centre de radiothérapie et de l'Hôpital du Mali	05/09/2025	28/09/2025	30/09/2025	15/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FC	Fourniture et installation d'un générateur d'azote liquide et un réseau gaz pour la Procréation Médicalement Assisté (PMA) à l'Hôpital du Mali	01/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU MALI	HOPITAL DU MALI	FRN	AOO	FC	Fourniture de gaz, consommables et accessoires pour la Procréation Médicalement Assistée (PMA) de l'Hôpital du Mali	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	30/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	AOR	BN	Construction d'un Batiment R+1 pour les services de cardiologie, Bureau Chirurgie Cardiaque et Médecine du travail	04/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026	11/09/2026	07/10/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Acquisition des machines pour la Dialyse	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026

HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	DRPR	BN	Contrat d'entretien des appareils de l'imagerie	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	DRPR	BN	Aménagement des espaces verts	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	RC	BN	Fourniture de consommables et de maintenance des installation de dialyse en deux (2) lots	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	RP	Fourniture des dispitifs médicaux	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériel informatique	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	RP	Fourniture de médicament et autre produit pharmaceutique au CHU du Point g	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Fourniture des produit d'anesthésie et autre	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Fourniture des produits et Réactifs de Laboratoire (Laboratoire médical)	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels d'électricité, menuiseries et autres	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	fourniture de Poubelle	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Réactif labo Med Nucléaire	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Achat des lits pour les salles d'hospitalisation et les salles des services	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026

HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	DRPR	BN	Orientation et identification des services	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	28/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	AOO	BN	Achat des matériels et mobiliers de bureau	04/07/2026	14/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	22/08/2026	17/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	AOR	BN	Construction d'un Pharmacie	04/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026	11/09/2026	07/10/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Acquisition des produits de nettoyage et d'entretien des locaux	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	ED	BN	Divers travaux de peinture ,reparation des portes et vitres du bloc de l'administration et du bureau des Entrées	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	DRPR	BN	Construction des hangars et les plaques d'identification pour l'administration	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	PRI	DRPR	RP	Digitalisation des paiements	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des Matériels de froid	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des VEHICULES DU PARC Auto	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	fourniture de MATELAS	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Achat des sacs poubelle en plastique	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026

HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Acquisition de climatiseurs pour certains batiments	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Acquisition de materiels de bloc operatoire	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	AOR	BN	Construction d'un magasin de stokage des produits	04/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	20/08/2026	30/08/2026	11/09/2026	07/10/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Achat de dives produits	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	DRPR	BN	Entretien courantdes voies d'evacuation des eaux usées de sanitaire vigage des fosses septique et installationde plomberie	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture de film pour imagerie	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'encre et autres consommables informatique	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	RC	BN	Fourniture des Répas aux maladie indigents et au personnel de Gardes et autres	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture des équipements et accessoire pour le générateurs d'eau de l'unité de dialyse	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	ED	BN	Gardiennage des locaux et des biens au CHU POINTG	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'imprimés pour les services (ordonnancier et autres)	04/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	SC	ED	BN	Nettoyage des locaux, Evacuation des ordures et désherbage de la cours	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026

HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	FRN	ED	BN	Fourniture d'appareil KENZA240ISE BIOLABO DIAGNOSTIC pour le service de Laboratoire	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL DU POINT G	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G	TRV	ED	BN	Travaux de rehabilitation des salles VIP DANS CHAQUE SERVICE	04/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	07/08/2026	29/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture et pose d'une portails coulissants à l'entrée et sortie de l'hôpital Fousseyni DAOU	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DC	RP	Amenagement d'une toilette intégré dans la salle d'accouchement	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture et Intallation d'un système d'eau chaude dans certains services; bureaux et logements	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Construction et équipement de deux bloc d'hôspitalisation R+1	01/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DRPO	RP	Aménagement de la cour, du morgue et de la devanture de l'hôpital Fousseyni DAOU	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DRPO	RP	travaux de rénovation de la pharmacie et la Construction de hangars au niveau de certains services et unitésde l'hôpital Fousseyni DAOU	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DC	BN	Entretien courant des Bâtiments	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DRPR	RP	Travaux de renouvellement de certains installations (tuyauterie) de la Somagep au niveau de l'hôpital Fousseyni DAOU	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture des blouses; champs opératoires	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels techniques	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026

HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel informatique	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Acquisition d'interphone	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	01/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat de produits anesthésique	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture et Pose de Caméra de surveillance à HFD-K	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture et Pose des tapis de sol pour certain bureau de l'hôpital Fousseyni DAOU	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des matériels de quincaillerie	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPO	BN	Alimentation du personnel de gardes et des cas sociaux	01/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat des consommables médicaux	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des produits d'entretien	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'imprimée et d'impressions	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026

HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Alimentation du personnel de gardes et des cas sociaux	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des produits et consommable de transfusion	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de films Radio et scanner	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture des pièce de rechange du parc auto	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPO	BN	Achats des consommables de laboratoire	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de film radio et gel Echo	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	BN	Confection de tenu de travail et assimilé	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de moto	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Financement des activités de la recherche scientifique	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	ED	RP	Entretien du Logicien de Gestion (HMS)	02/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	06/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	PRI	DRPR	RP	Formation Continue du Personnel	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Maintenance des Appareils non Médicaux	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026

HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	BN	Réseautage du Circuit des fluïges	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Maintenance du Réseau Electrique et froid	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Désinsectisation de la Cour de l'Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPR	BN	Entretien et la Maintenance des matérielsv et Equipement de Dialyse	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et Maintenance des Appareils Médicaux	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPR	BN	Entretien et la Maintenance des matériels Techniques	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPR	RP	Entretien et Reparation des Véhiculs	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPR	BN	Gardiennage et Surveillance des locaux de l'Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	RP	Entretien et réparation des mobiliers	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	TRV	DC	RP	Amenagement d'une aire de lavage des habilles des malades	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Fourniture des kits de cataractes et assimilés	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture des produits d'entretien	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026

HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat des consommables médicaux	01/11/2025	01/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	TRV	DC	RP	Bornage du nouveau site de l'Hôpital Fousseyni DAOUE de Kayes	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des Produits de la Bio Chimie	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture des Pièces de rechange du réseau fluide	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	AOO	RP	Achat des Produits non disponible à la Pharmacie Populaire du Mali	02/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture de Consommables et Réactifs Médicaux	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	ED	BN	Achat de Kits de Dialyse et des Produits désinfectants	02/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	06/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat des Produits et Consommables d'Odonto Stomatologie	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Matériel Hydraulique et Electrique	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DC	RP	Achat de Fourniture de bureau et petit matériel	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	FRN	DRPR	RP	Achat d'emballage de médicament pour la pharmacie	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOUE DE KAYES	PRI	ED	RP	Formation du Personnel sur le Logiciel HMS	02/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	06/12/2025	31/12/2026

HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DRPO	BN	Entretien et le nettoyage des locaux et de la cour, la vidange des fosses de l'Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes	02/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et Maintenance des Equipements de froids et Electriques	02/11/2025	02/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	PRI	DC	RP	Audit externe de la pharmacie et de la comptabilité de l'Hôpital Fousseyni DAOU de Kayes	02/11/2025	02/12/2025	04/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	10/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	FRN	DC	RP	Fourniture d'un Appareil de Numération pour le Labo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE D'ALIMENTATION AU PERSONNEL DE GARDE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES D'IMAGERIE POUR LE 2 ^{er} SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE REACTIFS ET DE CONSOMMABLES LABORATOIRE (LABO ET BANQUE DE SANG) DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES DENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PETITS MATERIELS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MEDICAMENTS ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HNF-S	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLES POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MEDICAMENTS (PH) POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	BN	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat des fournitures de bureau au compte de l'Hôpital Nianankoro Fomba de Segou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	15/04/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de sacs Poubelles de l'Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	15/04/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Achat de tenue des blouses de l'Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	10/04/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	RP	Entretiens et réparation des équipements médicaux (imagerie et bloc) de l'Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	10/04/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	Impression des dossiers de l'Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	15/04/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES D'IMAGERIE POUR LE 1 ^{er} SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE REACTIFS ET DE CONSOMMABLES LABORATOIRES DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES DE DIALYSE (SEL DE REGENERATION) DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE CONSOMMABLES MEDICAUX (PH) POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Travaux de brancardage et de manutention de l'Hôpital Nianankoro FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	ED	RP	ACHAT DE MEDICAMENTS (ME) POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	FRN	DRPR	RP	ACHAT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE DE L'HÔPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de films radiologiques et échographiques	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de réactifs de laboratoire	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	30/11/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables de laboratoire	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat d'intrants de transfusion sanguine	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de gants	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat des Produits d'hygiènes et désinfectants	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat des Consommable Chirurgicaux	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de petits Equipement et Matériels	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat des kits Gambro pour le Centre de Dialyse	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat des kits Frésenius pour le Centre de Dialyse	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Consommables de centre de traitement d'eau	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	PRI	CR	BN	Maintenance du Centre de traitement d'eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	PRI	CR	BN	Maintenance des générateurs de dialyse	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat des Fournitures de bureau	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DRPR	BN	Nettoyage du bloc technique de l'hopital	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Produit d'entretien des véhicules(liaison et Ambulances)	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Produit d'entretien des groupes électrogenes	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Consommables d'électricité	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Consommables de Plomberie	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DC	BN	Entretien et Réparations des Groupes Electrogènes	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Fournitures des mobiliers de Bureau (Chaises, bureau, armoires.....)	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation des batiments(Gynéco, medecine)	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DRPO	BN	Enlevement des dechets et Curages des fosses Septiques	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DRPR	BN	Nettoyage des Services annexes (dialyse, CRLTD/TS, Guichet.....)	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPO	RP	Achat de médicament pour la Pharmacie	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Consommables de générateurs du Dialyse	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de Support imprimés pour SIH	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DC	BN	Achat de Consommables Informatiques	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DC	BN	Entretien et Réparation des véhicules (liaison et ambulance)	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026

HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	SC	DRPR	BN	Nettoyage de la Cour interieure et exterieure et des toilettes externes	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	FRN	DRPO	RP	Achat de Consommables Pharmaceutiques	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	FC	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES COPIEURS ET MATERIELS INFORMATIQUES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES MATERIELS ROULANTS	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	FC	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES GROUPES ELECTROGENES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	FC	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES ASCENSEURS	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPO	FC	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES EQUIPEMENTS DE DIAGNOSTICS ET DE SOINS EN TROIS LOTS.	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	RP	ASSURANCES ANNUELLES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	BN	LAVAGE DU LINGE SALE DU CHU-IOTA	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN,NETTOYAGE DES LOCAUX	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	ED	FC	achat de médicaments, kits,reactifs, de consommables et dispositifs médicaux en (05) lots.	04/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	07/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	BN	FOURNITURE D'IMPRIMES DE CONSULTATION D'EXAMEN ET DE LA COMPTABILITE	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	RP	ACQUISITION ES POUBELLES	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPO	RP	FOURNITURES DE MATERIELS DIDACTIQUES	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	FC	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES CLIMATISEURS	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DC	RP	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES RESEAUX FLUIDES MEDICAUX	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	RP	FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	RP	FOURNITURE QUOTIDIENNE DES REPAS AUX MALADES HOSPITALISES ET PET PERSONNE DE GARDE	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE DES LOCAUX	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DC	RP	ASSISTANCE MEDIATIQUE ET ABONNEMENT AUX JOURNEAUX	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE ET INSTALLATION DE KITS SOLAIRES	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPO	RP	FOURNITURE DE VERRES PROGRESSIFS (SPHEROCYLINDRIQUES, MONTURES ET ACCESSOIRES)	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS DE QUINCAILLERIE	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	BN	CONFECTION DES BLOUSES,DRAPS,CHAMPS TROUES ET NON TROUES	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	BN	FOURNITURE DE PILES	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'ENCRE ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	RP	FOURNITURE DES MOBILIER DE BUREAU	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DRPR	RP	FOURNITURE ET INSTALLATION DES MATERIELS INFORMATIQUES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	FRN	DC	RP	FOURNITURE DE MATERIELS DE FROIS.	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DRPR	BN	LA COLLECTE LE TRI ET L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	INSTITUT DE L'OPHTALMOLOGIE TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	SC	DC	RP	LA COLLECTE LE TRI ET L'EVACUATION DES DECHETS BIOMEDICAUX VERS LE SITE D'ELIMINATION	04/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'encre pour photocopieuses et imprimantes (marché à commande) au profit de l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	09/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	18/10/2025	23/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	SC	DRPR	BN	Abonnement à la connexion internet haut débit, formule 30mbits/s à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Confection et fourniture du guide de l'enseignant au profit de l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureaux et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de matériels, équipements de bureaux et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026

INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires et de produits d'entretiens à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	16/05/2026	08/06/2026	10/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	SC	DRPO	BN	Restauration dans le cadre de l'organisation des activités annuelles 2026 de l'IPU en marché à Commande	06/10/2025	09/10/2025	11/10/2025	11/10/2025	18/10/2025	23/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Confection et fourniture de calendriers, agendas 2026 et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Confection et fourniture de dépliant et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	TRV	DRPR	BN	Travaux d'entretien du bâtiment de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) sis à la Cité Universitaire de Kabala	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Confection et fourniture de documents de communications, séparateurs de pages et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et nstallation d'équipements solaires et divers à l'Institut de pédagogie Universitaire (IPU)	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat des batteries, des pneus et accessoires pour les véhicules de service et mission de la Direction Générale de l'IER	06/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	16/05/2026	15/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Maintenance des installations et postes téléphoniques plus autocom de la Direction Générale de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Mise en forme et impression du rapport annuel 2025 et le calendrier 2027 de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER	TRV	AOO	BN	Travaux de construction et d'équipements du siège de l'IER en trois (03) lots financés sur les exercices budgétaires (2025-2026-2027)	01/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour l'Audit des comptes 2025 de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/09/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PRI	DC	BN	Conception du site web de l'IER	09/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	18/04/2026	17/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Abonnement journaux	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Fourniture des assurances pour les véhicules de mission et service de la Direction Générale de l'IER	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	11/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Couverture médiatiques relatif au Conseils d'Administration de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Maintenance annuelle des réseaux internet, intranet et des équipements informatiques de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	FX	Acquisition de climatiseurs et ventilateurs pour le compte du projet RICOWAS	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	10/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	FX	Acquisition d'équipements informatiques et mobilier de bureau pour le compte du Projet RICOWAS	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	10/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	TRV	DC	FX	Travaux de rehabilitation et d'aménagement de bureau pour le compte du Projet RICOWAS	09/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	21/03/2026	20/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des appareils de froids, des installations électriques et du groupe électrogène de l'IER	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Fourniture de tenues de travail pour certains agents de la Direction Générale de l'IER	21/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	02/03/2026	16/03/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat et installation d'un switch pour le compte de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatique pour le compte de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation des panneaux solaires à la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	RP	Equipement de la salle de réunion de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	RP	Entretien et réparation des toilettes de la Direction Générale	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	ED	FX	Acquisition d'équipements d'analyse des aflatoxines pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l'IER à Sotuba.	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	04/05/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	FX	Acquisition d'ordinateurs portables pour le compte du projet AGRA SEMENCES de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Restauration des participants au Conseils d'Administration de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures de bureau et de consommables pour les activités du Conseils d'Administration de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Restauration des participants au Comité de Programme 2025 de l'IER	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	04/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et Entretien des locaux de la Direction Générale de l'IER, de l'Ecofil, de l'URG et du logement Administratif du DG à Sotuba	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPO	BN	Gardiennage des locaux de la Direction Générale, des Centres Régionaux de Recherche Agronomique de Sotuba, de Sikasso et de Kayes	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Abonnement annuelle d'Internet de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Entretien et réparation des véhicules de la Direction Générale	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	TRV	ED	FX	Travaux de construction du laboratoire de phytopathologie pour le compte de l'IER à Sotuba	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	ED	FX	Acquisition de réactifs et consommable pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l'IER à Sotuba	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	04/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPO	BN	Formation des personnels chercheurs et des agents d'appuis de l'IER	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat des batteries, des pneus et accessoires pour les véhicules de service et mission de la Direction Générale de l'IER	06/04/2026	06/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	16/05/2026	15/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Maintenance des installations et postes téléphoniques plus autocom de la Direction Générale de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Mise en forme et impression du rapport annuel 2025 et le calendrier 2027 de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER	TRV	AOO	BN	Travaux de construction et d'équipements du siège de l'IER en trois (03) lots financés sur les exercices budgétaires (2025-2026-2027)	01/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour l'Audit des comptes 2025 de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/09/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PRI	DC	BN	Conception du site web de l'IER	09/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	18/04/2026	17/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Abonnement journaux	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Fourniture des assurances pour les véhicules de mission et service de la Direction Générale de l'IER	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	11/06/2026

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Couverture médiatiques relatif au Conseils d'Administratio n de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Maintenance annuelle des réseaux internet, intranet et des équipements informatiques de l'IER	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des appareils de froids, des installations électriques et du groupe électrogène de l'IER	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Fourniture de tenues de travail pour certains agents de la Direction Générale de l'IER	21/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	02/03/2026	16/03/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat et installation d'un switch pour le compte de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatique pour le compte de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation des panneaux solaires à la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	RP	Equipement de la salle de réunion de la Direction Générale de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/05/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	RP	Entretien et réparation des toilettes de la Direction Générale	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPO	FX	Acquisition d'équipements d'analyse des aflatoxines pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l'IER à Sotuba.	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	04/05/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	FX	Acquisition d'ordinateurs portables pour le compte du projet AGRA SEMENCES de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	11/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Restauration des participants au Conseils d'Administratio n de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures de bureau et de consommables pour les activités du Conseils d'Administration de l'IER	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	08/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Restauration des participants au Comité de Programme 2025 de l'IER	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	04/04/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et Entretien des locaux de la Direction Générale de l'IER, de l'Ecofil, de l'URG et du logement Administratif du DG à Sotuba	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DRPO	BN	Gardiennage des locaux de la Direction Générale, des Centres Régionaux de Recherche Agronomique de Sotuba, de Sikasso et de Kayes	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Abonnement annuelle d'Internet de l'IER	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	SC	DC	BN	Entretien et réparation des véhicules de la Direction Générale	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	TRV	DRPO	FX	Travaux de construction du laboratoire de phytopathologie pour le compte de l'IER à Sotuba	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	FX	Acquisition de réactifs et consommable pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l'IER à Sotuba	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	04/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPO	BN	Formation des personnels chercheurs et des agents d'appuis de l'IER	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/06/2026
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	PROJET DE CONSTRUCTION SIEGE DE L'IER	PRI	AOO	BN	Fourniture des assurances pour les véhicules de mission et service de la Direction Générale de l'IER	01/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2027
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la Direction Générale de l'IER	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/08/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	SC	DRPO	BN	SERVICES D'ORGANISATION ET DE PROMOTION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES,D'INVENTAIRES DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET CLASSEMENT DES MATERIELS DE TERRAIN.	07/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	SERVICES D'ABONNEMENT DE L'ISH AUX BIBLIOTHEQUES VIRTUELLES POUR UN ACCES FACILE ET OPTIMALE DES CHERCHEURS A LA DOCUMENTATION ET A L'INFORMATION SCIENTIFIQUE.	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	AOO	BN	ACHAT D'ARMOIRES, D'ETAGERES VITREES POUR LES SALLES DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATIQUE DE L'ISH.	06/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	12/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	SERVICE D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET DES MATERIELS DE FROID DE L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'ENCRE POUR LE FONCTIONNEMENT A L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	PRI	DRPO	BN	FORMATION DES CHERCHEURS EN METHODOLOGIE DE RECHERCHE.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	SERVICE DE RESTAURATION DES ACTIVITES DE L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'OUVRAGES PEDAGOGIQUES POUR L'ISH	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'ISH	07/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE CAHIERS POUR LES CHERCHEURS DE L'ISH.	06/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	15/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS DE NUMERISATION DES OBJETS ARCHEOLOGIQUES	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES SALLES DE CONFERENCE ET DE REUNION DE L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	PRI	DRPR	BN	FORMATION DES CHERCHEURS EN MONTAGE ET SUIVI-EVALUATION DES PROJETS.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	PRI	DRPR	BN	FORMATION DES CHERCHEURS EN ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DE RECHERCHE.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D'APPAREILS ET CAMERA DE SURVEILLANCE.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES CLIMATISEURS POUR LES BUREAUX DE L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE ET DU RESEAU ELECTRIQUE DE L'ISH.	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE VEHICULES 4X4 PICK-UP POUR L'ISH.	07/10/2025	10/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	31/12/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	FRN	DRPO	BN	ACHAT MATERIELS ET MOBILIER DE BUREAU	06/07/2026	09/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	18/07/2026	23/07/2026	18/08/2026	18/11/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	FRN	DRPO	FX	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRE POUR LE BATIMENT MEDICAL ET LA DIRECTION	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/08/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	FRN	DRPO	FX	AQUISITION D'EQUIPEMENT MEDICAUX POUR LE BATIMENT MEDICAL	01/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	13/10/2026

INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DIRECTION GENERAL Y COMPRIS LA SALLE BANQUETS	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/07/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	PRI	DRPR	BN	ETUDE SUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES AU MALI	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	25/12/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	PRI	DRPR	BN	ETUDE SUR LES DETERMINANTS SOCIO- CULTURELS COMME BASE DE CONCEPTION D'UNE POLITIQUE POUR LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES AGEES AU MALI.	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	25/08/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'IERGG-MA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DE L'IERGG-MA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DC	BN	Couvertures et Diffusions télévisées	05/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	10/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	20/05/2026	19/06/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	ED	BN	Abonnement à ESSOR Quotidien, Publication du PPM, CA, CT et Avis à manifestation d'intérêt dans l'ESSOR	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DRPO	FC	Restaurations	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DC	RP	Reprographies	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Achat de pièces de rechange pour les matériels informatiques, réseaux Internet, Intranet, électrique et téléphonique/ Pièces de rechange pour les matériels de froid et de climatisation	14/04/2026	14/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	24/05/2026	24/06/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DC	BN	Nettoyage et entretien du local INIFORP	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	PRI	CRSQC	BN	Réalisation d'une étude sur le contenu local dans le secteur des mines	16/03/2026	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	06/05/2026	06/07/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	PRI	CRSQC	BN	Développement d'une plate-forme numérique fonctionnelle de promotion des produits et services de l'INIFORP	16/03/2026	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	06/05/2026	06/07/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels roulants	14/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	26/06/2026	27/07/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures de bureau	16/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	26/06/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	10/02/2026	10/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	22/03/2026	22/04/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Bandérole, Tee shirt, Cartes d'invitation et Casquettes	02/07/2026	02/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	11/08/2026	11/09/2026

INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Acquisition de matériels informatiques	25/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	05/04/2026	10/04/2026	04/05/2026	04/06/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	RC	BN	Location bâtiment administratif baillé	28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DC	BN	Acquisition de matériels et mobilier de bureau et de matériels de froid	19/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	04/04/2026	28/04/2026	28/05/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	RP	Acquisition et installation d'un château d'eau à la Direction de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de cinq (05) motos pour les chauffeurs	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Elaboration d'un accord d'établissement	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de carburants et mini dépenses de fonctionnement	29/10/2025	01/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	10/11/2025	15/11/2025	11/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Prise en charge de loyer de l'INFSS annexe de Ségou	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de kits de numérisation	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Mission de localisation et sécurisation des sites de l'INFSS en région (Kita, Koutiala, Bougouni)	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation des locaux suite à l'inondation	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un équipement spécialisé pour la confection des attestations et diplômes	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	CR	RP	Entretien de site WEB de l'INFSS	24/10/2025	23/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	25/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et consommables pour les filières Imagerie médicale (films de radiographie), Kinésithérapie (Lampe à Infra rouges, Ultrasons, goniomètres, marteaux à reflexe, mètres rubans, tensiomètres, oxymètres, ne pèse personne, botillon talonnière, électrostimulateur), et Bloc opératoire (boîtes à pansement, tambours, stérilisateurs, gants stériles et vracs, masques chirurgicaux)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	RP	Acquisition et installation des panneaux solaires pour la salle d'Excellence de l'INFSS de Bamako	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE	TRV	AOO	BN	Construction de l'INFSS de Ségou en deux lots	28/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Entretien et abonnement Internet de la salle e-learning	21/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	02/03/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de matériels et consommables pour les filières imagerie médicale (films de radiographie), et Bloc opératoire (boîte à pansement, tambours, stérilisateurs, gants stériles et vracs, masques chirurgicaux)	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un équipement spécialisé pour la confection des cartes d'étudiants	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation de trois (3) moteurs pour véhicules 4*4	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Formation des agents de la comptabilité en comptabilité-matières	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Formation des secrétaires à la rédaction administrative et la tenue des documents	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Poursuite des travaux de réhabilitation des locaux suite à l'inondation	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des ordinateurs portables, de bureaux et des disques durs externes	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	RP	Prise en charge du commissaire aux comptes	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Assistance comptable et élaboration des états financiers 2025 compte de gestion)	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Dotation de l'infirmierie en matériels, médicaments et consommables	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de véhicules de supervision	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Acquisition et installation des panneaux solaires pour la salle 17 de l'INFSS de Bamako	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Acquisition et installation des lampadaires solaires pour l'INFSS de Bamako	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Acquisition et installation des lampadaires solaires pour les annexes en régions	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation et extension des locaux (bureau Agent comptable, le laboratoire, l'infirmierie, bâtiment DOS et pool secrétariat)	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	RP	Entretien, acquisition de pièces de rechange et maintenance des matériels sanitaires et de plomberie	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de produits alimentaires 1er semestre 2026	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Acquisition des cartouches d'encre pour Imprimantes et photocopieuses	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des photocopieuses, des vidéoprojecteurs	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement des locaux (anciens bâtiments CLEFS, ancien magasin, bureau Agent comptable, pool secrétariat et salle de réunion)	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Elaboration d'un accord d'établissement	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Prise en charge de loyer de l'INFSS annexe de Ségou	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Acquisition et installation d'un château d'eau à la Direction de l'INFSS	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	CR	RP	Entretien de site WEB de l'INFSS	24/10/2025	23/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	25/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE	TRV	AOO	BN	Construction de l'INFSS de Ségou en deux lots	28/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation d'écrans plats	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, acquisition de pièces de rechange et maintenance des matériels sanitaires et de plomberie	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation du réseau téléphonique	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, maintenance et rechange des pièces des véhicules du parc automobile	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement des salles de cours et de TP des infirmiers d'Etat	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement des salles de TP des filières SE et SST	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de feuilles d'examen, de brouillons, d'intercalaires et feuilles de PV d'examen au compte de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus au compte de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de trois (3) moteurs pour véhicule 4*4 pour l'encadrement et la supervision	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Suivi et contrôle des Travaux de construction de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des tenues et chaussures pour les chauffeurs, manœuvres et agents de la bibliothèque et des blouses pour les enseignants-chercheurs	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des tables bancs et chaises pour étudiants	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des matériels électriques et froid	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, maintenance et rechange de pièces du parc informatique	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels didactiques	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des réactifs et consommables de laboratoire pour les biologies médicales pour les démonstrations	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des cartouches d'encre pour Imprimantes et photocopieuses	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPO	BN	Gestion des ordures, entretien et nettoyage des locaux administratifs de l'INFSS au titre de 2025	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de produits alimentaire 1er semestre 2026	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement de la bibliothèque en manuels et kits de numérisation	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DC	RP	Confection d'agenda et calendrier 2027 de l'INFSS	21/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	02/03/2026	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DC	BN	Entretien, maintenance et acquisition de pièces de rechange des groupes électrogènes	21/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	02/03/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat des motos pour les chauffeurs	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Acquisition et installation des panneaux solaires pour l'amphithéâtre 200 de l'INFSS de Bamako	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	RP	Fourniture de feuilles d'examen, de brouillons, d'intercalaires et feuilles de PV d'examen au compte de l'INFSS	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation d'écrans plats	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, acquisition de pièces de rechange et maintenance des matériels sanitaires et de plomberie	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des ordinateurs portables, de bureaux et des disques durs externes	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Confection d'agenda et calendrier 2026 de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation du réseau téléphonique	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, maintenance et rechange des pièces des véhicules du parc automobile	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des photocopieuses, des vidéoprojecteurs et des imprimantes	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des groupes électrogènes	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Formation à l'élaboration des comptes de gestion budget et en passation de marchés	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Conception de la politique qualité, formation, recherche, recrutement, communication, motivation etc, de l'INFSS	24/10/2025	16/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement des salles de cours et de TP des infirmiers d'Etat	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Equipement des salles de TP des filières SE et SST	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de feuilles d'examen, de brouillons, d'intercalaires et feuilles de PV d'examen au compte de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus au compte de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Suivi et contrôle des Travaux de construction de l'INFSS	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des tenues et chaussures pour les chauffeurs, manœuvres et agents de la bibliothèque et des blouses pour les enseignants-chercheurs	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Dotation de l'infirmerie en matériels, médicaments et consommables	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de consommables pour les TP des filiales de la réadaptation (Orthoprothésiste, Orthophonie et Ergothérapie)	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des tables bancs et chaises pour étudiants	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026

INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des matériels électriques et froid	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien, maintenance et rechange de pièces du parc informatique	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels didactiques	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de l'ex métal soudan de l'INPS	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la toiture pour l'évacuation d'eau du bâtiment principal de l'ancienne Direction Générale de l'INPS	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPO	RP	Entretien de la cour, de la devanture et de la peinture de clôture de l'ancienne Direction Générale de l'INPS	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des serrures groom ferme porte gâche électrique des portes et fenêtres en aluminium et métallique dans l'ensemble des structures de l'INPS à Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Collecte et évacuation des déchets biomédicaux des structures sanitaires de l'INPS du district de Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance de trois ascenseurs simplex dont (1 à la Direction Générale et 2 au centre de diagnostic et de traitement de l'INPS Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DC	RP	Entretien et maintenance de deux ascenseurs Schindler 630 kg/8 personnes/7 niveaux à l'immeuble commercial	15/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	26/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Location d'une petite citerne de 12.000L de transport de carburant pour l'alimentation des groupes électrogènes de l'INPS	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Maintenance et suivi du système de vidéo surveillance dans diverses structures de l'INPS (CDT/ZONE, nouveau bâtiment DP, centre de formation, service AMO),	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Vidanges des fosses septiques de différentes structures de l'INPS Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Suivi et entretien des extincteurs et détecteurs de fumée	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance des ascenseurs 630 kg de l'immeuble DRCE (ex ecobank) et du nouveau bâtiment de la DP	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPO	RP	Collecte et l'acheminement des courriers de l'INPS à Bamako et dans les régions	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des forages des structures de l'INPS à Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPO	RP	Entretien et réparation des climatiseurs dans les différentes structures de l'INPS (Bamako)	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPO	RP	Entretien et réparation des groupes électrogènes dans les différentes structures de l'INPS (Bamako)	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Elagage, désherbage et nettoyage des toits des structures de l'INPS à Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Maintenance et entretien des équipements téléphoniques et interphones auto-com de ligne Sotelma Malitel dans diverses structures de l'INPS Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Collecte et évacuation des ordures des locaux de l'INPS à Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	DRPR	RP	Assistance juridique et fiscale de la Direction Financière et Comptable de l'INPS	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Pulvérisation, désinsectisation, dératisation et fumigation des locaux de l'INPS dans le district de Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Maintenance et mise à jour de l'IRM Multiva philips 1.5 tesla vers MR 5000 1.5 tesla de Philips	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Branding du nouveau siège à Bamako	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	ED	RP	Maintenance du logiciel de comptabilité	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Étude technique et architecturale des travaux de construction de la PMI Badala	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Contrôle et surveillance des travaux de construction de la Direction Régionale de l'INPS à Koulikoro	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux d'installation d'équipements solaires et accessoires pour le CMIE INPS Mopti exercices 2025-2026	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux d'installation d'équipements solaires et accessoires pour la Direction Régionale et le domicile du Directeur INPS MOPTI exercices 2025-2026	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Appui technique aux services financiers et comptables de l'INPS dans la tenue des comptes, la production des états financiers de l'exercice 2024 et la formation	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	CR	RP	L'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières, comptables et opérationnelles pour l'INPS	15/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	L'exécution de la mission d'audit des provisions sur les créances en souffrances et contentieux et les états de rapprochement bancaire effectués sur le nouveau logiciel « cash management » et la formation	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	CR	RP	L'étude architecturale et technique des travaux de construction d'un bâtiment R+1 pour la Direction Régionale de l'INPS à San (exercices 2025-2026)	15/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	CR	RP	L'étude architecturale et technique des travaux de construction d'un bâtiment R+1 pour la Direction Régionale de l'INPS à Ségou (exercices 2025-2026)	15/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de constructions du bureau secondaire de Fana en quatre (04) lots	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de construction d'un immeuble bâtiment R+1 pour le compte de l'INPS à San	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'un système solaire pour le centre INPS commune VI Bamako	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	ED	RP	Branding et location de panneaux 350 m ² côté est du parking, 90 m ² passerelle intérieur et 3m ² de baie vitrée au salon d'embarquement de l'aéroport Modibo Keita	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de construction d'une villa R+1 avec annexe pour le logement du Directeur Régional de l'INPS de San (exercices 2025-2026)	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Apurement du fichier des employeurs et assurés de l'INPS	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Conception d'un outil de gestion de la trésorerie pour l'INPS	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels pour la mise en place d'une nouvelle imprimerie à la Direction Générale de l'INPS	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	ED	RP	Maintenance des serveurs et systèmes d'exploitation	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale et du logement du DR de GAO en deux (02) lots exercices 2025-2026	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	AOO	RP	Entretien et nettoyage des locaux de l'INPS en quatre (04) lots distincts	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	AOO	RP	Gardiennage et surveillance des locaux de l'INPS en quatre (04) lots distincts Lot 1, lot 2, lot 3, et lot 4	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	AOO	RP	Entretien et réparation des équipements dentaire, laboratoire, ORL ophtalmologique	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPO	RP	Entretien des pots et des parterres de la cour de la Direction Générale, des six (06) agences principales et des structures sanitaires de l'INPS dans le district de Bamako	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture et pose de pots de fleur à la nouvelle Direction Générale de l'INPS sise à l'ACI 2000	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	DRPO	RP	Travaux de réaménagement du bâtiment de la Direction Générale de l'INPS et du Bâtiment DP à la Direction Générale	15/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	27/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 dans l'ancienne cour de l'ex DRCCE	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture, installation et mise en service d'un système solaire photovoltaïque à l'agence principale INPS commune l sise quartier Boulkassoumbougou	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	TRV	AOO	RP	Travaux de construction d'un pied à terre à Ségou	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	PRI	ED	RP	Étude technique et architecturale des travaux de construction de bureau et logement à Fana	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture de réabonnement de connexion internet par VSAT dans les agences secondaires des régions de (Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou), en quatre (04) lots	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	FRN	AOO	RP	Fourniture et installation d'un système solaire pour le centre INPS commune V Bamako	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Maintenance, réparation et entretien des photocopieurs et imprimantes canon IR2420/2520/2202/2204/2206, HP M102/m130/m177, HP M400/402/404, HP P 2035/p2055, HPM426 et équivalents incluant les pièces détachées sauf l'encre de l'ensemble des services de l'INPS à Bamako	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien de la cour, de la devanture et de la peinture de clôture de la nouvelle Direction Générale de l'INPS à l'ACI 2000	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE	INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIAL(INPS)	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance des caméras de surveillance et de réseau de l'ancienne Direction Générale de l'INPS	15/10/2025	07/11/2025	09/11/2025	24/11/2025	04/12/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	REHABILITATION EXTENSION INSP	TRV	AOO	BN	Finalisation des travaux de construction du laboratoire Cyto Génétique de Bko-Coura	15/01/2025	25/01/2025	27/01/2025	11/02/2025	21/02/2025	05/03/2025	31/03/2025	30/11/2025
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPO	BN	Achat de reactifs et consommables de laboratoire au profit de l'INSP	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	30/03/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	SC	DRPR	BN	maintenance des appareils et équipements	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'internet Business Pro pour le compte de l'INSP	20/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPR	FX	Achat de réactifs pour le laboratoire	12/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	01/08/2026	01/09/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPR	RP	Achat de consommables pour le laboratoire	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture et installation de kit solaire au profit de l'INSP	15/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau et consommables informatiques au profit de l'INSP	20/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	04/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	SC	DRPO	BN	Nettoyage, entretien des locaux, des laboratoires et évacuation des ordures et déchets biomédicaux en cinq (05) lots	17/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	SC	DRPO	BN	Gardiennage des locaux de l'INSP (hippo, Bko coura, Credoss et Anssa)	17/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)	PRI	DRPR	BN	Suivi des travaux de construction du laboratoire cyto Génétique	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	REHABILITATION EXTENSION INSP	FRN	DRPO	BN	Achat de mobilier de bureau et matériels informatique en deux lots pour le compte de l'INSP	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	28/06/2026
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	REHABILITATION EXTENSION INSP	TRV	AOO	BN	finalisation des travaux de construction de laboratoire cyto génétique de l'insp	10/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	30/10/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE NETTOYAGE DU NOUVEAU SIEGE DE L'INSTAT ET DU BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR)	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'INSTAT	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	23/02/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DC	RP	PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ABONNEMENT ANNUEL DU SITE WEB (FORMULE : HEBERGEMENT WEB PLAN PRO) ET CHANGEMENT DU NOM DE DOMAINE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DC	RP	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/03/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	RP	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT).	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	29/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	RP	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PNEUS POUR LES VEHICULES RELEVANTS DU PARC AUTO DE L'INSTAT	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DANS LE CADRE DES ATELIERS DE RETRAITE POUR FINALISATION DES OUTILS (QUESTIONNAIRE, MANUELS) ET LA FORMATION DES FORMATEURS (MIS A NIVEAU DES FORMATEURS POUR 14 JOURS SUR LES OUTILS DE COLLECTE DE L'ENQUETE MICS 2026)	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE NETTOYAGE DU NOUVEAU SIEGE DE L'INSTAT ET DU BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR)	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'INSTAT	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	23/02/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DC	RP	PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ABONNEMENT ANNUEL DU SITE WEB (FORMULE : HEBERGEMENT WEB PLAN PRO) ET CHANGEMENT DU NOM DE DOMAINE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DC	RP	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/03/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT).	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	29/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PNEUS POUR LES VEHICULES RELEVANTS DU PARC AUTO DE L'INSTAT	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DANS LE CADRE DES ATELIERS DE FINALISATION DES OUTILS, DE FORMATION DES FORMATEURS, DE PRE-TEST DES QUESTIONNAIRES ET DE LA FORMATION DE LA CARTOGRAPHIE DE L'ENQUETE MICS 2026)	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION DE VEHICULES POUR LA FORMATION, LE TERRAIN ET LA SUPERVISION DANS LES REGIONS DU NORD (TOMBOUCTOU, GAO, KIDAL, MENAKA ET TAOUDENIT) DANS LE CADRE DE L'ENQUETE SMART 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	PRI	AVN	RP	PRISE EN CHARGE DU MARCHE RELATIF A LA PASSATION D'UN MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE POUR LA POURSUITE DU SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION (PAUSE-CAFÉ, DÉJEUNER ET CARTON D'EAU MINÉRALE) DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE SMART 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE CONSOMMABLES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE L'ASSURANCE DU PERSONNEL (ENQUETEURS, CONTROLEURS ET MESUREURS) DANS LE CADRE DE LA CARTOGRAPHIE ET DE L'ENUMERATION DE L'ENQUÊTE MICS 2026	18/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE GARDIENNAGE DU NOUVEAU SIEGE DE L'INSTAT ET DU BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR)	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES RELEVANT DU PARC AUTO DE L'INSTAT AU TITRE DE L'ANNEE 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT	SC	DC	BN	PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS PLOMBERIE SANITAIRE, DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES CLIMATISEURS ET TRAVAUX DE MENUISERIES DU NOUVEAU SIÈGE ET DU BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT (BCR) AU TITRE DE L'ANNÉE 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT).	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	29/05/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	RP	PRISE EN CHARGE DE L'ASSURANCE DES VEHICULES RELEVANT DU PARC AUTO DE L'INSTAT	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE CONSOMMABLES DE BUREAU DANS LE CADRE DE L'ATELIER PRE-TEST DES QUESTIONNAIRES, DE LA FORMATION, LA COLLECTE DE LA CARTOGRAPHIE ET LE DENOMBREMENT DE L'ENQUÊTE PRINCIPALE DE LA MICS 2026	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION DES SALLES DANS LE CADRE DES ATELIERS DE FINALISATION DES OUTILS, FORMATION DES FORMATEURS, PRE-TEST DES QUESTIONNAIRES ET LA FORMATION POUR LE DENOMBREMENT DE LA CARTOGRAPHIE DE L'ENQUETE MICS MALI 2026	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	30/06/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION DE VEHICULES (BUS) DANS LE CADRE DE L'ATELIER PRE-TEST DES QUESTIONNAIRES, LA FORMATION ET LA SUPERVISION DE LA CARTOGRAPHIE ET LE DENOMBREMENT DE L'ENQUÊTE MICS 2026	29/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	09/02/2026	14/02/2026	10/03/2026	30/06/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE PNEUS POUR LES VEHICULES DANS LE CADRE DE LA COLLECTE ET LA SUPERVISION DE LA CARTOGRAPHIE ET LE DENOMBREMENT DE L'ENQUÊTE PRINCIPALE DE LA MICS 2026	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA CONCEPTION ET FOURNITURE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION (TEE-SHIRT, CASQUETTE, BANDEROLE ET BADGE, ETC...) DANS LE CADRE DE LA FORMATION DE LA CARTOGRAPHIE ET LE DENOMBREMENT DE L'ENQUÊTE MICS 2026	29/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION DE VEHICULES POUR LA FORMATION, LE TERRAIN ET LA SUPERVISION DANS LES REGIONS DU NORD (TOMBOUCTOU, GAO, KIDAL, MENAKA ET TAOUDENIT) DANS LE CADRE DE L'ENQUETE SMART 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	PRI	AVN	RP	PRISE EN CHARGE DU MARCHÉ RELATIF A LA PASSATION D'UN MARCHÉ PAR ENTENTE DIRECTE POUR LA POURSUITE DU SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	AOR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES AGENTS DE COLLECTE DE L'ENQUETE PRINCIPALE MICS 2026	18/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION DE VEHICULES DE PILOTE, DE TERRAIN ET DE SUPERVISION DANS LES REGIONS DU SUD ET DU CENTRE (KAYES, KOULIKORO, SIKASSO, SEGOU MOPTI ET LE DISTRICT DE BAMAKO) DANS LE CADRE DE L'ENQUETE SMART 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	DRPR	FX	PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION (PAUSE-CAFÉ, DÉJEUNER ET CARTON D'EAU MINÉRALE) DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE SMART 2026	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	FRN	DC	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DE CONSOMMABLES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	28/12/2025	31/05/2026
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	AOR	FX	PRISE EN CHARGE DE L'ASSURANCE DU PERSONNEL DE COLLECTE POUR LA CARTOGRAPHIE ET L'ENQUÊTE PRINCIPALE DE LA MICS 2026	18/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	SC	ED	BN	PRISE EN CHARGE DE L'ABONNEMENT POUR LE DOWNGRADE DE LA CONNEXION FIBRE OPTIQUE DU BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT DANS LE CADRE DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT (RGPH5) AU TITRE DE L'ANNEE 2026	29/01/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	04/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	SC	DRPR	BN	REMUNERATION ANNUELLE DU SERVICE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DE L'ANNEXE DE BAMAKO AU PROFIT DE L'IPR/IFRA DE KATIBOUGOU.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Achats de lubrifiant et les filtres des véhicules au profit de l'IPR/IFRA de Katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	CONFECTION DES TABLES ET DES CHAISES AU PROFIT DE L'IPR/IFRA DE KATIBOUGOU.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Fourniture des intrants agricole et les semences au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Achats des consommables informatique au profit de l'IPR/IFRA de Katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Achats des bovins à usage d'apprentissage pour le technique d'embauche au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels informatiques au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DE L'IPR/IFRA DE KATIBOUGOU.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE KATIBOUGOU	SC	DRPR	BN	REMUNERATION POUR LE SERVICE D'ENTRETIEN ET GARDIENNAGE DE L'IPR/IFRA DE KATIBOUGOU ET LE SERVICE GARDIENNAGE DE L'ANNEXE DE BAMAKO POUR LES QUATRE TRIMESTRES (1ER 2EME 3EME ET 4EME) AU PROFIT DE L'IPR/IFRA DE KATIBOUGOU.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Achat d'aliments bétails pour bovins, ovins et les volaille au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Confections des badges, toges, blouse et les tenues pour les chauffeur au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Confection des supports de communication (Calendrier, agenda, carte de voeux et dépliants)	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Achats des pneus pour les vehicules de service au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	TRV	DRPR	BN	Rénovation du laboratoire du sol au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction d'un blocs de bâtiments administratifs pour 2026 - 2028	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2028
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des materiels plomberie au profit de l'IPR/IFRA de Katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	INSTITUT POLYTECHNIQUE RURAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE DE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des pièces de rechanges et réparation d'un car au profit de l'IPR/IFRA de katibougou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	PRI	DRPR	BN	Etude sur la nutrition chez les enfants et les femmes enceintés dans les sites des déplacés internes de Faladié et de Niamana dans le District de Bamako	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	PRI	DRPR	BN	Etude sur le travail des enfants sur les sites d'orphallage et deperdition scolaire en milieu rural	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	PRI	DRPR	BN	Etude sur la migration et indentité culturelle vers une approche des personnes de retour vers le Mali	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits d'entretien	17/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	05/07/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de boites de Petri	28/03/2026	20/04/2026	22/04/2026	07/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	17/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de boîtes de roux	21/04/2026	14/05/2026	16/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	11/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de ballons cellulaires	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	04/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de verrerie	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de cartons de cellulose double feuillet avec logo LCV	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/07/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de reactifs de laboratoire	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de formol et alcool	07/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	29/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	AOO	RP	Achat de flacons plastiques de 100 ml	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de compresseurs pour lyophilisateurs	14/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	03/09/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	PRI	DRPR	RP	Certification des comptes du LCV, exercice 2025	17/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	09/08/2026

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des bureaux du LCV	23/10/2025	15/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits alimentaires	26/02/2026	21/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	18/05/2026	18/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de consommables bureautiques et informatiques	21/04/2026	14/05/2026	16/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	11/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de pieces detachees pour vehicules	06/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	25/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de supports de communication	21/05/2026	13/06/2026	15/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	15/07/2026	10/08/2026	10/10/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	BN	Achat de chaine de froid	08/04/2026	01/05/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	28/06/2026	27/11/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de glacières en polystyrene	12/06/2026	05/07/2026	07/07/2026	22/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	01/09/2026	02/11/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de blocs refrigerants thermiques	11/06/2026	04/07/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	31/08/2026	11/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de kits de seromonitoring de la PPCB et de la PPR	05/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	15/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	25/08/2026	24/10/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de sucres	05/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	25/06/2026	27/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pompe Watson Marlow	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	09/07/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de distillateur d'eau	10/04/2026	03/05/2026	05/05/2026	20/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	30/06/2026	01/08/2026

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de kits de complement de culture celulaire	18/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	08/07/2026	08/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de petits materiels de laboratoire	07/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	27/05/2026	27/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat d'agitateurs	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	02/07/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de bouchons et capsules	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	08/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat d'assemblages de vaccin liquide	30/04/2026	23/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	20/07/2026	20/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPO2S	RP	Achat de trehalose	17/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	09/06/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de milieu de croissance celulaire	18/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	08/07/2026	08/09/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de Bacto-tryptose	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	12/05/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de Trypsine	18/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	08/07/2026	08/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de milieu de culture MEM	17/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	09/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	AOO	RP	Achat de flacons en verre de 5 ml	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	10/04/2026	06/05/2026	31/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de serum biologique feotal bovin et nouveau né	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	21/08/2026

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de pieces detachees pour les lyophilisateurs	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/08/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	FRN	DRPR	RP	Achat d'equipements de production	20/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	09/08/2026	09/09/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	SC	DRPR	RP	Gardiennage des bureaux et logements	23/10/2025	15/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026
LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	TRV	DRPR	RP	Travaux de renovation de la toiture du service Production des vaccins	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	21/10/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien du matériel de froid (Surgelateur, Climatiseur et Congelateur)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation des vehicules	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Achat des matériels de protection pour le personnel du labo (Chaussures de labo et Lunettes)	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	18/03/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat des normes de références internationales SOP pour les analyses	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/04/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat des produits lactes et succédanés au compte du Laboratoire national de la Santé	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat des reactifs de labo au compte du Laboratoire national de la santé	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/04/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	PRI	DRPR	BN	Prise en charge de protocoles de recherche au compte du Laboatoire national de la Santé	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	30/04/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DC	BN	Entretien et verification des extincteurs et détecteurs de fumée au Laboratoire national de la Santé	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026

LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	ED	BN	Achat de carburant pour le fonctionnement du service	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	RP	Achat de tests pour participation d' inter comparaison	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DC	RP	Mise en marche du regulateur 80°C	09/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat de climatiseurs	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	F/P d'autocommitateur avec appareils téléphoniques	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat de petits matériels de labo et consommables médicaux	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DC	BN	Vidande des fosses septiques, et pulvérisation et dératisation du LNS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/03/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Nettoyage des locaux et de la cour du LNS	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	RP	Achat des chaises de Labo au compte du LNS	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	30/04/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et de surveillances des locaux du LNS	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Achat de mobilier de bureau	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	30/04/2026

LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DC	BN	Entretien et réparation des installations de Plomberie y compris fourde certaines pièces de réchanges	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	RP	Maintenance preventive et curative des équipements des laboratoires	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPO	RP	Achat de Nouveaux Equipements de Labo au compte du Laboaratoire national de la Santé	09/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et accessoires informatiques	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/03/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Achat des cosommmables informatiques	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Fourniture de produits d' entretien au compte du Laboratoire national de la Santé	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Achat de matériels roulants à deux roues avec accessoires	09/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	30/06/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Achat de pneus pour vehicules au compte du Laboratoire national de la Santé	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Badigeonnage des Laboratoires et la cour du LNS	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	BN	Fourniture de matériels pour la gestion des produits chimiques	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	FRN	DC	RP	Achat de matéterils de prélèvement	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	29/05/2026
LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	TRV	DRPR	BN	Dallage de l'arriere cour du LNS	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/12/2026

LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	Contrat d'assurance des vehicules et moto	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Achat des denrées alimentaires	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Transport et manutention des céréales	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Assistance Médiatiques	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Entretien courant de bâtiments	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Aménagement du terrain de sport de Sourakabougou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Entretien et reparation des materiels roulants	11/01/2026	03/02/2026	05/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	07/03/2026	02/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et réparation des équipements informatiques	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture des tickets de marché et de l'Etat Civil	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Réalisation des caniveaux en 2 lots distinct	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture des materiels et mobiliers de Bureau	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Autre fourniture de Bureau stocké	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fourniture de Bureau non stocké	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et réparation de plomberie	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DC	RP	Travaux de Plantation des arbres	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Réalisation de Gazon synthétique sur le terrain de Djélibougou	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Fournitures d'entretien non stockable	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Achat de Balles de tissu imprimé pour le 8 mars	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Nettoyage des services	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Acquisition et installation technique de groupe electrogene	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fournitures liées à l'informatique	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Fourniture et installion des panneaux voltaïques	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fournitures des matériels informatique	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fournitures des Pièces rechanges matériels	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Autre matériels et fournitures	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fournitures de tenue de travail et impermeables	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et réparation des châteaux d'eau	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et réparation des climatiseurs	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien, réparation et maintenance de groupe électrogènes	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Frais de location de centres secondaire d'Etat civil de Banconi II et Sotuba	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Confection des stands	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Construction du Centre Secondaire de l'Hippodrome Extension	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat des Matériels Informatiques	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	contrat d'entretien et de nettoyage	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Contrat d'entretien et réparation des équipements informatiques	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Prestation de service de sécurité	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	PRI	CR	RP	Contrat de consultation administrative	01/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	ED	RP	Remise en état des salles de classes et latrine de l'école Père Time de TSF, de l'école Nelson Mandela et de l'école Séga DIALLO de Bozola	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	ED	RP	Achat de table bancs pour l'école Séga DIALLO de Bozola	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	TRV	DRPO	RP	les travaux de réhabilitation des centres secondaires d'Etat civil de la commune III	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	TRV	AOO	RP	les travaux de construction des centres secondaires d'Etat civil de la commune III	30/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	PRI	DC	RP	Le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des centres d'Etat civil de la Commune III	30/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	SC	DC	RP	L'entretien et réparation des matériels roulants (le parc automobile de la mairie)	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	SC	DC	RP	L'entretien et réparation des matériels informatiques de la mairie	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	SC	DC	RP	L'entretien et réparation plomberie de la mairie	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	SC	DC	RP	L'entretien et réparation des climatiseurs de la mairie	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	FRN	DRPO	RP	Achat de mobiliers de Bureau pour la mairie	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	FRN	DRPO	RP	Achat des consommables informatiques par la mairie	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	FRN	DC	RP	achat de deux bœufs pour le personnel de la mairie et les chefs de quartier de la commune III	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de Bureau pour la mairie	30/12/2025	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	PRI	DRPR	RP	La formation des élus et du personnel de la mairie	30/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	PRI	DRPR	RP	le recrutement d'un urbaniste agréée	30/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	FRN	DC	RP	L'achat des fournitures scolaires pour l'organisation des examens du DEF 2026 pour le compte des CAP BKO COURA et CAP CC	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	TRV	DRPO	RP	Les travaux de curage et de dallage des caniveaux dans les quartiers de la commune III du District de Bamako	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT	MAIRIE COMMUNE III DU DISTRICT	TRV	DRPO	RP	Les travaux d'electrification des 8 CSCOM (asacobakon,asakoulpoint, asacodar, asacodrab,asacoob,asacotom,asacodes, ascom), de tous les centres d'Etat civil de la commune III du District de Bamako et les commissariats de police en energie renouvelable	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels informatiques pour le compte de la Mairie	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat, la pose , l'installation de matériels informatiques et accessoires au profit de la mairie de la commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation des centres secondaires d'état civil de Sabalibougou et de Kalaban-Coura repartis en deux (02) lots	12/08/2025	15/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	24/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPO	RP	Travaux de renforcement du système d'électrification solaire de certains blocs du Centre de Santé de Référence de la Commune V (CSREF) sur fond transféré 2024 et 2025	12/08/2025	15/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	24/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques des travaux d'aménagement de la rue 71 à Daoudabougou , la rue située à l'est de la mairie et la voie d'accès au centre secondaire d'état civil de Garantiguibougou repartie en deux (02) lots	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DRPR	RP	Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue 71 à Daoudabougou et la rue située à l'est de la mairie et la voie d'accès au centre secondaire d'état civil de Garantiguibougou repartis en deux (02) lots	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des bureaux de la Mairie et des centres secondaires d'état civil de la Commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Recrutement d'un cabinet d'avocat pour assistance juridique de la Mairie de la Commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DRPR	RP	Entretien courant des espaces verts	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPO	RP	Achat de fournitures de bureau stockées (fournitures et petits matériels, fournitures liées à l'informatique, achat de carnets des tickets sécurisés de marché, d'état civil et d'entrée de spiros sur le site de vidange de déchets liquides) repartis en 3 lots	12/08/2025	15/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	24/09/2025	28/02/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau stockées (fournitures et petits matériels, fournitures liées à l'informatique pour le compte du CSREF au titre des exercices 2024, 2025 et 2026)	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de balles de pagnes du 08 mars	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction d'un centre d'état civil à Kalaban-coura en commune V du district de Bamako	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	AOO	RP	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au centre secondaire d'état civil de Garantiguibougou payable sur deux (02) exercices	12/08/2025	22/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	18/09/2025	30/09/2025	26/10/2025	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la mairie commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DC	RP	Garde et surveillance des locaux de la Mairie de la Commune V (janvier à décembre 2026)	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	16/08/2025	23/08/2025	28/08/2025	21/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DRPR	RP	Entretien et la réparation des climatiseurs de la mairie de la commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DC	RP	Travaux d'entretien et de renouvellement des équipements sanitaires des toilettes des bâtiments administratifs de la mairie commune V du District de Bamako	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	16/08/2025	23/08/2025	28/08/2025	21/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études techniques des travaux de construction du centre d'état civil de Kalaban- coura	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Recrutement d'un bureau pour le suivi et le contrôle des travaux de construction du second centre d'état civil de Kalaban-coura	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DRPO	RP	Recrutement de consultants pour la formation des élus et agents communaux repartis en quatre (04) lots	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Recrutement d'un consultant en communication pour les prestations de services relatives à l'appui conseil de la cellule de communication de la commune V du district de Bamako	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Prestation de service relative à la tenue des restitutions publiques du compte administratif et le déjeuner de presse de l'exercice 2026	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPR	RP	Aménagement d'un parking dans la cour de la mairie couvert en TOG	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPO	RP	Travaux réconfortatifs de la piste d'accès sur le site de déversement des déchets liquides à Kalaban-coura	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DC	RP	Entretien et maintenance du système de vidéosurveillance de la mairie	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	16/08/2025	23/08/2025	28/08/2025	21/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	AOO	RP	Fourniture, la pose et l'installation d'un dispositif d'alimentation de secours en énergie nouvelle et renouvelable à la Mairie et dans les centres secondaires d'état civil de la Commune V	12/08/2025	22/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	18/09/2025	30/09/2025	26/10/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits et denrées alimentaires pour la Mairie de la Commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DRPR	RP	Prise en charge de la restauration des sessions du conseil communal et des ateliers repartis en deux (02) lots	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPO	RP	Travaux d'aménagement de la rue 71 à Daoudabougou et la rue située à l'est de mairie repartie en deux (02) lots	12/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DC	RP	Confection de calendriers 2026 grand format et de carte de vœux de fin d'année	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	16/08/2025	23/08/2025	28/08/2025	21/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DC	RP	Cérémonie de la rupture collective de jeûne 2026	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	FRN	DRPO	RP	Achat de pièces de rechange automobile pour l'entretien et la réparation de matériels roulants de la mairie de la Commune V repartis en deux (02) lots	12/08/2025	15/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	24/08/2025	29/08/2025	24/09/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	TRV	DRPR	RP	Travaux de curage de 1500 ml de caniveau et évacuation des déblais sur le territoire de la commune V	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	SC	DC	RP	Maintenance du site WEB de la mairie de la commune V	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	16/08/2025	23/08/2025	28/08/2025	21/09/2025	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO (MCV)	MAIRIE COMMUNE V (MCV)	PRI	DC	RP	Appui/accompagnement de la commune V du District de Bamako à la gestion comptable avec l'outil ReCoDe	12/08/2025	04/09/2025	06/09/2025	21/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	01/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Aménagement des voies en lot unique	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	PRI	CR	RP	Elaboration PDSEC en lot unique	05/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fourniture des matériels d'assainissement en lot unique	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation de certains caniveaux à Sogoniko en lot unique	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Pulvérisation et désinfection de la cour de la Mairie Principale et les Centres Secondaire d'Etat Civil de la Commune VI en lot unique	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Acquisition des Climatiseurs en lot unique	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et maintenance des appariels informatiques	19/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture des produits d'Entretien en lot unique	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Ramassage des Ordures dans les marchés en 3 lots	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Installation des Téléphones IP dans les Bureaux	19/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Rénouvellement de certaines voies en lot unique	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Peinture de la Mairie Principale de Sogoniko en lot unique	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Acquisition des pièces, accessoires et ingrédients pour les véhicules en lot unique	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture des produits alimentaires en lot unique	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériel lié à l'informatique en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture de petit matériel de bureau en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Aménagement des Caniveaux en lot unique	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Produit d'Entretien en lot unique	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Construction d'une salle de célébration de mariage en lot unique	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation de 03 centres secondaires en lot unique	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	ED	RP	Fourniture et Accessoires des Panneaux Solaire pour la Mairie principale de Sogoniko et à la Perception en lot unique	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Acquisition des Ticket de marché, des déclarations de recette et des ordures de mouvement en lot unique	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et maintenance des climatiseurs	14/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DC	RP	Entretien et Vidanges des Fosses Septiques dans la mairie principale et les centres secondaires d'Etat Civil	19/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Fourniture des Cadenats pour le recouvrement	19/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture des mobilier de bureau en lot unique	20/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	04/03/2026	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et accessoires à la Mairie du District	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Equipement du garage de la DSUVA en machines et outillages	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'équipement "sabot" et autres pour la DUBOPE	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fournitures et pose de panneaux de Circulation	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Fourniture de caissons à la DSUVA	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts et carrefours	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de matières d'œuvre pour le Centre de Formation Professionnelle de Missabougou 1ere semestre	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	PRI	DRPR	RP	Recensement des équipements marchands sur les marchés	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de vehicules et engins pour la DSUVA	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat materiels de bureau	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels pour l'atelier de soudure de la DSUVA	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	PRI	DRPR	RP	Assistance juridique et judiciaire de la Mairie du District	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de materiels pour l'equipe des pompes funèbres de la DSUVA	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Réhabilitation des parkings et l'aménagement de la cour de la gare routière de Djikoroni Para	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	L'entretien et la réhabilitation des voies en terre et des routes bitumées	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Fournitures et pose de feux tricolores	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	AOO	RP	Desensablement et nettoyage des voies	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de sucre pour le mois de carême 2026	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Confection de calendriers	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Programme d'urgence de curage des caniveaux 2026	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de matériel pour les bucherons de la DSUVA	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance des materiels informatiques et bureautiques	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de pièces de rechange pour engins et véhicule de la DSUVA	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de pneumatiques pour engins et véhicules de la Mairie	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2025
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de bitume	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de concassé	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de matériels informatiques	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de mobiliers et matériels de bureau	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Assurances pour le parc auto de ma Mairie du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	AOO	RP	Entretien des espaces verts	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'imprimés sécurisées	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de véhicules pour la Mairie du District	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	La fourniture de vignettes sécurisées pour l'année 2026	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de Matières d'œuvre pour certains Etablissements d'Enseignement Technique et Professionnel du District de Bamako	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2025
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de Fourniture de bureau	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de lubrifiants	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Entretiens et réparations des véhicules	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de caisses à outils pour la DRCTU et la DSUVA	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de chaussures de sécurité pour la DRCTU et la DSUVA	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Amenagement et entretien des espace vert du Monument de la paix	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Achat de cammionnettes pour la DSUVA	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits d'entretien par la Mairie du District	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Travaux de construction des clôtures des espaves verts	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	L'achat de materiels diddactique, de machine de dactylographie, l'entretien courant des batiments et du materiels informatique, et l'achat de produits pharmaceutiques	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de Motos	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de Cadenas pour la DRCTU et la regie des marchés	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Location de bulldozer pour la décharge provisoire de Niamakoro Courani	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Confection d'uniformes pour la BUBOPE, la DSUVA, la DRCTU, les chauffeurs et les plantons et achat d'impermeables	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de petits materiels	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Confection d'agendas	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaires par la mairie du district	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	ED	RP	Fourniture et la mise en place d'une application mobile centralisée et accessoires pour la gestion des ventes tickets municipaux (tickets de marché, de stationnement et autres)	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat d'imperméables pour la Mairie du District	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Achat de tenues pour les plantons, les chauffeurs et les manoeuvres de la Mairie du District	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	L'entretien et la réhabilitation des voies en terre et des routes bitumées	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Fournitures et pose de feux tricolores	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	AOO	RP	Desensablement et nettoyage des voies	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Confection de calendriers	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Programme d'urgence de curage des caniveaux 2026	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de matériel pour les bucherons de la DSUVA	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance des materiels informatiques et bureautiques	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de pièces de rechange pour engins et véhicule de la DSUVA	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de pneumatiques pour engins et véhicules de la Mairie	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2025
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de bitume	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de concassé	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de matériels informatiques	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de mobiliers et matériels de bureau	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Assurances pour le parc auto de ma Mairie du District de Bamako	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	AOO	RP	Entretien des espaces verts	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'imprimés sécurisées	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de véhicules pour la Mairie du District	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	La fourniture de vignettes sécurisées pour l'année 2026	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de Matières d'œuvre pour certains Etablissements d'Enseignement Technique et Professionnel du District de Bamako	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2025
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de Fourniture de bureau	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Achat de lubrifiants	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Entretiens et réparations des véhicules	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de caisses à outils pour la DRCTU et la DSUVA	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de chaussures de sécurité pour la DRCTU et la DSUVA	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Amenagement et entretien des espace vert du Monument de la paix	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Achat de cammionnettes pour la DSUVA	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits d'entretien par la Mairie du District	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Travaux de construction des clôtures des espaves verts	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	L'achat de materiels diddactique, de machine de dactylographie, l'entretien courant des batiments et du materiels informatique, et l'achat de produits pharmaceutiques	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de Motos	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de Cadenas pour la DRCTU et la regie des marchés	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026

MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Location de bulldozer pour la décharge provisoire de Niamakoro Courani	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Confection d'uniformes pour la BUBOPE, la DSUVA et la DRCTU	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de petits matériels	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Confection d'agendas	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaires par la mairie du district	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	ED	RP	Fourniture et la mise en place d'une application mobile centralisée et accessoires pour la gestion des ventes tickets municipaux (tickets de marché, de stationnement et autres)	30/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Achat de sucre pour le mois de carême 2026	14/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	26/02/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat des raccords pour les citernes de la DSUVA	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	ACHAT DE CAMIONS AMPLI ROLLS ET CAMIONS BENNE BASCULANTE DE LA MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	SC	DRPR	RP	Rehabilitation de la cour de la DSUVA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et accessoires à la Mairie du District	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Equiperment du garage de la DSUVA en machines et outillages	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'équipement "sabot" et autres pour la DUBOPE	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fournitures et pose de panneaux de Circulation	30/09/2025	03/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	FRN	AOO	RP	Fourniture de caissons à la DSUVA	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MAIRIE DU DISTRICT DE	MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO	TRV	AOO	RP	Travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts et carrefours	30/09/2025	10/10/2025	12/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026

MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	TRV	DRPR	RP	Rénovation des lieux de rites de la Maison du Hadj.	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'eau minerale pour les pèlerins du Mali.	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	FRN	DRPO	RP	Acquisition de vehicules au profit de la Maison du Hadj.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	SC	DRPR	RP	Communication et sensibilisation du pèlerinage au profit de la Maison du Hadj	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	SC	RC	BN	Gardiennage des locaux de la Maison du Hadj au titre de l'exercice 2026.	15/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	19/10/2025	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	SC	RC	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Maison du Hadj au titre de l'exercice 2026.	15/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	19/10/2025	31/12/2026
MAISON DU HADJ	MAISON DU HADJ	SC	RC	RP	Prestation radiographique des pèlerins de la filière gouvernementale pour le Hadj.	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Maintenance, réparation des matériels informatiques	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces verts et fleurs	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Conceptions, Impressions et réalisations (Rapport Annuel 2025, bulletin d'information et les actes de l'EID)	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques	04/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	AOO	BN	Construction Délégations Territoriales	04/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction de mur de clôture, de loge gardien, de fosse septique et d'aménagement de la cour (Koulikoro et Sikasso)	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	30/09/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Maintenance, réparation des matériels informatiques	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces verts et fleurs	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Conceptions, Impressions et réalisations (Rapport Annuel 2025, bulletin d'information et les actes de l'EID)	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques	04/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	AOO	BN	Construction Délégations Territoriales	04/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction de mur de clôture, de loge gardien, de fosse septique et d'aménagement de la cour de la DT de Koulikoro	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	30/09/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Nettoyage, entretien des locaux, ramassage des ordures et curage des fosses septiques	21/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Maintenance et réparation des climatiseurs plus le suivi	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus de vehicule	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de bureau	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un ascenseur	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Restauration (ateliers de suivi et de dépouillement)	01/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Fumigation des locaux du MR	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de produits alimentaires	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Restauration journée de l'EID (locations salles)	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Conceptions, impressions et réalisations d'agenda VIP	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de consommables informatiques	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	DRPR	BN	Divers travaux de plomberies, menuiseries et sanitaires	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction de mur de clôture, de loge gardien, de fosse septique et d'aménagement de la cour de la DT de Sikasso.	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	30/09/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Nettoyage, entretien des locaux, ramassage des ordures et curage des fosses septiques	21/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Maintenance et réparation des climatiseurs plus le suivi	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus de vehicule	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de bureau	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un ascenseur	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Restauration (ateliers de suivi et de dépouillement)	01/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Fumigation des locaux du MR	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de produits alimentaires	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Restauration journée de l'EID (locations salles)	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Conceptions, impressions et réalisations d'agenda VIP	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	FRN	DRPO	BN	Fournitures de consommables informatiques	04/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	TRV	DRPR	BN	Divers travaux de plomberies, menuiseries et sanitaires	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation du système réseau informatiques et téléphoniques au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	PROJET PAVAGE RUES VILLE DE BAMAKO ET ENVIRONS	TRV	AOO	BN	Travaux de pavage des rues en plusieurs lots au profit de la CS-PONAV	13/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	FRN	AOO	BN	Approvisionnement des services publics en matériel roulant au profit de la DGABE	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans le District de Bamako en plusieurs lots	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Mise en place d'un archivage physique et électronique au profit de la DGABE	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l'Etat dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en plusieurs lots	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du matériel informatique et des photocopieuses au profit de la DGABE	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des matériels d'électricité et de plomberie au profit de la DGABE	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Achat de motos au profit de la DGABE	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Fourniture de la connexion internet haut débit de la DFM, du Cabinet, de la CADD/VMSBV, de la DGABE et de la DNUH en quatre (04) lots	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'imprimés au profit de la DFM	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange de véhicules et de pneus pour le compte du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange pour photocopieur, pour matériels informatiques etc pour le compte du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange pour les matériels de froid pour le compte du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à la dératisation, désinfection et fumigation pour le compte du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de matériels de froids pour le compte du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à l'entretien et la réparation de véhicules pour le MUHDATP	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de matériels informatiques, d'imprimantes et de photocopieuses en deux (02) lots au profit du MUHDATP	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	PRI	DRPR	BN	Recensement des quartiers précaires au profit du PVMSBV	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES	PRI	DRPR	BN	Etude architecturale des travaux de construction de l'IDAF	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	PRI	DRPR	BN	Etudes sur les disparités entre les quartiers en termes d'accès aux services sociaux de base de la ville de Kayes au profit de l'ONAV	13/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Etudes géotechnique du site de construction de la DNAT au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureaux au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Elaborer un programme d'investissement prioritaire d mise en œuvre du SNAT au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPO	BN	Mettre en place une base de données et un SIG su AT au profit de la DNAT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION GENERALE DES DOMAINES ET DU CADASTRE	PRI	CR	BN	Marché à clientèle de recrutement de consultant dans le cadre de l'exécution des travaux topographiques et cadastraux en république du Mali au profit de la Direction Générale des Domaines et du Cadastre (DGDC) en plusieurs lots	13/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	PRI	DRPR	BN	Sensibilisation des populations dans le cadre de la résomption des quartiers précaires au profit du PVMSBV	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES	SC	DRPO	BN	Réhabilitation des quartiers précaires au profit du PVMSBV	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	CR	BN	Etudes relatives à la gestion intégré des territoires au profit de la DNAT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPO	BN	Elaboration de SCAT au profit de la DNAT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	Imprimer le SNAT, les SRAT, les SCAT des recueils de texte au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Nettoyage des Locaux en plusieurs lots	13/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Gardiennage des Locaux en plusieurs lots	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de tenus pour les chauffeurs du MUHDATP	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de produit alimentaire, de produit d'entretien, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d'électriques au profit du MUHDATP en trois (03) lots	13/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien de Matériels Informatiques et Imprimantes du Cabinet, de la DFM, de l'IDAF et la cellule de passation des marchés en trois (03) lots	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien, Réparation et Maintenance des Climatiseurs et de l'Installation de matériel électrique du MUHDATP	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gestion de l'unité Documentaire et des Archives de la DFM et du Cabinet MUHDATP	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de l'IDAF, exercice 2023, 2024, 2025 et 2026	13/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES	PRI	DRPR	BN	Formation des inspecteurs au profit de l'IDAF	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES	PRI	DRPO	BN	Suivi architectural et technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'Inspection des Domaines et des Affaires Foncières (IDAF)	15/02/2026	17/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	PRI	DRPO	BN	Projet pilote de la Smart city de Bamako au profit de l'ONAV	02/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	PRI	DRPO	BN	Projet du diagnostic urbain et son plan d'action de la ville de Bamako au profit de l'ONAV	02/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	PRI	DRPR	BN	Evaluation du PRODEV I au profit de l'ONAV	02/09/2026	25/09/2026	27/09/2026	12/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	22/11/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	PRI	CR	BN	Système d'information statistique des villes du Mali au profit de l'ONAV	02/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES	TRV	DRPR	BN	Projet de revitalisation et de rentabilisation des places urbaines des communes lors du concours pour l'amélioration du cadre de vie de la ville de Bamako 2025-2026 au profit de l'ONAV	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Actualiser le guide d'élaboration des Schémas d'Aménagement du Territoire au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Participer au programme de formation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire communautaire (PATC/UEMOA) au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Réalisation des activités d'analyses et d'études spécifiques sur la connaissance du territoire national au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	Impression de recueils de textes et documents relatif à l'AT au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Evaluation et actualisation de plan de formation et de communication au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	CR	BN	Réaliser l'étude de faisabilité du PGIT au profit de la DNAT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Réaliser et diffusion des publi-reportage, bandes annonces, plaques sur le SNAT au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	PRI	DRPR	BN	Réaliser une étude sur les disparités territoriales en matière de santé, éducation et hydraulique dans la région de Bougouni au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicule au profit de la DNAT	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINIS DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de motos au profit de la DNAT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation de matériels électriques, de menuiseries et de plomberies	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	CABINET	PRI	DRPR	BN	Réalisation de l'étude de faisabilité pour la création de la Direction Centrale de la Communication et de l'information	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de billets d'avion	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	CABINET	FRN	AOO	BN	Achat de consommables informatiques par marché à clientèle en 2 lots au compte du Cabinet et de la DFM	29/10/2025	08/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du Cabinet	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien au compte de la DFM	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Acquisition et installation de matériels informatiques au compte de la DFM/Cabinet	29/10/2025	08/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation de matériels de bureau	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien au compte de la DNEN	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'antivirus pour le materiel informatique (DFM-Cabinet)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques au compte de la DNEN et du SCSE en deux lots	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au compte de la DNEN et du SCSE en deux lots	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques au profit du SCSE	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au compte du Cabinet et de la DFM en deux lots	30/09/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien de matériels informatiques	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat et installation de matériels informatiques et accessoires au compte de la DNEN	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de diverses fournitures pour le fonctionnement du service	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de bureau au compte du SCSE	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition des fournitures connexes pour le cabinet et la DFM	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et Réparation des véhicules	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Achat de fourniture de bureau par marché à clientèle au compte du Cabinet et DFM	29/10/2025	08/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	TRV	DRPR	BN	Travaux de rénovation au MDAC	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenace du serveur pour le logiciel de gestion de la comptabilité matières	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte de la DFM	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	AOR	BN	Fourniture de riz	14/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance de l'application de gestion de la comptabilité matière et assistance	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Maintenance du progiciel Système Intégré de Traitement des Contrats et Marches (SITCM), fourniture d'antivirus Kaspersky Endpoint au compte de la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance, entretien et réparation de quatre (04) photocopieuses à la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels de froid	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits d'entretien au compte de la DFM	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	ED	BN	Acquisition de cartes de crédit téléphoniques Orange	14/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits alimentation au compte du Cabinet	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pièces de rechange pour véhicule	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien de quatre (04) groupes électrogènes au compte du Cabinet	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien des barrières de sécurisation à l'entrée du MDAC	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien des espaces verts de la cour et de la devanture du MDAC	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien du scanner et des portiques de contrôle piétons du MDAC	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs de la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et entretien de la cite d'hébergement des hôtes a Sénou	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit du Théâtre Centre de l'Opération « DOUGOUKOLOKO »	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit des Opérations des Forces Spéciales	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant avion de l'Armée de l'Air au profit des Opérations Spéciales	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant avion de l'Armée de l'Air au profit du Théâtre Centre de l'Opération « DOUGOUKOLOKO »	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	AOR	BN	Fourniture de matériels de dotations individuelles, de matériels de campements et de protection	30/01/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	09/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Pulvérisation des bureaux, magasins et devanture de la DFM et du MDAC	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Extension du logiciel d'archivage pour la prise en charge des mandats de paiements de production des ordres (DFM annexe) inclus paramétrage VPN SSL Fortinet, maintenance du serveur de stockage des données NAS et Scanner professionnel FUITSU pour archivage du Cabinet	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires et d'entretien au compte du Cabinet	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	AOR	BN	Fourniture de materiels d'habillement, de campement et de couchage pour le compte de la DCA	29/01/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	08/04/2026	04/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPR	BN	Nettoyage et entretien des locaux de la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	AOOPQ	BN	Fourniture d'encre au compte du CITS	14/11/2025	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Nettoyage (sec et humide), dépoussiérage et entretien des locaux et sanitaires annexes, de la cour et du hangar autour du bâtiment principal du PC EM/AA à l'Armée de l'Air	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et entretien du bâtiment des bureaux et de la cour de la DJM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Désinfection et dératisation des bureaux, locaux et sanitaires du bâtiment principal du PC EM/AA et ses annexes et entretien des patios, plantes en pots d'intérieurs et des espaces verts extérieurs	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Nettoyage et entretien du bâtiment des Conseillers et Charges de mission	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	SC	DRPR	BN	Pulvérisation de la cour de l'ex-intendance militaire au compte de la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels de quincaillerie	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'entretien	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES TRANSMISSIONS, DES TELECOMMUNICATION S ET DE L'INFORMATIQUE DES	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels techniques de la DTTIA	17/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DU MATERIEL DES HYDROCARBURES ET DU TRANSPORT DES	FRN	AOO	BN	Fourniture de carburant et ingrédients auto de la DMHTA	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit du Théâtre Est de l'Opération « DOUGOUKOLOKO »	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit du Théâtre Sud de l'Opération « DOUGOUKOLOKO »	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit du PC Tactique de l'Opération de NIORO	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit de l'Opération Spéciale N'SUKALA	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit de l'Opération Spéciale Autonome FOUGAKENE	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit de l'Opération Tactique KOLON DIEBA	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit de l'Opération Tactique BADIANGARA	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant et ingrédients au profit des Bataillons d'Intervention rapide	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES	FRN	ED	BN	Fourniture de carburant avion de l'Armée de l'Air au profit du Théâtre Sud de l'Opération « DOUGOUKOLOKO »	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance de dix-huit (18) copieurs au MDAC	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	AOR	BN	Fourniture de bacs à sable et concertina	02/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de carnets d'Ordre de Mouvement	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels de froid	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels de quincaillerie	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de tenue de sport	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENTATION & PROGRAMMATION MILITAIRE	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'encre au compte de la DFM	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	EQUIPEMENT ET MOBILIER DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL DE DIDACTIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	EQUIPEMENT ET MOBILIER DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL DE DIDACTIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PRODUITS ALIMENTAIRES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	EQUIPEMENT ET MOBILIER DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	COSOMMABLES INFORMATIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	01/04/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CABINET	FRN	DRPO	BN	COSOMMABLES INFORMATIQUES	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION DU LSBOS-KABALA	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	MALI-ARENA	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DEBUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PRODUITS D'ENTRETIEN	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL DE COUCHAGE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS ET EQUIPEMENT SPORTIF	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	RC	BN	Alimentation des élèves du LSBOS-KABALA	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CENTRE DE MEDECINE DU SPORT	FRN	AOO	BN	FOURNITURE ET POSE DE MATERIELS MEDICAUX ET ACCESSOIRES AU CMS SISE AU SOMK	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	STADE DU 26 MARS	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE 26 MARS	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DES SPORTS	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION /REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIF ELITE KABALA	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX	TRV	AOR	BN	PROJET REHABILITATION STADES REGIONAUX	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PRODUITS ALIMENTAIRES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	EQUIPEMENT ET MOBILIER DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	COSOMMABLES INFORMATIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	01/04/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	CABINET	FRN	DRPO	BN	COSOMMABLES INFORMATIQUES	01/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION DU LSBOS-KABALA	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	MALI-ARENA	TRV	AOR	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PRODUITS D'ENTRETIEN	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIEL DE COUCHAGE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS ET EQUIPEMENT SPORTIF	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	FRN	RC	BN	Alimentation des élèves du LSBOS-KABALA	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE SIEGE DU POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCEAU	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCEAU	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS DE FROID AUX COMPTES DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, DES MAISONS CENTRALES D'ARRÊT DE BKO, DE KENIEROBA, DES CENTRES SPECIALISES DE DETENTION, DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DE BOLLE FEMMES ET MINEURS	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGES POUR LES VEHICULES DU CABINET ET DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	FRN	DRPR	BN	PROG: 2.019 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	15/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES LOCAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COUR D'APPEL	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DU SIEGE DE LA COUR D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COUR D'APPEL	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MATERIELS DE FROID AU COMPTE DE LA COUR D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COUR D'APPEL	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COUR D'APPEL DE BAMAKO (SIEGE ET PARQUET)	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PARQUET GENERAL	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DU PARQUET DE LA COUR D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	REHABILITATION DU RESEAU INFORMATIQUE ET FOURNITURE D'INTERPHONES IP PHONE YEALINK SIP-T33P POUR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	AOR	BN	PROG:2.020 ACQUISITION DE CONDIMENTS POUR LES MAISONS D'ARRET	05/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	13/01/2026	08/02/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DES BOEUFs AU COMPTE DES SERVICE PENITENTIAIRE	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DES MATELAS POUR LE COMPTE DES SERVICES PENITENTIAIRES	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 TRANSPORT, MANUTENTION ET ACQUISITIONS, DE BOIS DE CUISINE POUR LE COMPTE DES MAISONS CENTRALES D'ARRET DE BAMAKO ET DE KENIEROBA, DES CENTRE SPECIALISES DE DETENTIO, DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DE BOLLE FEMMES ET MINEURS	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DES MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES POUR LE COMPTE DES SERVICES PENITENTIAIRES	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG: 2.019 TRAVAUX DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG: 2.019 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE LA PLOMBERIE SANITAIRE ET DE L'ELECTRICITE AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG: 2.019 GARDIENNAGE DES LOCAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	SC	DRPR	FC	PROG 1.09 CONFECTION ET IMPRESSION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME (2024-2025)	01/03/2026	24/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	21/05/2026	21/06/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACQUISITION DES STYLOS, DES AGENDAS, DES POCHETTES PERSONNALISEES ET DIVERS ARTICLES AU COMPTE DU MJDH	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DE FORUNITURES DE BUREAU POUR LE CABINET	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DU CABINET	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DES JOURNAUX POUR LE COMPTE DU CABINET ET DE LA DFM DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 RESTAURATION DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES CONCOURS AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/08/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS DE FROID AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACHAT DES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	15/04/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN DE MATERIELS INFORMATIQUES AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCEAU	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 IMPRESSION , SERIGRAPHE ET CONCEPTION DES ARTICLES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE L'HARMONISATION DES SYMBOLES DE L'ETAT	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	02/06/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	FRN	AOR	BN	PROG 2.020 ACQUISITION DE TENUES ET PAREMENTS MILITAIRES POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	30/10/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	07/01/2026	02/02/2026	02/06/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 DERATISATION ET DESINFECTION DES MAISONS CENTRALES D'ARRETS DE BAMAKO ET KENIEROBA ET LES CENTRE SPECIALISES DE DETENTION, DE REEDUCATION, ET DE REINSERTION DE BOLLE FEMMES-MINEURS	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AU COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 DERATISATION ET DESINFECTION DU CABINET, DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL ET LES MAGASINS DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA CELLULE DE PLANIFICATION DU SECTEUR DE LA JUSTICE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE LA CELLULE DE PLANIFICATION DU SECTEUR DE LA JUSTICE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CELLULE DE PLANIFICATION DU SECTEUR DE LA JUSTICE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA JUSTICE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE, LA CRIMINALITE	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA CRIMINALITE ORGANISEE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE, LA CRIMINALITE	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU EN DEUX LOTS AU COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA CRIMINALITE ORGANISEE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DU SIEGE DU POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE LUUTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE ORGANISEE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU SIEGE DU POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE LUUTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE ORGANISEE (SIEGE ET PARQUET)	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN GENERAL ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET REFRIGERATEURS DU POLE JUDICIAIRE SPECIALISE ET DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE ORGANISEE (SIEGE ET PARQUET)	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (ISJ)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA JUSTICE	PRI	CR	BN	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA JUSTICE POUR LES PERIODES 2022, 2023, 2024 ET 2025	04/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	07/08/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU, DE MATERIELS INFORMATIQUES, DE PHOTOCOPIEUSES, DE CLIMATISEURS, DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS POUR LES SERVICES DU MJDH	01/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	28/11/2025	08/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 FOURNITURE D'INTERNET HAUT DEBIT ILLIMITE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BAMAKO	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DES NATTES PLASTIQUES POUR LES MAISONS D'ARRET DU MALI	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/11/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	AOR	BN	PROG:2.020 ACQUISITION DE CEREALES POUR LES MAISONS D'ARRET	05/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	13/01/2026	08/02/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DE FARINE AU COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACQUISITION DE CADENAS AU COMPTE DES SERVICES PENITENTIAIRES	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	SERVICES PENITENTIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DE MATERIELS DE CUISINES POUR LES SERVICES PENITENTIAIRES	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU POUR LA CELLULE DE PLANIFICATION DU SECTEUR DE LA JUSTICE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	SC	DRPR	BN	PROG 1.09 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER (PARQUET ET SIEGE)	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	SC	DRPR	BN	PROG 1.09 ENTRETIEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS AU COMPTE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER (siège-parquet)	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHTA DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES AU COMPTE DU SIEGE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PARQUET DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE PARQUET DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PARQUET DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHTA DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES POUR LE PARQUET DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PARQUET DU POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE PARQUET DU POLE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCEAU	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCEAU	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES MAISONS CENTRALES D'ARRÊT DE BKO, DE KENIEROBA, DES CENTRES SPECIALISES DE DETENTION, DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DE BOLLE FEMMES ET MINEURS	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 ENLEVEMENT DES ORDURES AU COMPTE DES MAISONS CENTRALES D'ARRÊT DE BKO, DE KENIEROBA, DES CENTRES SPECIALISES DE DETENTION, DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DE BOLLE FEMMES ET MINEURS	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	FRN	DRPR	BN	PROG 2.020 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU COMPTE DEV LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L'EDUCATION SURVEILLEE	SC	DRPR	BN	PROG 2.020 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (DGAP)	30/10/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	24/12/2025	19/01/2026	02/06/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	FRN	DRPR	BN	PROG: 2.019 ACHAT DES ROBES POUR LES MAGISTRATS AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	30/08/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG: 2.019 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DU SIEGE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE SIEGE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER	SC	DRPR	BN	PROG 1.09 FOURNITURE D'INTERNET HAUT DEBIT ILLIMITE AU COMPTE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER (SIEGE-PARQUET)	27/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOCOPIEUSES	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACHAT DES TENUES POUR LES CHAUFFEURS ET PLANTONS DU MJDH	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	SC	DRPR	BN	PROG 1.09 RESTAURATION POUR LES REUNIONS DU CABINET DU MJDH	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	CABINET	FRN	DRPR	BN	PROG 1.09 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE CABINET	25/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACQUISITION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE CONCOURS AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/08/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG 2.019 IMPRESSION DES FEUILLES D'EXAMEN POUR LES CONCOURS AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/08/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	FRN	DRPR	BN	PROG 2.019 ACHAT DES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	DPROG 1.009 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE LA PLOMBERIE SANITAIRE ET D'ELECTRICITE AU COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS DE FROID AU COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	02/11/2025	25/11/2025	27/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	22/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE, LA CRIMINALITE ORG/COMITE.	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES EN DEUX LOTS AU COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA CRIMINALITE ORGANISEE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	PARQUET DU POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE COMPTE DU PARQUET DU POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE LUUTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE ORGANISEE	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES POUR LE COMPTE DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (ISJ)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (ISJ)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	SC	DRPR	BN	PROG 1.009 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (ISJ)	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	SC	DRPR	BN	PROG 1.09 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES AU COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	26/10/2025	18/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	24/04/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCAU	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCAU	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCAU	FRN	DRPR	BN	PROG 1.009 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET DU SCAU	29/10/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	20/12/2026
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOR	BN	FOURNITURE D'INTERNET HAUT DEBIT ILLIMITE POUR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	19/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de la restauration aux beneficiaires de la formation en maquillage, tatouage au henné, en coiffure et en transformation des produits locaux	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	25/12/2025
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DNPF (services déconcentrés)	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES	TRV	DRPR	BN	Réalisation d'un forage équipé à Djékouma, commune de Ouolodo au compte de l'OPF	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	30/06/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pagne 8 mars dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Femme " Edition 2026"	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	02/03/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels d'équipements complémentaires pour les centres de production et de transformtion du Karité	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	20/04/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE AOUA KEITA	PRI	DRPR	BN	Formation qualifiante de soixante cinq (65) filles en Hôtellerie et Tourisme au profit du CAK	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	18/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE AOUA KEITA	PRI	DRPR	BN	Formation à la carte de cinquante (50) filles en Hôtellerie et Tourisme au profit du CAK	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	18/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de motos tricyles avec accessoires au compte du PAEFFK	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	23/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Equipement d'un centre d'accueil et de Transit des enfants abandonnés Kayes	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	15/06/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES	TRV	DRPR	BN	Travaux restant du siège (batiment pricipal, salle de conférence et de la cloture) au profit du RFOE	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	26/12/2025
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS	PRI	CR	BN	Suivi et contrôle des travaux pour la construction d'un centre d'accueil et de Transit des enfants abandonnés Kayes	06/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	20/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques au profit du Cabinet	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	19/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DNPf (services déconcentrés)	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROJET CONSTRUCT° SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT	PRI	CR	RP	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble pour le compte de certains services du MPFEF	03/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES	FRN	DRPO	BN	Acquisition des kits de couture, de tissage, de restauration, de teinture et de commerce au profit du RFOE	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	10/03/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES	FRN	DRPR	BN	Aquisition de groupe électrogène et mobylettes au profit de l'Organisation Panafricaine des Femmes (OPF)	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	13/02/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques et équipements de bureau au compte de l'Organisation Panafricaine des Femmes (OPF)	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements et de mobiliers de bureau pour le compte de la Maison de la Femme et de l'Enfant/Rive Gauche	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	25/12/2025
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES	FRN	DRPR	BN	Aquisition de groupe électrogène au profit du RFOE	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	20/12/2025
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES	TRV	DRPR	BN	Travaux de reparation de la toiture et des cases rondes des batiments au compte de l'Organisation Panafricaine des Femmes (OPF)	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	16/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements et de mobiliers de bureau pour le compte de la Maison de la Femme et de l'Enfant/Rive Droite	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	23/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROJET CONSTRUCT° SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT	TRV	AOR	RP	Travaux de construction d'un immeuble pour le compte de certains services du MPFEF	15/09/2025	15/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2028
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	RP	Travaux d'échantéité et autres travaux connexes au niveau de certaines structures du MPFEF en lots distincts	16/09/2025	26/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et équipements au profit des femmes rurales au compte de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	15/02/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit du Cabinet	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	18/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT	FRN	DRPO	BN	Acquisition des matériels et équipements de production au profit de FAFE	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	10/04/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau au profit du Cabinet	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques au profit de la DFM	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	20/04/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	FRN	AOO	RP	Fourniture de produits alimentaires, d'entretien et divers au profit du Centre d'Accueil et de Placement Familial (CAPF)	15/09/2025	25/09/2025	27/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	03/11/2025	29/11/2025	22/12/2025
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux du Centre d'Accueil et de Placement Familial (CAPF) au titre de l'année 2026	01/01/2025	24/01/2025	26/01/2025	10/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	23/03/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit del la DNPEF	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	10/03/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau au compte de la DFM	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de la connexion internet des structures du département (de la DNPF, de la DNPEF, du SP-PNG, de la PN-VBG, des Maisons de la femme Rive gauche et Droite, de la CADD, le CAPF...) au compte du Cabinet	15/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	09/11/2025	05/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction d'un centre d'accueil et de Transit des enfants abandonnés Kayes	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	18/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	RP	Entretien et le nettoyage, le gardiennage et la surveillance des locaux des structures centrales et rattachées du Ministère en quatre (04) lots distincts	16/09/2025	19/09/2025	21/09/2025	21/09/2025	28/09/2025	03/10/2025	29/10/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT	FRN	DRPR	BN	Acquisition de biens et service au profit de FAFE	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	Installation des panneau solaires et convertisseurs au profit de la DNPEF	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	20/04/2026

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CABINET	SC	DRPR	BN	Location de chapiteaux et divers (décoration, écran géant, chaises, tribunes...) dans le cadre de la célébration de la journée du 08 mars 2026 au profit du Cabinet	16/09/2025	09/10/2025	11/10/2025	26/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	06/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau au profit de la DFM	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	15/01/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels et équipements au profit de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/01/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Travaux de renovation du batiment du Centre d'Accueil et de Placement Familial (CAPF)	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	17/04/2026
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	SC	DRPR	BN	Entretien, nettoyage des locaux du Centre d'Accueil et de Placement Familial (CAPF) au titre de l'année 2026	16/09/2025	09/10/2025	11/10/2025	26/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	06/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE LUBRIFIANTS ET DIVERS AU PROFIT DE LA MARN	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/04/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU CABINET	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/04/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	16/04/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/03/2026	17/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	31/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	31/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, DE LA PISCINE, BALAYAGE ET EVACUATION DES ORDURES DE LA COUR DE L'EX-CRES SIS A BADALABOUGOU	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU PARC AUTO DU CABINET DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DU PARC AUTO DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE LUBRIFIANTS ET DIVERS AU PROFIT DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	27/03/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PNEUS POUR LE PARC AUTO ET MOTOS DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES PLOMBERIES ET SANITAIRES DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	25/07/2026	17/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	DESINFECTION ET DERATISATION DES LOCAUX DU CABINET ET DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	25/07/2026	17/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE MATEREIELS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION AU PROFIT DU CABINET DU MINISTERE DE RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/05/2026	18/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	15/08/2026	30/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DIVERS AU PROFIT DU CABINET DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MOBILIERIS ET MATERIELS DE BUREAU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	25/07/2026	17/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'ENGINS ROULANTS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DE LA MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	24/03/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, BUREAUTIQUES ET DIVERS AU PROFIT DE LA MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	24/03/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	TRV	AOR	RP	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DE LA CNI ET DE LA CNDDR	02/09/2026	02/10/2026	04/10/2026	19/10/2026	29/10/2026	10/11/2026	06/12/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE LUBRIFIANTS ET DIVERS AU PROFIT DU CABINET DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	27/03/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE MATERIELS DE QUINCAILLERIE, DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	IMPRESSION DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMPTABILITE-MATIERES ET DES MARCHE PUBLICS(BAM, OEM, BT, BC) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DIVERS AU PROFIT DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	25/07/2026	17/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES AU PROFIT DU CABINET	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/04/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MARN, DE L'ERAR DU DISTRICT DE BAMAKO, DES DORTOIRS ET SALLE DE REUNION SIS A BADALABOUGOU EX-CRES	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CABINET DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DELA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	16/04/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES AU PROFIT DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	16/04/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA DFM DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/12/2025	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	16/04/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	SC	DRPR	BN	LOCATION DE MATERIELS DE SONORISATION POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE << M.A.R.N >>	SC	DRPR	BN	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DES LOCAUX DE LA MISSION D'APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE ET L'EQUIPE D'APPUI A LA RECONCILIATION DU DISTRICT DE BAMAKO	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	RP	FOURNITURE D'ARTICLES D'HABILLEMENT POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	14/09/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	RP	FRAIS DE RESTAURATION POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	14/09/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/03/2026	17/04/2026	19/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	31/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	SC	DRPR	BN	LOCATION DE TABLEAUX PUBLICITAIRES POUR LA 5ème EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA RECONCILIATION	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/08/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRODUCTION D'AGENDAS/BLOCS NOTE 2026 PERSONNALISES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/03/2026

MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	PRI	CR	RP	ETUDES ARCHITECTURALES DU PROGET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DE LA CNI ET DE LA CNDDR	25/05/2026	17/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	14/07/2026	19/07/2026	14/08/2026	31/10/2026
MINISTERE DE LA RECONCILIATION , DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOUNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE	26/05/2026	18/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	15/08/2026	30/09/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'organisation de débats publics sur la Transparence dans les affaires publiques au Mali	13/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	15/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	CABINET	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	CABINET	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet.	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	CABINET	FRN	DRPR	BN	confection des supports de communication dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée .	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour le compte de la DFM	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'Achat de produits alimentaires pour le compte du CDI.	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments (nettoyage, entretien et élagage des fleurs), du CDI	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour la session de formation des utilisateurs sectoriels en GAR/BAR	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour des sessions de formation des agents des fonctions publiques d'État et des collectivités territoriales en GRH/EFH	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour des sessions de formation des agents des fonctions publiques d'État et des collectivités territoriales sur la légistique et le Travail gouvernemental	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	15/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour la session de formation du personnel d'appui du CDI en secrétariat, archivage, accueil et orientation des usagers, informatique	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	15/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du CDI	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	15/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour la mise en place de la bibliothèque numérique et archivage électronique des archives du centre de documentation et d'informatique du CDI	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	16/03/2026	15/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics pour le compte du CDI.	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	20/03/2026	28/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux du CDI	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du CDI.	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du Cabinet	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DFM.	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de consommables informatiques pour le compte de la DFM	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de consommables informatiques pour le compte du SP-SNLCC.	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	30/06/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	SC	DRPR	BN	Gardiennage des locaux du SP-SNLCC	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	SC	DRPR	BN	Marché à clientèle (entretien et réparation de véhicules) .	26/11/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	COMMISSARIAT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'Achat de fournitures de bureau pour le compte du CDI	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour des sessions de formation des élus et des agents des collectivités en GAR	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	30/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement de consultant pour l'actualisation de l'annuaire des services publics du CDI.	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/05/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la loi cadre sur les établissements publics à caractère social et la loi-cadre sur les établissements publics à caractère financier	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	12/03/2026	15/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude comparative des dispositifs de suivi-évaluation des plan de réforme dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la fonction publique en cohérence avec la réforme de l'Etat.	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	30/03/2026	30/06/2026

MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux du SP- SNLCC	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour le développement de la base des données sur le Système d'Information sur la Transparence au Mali (SITMA), au compte du CDI	25/11/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	02/03/2026	01/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	CABINET	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	PRI	ED	BN	Recrutement d'un consultant pour assister le CDI dans le cadre de la session de restitution des résultats de l'enquête de satisfaction des usagers des services publics, édition 2025	24/11/2025	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	25/03/2026	10/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du SP-SNLCC	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	16/03/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	FRN	DRPR	BN	Marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour le compte du SP- SNLCC.	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE INSTITU. DE PILOT. DE LA STRATÉGIE NAT. DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte du SP-SNLCC	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	30/04/2026

MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommable informatique pour le compte du CDI.	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	15/07/2026
MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Marché à clientèle (entretien et réparation de véhicules).	26/11/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	FX	Audit comptable du fonds Pays Bas	27/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	23/12/2025	16/01/2026	28/02/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	SC	DRPR	BN	Fourniture de connection satellitaire pour le compte du Cabinet et la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Sante et du Développement Social	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'encre pour le compte du Cabinet, du Conseil de Santé et de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social en deux (02) lots (marché à clientèle)	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation des locaux de l'Inspection de la Santé	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	AOO	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des Travaux de transformation des CSREF en Hôpital du District de Bamako	26/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	16/01/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	AOO	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de San	29/12/2025	18/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMEN T SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture et installation de divers équipements pour l'amphithéâtre de l'Institut d'Etude et de Recherche en Géroto - Gériatrie "Maison des aînés"	26/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	27/05/2026

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	CRSQC	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de Fana	28/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	25/12/2025	18/01/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	TRV	AOO	BN	Travaux de construction d'un bâtiment dans la cour de la DFM devant servir de magasin et de bureau	31/12/2025	10/01/2026	12/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	RC	FC	fourniture de consommables de dialyse pour le compte des centres de dialyse de Bamako, en deux (02) lots distincts	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction d'un Centre International de Vaccination des Voyageurs et d'un magasin de stockage au compte de la Direction Général de la Santé et de l'Hygiène Publique dans la cour de l'Ex ANSSA	24/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOO	BN	fourniture de tissus imprimés (pagnes) destinés au Ministère de la Santé et du Développement Social, dans le cadre des activités relatives aux journées de lutte contre les maladies	03/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	SC	RC	BN	Fourniture de pauses (café et déjeuner) et location de salles destinées aux ateliers et autres rencontres du Ministère de la Santé et du Développement Social, en six (06) lots distincts (Marchés à clientèle)	27/11/2025	07/12/2025	07/12/2025	07/12/2025	07/12/2025	07/12/2025	31/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	FRN	DRPO	BN	Fourniture et livraison sur site de bœufs et aliments bétails pour porter assistance aux personnes vulnérables et déplacées dans les Régions et le District de Bamako	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE L'ECONOMIE	FRN	RC	BN	Fourniture d'Internet pour le compte des structures centrales et des services rattachés du Ministère de la Santé et du Développement Social, en dix-huit (18) lots	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels techniques pour le compte du Centre National d'Immunisation (CNI)	12/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	CRSQC	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de Bla	29/10/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	SC	DRPR	BN	Location de magasin destinée au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) dans le cadre du stockage des moustiquaires et autres matériels	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE	FRN	AOO	BN	Fourniture d'outillages, de pièces de rechanges et de consommables pour la maintenance préventive et curative des équipements et matériels biomédicaux	31/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	27/11/2025	07/12/2025	19/12/2025	14/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Maintenance préventive et curative des centres de dialyse de Bamako	13/11/2024	23/11/2024	25/11/2024	10/12/2024	20/12/2024	01/01/2025	27/01/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	SC	DRPR	BN	Location d'un magasin destiné à la Direction de la Pharmacie et du Médicament dans le cadre du stockage des produits et équipements	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	TRV	AOO	BN	Travaux de transformation des CSRéf de Nioro en Hôpital de District	26/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	CRSQC	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de Kangaba	27/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	17/01/2026	31/12/2028

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	CELLULE D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET A LA DECONCENTRATION DU MINISTERE DE LA SANTE	SC	AOO	BN	Nettoyage/entretien et gardiennage/surveillance des bâtiments et des cours des structures centrales et des services rattachés du Ministère de la Santé et du Développement Social, en dix-huit (18) lots	03/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels IP et câblage du réseau internet, ondulé et téléphonique de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social	09/09/2025	19/09/2025	21/09/2025	06/10/2025	16/10/2025	28/10/2025	23/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	FRN	DRPR	BN	Confection de supports IEC destinés à la Cellule Sectorielle de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et les Hépatites Virales	16/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	FRN	RC	BN	Fourniture de pièces de rechange pour véhicules destinés au Ministère de la Santé et du Développement Social	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation de l'amphithéâtre de l'Institut d'Etudes et de Recherche en Gériatrie (Maison des Aînés)	26/08/2025	05/09/2025	07/09/2025	22/09/2025	02/10/2025	14/10/2025	09/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMENT SOCIAL	FRN	RC	BN	Fourniture de lubrifiants destinés aux véhicules du Ministère de la Santé et du Développement Social, en six (06) lots distincts	26/11/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE L'ECONOMIE	FRN	RC	BN	Fourniture de produits de quincaillerie destinés au Ministère de la Santé et du Développement Social, en six (06) lots distincts	26/11/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture et installation sur sites, d'équipements médicaux et divers au profit de certains hôpitaux et CSREF du Mali	03/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2027

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOO	BN	Fourniture de fluides médicaux destinés au formation sanitaires du Mali (marché à clientèle)	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux de transformation du CSREF de la commune V en Hôpital du District	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux d'achèvement d'un bloc opératoire de cardiologie au CHU du Point G en Commune III du District de Bamako	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	FRN	AOO	BN	Fourniture de moustiquaires imprégnées d'insecticides de longue durée d'action destinées au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)	17/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	FRN	AOO	BN	Fourniture et livraison sur site de vivres et de non vivres pour porter assistance aux personnes vulnérables et déplacées dans les Régions et le District de Bamako, en deux (02) lots	20/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	FRN	AOO	BN	Fourniture et livraison sur site de vivres et de non vires au compte de la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) pour porter assistance aux personnes vulnérables et déplacées dans les Régions et le District de Bamako	26/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOR	BN	Fourniture et installation sur sites, d'équipements médicaux et divers au profit de certains hôpitaux et CSREF du Mali dans le cadre des inondations	26/11/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	PRI	AVN	BN	Avenant n°1 au marché N°04215 DGMP/DSP 2021 relatif au contrôle technique pour la garantie décennale des travaux de construction de l'hôpital de Koulikoro	05/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	09/12/2025	31/12/2027

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un onduleur de grande capacité pour le compte de la Direction des Finance et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social	08/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	25/10/2025	20/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL REGIONAL DE KOULIKORO	PRI	AVN	BN	Avenant n°1 au marché N°04727 DGMP/DSP 2019 relatif au suivi des travaux de construction de l'hôpital de Koulikoro	23/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	26/01/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE L'ECONOMIE	FRN	AOO	BN	Fourniture de pneumatiques destinés aux Services Centraux et Rattachés du Ministère de la Santé et du Développement Social	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Location de magasins pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel (composante sociale)	11/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	SC	DRPR	BN	location d'un magasin pour le compte de la Section Immunisation dans le cadre du stockage des consommables du PEV de routine	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION	SC	DRPR	BN	location de magasins pour le compte du Centre National d'Immunisation dans le cadre du stockage des consommables de vaccination	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n°1646/M - 2025 relatif à la fourniture et installation du matériels et équipements pour le compte de la polyclinique Militaire de Kati, en sept (07) lots; Lot 6 : Fourniture et installation de petits matériels et mobilier médicaux	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n°1645/M - 2025 relatif à la fourniture et installation du matériels et équipements pour le compte de la polyclinique Militaire de Kati, en sept (07) lots; Lot 5 : Fourniture et installation de matériel d'imagerie légère	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/03/2026

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n°1644/M - 2025 relatif à la fourniture et installation du matériels et équipements pour le compte de la polyclinique Militaire de Kati, en sept (07) lots; Lot 3 : Fourniture et installation de matériel de Bloc opératoire et de stérilisation	15/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	18/11/2025	31/03/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n°1643/M - 2025 relatif à la fourniture et installation du matériels et équipements pour le compte de la polyclinique Militaire de Kati, en sept (07) lots; Lot 2 : Fourniture et installation d'une Centrale de production d'oxygène avec local	22/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/03/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	AVN	FX	Avenant n°01 au marché n°3269/DGMP/DSP - 2019 relatif aux études complètes (architecturales et techniques), le contrôle et la surveillance des travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou	30/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	HOPITAL DE TOMBOUCTOU	TRV	AVN	FX	Avenant n°1 au marché n°4114/DGMP - DSP - 2022 relatif aux travaux d'extension et de modernisation de l'Hôpital de Tombouctou	19/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	COMMUNE DE BLA	PRI	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n°00662/DGMP DSP 2017 relatif au suivi des travaux de construction du nouveau CSRéf de Bla	19/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	23/12/2025	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 au marché N°04452 DGMP/DSP 2019 relatif Travaux de construction de l'hôpital de Koulikoro	29/10/2025	08/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	02/12/2025	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de l'Hôpital du District Sanitaire de Bla en Trois (03) lots	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2028

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de kits solaires pour certains CHU et hôpitaux de district sanitaire	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2027
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation des anciens blocs d'hospitalisation, du blocs administratif, de la clôture et la construction d'un bâtiment d'hospitalisation VIP au centre de psychiatrie du CHU du Point G	02/06/2025	12/06/2025	14/06/2025	29/06/2025	09/07/2025	21/07/2025	16/08/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	SC	DRPR	BN	Location d'un magasin de grande dimension dans le cadre du stockage des vivres et non vivres pour le compte de la Direction Nationale du Développement Social	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Location d'un magasin pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social (DFM) composante santé	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOO	BN	Fourniture d'intrants nutritionnels (Plumpy Nut) pour la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq (05) ans	15/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	SC	RC	BN	Prise en charge des opérations de dédouanement de véhicules équipements médicaux, médicaments moustiquaires imprégnées et seringues pour le compte du Ministère de la Santé et du Développement Social, en trois (03) lots	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	RC	BN	fourniture de produits d'alimentation, d'entretien et d'hygiène destinés au Ministère de la Santé et du Développement Social, pour le compte de certains de ses Services Centraux et Rattachés, en dix – huit (18) lots	25/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	29/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOO	BN	Fournitures et poses de postes de transformateurs électriques dans les CSRéf de Fana, Dioila, Commune I, Kati, Nara et Yélimané	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	FRN	AOO	BN	Fourniture et pose de pièces de rechange dans le cadre de la maintenance curative des trois centres de dialyse de Bamako (marché à clientèle)	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	AOO	BN	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de Bougouni	30/10/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	20/12/2025	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	PRI	AOO	FX	Etude architecturale, le suivi et la surveillance des travaux de construction de l'Hôpital du district de Nioro	04/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	01/10/2025	25/10/2025	31/12/2028
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR DE LA DNPSES	TRV	AOO	BN	Travaux de construction d'un immeuble R+3 à usage de bureau et de salle de conférence dans la cour de la DNPSES	03/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	FRN	AOO	BN	Fourniture de consommables de bureau et informatiques destinés au Ministère de la Santé et du Développement Social, pour le compte de certains de ses services centraux et rattachés, en seize (16) lots (marché à clientèle)	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pause d'un transformateur électrique de grand capacité pour le compte de la polyclinique militaire	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de pièces de rechange du groupe électrogène et du local transformateur de l'hôpital du District de la Commune IV	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	FRN	AOO	BN	Fourniture de médicaments, de réactifs et de consommables au profit de la Cellule Sectorielle de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et les Hépatites Virales	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	INSPECTION DES SERVICES DE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments de l'Inspection des Services de Sécurité et de la Protection Civile	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	28/04/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un hangar, de deux blocs de toilettes et dallage de la cour du GMS au profit de la Direction Générale de la Police Nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	24/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	28/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques de la Direction Générale de la Protection Civile	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture et installation de panneaux solaires à la Diraction Régionale de Police de Koulikoro	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	CABINET	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit du de la DFM et du cabinet pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	30/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction de la Direction régionale de police de Koulikoro au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'anti-virus au profit du cabinet et de la DFM pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de consommable informatiques au profit de la DFM et du Cabinet pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture d'imprimés et de moyen d'impression au profit de la Direction des Finances et du Matériel pour le compte du MSPC	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	CABINET	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et divers au profit du Cabinet et de la DFM pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/06/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture de supports promotionnels et de goodises au profit de la Direction des Finances et du Matériel pour le compte du MSPC	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	CABINET	FRN	DRPO	BN	fourniture de matériels de quincaillerie au profit du Cabinet et de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques au profit de la Direction des Finances et du Matériel pour le compte du MSPC	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	TRV	DRPO	BN	Travaux supplémentaires de construction de la Brigade de recherche de Koulikoro	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/07/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	FRN	AOO	BN	Fourniture d'Effets d'habillement au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	28/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommable informatique au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	29/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de la Brigade Territoriale de Fana au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	25/05/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	30/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	PRI	CR	BN	Etudes techniques, contrôle et suivi des travaux de construction de cerains commissariats au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	27/07/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des Commissariats de police de banconi, Missabougou, Baguineda, Kati et de Sicononi pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la Direction Générale de la Police Nationale en 5 lots	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	24/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	30/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AOO	BN	Travaux de rénovation du Centre de Secours de Dravéla au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels de fonctionnement de service au profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	PRI	CR	BN	Etudes Techniques, suivi et contrôle des travaux de construction des centres de Secours de Toukoto, de Zantiguila et de Sanankoroba au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPR	BN	Fournitures de produits d'alimentation et divers au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits pharmaceutiques et matériels médicaux au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures techniques au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	AOR	BN	Fourniture d'Effets d'habillement au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du centre de secours de Fana au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du centre de secours de Markala au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	ÉCOLE D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES DE SECURITÉ	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments de l'Ecole d'Etat Major des Forces de Sécurité	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'Office Central des Stupéfiants pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments de la Direction de l'Office Central des Stupéfiants	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	INSPECTION DES SERVICES DE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	FRN	DRPR	BN	Fourniture des pièces de rechange des véhicules au profit de l'Inspection des Services de Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels de fonctionnements de service au profit de la Direction des Ressources Humaines pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	GARDE REPUBLICAINE	FRN	AOO	BN	Fourniture d'Effets d'habillement au profit de l'Etat Major de la Garde Nationale	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	29/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	SECRETARIAT PERMANENT DE LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit du Secrétariat de Lutte Contre les Armes Légères et de Petits Calibres	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	30/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	BN	Fourniture d'imprimés de carte d'identité Nationale et consulaire pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiment du CECOGEC	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments du Commissariat à la Reforme du Secteur de la Sécurité	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	GARDE REPUBLICAINE	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels de fonctionnement de service au profit de l'Etat major de la Garde Nationale	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	27/07/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	TRV	AOO	BN	Travaux d'extension du commissariat de police du 13ème arrondissement de Bamako au profit de la Direction Générale de la Police Nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	28/07/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et divers au profit de la Direction des Ressources Humaines pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction Centre de secours fluvial de Bamako au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	08/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AVN	BN	Avénant n°1 au marché n°3955/M-2024 relatif aux travaux de construction de la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic /OCS	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet et de la Direction des Finances et du Matériel pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	29/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	CABINET	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipement de bureau pour le commissariat du 1er arrondissement de Koulikoro au profit de la Direction Générale de la Police de Koulikoro	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau au profit du Cabinet et de la DFM du Ministère de Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien du bâtiment du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien du batiment de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation au profit du Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	28/05/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	GARDE REPUBLICAINE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'Etat major de la Garde Nationale	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	27/07/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	GARDE REPUBLICAINE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit de l'Etat Major de la Garde Nationale	28/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE SCIENTIFIQUE ET	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels de fonctionnement de service au profit de la Direction Générale de la Police Technique et Scientifique	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	28/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	FRN	AOO	BN	Acquisition d'équipement de bureau au profit de la Direction Générale de la Protection Civile	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	CABINET	FRN	AOO	BN	Modernisation des infrastructures informatiques et du réseaux de communication du MSPC	08/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	FRN	AOO	BN	Acquisition d'équipement de bureau au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	30/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	FRN	AOR	BN	Acquisition d'effet d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	27/11/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	04/02/2026	02/03/2026	29/06/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de construction des Centres de Secours de Kolokani, Markala et Fana au profit de la Direction Générale de la Protection Civile pou le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile en 03 lots	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	SECRETARIAT PERMANENT DE LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels de fonctionnement de service au profit du Secrétariat Permanent de lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petits Calibres	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels de fonctionnement au profit de l'Office Central des Stupéfiants	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	26/05/2026

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION	OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit de l'Office Central des Stupéfiants	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	INSPECTION DES SERVICES DE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'Inspection des Services de Sécurité et de la Protection Civile pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	23/03/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction des Ressources Humaines pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/07/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pièces de rechange des véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	27/04/2026
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	PRI	CR	BN	Contrôle ets surveillance des travaux des commissariats de police de Tabacoro, Sénou, Sabalibougou, Kangaba et Yanfolila au profit de la Direction Générale de la Police Nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	24/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	29/06/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION D'ORDINATEURS DE BURAU AU PROFIT DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L'ETAT CIVIL	20/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	02/08/2025	02/09/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) PONT DANS LE VILLAGE DE NAMAGANA, COMMUNE BALAN-BAKAMA, REGION DE KOULIKORO A LA FRONTIERE MALI – GUINEE, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	18/11/2024	11/12/2024	13/12/2024	28/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	07/02/2025	07/04/2025

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE D'EQUIPEMENT MARCHANT DANS LES ZONES FRONTALIERES MALI-GUINEE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	18/11/2024	11/12/2024	13/12/2024	28/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	07/02/2025	07/04/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE DE L'ADDUCTION D'EAU AVEC CHATEAU DANS LE VILLAGE DE DIAFERELACORO DANS LA COMMUNE RURALE DE WASSOULOU BALLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES FRONTALIERES	18/11/2024	11/12/2024	13/12/2024	28/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	07/02/2025	07/04/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE D'UNE ADDUCTION D'EAU AVEC CHATEAU DU VILLAGE FRONTALIER DE SOKOUBOU - KANE DANS LA COMMUNE RURALE DE DIBOLI, ARRONDISSEMENT D'AMBIDEDI DANS LE CERCLE D'AMBIDEDI, REGION DE KAYES, FONTIERES MALI-SENEGAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	18/11/2024	11/12/2024	13/12/2024	28/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	07/02/2025	07/04/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PNEUS ET DE BATERIES ET D'ACCESSOIRES DE VEHICULES AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	13/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	23/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	MISE EN ŒUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	PRI	DRPR	BN	EVALUATION DU DCPND ET SON PLAN D'ACTION 2021 ET ELABORATION D'UN NOUVEAU PLAN ET EDITION DES DOCUMENTS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	PRI	DRPR	BN	EVALUATION DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE L'IMPACT DE LA PREMIERE GENERATION DU CPER/D ET CAPITALISATION DES EXPERIENCES REUSSIES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAU AU TITRE DE L'ANNEE 2026 AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE CERTAINS BUREAUX AU TITRE DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX DE LA DNFPCT AU TITRE DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES PARKINGS A MOTO ET VEHICULES DU MATD AU TITRE DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE CAMPEMENT ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	DERATISATION DES BUREAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PNEUS POUR LES VEHICULES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	FRN	DRPR	BN	EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE FRONTALIER MALI-BURKI FASO (CST) AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE DE L'ADDUCTION D'EAU AVEC CHATEAU DANS LES ZONES FRONTALIERES MALI-MAURITANIE ET MALI- BURKINA FASO DANS LE CADRE DE LA MISE EN Â'UVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	02/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	PRI	CR	BN	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE D'EQUIPEMENT MARCHAND DANS LES ZONES FRONTALIERES MALI-COTE D'IVOIRE ET MALI BURKINA FASO DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	PRI	DRPR	BN	ETUDES DE FAISABILITE D'INFRASTRUCTURES DE DESENCLAVEMENT DANS LES ZONES FRONTALIERES MALI-COTE D'IVOIRE ET MALI-SENEGAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN Â'UVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ZONES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	DRPO	BN	TRAVAUX DE RAFFRAICHESSEMENT DES BUREAUX DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	DRPR	BN	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE D'ARCHIVES DE LA DGAT ET DE LA DFM ET DES BUREAUX ANNEXES AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/08/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE DALLAGE DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE	PRI	CRSQC	BN	ETUDE TECHNIQUE DES TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENT DE RESEAU INTERNET AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	21/01/2026	21/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	PRI	CR	BN	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES BUREAUX ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/09/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PRÉFECTORAL DE SAN (CPPS)	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIEL DIDACTIQUE AU PROFIT DU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PREFECTORAL DE SAN	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	PRI	CI	BN	CONCEPTION D'UN GUIDE METHODOLOGIQUE DE SUIVI DES CPER/D AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	27/12/2025	20/01/2026	20/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	EDITION DU GUIDE METHODOLOGIQUE DE SUIVI DES CPER/D AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGRAMME <<COMMUNES AMIES DES ENFANTS>>	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS, DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE BUREAUTIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGRAMME <<COMMUNES AMIES DES ENFANTS>>	SC	DRPR	BN	RENFORCEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION, DES OUTILS ET DES SUPPORTS DE COMMUCATION DU PROGRAMME DU PROGRAMME "COMMUNES AMIES DES ENFANTS' AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU GOUVERNORAT DE SAN	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PNEUS ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DU MINISTERES DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	CONCEPTION ET INSTALLATION DU MODULE ARCHIVES ET PRISE EN CHARGES DES CERTAINS FACTEURS DU PROGICIEL DFM DIGITAL AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	CABINET	PRI	DRPR	BN	CONCEPTION ET INSTALLATION DU MODULE FINANCES ET PRISE EN CHARGES DES CERTAINS FACTEURS DU PROGICIEL DFM DIGITAL AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES KITS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DANS L'UTILISTION DU PROGICIEL DFM-DGITAL AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS INFORMATIQUES DES SERVICES DU MATD AU TITRE DU DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	SC	DRPO	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX AU TITRE DE L'ANNEE 2026	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL AU TITRE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	CR	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE D'ARCHIVES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL ET DES BUREAUX ANNEXES	20/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	22/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE MOTOS GROS CYLINDRES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	11/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE POUR VEHICULES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN DES MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	29/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUES ET DE FOURNITURE DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX DE LA DGCT AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES SUPPORT DE COMMUNICATION SUR L'ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DC	BN	ACQUISITION DES VENTILATEURS RECHARGEABLES AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	FRN	DRPO	BN	ACQUISITION DES CARTES ADMINISTRATIVES DU MALI ET REGIONS ISSUES DE LA REORGANISATION ADMINISTRATIVES ET TERRITORIALES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU GOUVERNORAT DE SAN	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGRAMME REHABILITION PIEDS A TERRE	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE REHABILITATION DES CERTAINS BUREAUX ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/09/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	CRSQC	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DALLAGE DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	21/01/2026	21/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CELL. PLANIF. STAT. DU SECTEUR ADMINISTRAT° TERRITORIALES, FONCT° PUBLIQUE ET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION AU PROFIT DE LA CELLULE DE PLANIFICATION ET STATISTIQUE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	FOURNITURE CONNEXION INTERNET AU PROFIT DE LA CPS/SATFPSI	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	CELLULE APPUI DECENTRALISATION/D ECONCENTRATION ADMINISTRATION TERRITORIALE ET COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUTIS ALIMENTAIRES ET DIVERS AU PROFIT DE LA CELLULE D'APPUI DECENTRALISATION ET DECONCENTRATION	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	CELLULE APPUI DECENTRALISATION/D ECONCENTRATION ADMINISTRATION TERRITORIALE ET COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA CELLULE D'APPUI DECENTRALISATION ET DECONCENTRATION	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	07/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET ARROSAGE DE L'ESPACE VERT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES DE L'ANNEE 2025	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES BUREAUX ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/08/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	PRI	CR	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES BUREAUX ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/06/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PRÉFECTORAL DE SAN (CPPS)	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU ET DIVERS AU AU PROFIT DU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PREFECTORAL DE SAN	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	30/06/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PNEUS ET DE BATERIES ET D'ACCESSOIRES DE VEHICULES AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	30/06/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CELL. PLANIF. STAT. DU SECTEUR ADMINISTRAT° TERRITORIALES, FONCT° PUBLIQUE ET	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA CELLULE DE PLANIFICATION ET STATISTIQUE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	CELLULE APPUI DECENTRALISATION/D ECONCENTRATION ADMINISTRATION TERRITORIALE ET COLLECTIVITES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIVERS AU PROFIT DE LA CELLULE D'APPUI DECENTRALISATION ET DECONCENTRATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES MATERIELS ET CONSOMMABLE INFORMATIQUES ET DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE COMPTE DES CTAC AU PROFIT DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PNEUS POUR LES VEHICULES DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MATERIELS INFORMATIQUES ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE D'ARCHIVES DE LA DGAT ET LA DFM ET DES BUREAUX ANNEXES AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	30/09/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	DRPR	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE LA SALLE D'ARCHIVE DE LA DGAT ET DE LA DFM AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	24/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	PRESTATION DE CONSTATS D'INVENTAIRES DES BIENS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	29/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DU MINISTERES DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	23/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	SC	DRPO	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES AU TITRE DE L'ANNEE 2026	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	13/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET DIVERS AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	13/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	13/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES IMPERMEABLES ET DIVERS POUR LE PERSONNEL DU MATD	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE TENUES ET ACCESSOIRES POUR LES CHAUFFEURS ET AUTRE PERSONNEL DU MATD	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS INFORMATIQUES DES SERVICES DU MATD AU TITRE DE L'ANNEES 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	COMMISSSION NATIONALE CHARGE E DES REFUGIES (CNCR)	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMAIQUES? DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA COMMISSSION NATIONALE CHARGE E DES REFUGIES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CELL. PLANIF. STAT. DU SECTEUR ADMINISTRAT° TERRITORIALES, FONCT° PUBLIQUE ET	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA CELLULE DE PLANIFICATION ET STATISTIQUE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIVERS AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURE DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DC	BN	ACQUISITION DE DEUX (02) CUVES METALIQUES MOBILES D'UNE CAPACITE DE 5.000 LITRES CHACUNE	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DETECTION ET D'INSTECTION DE FEU AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	13/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN REGULATEUR DE TENSION AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	AUDIT BLANC DES MARCHES PUBLICS 2024- 2025 AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/04/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CLIMATISEURS INVERTER 2 CV AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX DE LA DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU TITRE DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DC	BN	ENTRETIEN DU SYSTÈME D'INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU TITRE DE L'ANNEE 2026	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	PRI	DRPR	BN	ELABORATION DES OUTILS DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: TEXTES D'APPLICATION, GUIDE, FICHES D'EVALUATION ET MODELES DE CONTRAT DE PERFORMANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/04/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	FRN	DRPR	BN	EDITION DES TEXTES DE REORGANISATION TERRITORIALES: TEXTES DE BASE DE LA DECENTRALISATION AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX DE LA DNFPT AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIES ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	29/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'EFFET D'HABILLEMENT POUR LE PERSONNEL DE COMMANDEMENT ET DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR AU PROFIT DU MATD	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	COMMISSSION NATIONALE CHARGE DES REFUGIES (CNCR)	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX DE LA CNCR AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES SUPPORT DE COMMUNICATION SUR L'ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUES ET DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE COMPTE DES CTAC AU PROFIT DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DES IMPRIMES ET DOCUMENTS DE L'ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE DALLAGE DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/04/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	DRPO	BN	TRAVAUX DE RAFRAICHESSEMENT DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	02/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	FRN	AOO	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIEL CONNEXION INTERNET ET ACCESSOIRES AVEC ABONNEMENT D'UNE ANNEE, AU PROFIT ARRONDISSEMENTS ET PREFECTURE	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/08/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DANS L'UTILISTION DU PROGICIEL DFM-DGITAL AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	COMMISSSION NATIONALE CHARGE E DES REFUGIES (CNCR)	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA COMMISSSION NATIONALE CHARGE E DES REFUGIES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	08/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	08/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES, ENTRETIEN ET REPARATION DES MOTOS DU MATD	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	08/12/2025

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE CERTAINS BUREAUX AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	RAMASSAGE DES ORDURES DANS LA COUR DU MATD TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUES, DES FOURNITURES ET DES PETITS MATERIELS DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET REPARATION DES CLIMATISEURS ET APPAREIL DE FROID DES SERVICES DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	ENTRETIEN NETTOYAGE ET RAMASSAGE DES ORDURES DE LA COUR DE L'IMMEUBLE DEMBA KONE SIS A L' ACI 2000 ABRITANT CERTAINS SERVICES DU MATD TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	CONCEPTION ET INSTALLATION DES MODULES FINANCES ET ARCHIVES ET PRISE EN CHARGES DES CERTAINS FACTEURS DU PROGICIEL DFM DIGITAL AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	20/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	23/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES LIGNES TELEPHONIQUES DU MATD AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES PARKINGS A MOTO ET VEHICULES DU MATD AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE D'ARCHIVES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL ET DES BUREAUX ANNEXES	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/07/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	PRI	CR	BN	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	20/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	06/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)	FRN	AOO	BN	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES, ACCESSOIRES ET DIVERS AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LES BUREAUX ET LES LOGEMENTS ARRONDISSEMENTS	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/08/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE LA DGCT	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	29/12/2025
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BUREAUX DE LA DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION DES ORDINATEURS ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES DES MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	25/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CELL. PLANIF. STAT. DU SECTEUR ADMINISTRAT° TERRITORIALES, FONCT° PUBLIQUE ET	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA CELLULE DE PLANIFICATION ET STATISTIQUE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	05/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET REPARTION MATERIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	30/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	IMPRESSION DE FORMULAIRE DE RECENSEMENT AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION LISEUSE ELECTRONIQUE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AGENCE NATIONALE DE SÉCURISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES, FOURNITURE DE PNEUS ET ACCESSOIRE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURISATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	30/06/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	30/06/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES MATERIELS DE QUINCAILLERIE ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	10/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	PRI	DRPR	BN	ELABORATION DU RAPPORT ANNUEL DE L42TAT DES LIEUX DE LA DECENTRALISATION EXERCICE 2025 AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/04/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	PRI	DRPR	BN	CONCEPTION DU CATALOGUE DES CONTRATS PLANS ETAT-REGIONS ET OU DU DISTRICT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION DES ETATS GENERAUX DECENTRALISATION	FRN	DRPR	BN	EDITION DU CATALOGUE DES CONTRATS PLANS ETAT-REGIONS ET OU DU DISTRICT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND DECORATIF ET DIVERS DANS LE BUREAU DE LA DIVISION APPROVISIONNEMENT ET MARCHES PUBLICS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LES BUREAUX ET LES LOGEMENTS ARRONDISSEMENTS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE D'EQUIPEMENT DE CONNEXION ET ABONNEMENT INTERNET AU PROFIT MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	30/09/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	REFECTION DU BATIMENT PRINCIPAL DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, AMENAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	14/08/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	CR	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	PRI	DRPR	BN	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DALLAGE DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/05/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE	PRI	DRPR	BN	ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DE LA REFECTION DU BATIMENT PRINCIPAL DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, AMENAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE	PRI	DRPR	BN	CONTRÔLE ET SIRVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES CERTAINS BUREAUS ET LOGEMENTS DU COMMANDEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/08/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE	TRV	DRPR	BN	INSTALLATION D'EQUIPEMENT DE RESEAU INTERNET AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PRÉFECTORAL DE SAN (CPPS)	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DES DES MATERIELS INFORMATIQUES ET DIVERS AU AU PROFIT DU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PREFECTORAL DE SAN	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/03/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	CABINET	FRN	DC	BN	FOURNITURE DES JOURNAUX AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION, DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET DIVERS AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	INSPECTION DE L'INTERIEUR	FRN	DC	BN	FOURNITURE D'IMPERMEABLES DE DEUX PIECES GRAND FORMAT AU PROFIT DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	13/12/2025	13/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE D'ACCESSOIRES D'EFFET D'HABILLEMENT POUR LE PERSONNEL DE COMMANDEMENT ET DE L'INSPECTION DE L'INTERIEUR AU PROFIT DU MATD	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	COMMISSSION NATIONALE CHARGE E DES REFUGIES (CNC R)	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX DE LA CNCR AU TITRE DE L'ANNEE 2026	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES SUPPORT DE COMMUNICATION SUR L'ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUES ET DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE COMPTE DES CTAC AU PROFIT DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	FRN	AOO	BN	FOURNITURE DES IMPRIMES ET DOCUMENTS DE L'ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE L'ETAT CIVIL	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE DALLAGE DE LA COUR DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/04/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	TRV	DRPO	BN	TRAVAUX DE RAFRAICHESSEMENT DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	02/12/2025	02/03/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS	FRN	AOO	BN	FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIEL CONNEXION INTERNET ET ACCESSOIRES AVEC ABONNEMENT D'UNE ANNEE, AU PROFIT ARRONDISSEMENTS ET PREFECTURE	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	03/08/2026

MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI ON	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DES FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS AU PROFIT DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	08/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DANS L'UTILISTION DU PROGICIEL DFM-DGITAL AU PROFIT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'ADMINISTRATIO N TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATI	COMMISSSION NATIONALE CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DES PRODUITS D'ALIMENTATION ET DIVERS AU PROFIT DE LA COMMISSSION NATIONALE CHARGEE DES REFUGIES	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	09/02/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPR	BN	Maintenance des photocopieurs	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour véhicules	28/10/2025	31/10/2025	02/11/2025	02/11/2025	09/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPO	BN	Confection de calendriers et agendas	07/09/2026	10/09/2026	12/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	24/09/2026	20/10/2026	18/11/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels et d'équipements agricoles pour 5 CRP	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/05/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation de trois (03) forages équipés de système de pompage solaire avec château métallique pour les CRP de Sincina (Koutiala), de Goundiam (Kayes) et de Banco (Dioïla)	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	PRI	DRPR	BN	Suivi et contrôle des travaux de réalisation des (03) forages équipés de système de pompage solaire avec château métallique pour les CRP de Sincina (Koutiala), de Goundiam (Kayes) et de Banco (Dioïla)	11/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	03/05/2026	03/07/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation de la fosse septique du bureau de la CPEA ainsi que la fourniture et la pose de matériels de plomberie, d'un surpresseur et de consommables pour l'eau et l'électricité	01/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	13/10/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipements	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage des structures	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits alimentaires et d'entretien	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures de bureau	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations sanitaires	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA	PRI	CR	BN	Etudes techniques et architecturales, suivi et contrôle des travaux de construction des sièges de la DNA et de la DNGR	03/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	22/04/2028
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations électriques	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations téléphoniques	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Impression des carnets de gestion des intrants Agricoles	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Abonnement à la connexion internet des structures	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des réseaux internet et intranet des structures	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des matériels de froid	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des matériels informatiques	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des sièges de la DNA et de la DNGR	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	14/07/2028
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques pour les services déconcentrés de la DNA et de la DNGR	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	TRV	AOO	BN	Travaux complémentaires d'aménagement du bas-fonds (pont barrage, mare) dans le village de Karangouan cercle de Kadiolo région de Sikasso	03/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	16/07/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation du Pont de franchissement sur le marigot de Zougoumé-Kabé, du Seuil déversant, quatre radiers et des poches de raccoordements en latérite sur la piste, dans la Commune rurale de Sanankoroba, cercle de Kati, Région de Koulikoro	27/03/2026	06/04/2026	08/04/2026	23/04/2026	03/05/2026	15/05/2026	10/06/2026	07/09/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques et de matériels de bureau pour la CPS/SDR	29/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	12/07/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation de salles à la CPS/SDR	29/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	SC	AOO	BN	Impression de documents du Recensement général Agricole	29/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	13/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels solaires pour la CPS/SDR	04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	19/03/2026	19/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE	SC	DRPO	BN	Impression et la traduction de documents de la politique foncière agricole (PFA) et de la loi sur le foncier agricole	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du siège de l'Institut du Sahel (INSAH)	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	04/08/2027
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un (01) véhicule Pick-Up double cabines pour le compte du PAPR2C3	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	25/02/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Etudes de réalisation d'un Pont de franchissement sur le marigot de Zougoumé-Kabé, d'un Seuil déversant, quatre radiers et des poches de raccordements en latérite sur la piste, dans la Commune rurale de Sanankoroba, cercle de Kati Région de Koulikoro	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Fourniture de pauses café et déjeuner	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour les services déconcentrés de la DNA et de la DNGR	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPR	BN	Maintenance des photocopieurs	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour véhicules	28/10/2025	31/10/2025	02/11/2025	02/11/2025	09/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	SC	DRPO	BN	Confection de calendriers et agendas	07/09/2026	10/09/2026	12/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	24/09/2026	20/10/2026	18/11/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels et d'équipements agricoles pour 5 CRP	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation de trois (03) forages équipés de système de pompage solaire avec château métallique pour les CRP de Sincina (Koutiala), de Goundiam (Kayes) et de Banco (Dioïla)	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	PRI	DRPR	BN	Suivi et contrôle des travaux de réalisation des (03) forages équipés de système de pompage solaire avec château métallique pour les CRP de Sincina (Koutiala), de Goundiam (Kayes) et de Banco (Dioïla)	11/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	03/05/2026	03/07/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CABINET	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation de la fosse septique du bureau de la CPEA ainsi que la fourniture et la pose de matériels de plomberie, d'un surpresseur et de consommables pour l'eau et l'électricité	01/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	13/10/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipements	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage des structures	10/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	22/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits alimentaires et d'entretien	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations sanitaires	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA	PRI	CR	BN	Etudes techniques et architecturales, suivi et contrôle des travaux de construction des sièges de la DNA et de la DNGR	03/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	22/04/2028
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations électriques	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau et des installations téléphoniques	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Impression des carnets de gestion des intrants Agricoles	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Abonnement à la connexion internet des structures	03/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des réseaux internet et intranet des structures	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des matériels de froid	10/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des matériels informatiques	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des sièges de la DNA et de la DNGR	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	14/07/2028
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques pour les services déconcentrés de la DNA et de la DNGR	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques et de matériels de bureau pour la CPS/SDR	29/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	12/07/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation de salles à la CPS/SDR	29/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	SC	AOO	BN	Impression de documents du Recensement général Agricole	29/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	13/06/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels solaires pour la CPS/SDR	04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	19/03/2026	19/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE	SC	DRPR	BN	Impression et la traduction de documents de la politique foncière agricole (PFA) et de la loi sur le foncier agricole	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	29/03/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du siège de l'Institut du Sahel (INSAH)	27/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	04/08/2027
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un (01) véhicule Pick-Up double cabines pour le compte du PAPR2C3	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	25/02/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Etudes de réalisation d'un Pont de franchissement sur le marigot de Zougoumé-Kabé, d'un Seuil déversant, quatre radiers et des poches de raccoordements en latérite sur la piste, dans la Commune rurale de Sanankoroba, cercle de Kati Région de Koulikoro	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Fourniture de pauses café et déjeuner	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour les services déconcentrés de la DNA et de la DNGR	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Etude d'aménagement du du bas-fond de Klanabougou, commune de Diombila, cercle de Kati, Région de Koulikoro	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	TRV	AOO	BN	Travaux complémentaires d'aménagement du bas-fonds (pont barrage, mare) dans le village de Karangouan cercle de Kadiolo région de Sikasso	11/11/2025	21/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	25/03/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Suivi et contrôle des travaux complémentaires d'aménagement du bas-fond (pont barrage, mare) dans le village de Karangouan cercle de Kadiolo région de Sikasso	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Suivi, contrôle et surveillance des travaux de réalisation de l'adduction d'eau dans le village de Karagouan, cercle de Kadiolo, région de Sikasso	11/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/03/2026

MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation du Pont de franchissement sur le marigot de Zougoumé-Kabé, du Seuil déversant, quatre radiers et des poches de raccoordements en latérite sur la piste, dans la Commune rurale de Sanankoroba, cercle de Kati, Région de Koulikoro	02/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	15/04/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	TRV	DRPO	BN	Travaux de réalisation de l'adduction d'eau du village de Karagouan0	18/11/2025	21/11/2025	23/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	31/12/2025	28/02/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.	PRI	DRPR	BN	Suivi, contrôle et surveillance des travaux de réalisation du Pont de franchissement sur le marigot de Zougoumé-Kabé, du Seuil déversant, quatre radiers et des poches de raccoordements en latérite sur la piste, dans la Commune rurale de Sanankoroba, cercle de Kati, Région de Koulikoro	11/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures de bureau	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Surveillance et gardiennage des structures	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de tubes d'encre	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'AGRICULTURE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de tubes d'encre	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE PRODUITS ALIMENTAIRE POUR LE CABNET ET LA DFM	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	FONITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE CABINET ET LA DFM	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOUNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR LE CABNET ET LA DFM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	GARDIENNAGE DES SERVICES ET MONUMENTS DU MACITH	15/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE MATERIELS RESEAU POR LE CABINET ET LA DFM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	MAINTENANCES DES ORDINATEURS? IMPRIMANTES? SCANNERS DU MACITH	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PETITS MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE CABINET ET LA DFM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	TRAVAX DE REHABILITATION DE LA MOSQUEE DE NIONO	15/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	27/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX DE RENOVATION DE CERTAINES STRUCTURES DU MACITH	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOUNITURE DE SUPPORRTS DE COMMUNICATION OR A PROMOTION ET LA VALORISATION DES ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE LIVRES POUR LA DIRRECTION DES BIBLIOTHEQUEDE LA DOCUMATATION	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/05/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	FRN	DRPR	FX	ACQUISITION DE MATEIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DECONCENTRES DNAC	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	FRN	DRPR	FX	ACQISITIION DEQUIPEMENTS ET DE MOBILIERS POU LES SEVICES DECONCENTES DE LA DNAC	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL	FRN	DRPR	FX	ACQUISITION DE MATEIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DECONCENTRES DNPC	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL	FRN	DRPR	FX	ACQUSITION D EQUIPEMENTS ET DE MOBILIER POR LES SEVICES DECONCENTRES DE LA DNPC	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	FRN	DRPR	FX	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DECONCENTRES DE LA DNA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	FRN	DRPR	FX	ACQUISITION DEQUIPEMENTS ET DE MOBILERS POU LES SERVCES DECONCENTRES DE LA DNA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE	FRN	DRPR	FX	ACQUISITION DE MATEIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DECONCENTRES DNTH	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE	FRN	DRPR	FX	FOURNIITURE DEQUIPEMENTS ET DE MOBILIER POUR CERTAINES STUCTURES DECONCENTRES DEE LA DNTH	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	INSTITUT PROFESSEUR GAOUSSOU DIAWARA	FRN	AOO	BN	ACQUISITION DE MATIERES ET MATERIELS POUR LES ATELIERS L'INSTITUT PROFESSEUR GAOUSSOU DIAWARA	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	INSTITUT PROFESSEUR GAOUSSOU DIAWARA	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE TENUES ET BLOUSES DE TRAVAIL POUR LES ETUDIANTS DE L'INSTITUT PROFESSEUR GAOUSSOU DIAWARA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA	TRV	AOO	FX	POURSUITE DES TRAVAUX D AMENAGEMENT DU MEMOIAL MODIBO KEITA(CONSTRUCTION DE LA SALLE DES FETES)	22/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	09/02/2026	07/03/2026	17/08/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX D ELECTIICATION SOLAIRE DE LA PYRAMIDE DU SOUVENIR	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MOBILIER ET FOUNITURE DIVESES POUR LA CPS DU SECTEUR DE A CULTUREV ET JEUNESSE	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE FOUNITURE DE BUREAUET DE DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA CPS DU SECTEUR DE LA CULTUREV ET JEUNESSE	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	PRI	AVN	BN	AVENANT N°01 AU MARCHE N°1208/DGMP- DSP-2019 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LOT2:CONSTRUCTION DES CANIVEAUX AUTOUR DE LA COUR DU VILLAGE ARTISANAL DE KOULIKORO DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU VILLAGE ARTISANAL DE KOULIKORO EN DEUX LOTS/LOT2:POSTE DE GARDIENNAGE BLOCS SANITAIRES VOIERIE RESEAUX DIVERS MUR DE CLOTURE	28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	TRV	AVN	BN	AVENANT N°01 AU MARCHE N°1208/DGMP- DSP-2019 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LOT2:CONSTRUCTION DES CANIVEAUX AUTOUR DE LA COUR DU VILLAGE ARTISANAL DE KOULIKORO DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU VILLAGE ARTISANAL DE KOULIKORO EN DEUX LOTS/LOT2:POSTE DE GARDIENNAGE BLOCS SANITAIRES VOIERIE RESEAUX DIVERS MUR DE CLOTUR	28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	TRV	DRPO	BN	TRAVAX D AMENAGEMENT DU SITE HIISORIQUE DE KURUNKAN FUNGA A KANGABA	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	17/08/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	PRI	DRPR	BN	ETABLISSEMENT DU PLAN DIRECTEUR D AMENAGEMENT DU PARC DES SOFAS(PHASE APS) ET DE L ETUDE DE RENOVATION DU SQUARE PATRICE LUMUMBA et de letude de renovationdu square patrice lumumba ETECTEUR DAMENAGEMENT DU ARC DES SOFRAS	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX DE RESTAURATION ET ENTRETIEN DES PARCS ET MONUMENTS DE BAMAKO AU COMPTÉ DE LA DNPC	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME SOLAIRE À LA TOUR DE L'AFRIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	SC	DRPR	BN	PRESTATION D'ÉBERGEMENT DE MISE À JOUR DE L'APPLICATION TIYABOU DU PARCOURS PÉDAGOGIQUE AU COMPTÉ DE LA TOUR DE L' AFRIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	SC	DRPR	BN	PRESTATIONS DIVERSES DE MAINTENANCE DE LA TOUR DE L'AFRIQUE	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'équipement pour l'ancien site de la MINUSMA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	TRV	DRPR	BN	CONSTRUCTION D'UN MONUMENT AMADOU BAGAYOKO ET SOULEYMANE Cissé AU COMPTÉ DU MACITH	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE CABINET ET DFM	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES PHOTOCOIEUSES DU CABINET ET DE LA DFM	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR	TRV	DRPO	BN	TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PYRAMIDE DU SOUVENIR	28/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	10/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA CPS DU SECTEUR DE LA CULTUREV ET JEUNESSE	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	TRV	DRPR	BN	CONCEPTION ET IMPRESSION EDITION ET DIFFUSION DE L ANNUAIRE STATISTIQUE 2024 DU SECTUE CULTURE JENEUSSE ET SPORT	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LECTURE PUBLIQUE	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE	PRI	CR	FX	SUIVI ET CONTROLE DEES TRAVAUX D EXTENSION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L ACTION CULTURELLEE	28/01/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	03/05/2026	03/11/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE	TRV	AOO	FX	TRAVAUX D EXTENSION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L ACTION CULTURELLEE	25/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	13/01/2026	08/02/2026	09/11/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	TRV	AVN	FX	AVENANT N°01 AU MARCE N°1202/DGMP- DSP-2019 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LLOT1: l amenagement des voies d acces la construction et l equipement d un local transformateur dans le cadre de la construction du village Artisanal de Koulikoro en deux lots/lot1:Salles d'exposition périodique ventes blocs informatiques bâtiments de production	28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	INSTITUT PROFESSEUR GAOUSSOU DIAWARA	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES POUR L INSTITUT GAOUSSOU DIAWARA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA	PRI	DRPR	FX	SUIVI ET CONTROLE DEES TRAVAUX D AMENAGEMENT DU MEMORIAL MODIBO KEITA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	12/08/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS DU CARRE DES ARRMEES A SOTUBA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	14/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	PRI	DRPR	BN	CONTOLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D AMENAGEMENT DU SITE HISTOIQUE DE KURUKAN FUNGA A KANGABA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/07/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI	PRI	DRPR	BN	ETUDE OU LA CONSTITUTION DU DOSSIER D INSCRIPTION DU BIEN ISTORIQUE ET PAYSAGES CULTURELS DU MANDEN SUR LA LISTE HISTORIQUE DE KURKAN FUGA A KANGABA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D EQUIPEMENT POUR LE CENTRE NATIONAL DE LECTURE PUBLIQUE(PUBLIQUE)	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	17/03/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	TRAVAUX DE CLOTURE DE LA SALLE DE SPECTACLE ALI FARKA DE TOMBOUCTOU	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	ENTETIEN ET NETTOYAGE DE SERVICES ET MONUMENTS DU MACITH	25/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE CABINET ET LA DFM D MACITH	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTETIEN ET REPARATION DES VEICULES DU CABINET ET DE LA DFM	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	FORNITURE DE MATERIELS DE PLOMBERIE OUR LE CABINET ET LA DFM	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'imprimés au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour le compte de la CSREFMAO	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de bureau pour le compte de la CSREFMAO	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la CSREFMAO	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	SC	DRPR	BN	Etude d'élaboration et adoption de la stratégie de communication sur le PREM 2024-2026	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Restauration dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2027 pour le compte de la Direction générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	AOO	BN	Impression des documents budgétaires pour le compte de la Direction Générale du budget, en lot unique	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien matériel informatique et photocopieuses pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'équipements systèmes et réseaux (CAISFF) en lot unique	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	SC	ED	BN	Location de la fibre optique pour l'inteconnexion des services du MEF (CAISFF)	01/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	11/07/2026	04/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF	SC	ED	BN	Renouvellement des licences Microsoft 365 (CAISFF)	01/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF	SC	AOO	BN	Renforcement du Datacenter du MEF (CAISFF)	01/06/2026	11/06/2026	13/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	20/07/2026	15/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Achat d'antivirus Kaspersky security pour postes avec licence 2026 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits sanitaires pour le compte de la Direction générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Achat de lubrifiants pour le compte de la Direction Générale du Budget et ses services rattachés	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	FRN	DRPO	BN	Acquisition des rubans imprimantes RICO pour l'édition des salaires pour le compte du Bureau Central de la Solde de la Direction Générale du Budget, en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	FRN	DRPO	BN	Fourniture des rames de papiers A4 pour le compte du Bureau Central de la Solde de la Direction Générale du Budget, en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet et de la DFM	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CABINET	SC	AOO	BN	Gardiennage et surveillance de certaines structures du Ministère de l'Economie et des Finances en neuf (09) lots, au titre de l'année 2026	04/11/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPO	BN	Maintenance et entretien des groupes électrogènes du Ministère de l'Economie et des Finances, en trois (03) lots, au titre de l'année 2026	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des installations de sécurité incendie et robinets armés (RIA) de l'immeuble de l'hôtel des Finances à l'ACI 2000 au titre de l'année 2026	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM	05/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	18/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance des photocopieurs et imprimantes du cabinet et de la DFM y compris la rechange des pièces défectueuses au titre de l'année 2026	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	FC	fourniture de vignettes et timbres fiscaux pour le compte de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2027	03/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat des cartons d'eau minérale pour les réunions du cabinet et de la DFM	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien des climatiseurs installés à l'immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance des systèmes de vidéosurveillance du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	26/11/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau pour le compte du cabinet et de la DFM	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition des matériels et informatiques pour le compte du cabinet et de la DFM	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	achat de pneumatiques pour le compte du cabinet et de la DFM	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition des motos pour le compte du cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPO	BN	Achat de consommables informatiques pour la DNPD	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels roulants (véhicules) pour le compte de la DNPD	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPO	BN	Acquisition des motos pour le compte de la DNPD	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	PRI	CR	BN	Etudes sur la mercuriales des coûts	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un véhicule station wagon, 4X4, quatre cylindres pour le compte de la Direction Générale de la Dette Publique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la Direction Générale de la Dette Publique, au titre du 1er semestre 2026	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION IMMEUBLE DGDP	FRN	AOO	BN	Installation des plaques solaires à l'immeuble de la Direction Générale de la Dette Publique	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION IMMEUBLE DGDP	TRV	DRPO	BN	Travaux de rénovation de l'immeuble de la Direction Générale de la Dette Publique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel roulant pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatique (cartouche d'encre) pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de papier A4 au titre du 1er semestre 2026 pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques pour les services déconcentrés de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes/CSPP/MEF au titre du 1er semestre 2026	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	achat de matériel de bureau pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DÉPÔTS (ACCD)	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels de bureau pour l'Agence Comptable des Dépôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DÉPÔTS (ACCD)	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel informatique pour l'Agence Comptable des Dépôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DÉPÔTS (ACCD)	FRN	DRPR	BN	Achat des produits d'entretien pour l'Agence Comptable des Dépôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA DIPLOMATIE "PIRD"	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel de bureau pour la Pairie des Institutions de la République et de la Diplomatie (PIRD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA DIPLOMATIE "PIRD"	FRN	DRPR	BN	Achat de produit d'entretien pour la Pairie des Institutions de la République et de la Diplomatie (PIRD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DE L'ÉDUCATION, DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (PESDS)	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel informatique pour la Pairie de l'Education, de la Santé et du Développement (PESDS)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DE L'ÉDUCATION, DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (PESDS)	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel de bureau pour la Pairie de l'Education, de la Santé et du Développement (PESDS)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DE L'ÉDUCATION, DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (PESDS)	FRN	DRPR	BN	Achat de produit d'entretien pour la Pairie de l'Education, de la Santé et du Développement (PESDS)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	SC	DRPR	BN	Maintenance et assistance du logiciel PROGETAA (Progiciel de Gestion des Actes Administratives) au titre de l'année 2026 pour le compte du BCS/MEF	24/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	FRN	DRPR	BN	Achat de cartouches d'encre des imprimantes et photocopieuses pour le compte de la DNCF	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance, la mise à niveau et le renforcement de la sécurité du réseau informatique de la Direction Générale des impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels, consommables et accessoires informatiques pour le compte de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance des serveurs de la Direction générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance du Data center de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques au profit des DRPSIAP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance des extincteurs de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPO	BN	Renouvellement des licences fortigates pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation de l'onduleur central du PRED pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour les services déconcentrés de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau informatique de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	SC	DRPR	BN	amélioration des caméras de vidéo surveillance installée de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	FRN	DRPR	BN	Renouvellement des licences de la vidéo conférence et certains outils professionnels pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA	FRN	DRPR	BN	Confection de blocs notes, calendriers et dépiants pour le compte de la Cellule UEMOA	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES POUR LE COMPTE DE LA DNPD	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Impression de documents du rapport sur la situation économique pour le compte de la DNPD	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux au titre de l'année 2026 pour le compte de la DGMP-DSP/MEF	24/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	TRV	AOR	RP	Travaux de construction du siège du Centre d'Expertise Technique (CET) sur le site de la Direction Générale des Douanes	04/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels d'électricité et de plomberie pour le compte du Cabinet et de la DFM	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE	SC	DRPR	BN	Contrat de Gardiennage et Surveillance des locaux de la DGMP-DSP/MEF au titre de l'année 2026	24/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	SC	DRPR	BN	Entretien et la réparation des matériels informatiques et photocopieuses pour le compte de la DNCF au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE	SC	DRPR	BN	Maintenance et de réparation des matériels informatiques et bureautiques au titre de l'année 2026 pour le compte de la DGMP-DSP/MEF	24/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	SC	DRPR	BN	RESTAURATION POUR ARBITRAGE BUDGETAIRES TECHNIQUE POUR LA DNPD	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques le compte de la DNPD	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	SC	DRPR	BN	ABONNEMENT TELE ET SOBOX	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaires pour le compte de la cellule UEMOA	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de bureau pour la Cellule UEMOA	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de climatiseurs pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de produits alimentaires au titre 2026 au titre pour le compte de la DGMP-DSP/DSP/MEF	25/09/2025	18/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaires pour le compte du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	SC	DRPR	BN	CONTRAT DE MAINTENANCE TELEPHONIQUE DE L'IMMEUBLE DE LA DGDP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	FRN	DRPR	BN	achat de produits hygiéniques pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	SC	DRPR	BN	CONTRAT DE MAINTENANCE DES CLIMATISEURS DE L'IMMEUBLE DE LA DGDP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE ANNUELLE DE L'ASCENSEUR DE LA DGDP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE	PRI	DRPR	BN	Opérationnalisation du SIGAP pour le compte du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des plomberies sanitaires des 6 centres des Impôts du District de Bamako et la DGI au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de consommable informatique pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	FRN	DRPR	BN	Acquisition de trois (03) motos pour le compte de la cellule d'Appui à la Décentralisation et Déconcentration	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	TRV	DRPR	BN	Installation d'une petite centrale photo voltaïque pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	PRI	DRPR	BN	Elaboration d'un guide consolidé de mobilisation des ressources transférées pour le compte de la cellule d'Appui à la Décentralisation et Déconcentration	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du site web de la DRH pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatique pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	SC	DRPR	BN	Maintenance et l'entretien des grosses imprimantes Ricoh info printer 6500 V20 (2000LPM) au titre de l'année 2026 pour le compte du BCS/MEF	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	PRI	DRPR	BN	FORMATION SUR LES MICROSERVICES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Renouvellement de la licence annuelle Kaspersky pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT ANNUELS EN SECURITE DE L'INFORMATION	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DE LA GED	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et encre pour le compte de la CAISFF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	SC	DRPR	BN	Entretien des matériel informatique pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au titre du 2eme semestre 2026 pour le compte de la CT/CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau POUR LE COMPTE DE LA CT/CSLP/MEF	26/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	08/10/2025	13/10/2025	08/11/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation du parc informatique de la Cellule Technique du Cadre Stratégique de lutte contre la Pauvreté CT/CSLP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au titre du 1er semestre 2026 pour le compte de la CT/CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	FRN	DRPR	BN	Achats de fournitures de bureau et accessoires au titre du 1er semestre 2026 POUR LE COMPTE DE LA CT/CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE LA CT/CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	SC	DRPR	BN	Impression et dissémination rapport vision mali 2063 pour le compte de la CT-CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au titre du 1er semestre 2026 pour le compte de la DGI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS	SC	DRPR	BN	Restauration des participants aux revues des projets et programmes financés par les PTF au titre de l'année 2026 pour le compte de la CSPP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS	FRN	DRPR	BN	Achat de materiels et mobiliers de bureau pour le compte de la CSPP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	SC	ED	BN	Renouvellement de la fourniture de bandes passantes et de la maintenance des interconnexions des services du MEF	01/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	05/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	PRI	CR	BN	Audit et tests d'intrusion du système d'information du MEF	01/06/2026	01/07/2026	03/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	09/08/2026	04/09/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	FRN	AOO	BN	Renouvellement des licences pour les équipements de sécurité (CAISFF)	01/09/2026	11/09/2026	13/09/2026	28/09/2026	08/10/2026	20/10/2026	15/11/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF	PRI	CR	BN	Certification ISO 27001 de la CAISFF, version 2022	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien et le nettoyage des locaux de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des équipements informatiques de la Direction des Impôts, DID Centrale, DPFP et DPES, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des équipements informatiques des centres I et II des Impôts du District de Bamako pour le compte de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Gardiennage et la surveillance de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des équipements informatiques des CIMES (Rive Gauche et Rive Droite) au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	FRN	DRPR	BN	Edition des documents du PREM (goodies-chronogramme-rapports) pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	23/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	FRN	DRPR	BN	Acquisition des armoires de la salle technique pour les serveurs de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	FRN	DRPR	BN	Achat des rideaux pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	SC	DRPR	BN	Restaurations pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	FRN	DRPR	BN	Achat des pneus pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des copieurs pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat des fourniture de bureaux pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation de véhicules pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers et matériels bureau pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	SC	DRPR	BN	Production de document du budget spécial d'investissement (BSI)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	AOO	RP	Acquisition d'un Datacenter de TIER III pour la Direction Générale des Douanes, en lot unique	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2028
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPR	BN	achat de produits alimentaires pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS	TRV	AOO	RP	Travaux de construction du Centre VI et du CIME1 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2029
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES POUR LE COMPTE DE LA DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	SC	DRPR	BN	Mise en place d'un support local d'assistance technique pour le système d'information de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	SC	DRPR	BN	CONTRAT D'ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE DE LA DGDP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA	FRN	AOO	BN	Acquisition de véhicules pour la Cellule UEMOA	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la DRH-SDEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PIECES DE RECHANGES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de la cellule UEMOA	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE	FRN	DRPR	BN	Achat des encres pour photocopieurs et imprimantes de bureau pour le compte du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	SC	DRPR	BN	CONTRAT DE PLOMBERIE DE L'IMMEUBLE DE LA DGDP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de mobilier de bureau pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	FRN	DRPR	BN	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DIVERS	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels plomberie sanitaire pour le compte de la DRH-SDEF/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE ANNUELLE DES EQUIPEMENTS RESEAUX, SYSTEME ET DE SECURITE DE LA CAISFF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE ANNUELLE ET ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES, DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DES EQUIPEMENTS FROIDS (CLIMATISEURS) DE LA CAISFF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE ANNUELLE DU DATACENTER DU MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	RENOUVELLEMENT DES LICENCES JREBEL, INTELLIJ ET GIT ET CARBONE ONE PREMISE	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS	TRV	AOO	RP	Travaux de construction du siège de la Direction des Grandes Entreprises de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2029
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de la Direction Régionale des Impôts de Koulikoro	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2029
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	SC	DRPR	BN	RESTAURATION POUR LA SELECTION DES NOUVEAUX P/P D'INVESTISSEMENT POUR LA DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction de la Direction Régionale des Impôts de Bougouni, phase de finition	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	PRI	DRPR	BN	Recrutement d'un consultant pour l'atelier de formation des cadres des structures de conception de gestion et de suivi évaluation des P/P publics	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques au profit des DRPSIAP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers et matériels de bureau pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels technique pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	SC	DRPR	BN	Production de documents rapport de la revue des projets/programmes de développement du Mali et du programme triennal d'investissement (2026-2028)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau pour le compte de la Cellule UEMOA	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE	SC	DRPR	BN	Elaboration et reproduction du CRMT pour le compte du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES POUR LE COMPTE DE LA DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	PRI	DRPR	BN	Elaboration et édition du recueil des services centraux et déconcentrés du département pour le compte de la cellule d'Appui à la Décentralisation et Déconcentration	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	FRN	DRPR	BN	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE COMPTE DE LA CAISFF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REHABILITATION DES LOCAUX DE LA CAISFF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPR	BN	RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR LE VPS, VPS DE SECOURS ET ZOOM	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	PRI	DRPR	BN	FORMATION SUR LES CLOUDS PRIVES	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	PRI	DRPR	BN	FORMATION SUR LES EQUIPEMENTS HP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	SC	DRPR	BN	Elaborer et éditer le recueil des services centraux et déconcentrés du département pour le compte de la CADDEC	03/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	13/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	23/08/2025	26/09/2025
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	DRPR	BN	IMPRESSION DES DOCUMENTS DE LA LOI DE REGLEMENT 2023 ET LA CONFECTION DE DIVERS DOCUMENTS DE L'ACCT POUR LE COMPTE DE LA DGTCP	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de cartons de rame de papier A4 pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI MISE EN OEUVRE CREDD	PRI	CR	BN	Appui mise en oeuvre PAGEDD (Programme d'Appui à la Gouvernance Economique, à la Résilience et au Développement Durable) et suivi conjoint Agenda 20230 et Agenda 2063	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de tenues et chaussures pour le personnel de sécurité, les chauffeurs, les plantons et les standardistes du cabinet et de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	fourniture de quittances et d'imprimés sécurisés du Trésor 2027 pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).	20/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	10/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	achat de consommables informatiques pour le cabinet et la DFM	03/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Restauration pour les travaux de la commission de dépouillement et des négociations	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPO	BN	Entretien et maintenance des installations de plomberies et sanitaires de certaines structures du Ministère de l'Economie et des Finances, en quatre lots, au titre de l'année 2026	20/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	PRI	DRPR	BN	Suivi conjoint Agenda 2030 et Agenda 2063 pour le compte de la CT/CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	PRI	DRPR	BN	Ateliers de renforcement des capacités pour le compte de la CT-CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	SC	DRPR	BN	Ateliers de formation et stimulation MEGC (SIMALI) pour le compte de la CT-CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP	SC	DRPR	BN	Publication et diffusion du buletin 'Vision Mali 2063 pour le compte de la CT-CSLP/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des reseaux téléphoniques de certaines structures du Ministère de l'Economie et des Finances, en quatre lots au titre de l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien des installations électriques de l'immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des ascenseurs de l'immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Entretien des bacs à fleurs de l'immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES	SC	DRPR	BN	Ramassage des ordures de l'immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, au titre de l'année 2026	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Frais de livraison des vignettes et timbres fiscaux au titre de l'année 2026 au profit de la direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels roulants pour les DRPSIAP	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	FRN	DRPO	BN	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour les DRPSIAP	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	SC	DRPO	BN	abonnement de lien entre la CAISFF et les CPS au titre de l'année 2026	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPO	BN	achat de matériels roulants dans le cadre du renforcement de capacité et prévision macroéconomique	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	ED	BN	Abonnement annuel et connexion internet et intranet au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale du Budget (DGB)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPO	BN	Fourniture de clés USB 16 GB, blocs notes, portes clés et stylos personnalisés pour le compte de la Direction Générale du Budget (DGB)	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	achat de cartons de rames de papier A4 pour le compte de la Direction Générale du Budget (DGB)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Couverture médiatique de la conférence d elancement budgétaire 2027 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des copieurs CANON au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale du budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pneus des véhicules du parc auto de la DGI au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la CSREFMAO	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA DIPLOMATIE "PIRD"	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel informatique pour la Pairie des Institutions de la République et de la Diplomatie (PIRD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DÉPÔTS (ACCD)	FRN	DRPO	BN	Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour l'Agence Comptable des Dépôts	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RECETTE GENERALE DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour la Recette Générale des Finances	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PAIERIE DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA DIPLOMATIE "PIRD"	FRN	DRPO	BN	Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour la Pairie des Institutions de la République et de la Diplomatie (PIRD)	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Conception et duplication du budget citoyen pour le compte de la direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des locaux et évacuation des ordures du Centre d'Expertise Technique de la Direction Générale des Douanes (CET-DGD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	RP	Achat de consommables informatiques pour le compte du Centre d'Expertise Technique de la Direction Générale des Douanes (CET-DGD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	RP	Achat de consommables en bureautique pour le Centre d'Expertise Technique de la Direction Générale des Douanes (CET-DGD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau pour le compte de la Direction Générale des Douanes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien et le nettoyage des locaux de la Direction Générale des impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des groupes électrogènes de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de ses services au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des équipements informatiques de la Direction Générale des Grandes Entreprises, au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance des actifs réseaux (DRI de Kayes, Kita, Koulikoro, Ségou, San et du centre de Kati), au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien et la réparation du réseau informatique ondulé de la Direction Générale des Impôts et ses services, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des photocopieurs de la DGI, DRI de Kayes, Kita, Koulikoro, Ségou, Bougouni, San et du centre de Kati, au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance des camera de surveillance sur les sites de Bamako au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	SC	ED	BN	Renouvellement du BREP (Business Realy Enchancement)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la Direction Générale des Douanes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaires pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP), au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)	SC	DRPO	BN	Dematéralisation des vignettes et timbres (CAISFF)	01/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	achat d'encre pour photocopieurs et imprimantes pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPO	BN	Contrat annuel d'entretiens et réparations de certains véhicules pour le compte de la Direction Générale du Budget (DGB)	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	assistance technique et mise à jour du système d'archivage physique et électronique des documents pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Achat de petits matériels pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Restauration dans le cadre des travaux d'arbitrag technique du budget 2027 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	location de salle et la restauration dans le cadre de la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2027 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Impression des arrêtés d'ouvertures de crédits au titre de l'exercice budgétaire 2026 pour le compte de la Direction Générale du budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la Direction Générale du budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	Maintenance de matériels informatiques au titre de l'exercice 2026 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	FRN	AOR	BN	Acquisition des papiers listings pour l'édition des salaires pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	SC	DRPR	BN	Entretien annuel des véhicules au titre de l'année 2026 pour le compte de la DNCF	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires pour le compte de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) au titre du 1er semestre 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	FRN	DRPR	BN	achat de matériels informatiques pour DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels technique au profit es RPSIAP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte de la DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements de bureau pour le compte du BCS/MEF	24/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	05/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS.	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES POUR LE COMPTE DE LA DNPd	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien au titre de l'année 2026 pour le compte de la CSPP/MEF.	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance en condition opérationnelle (MCO) et assistance technique de l'infrastructure systemes et les baies de stockage MSA2024 et Dell ME5024 + Extension ME424 de la DGI	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de portes documents pour le projet de loi de finances rectificative 2026 et de la loi de finances 2027 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CABINET	SC	AOO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère de l'Economie et des Finances en treize (13) lots, au titre de l'année 2026	04/11/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	Duplication de la loi des finances sur la clé USB deux pores dans le cadre de la déssimination des documents budgétaires au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le Bureau Central de la Solde, au titre du 1er semestre 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	ED	BN	Fourniture des bandes passantes et la maintenance des interconnexions de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de ses services au titre de l'année 2026	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la direction Générale des Impôts, en deux lots	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	DRPO	BN	Fourniture des rames de papier A4 pour le compte de la Direction Générale des Impôts, en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien et la maintenance des équipements des Directions Régionales des Impôts de Kayes, Koulikoror, Ségou, Kita, San et du centre des Impôts de Kati, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	DRPO	BN	Fourniture de cartouches d'encre pour le compte de la Direction Générale des Impôts, en lot unique	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des onduleurs de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Maintenance des pylones de certaines structures de la Direction Générale des Impôts, au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Entretien des climatiseurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de ses services au titre de l'année 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	DRPR	BN	Gardiennage et la surveillance des locaux de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat matériel informatiques pour le compte de l'I.F/MEF	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des quatre (4) équipements IBM système AIX power 7 et 9 pour le compte de la Direction Générale du Budget	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	SC	DRPR	BN	Abonnement annuel en internet haut débit au titre de l'année 2026 pour le compte de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	INSPECTION DES FINANCES	FRN	DRPR	BN	Achat de pièces de rechange pour les véhicules au titre du 1e semestre 2026 pour le compte de l'Inspection des Finances	26/09/2025	19/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	01/01/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	FRN	AOO	BN	Acquisition de licence oracle data base Entreprise pour le compte de la Direction Générale des Impôts	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPO	RP	Achat des produits alimentaires pour le Centre d'Expertise Technique de la Direction Générale des Douanes (CET-DGD)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	AOR	BN	Fourniture d'effet d'habillement de tenue et accessoires pour le compte de la Direction Générale des Douanes	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la Direction Générale des Douanes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	FRN	DRPR	BN	Achat de pneumatiques pour le compte de la Direction Générale des Douanes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	SC	DRPR	BN	Entretien et le nettoyage des locaux de Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP), au titre de l'année 2026	18/09/2025	11/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	12/11/2025	08/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	SC	DRPR	BN	Entretien et la réparation des véhicules de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP), au titre de l'année 2026	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels informatiques pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)	FRN	DRPR	BN	Acquisition des équipements de la salle de formation de l'Inspection des Finances pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels sanitaires pour le compte de la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires et hygiéniques pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CLIMATISEURS POUR LE COMPTE DE LA DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOR	RP	Acquisition des véhicules pour le compte du Cabinet et de la DFM	04/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques (ordinateurs de bureau) pour le compte la DNPDP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	PRI	CR	RP	Etudes et le suivi des travaux de construction du siège du Centre d'Expertise Technique (CET) de la Direction Générale des Douanes	04/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2028
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS	SC	DRPR	BN	Reproduction de de documents rapport de la revue des projets/programmes de développement du mali et du programme triennal d'investissement (PTI 2025-2027)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant relatif à la réalisation de l'étude sur l'assurance agricole au Mali : quelle stratégie pour sa mise en place et son développement	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	SC	AOO	BN	Installation d'un systeme de controle d'accès centralise des batiments de la Direction Generale des Impots (DGI) et de la Direction des Grandes Entreprises	22/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	09/02/2026	07/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	PRI	CR	BN	Formation sur les Pratiques de la Norme IFRS 9: maitriser le cout du risque des banques et établissements financiers	24/11/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES	PRI	CR	BN	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études et suivi des travaux de construction du siège de la Banque Confédérale pour l'Investissement et de Développement de l'Alliance des Etats du Sahel (BCID-AES)	22/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES	TRV	AOR	BN	Travaux de construction du siège de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement de l'Alliance des Etats du Sahel (BCID-AES), en quatre lots	22/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	ED	BN	Audit de la convention et du cahier des charges de la licence de TELECEL-Mali	12/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de feuilles d'examen pour les examens de fin d'année et les conco	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Acquisition de motos	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	DRPR	BN	Equipement magasin du MEN et fourniture de matériels pour le garage	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'extincteurs	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels et produits pour les structures d'éducation préscolaire et spéciale	10/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'intrants pour le fonctionnement de l'imprimerie et la production de livrets en langues nationales	10/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels solaires	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels pour les examens de l'enseignement fondamental	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels pour les examens et concours de l'enseignement normal	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture de journaux	13/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Equipement des salles informatiques	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX	FRN	DRPO	BN	Equipement des Institutions d'Education Spécialisée	13/04/2026	16/04/2026	18/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de véhicules	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation des établissements d'enseignement technique et professionnel	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation/construction/extension des structures centrales et rattachées	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction/réhabilitation/extension de lycées	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction des Centres de Développement de Petite Enfance	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction/réhabilitation/extension des structures déconcentrées	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	ED	BN	Services de consultants pour les études architecturales et techniques des travaux de construction du siège de la DFM	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	ED	BN	Suivi et contrôle des travaux de construction du siège de la DFM	11/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	14/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux de construction du siège de la DFM	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels pour les réseaux informatiques	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Maintenance des groupes électrogènes des structures	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Maintenance des réseaux informatique et internet	10/11/2025	13/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des matériels de froid	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de carnets d'ateliers	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels pour les examens de l'enseignement secondaire général	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour l'entretien de matériels informatiques dans le cadre du réseau Internet des structures du MEN	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de matières d'œuvre	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de lubrifiants	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau électrique	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance du réseau sanitaire	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des installations téléphoniques	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des surpresseurs	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des parterres et jardins des structures	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance des extincteurs	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'antivirus	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Fumigation des structures	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Maintenance et réparation des copieurs	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	Curage des caniveaux des structures du département	12/12/2025	04/01/2026	06/01/2026	21/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'imperméables et de parapluie pour les structures	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pagnes pour la journée internationale du 08 mars	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pagnes pour la journée internationale du 31 juillet	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fournitures de casquettes, de tee-shirt, de sacs et divers pour la journée internationale du 08 septembre	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pagnes pour la journée internationale du 08 septembre	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de cahiers (ESG)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels de sport	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels pour les Centres d'Apprentissage Féminin (CAFé)	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de tenues d'ateliers et de vêtements de travail	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de cahiers (ETP)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de stylos à bille (ESG)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de stylos à bille (ETP)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Fourniture de craies (ETP)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures scolaires (ESG)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de cantines scolaires	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	AOO	BN	Travaux d'extension/réhabilitation/d'académies d'enseignement	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction d'Institutions d'Education Spécialisée	11/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux de construction/ réhabilitation/ extension des Instituts de Formation des Maîtres	11/05/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de craies (ESG)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures scolaires (ETP)	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	SC	DRPR	BN	Reprographie de modules pour les ateliers	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CELLULE D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET A LA DECONCENTRATION	SC	DRPR	BN	Reprographie de documents	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de copieurs	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels de froid	10/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de tables-bancs pour les établissements d'enseignement secondaire général	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de pièces de rechange pour motos	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de malles pédagogiques	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels et de mobiliers pour les écoles fondamentales	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de matériels informatiques et solaires pour les écoles fondamentales	13/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de petits matériels	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels pour les examens et concours de l'enseignement technique et professionnel	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CENTRE NATIONAL DES EXAMENS & CONCOURS	FRN	AOO	BN	Fourniture de matières d'œuvre pour les épreuves techniques de l'enseignement technique et professionnel	12/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	SC	AOO	BN	Gardiennage et surveillance des structures centrales et rattachées du département	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	SC	AOO	BN	Nettoyage et entretien des structures centrales et rattachées du département	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	AOO	BN	Abonnement à la connexion internet des structures centrales et rattachées	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	SC	AOO	BN	Service de restauration pour les ateliers des structures centrales et les réunions du niveau central	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits alimentaires	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CABINET	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits d'entretien	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour véhicules	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour copieurs	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Acquisition de fournitures de bureau	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de pièces de rechange pour matériels de froid	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de consommables pour informatiques et copieurs	10/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	06/11/2025	16/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels d'électricité et de plomberie	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP	TRV	AOO	BN	Construction de lycées/IFP	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE-PECHE	TRV	DRPR	BN	Travaux de dallage de la devanture de l'IEP et des espaces menant aux locaux de Madina Diassa	23/01/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	30/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	FRN	DRPR	BN	Achat d'un tracteur	30/12/2025	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	15/05/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPR	BN	Travaux de réalisation d'infrastructure Madina Diassa	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	05/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction de parcs mobiles	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	17/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPR	BN	Travaux d'aménagement de 30 km de piste et par-feu	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	04/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)	TRV	DRPR	BN	Travaux de réalisation d'un forage équipé en panneaux solaires pour un centre de collecte	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	29/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)	TRV	AOO	BN	Travaux de rénovation et de réhabilitation du siège du PRODEVALAIT	21/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)	TRV	DRPO	BN	Travaux de finition de centres de collecte de lait	31/12/2025	03/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	12/02/2026	13/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)	FRN	DRPR	BN	Acquisition de congélateurs solaires et accessoires pour deux (02) centre de collecte de lait	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	29/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS- MALI)	SC	DRPR	BN	Entretien et Nettoyage des locaux du projet	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'une photocopieuse grand format	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)	TRV	DRPR	BN	Travaux de renovation du siège de l'UGP	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	03/07/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE	FRN	DRPO	BN	Travaux de construction et de réhabilitation de forages	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de salles de classe en R+1	11/12/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	24/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE	PRI	DRPO	BN	Suivi et contrôle des travaux	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	24/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	PRI	DRPR	BN	Elaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	TRV	DRPR	BN	Construction et équipement d'un bureau	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	21/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Nettoyage et Entretien des locaux des services rattachés du Ministère de l'Elevage et de la Pêche en 2 lots	01/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien du matériel d'électricité	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien du matériel de froid, de plomberies et sanitaires	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à commande relatif à l'achat de produits alimentaire et d'entretien pour la DFM et le Cabinet	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Restauration (pause café) pour les réunions du conseil cabinet	11/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Couverture Médiatique et de communication des activités du département	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2027
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour la DFM	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	AOO	BN	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation du fourrage	06/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	21/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	AOO	BN	Acquisition des semences de cultures fourragères en deux (02) lots	08/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	20/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	AOO	BN	Acquisition de kits d'aviculture traditionnelle améliorée	16/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	AOO	BN	Acquisition de kits pour la production de poulets de chairs	08/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	AOO	BN	Acquisition de kits pour la production d'œufs	08/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	14/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	22/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du matériel informatique et des photocopieuses	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement de périmètres pastoraux	31/12/2025	10/01/2026	12/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	15/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	PRI	DRPR	BN	Evaluation de la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	20/03/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	FRN	DRPR	BN	Achat et transport d'aliment poisson flottants	09/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	27/03/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	TRV	DRPR	BN	Construction d'un marché à poisson à Yanfolila	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	26/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	FRN	DRPR	BN	Achat et transport d'alevins pour les cages de Yanfolila, Sélingué et San	12/12/2025	04/01/2026	06/01/2026	21/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat et fourniture d'équipements, de matériels informatiques et de mobiliers de bureaux pour la DNP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat et transport d'aliment poisson flottant pour les Pisciculteurs au niveau des DRP de Bamako, Koulikoro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Ségou, San et Mopti	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	27/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat et transport d'alevins pour la mare de "SANKE" dans la commune urbaine de San	17/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	08/03/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat et fourniture de Bacs hors sol pour les DRP	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPO	BN	Achat de seringues 20 CC avce curseur et huile de silicone	19/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPO	BN	Achat de congélateurs électriques	19/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	16/03/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'un véhiucle 4x4 pick up double cabine	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	16/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des équipements agricoles	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	12/06/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPR	RP	Travaux de clôture de champ de culture fourragère	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	12/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)	PRI	DRPO	BN	Evaluation à mi-parcours de la phase II du PRODEVALAIT	23/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	07/03/2026	23/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS- MALI)	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements et de mobiliers de bureau	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	12/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS- MALI)	PRI	CR	BN	Evaluation finale du PDDEPS	23/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	30/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction et d'équipement d'un amphi de 300 places	29/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	11/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	FRN	DRPR	BN	Production des bulletins Epivet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	11/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour les services déconcentrés	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	15/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour les services déconcentrés	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	22/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour les services déconcentrés	31/12/2025	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	22/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	FRN	DRPR	BN	Achat et transport d'alevins pour l'empoissonnement des mares et des cages flottantes pour les régions de Koulikoro, Sikasso, Yanfolila, Sélingué et San	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	TRV	DRPO	BN	Réalisation de système d'hydraulique piscicole amélioré intégré au maraichage et à l'arboriculture fruitière dans les régions de Sikasso et Koulikoro	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPO	BN	Achat et fourniture de moto tricycles avec des équipements de transport d'alevins pour les DRP de Bandiagara, Douentza, San, Kita, Koulikoro, Dioïla, Koutiala, Sélingué, Kayes et Nara	19/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	13/03/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPO	BN	Achat et transport de kits de cages flottantes circulaires moyennes	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat et fourniture de fours de fumage de poisson pour le fumage pour les DRP de Sikasso, Koulikoro, Dioïla, Nara et Kita	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	09/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	AOO	BN	Achat de vaccin contre la fièvre aphteuse	22/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	18/01/2026	28/01/2026	09/02/2026	07/03/2026	02/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	TRV	DRPO	BN	Travaux de réalisation de parcs de vaccination	29/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	02/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	AOO	BN	Achat et installation de kits solaires et accessoires pour les Directions Régionales des Services Vétérinaires	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPO	BN	Achat de motos en deux (02) lots	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	16/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPR	BN	Achat de galcières à roulettes	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	30/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements et de mobiliers de bureau pour les services déconcentrés	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	15/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour les services déconcentrés	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/04/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE- PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	04/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE- PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE PECHE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour les services déconcentrés	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	REHABILITATION INSPECTION ELEVAGE- PECHE	FRN	DRPO	BN	Achat de véhicule 4x4 pick up	19/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	04/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPR	BN	Travaux de réalisation de Pare feu	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	08/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	TRV	DRPO	BN	Réhabilitation des bâtiments	31/12/2025	03/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	12/02/2026	11/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'aliment bétail	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	12/06/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	PROJET APPUI CONSERVAT° DIFFUSION BETAIL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE	FRN	DRPR	BN	Achat matériels et médicaments vétérinaires	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	28/04/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires	31/10/2025	23/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	20/12/2025	25/12/2025	20/01/2026	20/02/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE- TSE TRYP. AN.	FRN	DRPR	BN	Acquisition des mobiliers et d'équipements de bureau	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	30/04/2026

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage, surveillance des locaux des services rattachés du Ministère de l'Elevage et de la Pêche en 2 lots	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRY. AN.	FRN	DRPR	BN	Acquisition de motos	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	15/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRY. AN.	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de kits solaires et accessoires	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour le cabinet et la DFM	17/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	30/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Confection d'agendas, de calendriers et de carte de vœux	07/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	27/02/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules du cabinet et de la DFM	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Marché à commande pour l'achat de consommables informatiques pour le cabinet et la DFM	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la DFM	21/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	FRN	DRPO	BN	Achat d'équipements, de mobiliers de bureau et de matériels informatiques pour le compte des services déconcentrés de la DNH, en deux (02) lots.	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL	PRI	ED	BN	Réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques de forage, d'intermédiation sociale, de conception et suivi-contrôle des travaux de 20 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés (SHVA) dans les Régions de Koulikoro, Ségou, Bougouni et le District de Bamako, en lot unique	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Réalisation des études de faisabilité et d'Avant-Projet Sommaire (APS) des travaux de réalisation de Systèmes d'Adduction d'Eau Potable (SAEP), en trois (03) lots	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL	PRI	ED	BN	Etudes et Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de forage productifs dans (30) localités (10 m3/h au minimum par localité) dans les régions de Ségou (17 localités) ; Sikasso (11 localités) et Mopti (02 localités) et l'Intermédiation Sociale, études d'Avant-Projet Détaillé, Suivi-Contrôle des travaux du Système d'Adduction d'Eau Sommaire de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro en lot unique.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	PRI	CR	BN	Formation pour le renforcement de capacité du personnel du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicule pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	TRV	DRPR	BN	Extension de réseau d'adduction d'eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	PRI	CR	BN	Recrutement d'un Cabinet Comptable pour l'assistance au compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Archivage électronique au compte de la Direction des Finances et du Matériel	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateur pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère de l'Energie et de l'Eau, en quatre (04) lots (DFM, DNE, DNH-PROJET ABN, et la Cellule OMVS).	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien et de nettoyage pour le compte du Cabinet et la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de motos et accessoires pour le compte du Cabinet et la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	RP	Fourniture et l'installation de deux mille huit cent cinquante (2 850) lampadaires solaires dans les dix-neuf (19) régions du Mali, en cinq (05) lots de 570 lampadaires	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	FX	Fourniture et l'installation de sept mille (7 000) lampadaires solaires dans le District de Bamako, en cinq (05) lots de 1 400 lampadaires	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Réalisation des études de faisabilité du projet de construction d'une centrale solaire de 30 MWC avec stockage à Mopti-Mali	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité technicoéconomiques du Projet de construction de la ligne 225kV double terre Koutiala-San-Mopti en République du Mali	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	NOUVEAUX PROJETS-BSI	TRV	AVN	FX	Avenant n° 1/DGMP-DSP-2025 au marché n°05724/DGMP-DSP-2024 relatif aux travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec 25MWh de stockage à Safo phase 1; commune rurale de Safo, cercle de Kati, région de Koulikoro	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL	PRI	ED	BN	Réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques de forage, d'intermédiation sociale, de conception et suivi-contrôle des travaux de 20 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés (SHVA) dans les Régions de Koulikoro, Ségou, Bougouni et le District de Bamako, en lot unique	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Réalisation des études de faisabilité et d'Avant-Projet Sommaire (APS) des travaux de réalisation de Systèmes d'Adduction d'Eau Potable (SAEP), en trois (03) lots	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL	PRI	ED	BN	Etudes et Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de forage productifs dans (30) localités (10 m3/h au minimum par localité) dans les régions de Ségou (17 localités) ; Sikasso (11 localités) et Mopti (02 localités) et l'Intermédiation Sociale, études d'Avant-Projet Détaillé, Suivi-Contrôle des travaux du Système d'Adduction d'Eau Sommaire de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro en lot unique.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	PRI	CR	BN	Formation pour le renforcement de capacité du personnel du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicule pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	TRV	DRPR	BN	Extension de réseau d'adduction d'eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	PRI	CR	BN	Recrutement d'un Cabinet Comptable pour l'assistance au compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Archivage électronique au compte de la Direction des Finances et du Matériel	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateur pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM du MEE	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Travaux de construction de la centrale solaire de 50 MWc à Safo phase 1; avec 25MWC de stockage.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère de l'Energie et de l'Eau, en quatre (04) lots (DFM, DNE, DNH-PROJET ABN, et la Cellule OMVS).	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien et de nettoyage pour le compte du Cabinet et la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de motos et accessoires pour le compte du Cabinet et la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	RP	Fourniture et l'installation de deux mille huit cent cinquante (2 850) lampadaires solaires dans les dix-neuf (19) régions du Mali, en cinq (05) lots de 570 lampadaires	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	ED	FX	Fourniture et l'installation de sept mille (7 000) lampadaires solaires dans le District de Bamako, en cinq (05) lots de 1 400 lampadaires	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Réalisation des études de faisabilité du projet de construction d'une centrale solaire de 30 MWC avec stockage à Mopti-Mali	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	PRI	CR	FX	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité technicoéconomiques du Projet de construction de la ligne 225kV double terre Koutiala-San-Mopti en République du Mali	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	NOUVEAUX PROJETS-BSI	TRV	AVN	FX	Avenant n° 1/DGMP-DSP-2025 au marché n°05724/DGMP-DSP-2024 relatif aux travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec 25MWh de stockage à Safo phase 1; commune rurale de Safo, cercle de Kati, région de Koulikoro	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM du MEE	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Travaux de construction de la centrale solaire de 50 MWc à Safo phase 1; avec 25MWC de stockage.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	TRV	ED	BN	La réalisation d'une adduction d'eau sommaire (AES) dans le centre de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet et de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	Renforcement de capacité des agents de la DFM et du Cabinet du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	TRV	AVN	FX	Avenant n°1 au marché n°00558/DGMP-DSP 2018 relatif à la construction d'une ligne de transmission double terne 225kV reliant Sikasso-Bougouni-Bamako/Lot global III: Raccordement des localités en HTA et en BT.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Projet de construction d'une centrale de valorisation de déchets à Manambougou (Badenya Group)	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Projet de construction du parc éolien de 150 MW à Boteguekourou (Société RENCORE)	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation des toilettes au profit de la DNE	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère de l'Energie et de l'Eau, en quatre (04) lots (DFM, DNE, DNH-PROJET ABN et la Cellule OMVS).	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	TRV	DRPR	BN	Réalisation d'ouvrage d'adduction d'eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	Elaboration de manuel de procédures au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Réhabilitation et équipements des salles de réunions au profit de la DFM et du Cabinet.	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 aux marchés n° 5257/M et 5260/M-2024 DMP-DB pour la réalisation des travaux de Forages d'exploitation de 48 AEP dans les Régions de Kayes, Sikasso, Ségou, et de Mopti dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Durables d'Alimentation en Eau Potable (PDID-AEP), en trois (03) lots.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de véhicule de liaison au profit du Cabinet	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	TRV	ED	BN	La réalisation d'une adduction d'eau sommaire (AES) dans le centre de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet et de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	Renforcement de capacité des agents de la DFM et du Cabinet du Ministère de l'Energie et l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	FRN	DRPR	BN	Equipement de la salle de conférence et certains bureaux (mobiliers, rideaux) de la Direction Nationale de l'Energie	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	TRV	DRPR	BN	Réparation du plafond et la peinture de la salle de conférence et certains bureaux de la Direction Nationale de l'Energie	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale de l'Energie	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	CABINET	TRV	AVN	FX	Avenant n°1 au marché n°00558/DGMP-DSP 2018 relatif à la construction d'une ligne de transmission double terne 225kV reliant Sikasso-Bougouni-Bamako/Lot global III: Raccordement des localités en HTA et en BT.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Projet de construction d'une centrale de valorisation de déchets à Manambougou (Badenya Group)	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	ED	FX	Projet de construction du parc éolien de 150 MW à Boteguekourou (Société RENCORE)	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation des toilettes au profit de la DNE	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère de l'Energie et de l'Eau, en quatre (04) lots (DFM, DNE, DNH-PROJET ABN et la Cellule OMVS).	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU	TRV	DRPR	BN	Réalisation d'ouvrage d'adduction d'eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l'Eau	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	Elaboration de manuel de procédures au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l'Energie et de l'Eau	03/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Réhabilitation et équipements des salles de réunions au profit de la DFM et du Cabinet.	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 aux marchés n° 5257/M et 5260/M-2024 DMP-DB pour la réalisation des travaux de Forages d'exploitation de 48 AEP dans les Régions de Kayes, Sikasso, Ségou, et de Mopti dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Durables d'Alimentation en Eau Potable (PDID-AEP), en trois (03) lots.	03/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	07/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'encre pour copieurs et imprimantes au profit du Cabinet et de la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	22/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	PROJET DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE L'EX-ENA	TRV	AOO	BN	Projet de construction et de rénovation de l'ex-Ecole Nationale d'Administration (ENA) au profit de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB)	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels et équipements informatiques pour le Cabinet et la DFM	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	10/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires annuel au FCRI	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements et de matériels de communication pour le département	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat des produits alimentaires pour le Cabinet et la DFM	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	16/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Conception et réalisation de magazines trimestriels du Département	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	11/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de journaux et magazines	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	13/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un logiciel de gestion des archives de la DFM	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPO	BN	Emissions télévisées et radiophoniques sur les activités et les projets financés par le FCRIT	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Présentation à la télé des résultats ayant fait l'objet de brevets, d'articles à haut impact, facteur ou d'innovation notoire en entrepreneuriat au profit du FCRIT	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	02/08/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Tenue de session de restitution de la commission scientifique (restauration, location des salles etc....) au compte du FCRIT	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits sanitaires et entretien pour le FCRIT	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CI	BN	accompagnement interne ou externe de la politique de valorisation et de vulgarisation des resultats de recherche des Maliens	05/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	08/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	organisation d'atelier sur le savoir local (savoir endogene) et l'engagement des parties prenantes a la politique de financement de la recherche par le secteur privé	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	07/07/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	PRI	ED	BN	Delimitation, bornage des sommets, calcul et reproduction du plan cadastral de la zone Universitaire de KAayes, sise à Diyala, commune rurale de Liberté Dembaya au profil du MESRS	04/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	14/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de connexion sur le reseau Internet Wifi de haut débit et entretien de matériels informatiques du FCRIT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment R+1 abritant l'ex DNESRS dans la cour de l'Education Nationale	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	04/06/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	PROJET CONSTRUCTION ENSUP	TRV	AOR	BN	Travaux de Construction de la Nouvelle Ecole Normale Supérieure (ENSUP) en douze (12) lots à la Cité Universitaire de Kabala	02/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	28/04/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat d'encre pour copieurs et imprimantes au profit du Cabinet et de la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	22/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	PROJET DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE L'EX- ENA	TRV	AOO	BN	Projet de construction et de rénovation de l'ex- Ecole Nationale d'Administration (ENA) au profit de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB)	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels et équipements informatiques pour le Cabinet et la DFM	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	10/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires annuel au FCRIT	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements et de matériels de communication pour le département	19/03/2026	11/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat des produits alimentaires pour le Cabinet et la DFM	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	16/04/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Conception et réalisation de magazines trimestriels du Département	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	11/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de journaux et magazines	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	13/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'un logiciel de gestion des archives de la DFM	04/03/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	24/05/2026	11/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPO	BN	Emissions télévisées et radiophoniques sur les activités et les projets financés par le FCRIT	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/05/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Présentation à la télé des résultats ayant fait l'objet de brevets, d'articles à haut impact, facteur ou d'innovation notoire en entrepreneuriat au profit du FCRIT	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	02/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Tenue de session de restitution de la commission scientifique (restauration, location des salles etc....) au compte du FCRIT	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits sanitaires et entretien pour le FCRIT	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CI	BN	accompagnement interne ou externe de la politique de valorisation et de vulgarisation des resultats de recherche des Maliens	05/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	08/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	organisation d'atelier sur le savoir local (savoir endogene) et l'engagement des parties prenantes a la politique de financement de la recherche par le secteur privé	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	07/07/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de connexion sur le reseau Internet Wifi de haut débit et entretien de matériels informatiques du FCRIT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment R+1 abritant l'ex DNESRS dans la cour de l'Education Nationale	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	04/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	PROJET CONSTRUCTION ENSUP	TRV	AOR	BN	Travaux de Construction de la Nouvelle Ecole Normale Supérieure (ENSUP) en douze (12) lots à la Cité Universitaire de Kabala	02/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	28/04/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Conception et réalisation de calendriers, agendas, éphémérides, cartes de visite et cartes de vœux	15/09/2026	08/10/2026	10/10/2026	25/10/2026	04/11/2026	09/11/2026	05/12/2026	23/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Services de restauration des activités du Cabinet	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Voyages d'études au profit du Cabinet	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	14/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de pneus et batteries pour les structures du département (Cabinet et DFM)	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	16/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture des tenues vestimentaires pour certains agents du Cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et consommables d'électricité	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Services d'entretien et de nettoyage des locaux et des fosses septiques; de surveillance et de gardiennage de la DFM	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Services de réparation et d'entretien des véhicules du département	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPO	BN	appui aux initiatives d'insertion des talentueux dans le secteur privée d'interet public	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/05/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	PRI	ED	BN	Suivi et contrôle des travaux de construction de la Nouvelle Ecole Normale Supérieure à la Cité Universitaire de Kabala	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	BN	Formation des agents du MESRS sur les techniques d'application de la comptabilité- matières et la tenue régulière des documents	23/03/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	17/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DRPR	BN	Services de gardiennage des locaux de la DGESRS	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/01/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation du groupe électrogène de la DFM	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation de matériels informatiques de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/01/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DC	BN	Abonnement annuel d'internet au profit de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements et fournitures de matériels de bureau au profit du FCRI	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Couverture médiatique au profit du département	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE	TRV	AOO	BN	Convention avec l'AGETIP relative au Contrôle et suivi, maitrise d'ouvrage délégué et Travaux de construction d'une Bibliothèque Universitaire Centrale sur le site du Campus Universitaire de Badalabougou	03/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	09/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Service de gardiennage et de surveillance des locaux de l'Académie des Sciences du Mali (ASM)	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien, d'installation et de réparation des réseaux téléphoniques de la DFM	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Entretien, réparation et fourniture de petits matériels sanitaires à la DFM	05/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DRPR	BN	Services de pulvérisation et de dératissage des locaux de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	PRI	CI	BN	Formation continue en SICOMAT (Niveau de base)	23/03/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	22/05/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien de fleurs des jardins de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	AOO	BN	Journée de la recherche et de l'innovation (location salle, restauration, exposition stands, logistiques, couverture mediatique etc--) au compte du FCRIT	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Présentation, publication des resultats des projets financés par le FRCIT	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	07/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Tenue de session du comité de pilotage et de la commission scientifique du FCRIT	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	08/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	SC	ED	BN	Services de délimitation et création du titre foncier de la parcelle de Kati Sirakoro devant abriter le Centre d'Intelligence Artificiel et Robotique (CIAR-Mali)	20/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	24/05/2026	28/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériels de bureau pour la DGESRS	13/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	22/08/2026	01/09/2026	06/09/2026	02/10/2026	07/10/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de lubrifiant et pièces de rechange pour la DGESRS	13/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	22/08/2026	01/09/2026	06/09/2026	02/10/2026	07/10/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage des locaux de la DGESRS	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CR	BN	Organisation des ateliers échanges, appui aux journées scientifiques, tables rondes (chercheurs, inventeurs, innovateurs et utilisateurs) au compte du FCRIT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CR	BN	Animation de sessions scientifique de renforcement de capacité, suivi et evaluation des projets et programmes, methode de management de recherches	08/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	15/10/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat des produits sanitaires pour le Cabinet et la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	07/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau pour le Cabinet et la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	22/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de pagnes pour les journées du 8 Mars et 31 juillet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien et de nettoyage des locaux de l'Academie des Sciences du Mali (ASM)	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DC	BN	Achat de parapluies et d'imperméables au profit du cabinet et de la DFM	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	15/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	UNIVERSITE DE SIKASSO	TRV	AVN	BN	Avenant N° 01 au marché N° 1769/DGMP/DSP 2024 relatif aux Travaux de construction de l'Institut Universitaire de Développement Rural (Bloc Pédagogique, logement gardien clôture partielle aménagement VRD) au compte de l'Université de Sikasso	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	PROJET ETUDES CONSTRUCTION EQUIPEMENT UNIVERSITES REGIONALES (SIKASSO, TOMBOUCTOU ET GAO)	TRV	AOR	BN	Travaux de construction d'un bloc Administratif/ DECANAT, de 2 cuisines pour dortoir, de 2 cantines pour personnel et étudiants et d'un aménagement VRD pour l'Institut Universitaire de Développement Rural (lot1) et Travaux de Construction d'un dortoir de 500 places pour étudiants au compte de l'Université de Sikasso (lot 2)	15/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Services d'entretien et de maintenance des climatiseurs, des réfrigérateurs et du réseau électrique de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Services d'entretien et de maintenance des matériels informatiques (cabinet et DFM) et du réseau informatique de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DC	BN	Fourniture, pose et recharge d'extincteurs à la DFM	04/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	Service d'entretien et d'aménagement des fleurs et parterres de la cour de la DFM	04/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DC	BN	Fourniture de consommables et de matériels d'inventaires à la DFM	04/06/2026	04/06/2026	06/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	14/07/2026	14/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Service d'entretien et de maintenance des photocopieurs du Cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	BN	Revision du manuel de procédures, son adaptation au nouveau code des marchés publics et le renforcement de capacité du personnel, pour la compréhension du nouveau manuel de procédure de la DFM	02/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	28/01/2026	21/02/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour la DGESRS	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	01/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DRPR	BN	Service de restauration des activités de la DGESRS	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	29/01/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation des climatiseurs de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation du réseau téléphonique de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	AOO	BN	Acquisition de véhicules au profit de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS)	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	15/09/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	TRV	AVN	BN	Avenant n°1 au marché n° 1105/DGMP-DSP 2024 et au N° 5066/M-2024 relatif aux Travaux de construction du Centre d'Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali à Kati Sirakoro Niaré (CIAR lot1 et lot2)	01/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Reportage sur la réalisation des magazines télévisuels et radiophoniques sur les activités menées et les projets financés par le FCRIT	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	05/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CENTRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE ROBOTIQUE DU MALI	FRN	ED	BN	Acquisition et installation des équipements modernes et fonctionnel du CIAR-MALI pour soutenir les besoins de recherches et d'apprentissage des étudiants.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	10/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Conception et réalisation de calendriers, agendas, éphémérides, cartes de visite et cartes de vœux	15/09/2026	08/10/2026	10/10/2026	25/10/2026	04/11/2026	09/11/2026	05/12/2026	23/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Services de restauration des activités du Cabinet	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Voyages d'études au profit du Cabinet	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	14/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de pneus et batteries pour les structures du département (Cabinet et DFM)	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	16/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture des tenues vestimentaires pour certains agents du Cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et consommables d'électricité	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Services d'entretien et de nettoyage des locaux et des fosses septiques; de surveillance et de gardiennage de la DFM	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Services de réparation et d'entretien des véhicules du département	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPO	BN	appui aux initiatives d'insertion des talentueux dans le secteur privée d'interet public	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/05/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE BAMAKO (ENSUP)	PRI	ED	BN	Suivi et contrôle des travaux de construction de la Nouvelle Ecole Normale Supérieure à la Cité Universitaire de Kabala	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	BN	Formation des agents du MESRS sur les techniques d'application de la comptabilité- matières et la tenue régulière des documents	23/03/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	17/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DRPR	BN	Services de gardiennage des locaux de la DGESRS	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/01/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation du groupe électrogène de la DFM	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien et de réparation de matériels informatiques de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/01/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DC	BN	Abonnement annuel d'internet au profit de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements et fournitures de matériels de bureau au profit du FCRI	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	23/06/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CABINET	SC	DRPR	BN	Couverture médiatique au profit du département	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	13/02/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE	TRV	AOO	BN	Convention avec l'AGETIP relative au Contrôle et suivi, maîtrise d'ouvrage délégué et Travaux de construction d'une Bibliothèque Universitaire Centrale sur le site du Campus Universitaire de Badalabougou	03/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	09/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Service de gardiennage et de surveillance des locaux de l'Académie des Sciences du Mali (ASM)	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien, d'installation et de réparation des réseaux téléphoniques de la DFM	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DC	BN	Entretien, réparation et fourniture de petits matériels sanitaires à la DFM	05/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	SC	DRPR	BN	Services de pulvérisation et de dératissage des locaux de la DFM	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL	PRI	CI	BN	Formation continue en SICOMAT (Niveau de base)	23/03/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	18/04/2026	12/05/2026	22/05/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DC	BN	Services d'entretien de fleurs des jardins de la DGESRS	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	AOO	BN	Journée de la recherche et de l'innovation (location salle, restauration, exposition stands, logistiques, couverture mediatique etc--) au compte du FCRIT	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Présentation, publication des resultats des projets financés par le FRCIT	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	07/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	SC	DRPR	BN	Tenue de session du comité de pilotage et de la commission scientifique du FCRIT	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	08/06/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	SC	ED	BN	Services de délimitation et création du titre foncier de la parcelle de Kati Sirakoro devant abriter le Centre d'Intelligence Artificiel et Robotique (CIAR-Mali)	20/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	24/05/2026	28/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériels de bureau pour la DGESRS	13/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	22/08/2026	01/09/2026	06/09/2026	02/10/2026	07/10/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de lubrifiant et pièces de rechange pour la DGESRS	13/07/2026	05/08/2026	07/08/2026	22/08/2026	01/09/2026	06/09/2026	02/10/2026	07/10/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage des locaux de la DGESRS	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CR	BN	Organisation des ateliers échanges, appui aux journées scientifiques, tables rondes (chercheurs, inventeurs, innovateurs et utilisateurs) au compte du FCRIT	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	FONDS COMPETITIF DE RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	PRI	CR	BN	Animation de sessions scientifique de renforcement de capacité, suivi et evaluation des projets et programmes, methode de management de recherches	08/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	09/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	15/10/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat des produits sanitaires pour le Cabinet et la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	07/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau pour le Cabinet et la DFM	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	22/08/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de pagnes pour les journées du 8 Mars et 31 juillet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DC	BN	Services d'entretien et de nettoyage des locaux de l'Academie des Sciences du Mali (ASM)	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DC	BN	Achat de parapluies et d'imperméables au profit du cabinet et de la DFM	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	15/04/2026
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	UNIVERSITE DE SIKASSO	TRV	AVN	BN	Avenant N° 01 au marché N° 1769/DGMP/DSP 2024 relatif aux Travaux de construction de l'Institut Universitaire de Développement Rural (Bloc Pédagogique, logement gardien cloture partielle aménagement VRD) au compte de l'Université de Sikasso	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel de froid au profit de la DFM	11/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des équipements du réseau téléphonique des services centraux du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Restauration pour les rencontres de travail dans le cadre du dialogue de gestion, les ateliers et les cérémonies au titre de l'exercice 2026.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'antivirus et autres logiciels pour les services centraux du MENEFP	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	04/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels, accessoires informatiques et téléphoniques au profit de la DFM	11/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	03/06/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels, réseaux et programmes informatiques pour le cabinet et la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules pour le cabinet et la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	PRI	CR	BN	Actualisation du plan d'actions de mise en œuvre des recommandations de l'évaluation du PRODEFPE	12/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	15/09/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Production des documents de travail et impression des certificats au profit de la DFM .	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/03/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	fourniture des outils de communication au profit de la DFM.	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition des matériels informatiques pour le compte de la DFM du MENEFP.	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau, de consommable informatique et produit sanitaire au profit de la DRH	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	04/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour les formations du personnel du DRH	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	17/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour la formation et la délivrance des permis de conduire.	02/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	28/04/2026	22/05/2026	25/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour la formation des PSH	05/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	28/07/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels pour la dotation des femmes et personnes vivants avec un handicap	05/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	18/05/2026	28/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPO	BN	Acquisition de mobiliers et équipements de bureau (lot 2) pour les nouvelles régions en deux lots	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien fourniture et pose de matériel de menuiserie, plomberie, électricité et froid	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Achat de Fournitures de Bureau pour le compte de la DNFP	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels didactiques au profit de la DNFP	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de certificats des apprenants pour le compte de la DNFP	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	RC	BN	Fourniture de bureau, d'habillements de sport et matériels et accessoires de sport pour les Centres de Formation Professionnelle en plusieurs lots distincts	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	20/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	AOO	BN	Acquisition des équipements du Centre de Formation Profassionnelle (CFP) Mopti en plusieurs lots distincts	06/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	12/09/2026	24/09/2026	20/10/2026	30/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	AOO	BN	Fourniture des équipements des six (06) centre de Formation Profassionnelle en plusieurs lots distincts	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	15/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	12/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de six (06) centre de Formation Profassionnelle en plusieurs lots distincts	12/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	14/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour la formation des jeunes bénéficiaires sur l'utilisation des équipements agricoles	02/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	28/03/2026	21/04/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	BN	Récutement d'un consultation pour la formation des agents en passation de marchés, en comptabilité-matières, en archivage, en GAR/BAR et en suivi et évaluation	12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	02/07/2026	02/07/2026	08/07/2026	01/08/2026	15/09/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT DNEFP	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au compte du MENEFP en deux (02) lots distincts.	16/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	22/08/2026	03/09/2026	29/09/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kidal en plusieurs lots	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kidal en plusieurs lots	30/04/2025	30/05/2025	01/06/2025	16/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	03/08/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance de la finalisation des travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Koulikoro	30/04/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	08/07/2026	03/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Contrôle et surveillance des travaux d'extension et d'quipements du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Mopti en huit (08) lots	13/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL LE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04231/DGMP- DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot2: menuiserie, ferronnerie et faux plafond) 0010/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL LE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1sans incidence financière au contrat au contrat N° 04232/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot4 : Plomberie sanitaire et sécurité incendie) 0013/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1au contrat N°03778/DGMP-DSP- 2020 relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Koulikoro (ref 0002/P- 2023)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture des supports de communication et divers au compte du MENEFP	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	27/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour la formation des diplômés et formés en langue arabe en montage de projet	15/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	11/05/2026	04/06/2026	10/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la CEFORPA, DRH et CADD	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPO	BN	Prise en charge des frais de connexion internet pour certains sévices centraux du MENEFP en deux (02) lots distincts.	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de journaux et magazines au compte du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d'installation de 100 KWC au niveau du Centre de Formation professionnelle de la Ferme Ecole de MOFA	01/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	27/01/2026	20/02/2026	11/11/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	TRV	AOO	BN	Travaux complémentaire de raccordement électrique au réseau EDM-SA de la ferme-école de MOFA	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	26/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE	PRI	CR	BN	Récrutement d'un bureau pour la mise en place d'une base de données sur les diplômés et formés en arabe	15/04/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	03/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation et de rénovation de certains batiments MENEFP	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	01/06/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules de la DNFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPO	BN	Acquisition de materiels informatique pour les nouvelles régions en deux lots	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux d'achèvement des Centres de Formation Professionnelle de Sikasso et de Markala.	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	15/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipements roulants pour la ferme école de MOFA,	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	TRV	AOO	BN	Aménagement de la cour et du terrain de sport la Construction d'une salle multifonctionnelle de la ferme école de MOFA en deux lots distincts,	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	11/10/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Finalisation des travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Koulikoro	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL LE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04739/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot n° 1: terrassement, gros œuvres, VRD, étanchéité) 0011/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04233/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot5 : Courant fort, courant faible, climatisation) 0009/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	FRN	DRPO	BN	Matériels d'installation pour les 100 jeunes sélectionnés dans les filières (Riz, fonio, sésame et embouche)	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	25/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour l'elaboration de protocole d'Accord pour l'animation des JFFLS par les facilitateurs.	05/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	01/07/2026	25/07/2026	26/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CELLULE D'APPUI A LA DECENTRALISATION DECONCENTRATION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan triennal de transfert de compétence et des ressources transférés aux collectivités	06/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	28/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	RC	BN	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Mopti	05/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Etude et Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de six (06) centre de Formation Professionnelle en plusieurs lots distincts	06/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériel de froid au profit de la DFM	11/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	04/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des équipements et réseau téléphonique et internet des services centraux du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Restauration pour les rencontres de travail dans le cadre du dialogue de gestion, les ateliers et les cérémonies au titre de l'exercice 2026.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Etudes des travaux de l'extension du Centre de Formation Professionnelle de Mopti	05/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	09/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de consommables informatiques pour la DFM et le Cabinet au compte du MENEFP	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau pour la DFM et le Cabinet au compte du MENEFP	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Confection et multiplication de magazine et autres supports de promotion de l'entrepreneariat, de l'emploi et de la formation formation professionnelle .	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	26/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale de l'Emploi (DNE) et de Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP) du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la CEFORPA, DRH et CADD	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPO	BN	Fourniture et pose de matériels de plomberie, d'électricité et de menuiserie pour le CAB et la DFM	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien, hébergement et conception de sites web du MENEFP.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	TRV	DRPO	BN	Travaux de rénovation de certaines structures du département	14/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	10/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	FRN	AOO	BN	Acquisition des équipements de production et post récolte pour les jeunes bénéficiaires	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Finances et du Matériel (DFM)	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction Nationale de l'Emploi (DNE) et de Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP) du MENEFP.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers de bureau pour les services centraux et régionaux du MENEFP	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	26/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	TRV	DRPO	BN	Travaux d'installation de 100 KWC au niveau du Centre de Formation professionnelle de la Ferme Ecole de MOFA	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Etudes architecturales et techniques des travaux de construction d'un prototype de centre d'éducation et d'insertion des jeunes en situation de précarité	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'antivirus et autres logiciels pour les services centraux du MENEFP	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	04/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels, accessoires informatiques et téléphoniques au profit de la DFM	11/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	03/06/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation des équipements informatiques pour le cabinet et la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules pour le cabinet et la DFM du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	PRI	CR	BN	Actualisation du plan d'actions de mise en œuvre des recommandations de l'évaluation du PRODEFPE	12/06/2026	12/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	15/09/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Production des documents de travail et impression des certificats au profit de la DFM .	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	fourniture des outils de communication au profit de la DFM.	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Acquisition des matériels informatiques pour le compte de la DFM du MENEFP.	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	05/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau, de consommable informatique et produit sanitaire au profit de la DRH	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	04/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour les formations du personnel du DRH	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	17/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour la formation et la délivrance des permis de conduire.	02/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	28/04/2026	22/05/2026	25/07/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour la formation des PSH	05/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	28/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels pour la dotation des femmes et personnes vivants avec un handicap	05/04/2026	08/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	18/05/2026	28/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPO	BN	Acquisition de mobiliers et équipements de bureau (lot 2) pour les nouvelles régions en deux lots	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien fourniture et pose de matériel de menuiserie, plomberie, électricité et froid	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Achat de Fournitures de Bureau pour le compte de la DNFP	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels didactiques au profit de la DNFP	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de certificats des apprenants pour le compte de la DNFP	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026	02/04/2026	17/04/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	RC	BN	Fourniture de bureau, d'habillements de sport et matériels et accessoires de sport pour les Centres de Formation Professionnelle en plusieurs lots distincts	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	20/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	AOO	BN	Acquisition des équipements du Centre de Formation Profassionnelle (CFP) Mopti en plusieurs lots distincts	06/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	12/09/2026	24/09/2026	20/10/2026	30/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	FRN	AOO	BN	Fourniture des équipements des six (06) centre de Formation Profassionnelle en plusieurs lots distincts	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	15/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	12/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation de six (06) centre de Formation Profassionnelle en plusieurs lots distincts	12/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	14/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour la formation des jeunes bénéficiaires sur l'utilisation des équipements agricoles	02/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	28/03/2026	21/04/2026	25/05/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CI	BN	Récupération d'un consultant pour la formation des agents en passation de marchés, en comptabilité-matières, en archivage, en GAR/BAR et en suivi et évaluation	12/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	02/07/2026	02/07/2026	08/07/2026	01/08/2026	15/09/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCT° EQUIPEMENT DNEFP	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au compte du MENEFP en deux (02) lots distincts.	16/07/2026	26/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	22/08/2026	03/09/2026	29/09/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kidal en plusieurs lots	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kidal en plusieurs lots	30/04/2025	30/05/2025	01/06/2025	16/06/2025	01/07/2025	08/07/2025	03/08/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance de la finalisation des travaux de constructions du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Koulikoro	30/04/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	08/07/2026	03/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Contrôle et surveillance des travaux d'extension et d'équipements du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Mopti en huit (08) lots	13/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Etudes architecturales et techniques des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle à Kidal	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOR	BN	Travaux de construction d'un prototype de centre d'éducation et d'insertion des jeunes en situation de précarité et équipements	02/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un prototype de centre d'éducation et d'insertion des jeunes en situation de précarité et équipements	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL LE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04231/DGMP- DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot2: menuiserie, ferronnerie et faux plafond) 0010/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL LE	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1sans incidence financière au contrat au contrat N° 04232/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot4 : Plomberie sanitaire et sécurité incendie) 0013/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1au contrat N°03778/DGMP-DSP-2020 relatif au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Koulikoro (ref 0002/P-2023)	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Fourniture des supports de communication et divers au compte du MENEFP	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	27/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour la formation des diplômés et formés en langue arabe en montage de projet	15/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	11/05/2026	04/06/2026	10/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la CEFORPA, DRH et CADD	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPO	BN	Prise en charge des frais de connexion internet pour certains sévices centraux du MENEFP en deux (02) lots distincts.	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de journaux et magazines au compte du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d'installation de 100 KWC au niveau du Centre de Formation professionnelle de la Ferme Ecole de MOFA	01/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	27/01/2026	20/02/2026	11/11/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	TRV	AOO	BN	Travaux complémentaire de raccordement électrique au réseau EDM-SA de la ferme- école de MOFA	15/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	26/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE	PRI	CR	BN	Récrutement d'un bureau pour la mise en place d'une base de données sur les diplômés et formés en arabe	15/04/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	03/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de vidange des fosses septiques - dératisation et désinfection des locaux des structures centrales du MENEFP (DFM DNFP- DNE-DRH-CADD-CEFORPA) en deux lots distincts:	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	01/06/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules de la DNFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI	FRN	DRPO	BN	Acquisition de materiels informatique pour les nouvelles régions en deux lots	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	07/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Travaux d'achèvement des Centres de Formation Professionnelle de Sikasso et de Markala.	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	15/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'équipements roulants pour la ferme école de MOFA,	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	FERME ECOLE MOFA	TRV	AOO	BN	Aménagement de la cour et du terrain de sport la Construction d'une salle multifonctionnelle de la ferme école de MOFA en deux lots distincts,	30/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	11/10/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AOO	BN	Finalisation des travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Koulikoro	30/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04739/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot n° 1: terrassement, gros œuvres, VRD, étanchéité) 0011/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	TRV	AVN	BN	Avenant N°1 sans incidence financière au contrat au contrat N°04233/DGMP-DSP-2019 relatif aux travaux de construction d'un centre de formation professionnelle (CFP) à Koulikoro en cinq (5) lots distincts (lot5 : Courant fort, courant faible, climatisation) 0009/T-2023	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	01/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	FRN	DRPO	BN	Matériels d'installation pour les 100 jeunes sélectionnés dans les filières (Riz, fonio, sésame et embouche)	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	25/05/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	PRI	CI	BN	Récrutement d'un consultant pour l'elaboration de protocole d'Accord pour l'animation des JFFLS par les facilitateurs.	05/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	01/07/2026	25/07/2026	26/08/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CELLULE D'APPUI A LA DECENTRALISATION DECONCENTRATION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	PRI	CI	BN	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan triennal de transfert de compétence et des ressources transférés aux collectivités	06/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	26/04/2026	02/05/2026	26/05/2026	28/07/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	RC	BN	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Mopti	05/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	CR	BN	Etude et Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de six (06) centre de Formation Professionnelle en plusieurs lots distincts	06/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI	PRI	ED	BN	Etudes des travaux de l'extension du Centre de Formation Professionnelle de Mopti	05/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	09/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de consommables informatiques pour la DFM et le Cabinet au compte du MENEFP	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de fourniture de bureau pour la DFM et le Cabinet au compte du MENEFP	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Confection et multiplication de magazine et autres supports de promotion de l'entrepreneariat, de l'emploi et de la formation formation professionnelle .	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	26/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale de l'Emploi (DNE) et de Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP) du MENEFP	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la CEFORPA, DRH et CADD	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPO	BN	Fourniture et pose de matériels de plomberie, d'électricité et de menuiserie pour le CAB et la DFM	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARI AT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien, hébergement et conception de sites web du MENEFP.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CABINET	TRV	DRPO	BN	Travaux de rénovation de certaines structures du département	14/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	10/05/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	CONTRIBUT° INSERT° PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)	FRN	AOO	BN	Acquisition des équipements de production et post récolte pour les jeunes bénéficiaires	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	28/03/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Finances et du Matériel (DFM)	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction Nationale de l'Emploi (DNE) et de Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP) du MENEFP.	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEL	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers de bureau pour les services centraux et régionaux du MENEFP	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	26/04/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage et d'entretien des locaux de la DGEF et de ses structures rattachées au profit de la DGEF	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	SC	DRPO	BN	Services de gardiennage et de surveillance des locaux de la DGEF et de ses structures rattachées au profit de la DGEF	03/12/2025	06/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	20/12/2025	15/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO	TRV	AOO	BN	Travaux de curage , de désherbage et d'évacuation des déblais de curage a la décharge finale, contrôlée et compactée de Noumoubougou de certains collecteurs et caniveaux dans les six(06) communes du district de Bamako en six (06) lots distincts pour le compte de la DNACPN	03/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	PRI	CR	BN	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration du programme d'aménagement des forêts de l'Etat au compte de la DGEF	25/08/2025	24/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	28/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage et d'entretien du CFPFT et du centre au niveau de la FAYA au profit du CFPFT	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	SC	DRPR	BN	Services de gardiennage et de surveillance du CFPFT et du centre au niveau de la FAYA au profit du CFPFT	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de consommables informatiques au profit du Cabinet et de la DFM	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de produits alimentaires au profit de la DFM	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à l'entretien annuel des matériels informatiques et des photocopieuses de la DFM et du Cabinet au profit de la DFM	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de produits alimentaires au profit de la DGEF	04/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	SC	DRPR	BN	Services de gardiennages et surveillance des locaux de la DNACPN et la décharge finale de Noumoubougou au profit de la DNACPN	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage et d'entretien des locaux de la DNACPN et de la décharge finale de Noumoubougou au profit de la DNACPN	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Services de gardiennage et de surveillance des locaux de la CPS, de la CADD, de l'Inspection et du domicile du Ministre au profit de la DFM	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Services de nettoyage et d'entretien des locaux de la CPS, de la CADD, de l'Inspection et du domicile du Ministre au profit de la DFM	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Marché à clientèle relatif à la fourniture de bureau au profit du Cabinet et de la DFM	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES	TRV	RC	BN	Construction de deux (02) dépôts de transit dans la Commune urbaine de Tombouctou pour le compte de la DNACPN	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	PRI	RC	BN	Recrutement d'un bureau pour le suivi et le contrôle des travaux de rénovation de bureau et logement de la DGEF et des DREF de Kita et Koulikoro en deux (02) lots	03/10/2025	26/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	22/11/2025	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	PRI	RC	BN	Recrutement d'un bureau pour le renforcement des capacités des collectivités dans les actions d'aménagement et de protection des forêts au profit de la DGEF	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de tenues pour les chauffeurs et plantons au profit du Cabinet, de la DFM et de la DGEF	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU	TRV	RC	BN	Travaux de pulvérisation de la décharge finale compactée et contrôlée de Noumoubougou et les cinq (05) villages environnants au profit de la DNACPN	01/07/2025	04/07/2025	06/07/2025	06/07/2025	13/07/2025	18/07/2025	13/08/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Achat d'aliments pour les animaux du zoo au profit du Parc National du Mali	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de biens et services (fauteuils, chaises et matériels informatiques)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	BN	Etude sur le Feedback des bénéficiaires de Projets et Programmes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	BN	Renforcement de capacité sur les outils de collecte d'information (Kobocollect) et traitement des bases de données (SPSS)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Maintenance et entretien des climatiseurs et des appariels de froid en trois (03) lots distincts	30/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	DRPO	RP	Achat de materiels roulant (véhicules) pour l'UMPP	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	FRN	DRPO	BN	Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (Carburant, entretien et réparation des véhicules, des équipements informatiques et électriques, acquisition de motos, équipements informatiques, matériels et équipements de bureau)	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	ED	RP	Achat d'Emballages pour l'UMPP	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance des locaux de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	AOO	RP	Achat de véhicules Matériel roulant, Pièces et huiles	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels électriques (batteries lithium et accessoires)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	RP	Services et Produits d'entretien	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels Informatiques	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	PRI	AOO	RP	Contrôle et surveillance travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l'Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques à Bamako en deux (02) lots distincts	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	TRV	AOO	RP	Travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l'Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques et d'une salle de conference à Bamako en deux (02) lots distincts	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques et scanneurs pour le compte de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Distribution de la connexion internet dans certains departement du MIC	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	Travaux de plomberie et achat de matériels et reparation des toilettes de la DFM et du Cabinet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Abonnement des chaines CANAL PLUS et MALIVISION pour les décodeurs et réparations des décodeurs et téléviseurs au compte du Cabinet et de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	SC	DRPR	RP	Maintenance et entretien des climatiseurs, groupes électrogènes, et autres équipements de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels, mobiliers, outillages au compte de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	ED	RP	Achat de carburant pour le groupe electrogène et la chaudière au compte de l'UMPP	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	PRI	DRPO	RP	Formation professionnelle au compte de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	TRV	AOO	RP	Travaux de rénovation et construction de bâtiments au compte l'UMPP	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	ED	RP	Achat matières premières et réactifs au compte de l'UMPP	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPR	BN	Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPO	BN	Conception et production des supports de communication sur les réformes adoptées	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPR	BN	Formation en suivi et évaluation des projets, programmes et politiques de développement	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	RP	Achat d'articles d'habillement et articles chaussants	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	RP	Acquisition de motos et Pièces de rechanges	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DFM et du CABINET	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	AOO	RP	Achat de carburants, Huiles et Autres	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	FRN	DRPR	BN	Achat de motos	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	FRN	DRPO	RP	Acquisition de véhicules Toyota 4*4	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	FRN	DRPR	BN	Impression et diffusion des Annuaire Statistiques et des documents des revues sectorielles 2024 et 2025	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et petits matériels	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	PRI	DRPR	BN	Formation des élus et des techniciens des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) en gouvernance	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI AU CADRE INTEGRE	PRI	DRPR	BN	Elaborer le document de projet de développement de la filière cuirs et peaux (Projet de Durabilité).	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE	PRI	ED	BN	L'extension de l'application de gestion informatique du Permis de Construire à tout le District de Bamako et le reste du territoire national	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien et alimentaire	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Nettoyage et entretien des locaux des différentes structures dudit Ministère en 05 lots distincts	30/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques au compte de la DFM et du CABINET	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules et achat des pièces de rechanges	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Maintenance et entretien des groupes électrogènes et des ascenseurs de la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), de la Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprise (DNPME) et du Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI), Direction Nationale des Industries (DNI) et de la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) en deux (02) lots	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers et équipements de bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements de bureau	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI AU CADRE INTEGRE	FRN	DRPO	BN	Equiper l'Unité de production de beurre de karité au profit des femmes de Yanfolila (PRODEFIKA).	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE	SC	DRPR	BN	Organisation de la session du CSSP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE	SC	DRPR	BN	Entretien & réparation véhicule	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	BN	Formation sur les techniques d'analyse statistique des Cadres du secteur	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	FC	Formation des cadres du secteur sur le budget en mode programme : Rôle et responsabilité des structures d'appui (CPS, DFM et DRH)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	BN	Formation des cadres en Evaluation des Politiques Publiques	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	PRI	DRPR	BN	Formation sur les outils de collecte de suivi évaluation des projets et programmes du Budget Spécial d'investissement (BSI) et Autorisations d'Engagement et les Crédits de Paiement	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Gardiennage et surveillance des locaux des différentes structures dudit Ministère en 03 lots distincts	30/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	12/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte de la DFM et du CABINET	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels roulant (motos)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DFM et du CABINET	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	Renforcement de capacités de certains Agents de la DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation du parc informatique et achat de pièces de rechange pour le Cabinet et DFM	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CABINET	PRI	DRPR	BN	Renforcement de capacités de certains Agents du Cabinet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat des fournitures de bureau pour compte du Cabinet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour compte du Cabinet	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits d'entretien au compte de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	PRI	ED	RP	Elaboration de termes de référence pour la nouvelle usine au compte de l'UMPP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	FRN	AOO	RP	Fourniture, intallation d'équipements de production et materiels de laboratoire avec formation au compte de l'UMPP	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)	TRV	DRPO	RP	Travaux de cablage et installation électrique et informatique de l'UMPP	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	ED	BN	Opérationnalisation du Régime de l'Entreprenant au Mali	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPO	BN	Missions d'immersion dans le cadre des réformes	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPR	BN	Formation en meilleures pratiques pour l'amélioration du Climat des affaires	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES	PRI	DRPR	BN	Formation en planification économique et gestion des projets	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	FRN	DRPR	BN	Achat d'équipements et mobiliers de bureau	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	PRI	DRPO	BN	Etude pour l'évaluation finale de la poltique nationale de développement de la microfinance et son plan d'actions et élaboration du nouveau plan d'actions	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	PRI	DRPR	BN	Voyage d'étude en finance verte	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	PRI	DRPR	BN	Formation des agents CPA/SF en Gestion Axée sur les résultats (GAR)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	CENTRE PROMOTION APPUI SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES	PRI	DRPR	BN	Formation des SFD en changement climatique (protection de l'environnement)	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI AU CADRE INTEGRE	PRI	DRPR	BN	Elaborer le document de projet sur la facilitation des échanges (transports) (Projet de Durabilité).	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-	PRI	DRPR	BN	Elaboration de la Politique Nationale de l'entrepreneuriat	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-	PRI	DRPR	BN	Elaboration de Politique Nationale et de stratégie de développement des PME	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI AU CADRE INTEGRE	PRI	DRPR	BN	Elaborer un document de projet de développement de la filière anacarde (Projet de Durabilité).	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI AU CADRE INTEGRE	PRI	DRPR	BN	Former les acteurs de la filière gomme sur les questions de traçabilité (Projet Gomme).	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE	SC	DRPR	BN	Digitalisation de certaines procédures au STP-CSSP	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	FRN	DRPO	BN	Achat de véhicules de mission	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE	FRN	DRPR	BN	Fournitures et installations du câblage réseau, téléphone IP et server	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	ENLEVEMENT ET DISTRUBITION DES VALISE DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN DEUX LOTS (ZONE AFRIQUES ET HORS AFRIQUES	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	FOURNITURE DEE PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DU MAECI	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU RESAU TELEPHONIQUE DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	CABINET	SC	DRPR	BN	ENLEVEMENT ET DISTRUBITION DU COURIERS INTERNE	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATION SANITAIRES DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DE JOURS ET DE NUITS DES LOCAUX, ANNEX DES SERVICES DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	PULVERISATION DES LOCAUX DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES PARTERRES ET LA DECORATION FLORALES DES SERVICES DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	PROJET REHABILITATION INSPECTION SERVICES DIPLOMATIQUES & CONSULAIRES	PRI	DRPR	BN	SUIVI, CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE REHABILITATION DU BATIMENT DE L'INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES	13/10/2025	02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	09/11/2025	03/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	RAMASSAGE ET EVACUATIONS DES ORDURES DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS DU CABINET ET LE NOUVEAU BATIMENT ABRITANT LA DRH,LA DFM ET LA CPS DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET LA RECHARGE DES EXTINCTEURS ET LES DETECTEURS D'INCENDIE DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE	PRI	DRPO	BN	SUIVI, CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE	13/10/2025	02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025	09/11/2025	03/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	PROJET REHABILITATION INSPECTION SERVICES DIPLOMATIQUES & CONSULAIRES	PRI	DRPR	BN	ETUDE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE L'INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE	13/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DES SERVICES DU MAECI	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE MAECI	13/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES GROUPEES ELECTROGENES DU MAECI (CABINET, PROTOCOLE ET LA RESIDENCE, DFMET LA RESIDENCE DU MINISTRE)	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	FOURNITURE ET LA POSE DES MATERIELS ELECTRIQUES DES SERVICES DU MAECI	13/10/2025	05/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au compte du MARCC en plusieurs lots	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de moutons au compte du MARCC au profit de certaines moquées en plusieurs en lots	25/02/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	CABINET	SC	DRPR	BN	Le Gardiennage et la surveillance du domicile du Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation des vehicules du MARCC en plusieurs lots	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du Cabinet et de la DFM	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	SC	DRPR	BN	Le Gardiennage et la surveillance de la Direction Nationale des Affaires Religieuses et du Culte	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale des Affaires Religieuses et du Culte	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR	SC	DRPR	BN	Le gardiennage et la surveillance des locaux du SP/PNLEVT	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux du SP/PNLEVT	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance des Climatiseurs du MARCC en plusieurs lots	06/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	SC	DRPR	BN	Suivi et Entretien du Système d'Electricite du MARCC en plusieurs lots	07/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	SC	DRPR	BN	Abonnement annuel des décodeurs au profit du MARCC en plusieurs lots	07/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat des matériaux de construction au compte du MARCC au profit de certaines mosquées	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DNARC	18/03/2026	21/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	04/04/2026	30/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'entretien au profit de certains services du MARCC en plusieurs lots	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	CR	BN	Renforcement des capacités du personnel du MARCC	09/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	17/05/2026	12/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition des matériels roulants au profit de la DNARC	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	PRI	CR	BN	Recensement des édifices de culte des septs (07) arrondissements du District de Bamako	10/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPR	BN	Revêtement des bâtiments du MARCC	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Abonnement Annuel des Journaux du MARCC en plusieurs lots	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat des accessoires de prières au compte du MARCC au profit de certaines mosquées	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat des denrées alimentaires au compte du MARCC au profit de certaines mosquées	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	CABINET	SC	DRPR	BN	La restauration pour les différentes activités du MARCC au titre de l'année 2026	09/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipement et mobilier de bureau au profit de la DNARC	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques au profit des DRARC en plusieurs lots	19/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels de bureau au profit des DRARC en plusieurs lots	17/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels roulants au profit des DNARC	23/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques au compte de certains services du MARCC en plusieurs lots	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de bœufs au compte du MARCC au profit de certaines moquées en plusieurs lots	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au profit de certains services du MARCC en plusieurs lots	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat des pneus, de batteries et accessoires de voitures au profit du MARCC en plusieurs lots	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au profits de la Direction des Finances et Matériel	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produit alimentaires pour le compte du cabinet du MMEIA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	RC	BN	Marché à commande relatifs à l'achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM	23/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS REGIONS	FRN	DRPR	BN	équipement des certain d'accueil des migrant de Kayes, Gogui et Zegoua	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achat des Mobilier de bureau pour le compte de la DGME	26/04/2026	19/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	16/07/2026	16/08/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	SC	DRPR	BN	Nettoyages des locaux et cours de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	PROGRAMME DIGITALISATION DES MIGRANTS	PRI	CR	BN	AU RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME WEB POUR LA GESTION DES MIGRANTS ET SERVICES ADMINISTRATIFS DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	10/10/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat de Consommable Informatique au profit de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des materiel informatique au compte de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/01/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	16/04/2026	16/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaire au profits de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	15/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	SC	DRPR	BN	Gardienage des locaux de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des équipements des bureaux au compte de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/06/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINNE	FRN	DRPR	BN	Achat des fourniture de bureau pour la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au profits de la Direction des Finances et Matériel	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produit alimentaires pour le compte du cabinet du MMEIA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	RC	BN	Marché à commande relatifs à l'achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM	23/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	26/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS REGIONS	FRN	DRPR	BN	équipement des certain d'accueil des migrant de Kayes, Gogui et Zegoua	25/04/2026	18/05/2026	20/05/2026	04/06/2026	14/06/2026	19/06/2026	15/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achat des Mobilier de bureau pour le compte de la DGME	26/04/2026	19/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	16/07/2026	16/08/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINNE	SC	DRPR	BN	Nettoyages des locaux et cours de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	PROGRAMME DIGITALISATION DES MIGRANTS	PRI	CR	BN	AU RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME WEB POUR LA GESTION DES MIGRANTS ET SERVICES ADMINISTRATIFS DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	05/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	10/10/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat de Consommable Informatique au profit de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	24/04/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des materiel informatique au compte de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/01/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	16/04/2026	16/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des produits alimentaire au profits de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	15/11/2025	08/12/2025	10/12/2025	25/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	SC	DRPR	BN	Gardienage des locaux de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des equipements des bureaux au compte de la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAIN	FRN	DRPR	BN	Achat des fourniture de bureau pour la Délégation Générale à l'Intégration Africaine	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/06/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achat des fourniture de bureau pour la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achats des motos pour les personnels de la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	SC	DRPR	BN	Gardiennage de la DGME, des centres d'accueils et de la cité d'accueil au compte de la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	RC	BN	marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour la Direction des Finances et du Matériel du MMEIA	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	DRPR	FX	achat de l'Equipement (Lits, armoires, tables, etc.) pour le centre de Kayes	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINNE	PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN	TRV	AOO	BN	travaux de construction de la tour des maliens de l'extérieur pour abriter la Cellule Technique de Co-développement (C.T.C), la Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur (DGME), la Délégation Générale à l'Intégration Africaine (DGIA) et le projet TOKTEN en trois (03) lots	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/03/2027
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS REGIONS	TRV	DRPR	BN	Travaux de clôture du centre d'accueil de Zegoua pour la DGME	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	SC	DRPR	BN	Nettoyages des locaux de la DGME et de la cité d'accueil des Maliens de l'Extérieur en deux (02) lots	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	SC	DRPR	BN	Restauration pour les réunions et les conseils du cabinet du MMEIA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	TRV	DRPR	FX	construction du dortoir pour les femmes et des toilettes à kayes	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/05/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	TRV	DRPR	FX	Installation et équipement solaire pour un Forage à Khabou dans le cadre du Financement du HCR	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	15/05/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicule Pick up double cabine dans le cadre de suivis du projet d'appui à l'Investissement de la Diaspora Malienne dans leur régions d'origine	13/02/2002	16/02/2002	18/02/2002	18/02/2002	25/02/2002	02/03/2002	28/03/2002	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	AOO	RP	Acquisition des véhicule Pick up dans le cadre missions d'assistance des migrants de retours pour le compte du cabinet du MMEIA	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	08/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	DRPR	BN	Confection des agendas et les cartes de vœux pour le compte du MMEIA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achat des fourniture de bureau pour la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achats des motos pour les personnels de la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	SC	DRPR	BN	Gardiennage de la DGME, des centres d'accueils et de la cité d'accueil au compte de la DGME	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	acquisition de véhicules berlines pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel du	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/07/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	SC	DRPR	BN	Prestation de nettoyage du CAREM	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	RC	BN	marché à commande pour l'achat de fournitures de bureau pour la Direction des Finances et du Matériel du MMEIA	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	FRN	DRPR	FX	achat de l'Equipement (Lits, armoires, tables, etc.) pour le centre de Kayes	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026

MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAIN	PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN	TRV	AOO	BN	travaux de construction de la tour des maliens de l'extérieur pour abriter la Cellule Technique de Co-développement (C.T.C), la Délégation Générale des Maliens de l'Extérieur (DGME), la Délégation Générale à l'Intégration Africaine (DGIA) et le projet TOKTEN en trois (03) lots	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/03/2027
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRES ACCUEIL MIGRANTS REGIONS	TRV	DRPR	BN	Travaux de clôture du centre d'accueil de Zegoua pour la DGME	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	SC	DRPR	BN	Nettoyages des locaux de la DGME et de la cité d'accueil des Maliens de l'Extérieur en deux (02) lots	25/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	SC	DRPR	BN	Restauration pour les réunions et les conseils du cabinet du MMEIA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	15/06/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	CABINET	TRV	DRPR	FX	construction du dortoir pour les femmes et des toilettes à kayes	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/05/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DELEGATION GENERALE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	FRN	DRPR	BN	Achat de produit alimentaires pour la DGME	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPO	BN	Aménagement de la salle de réunion avec des équipements visioconférence multimédia pour le compte du cabinet du MMEIA	03/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	16/07/2026

MINISTERE DES MINES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, en cinq (05) lots	13/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	26/12/2025
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, en quatre (04) lots	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPO	BN	Achat matériels informatiques, pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires compte du Cabinet et de la DFM, en 02 lots	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	09/04/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	SC	ED	BN	Fourniture de connexion internet pour certaines structures du MM, en cinq (05) lots	12/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de bureau pour le compte du Cabinet, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour le compte du Cabinet, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM, lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	PRI	CR	BN	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du rapport ITIE MALI 2025	12/11/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de bureau pour le compte de l'ITIE Mali, en lot unique.	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026

MINISTERE DES MINES	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	PRI	CRSQC	BN	Etude de capitalisation des revenus miniers transfères aux collectivités minières pour la période 2019- 2024	12/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	02/01/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS	FRN	DRPR	BN	Achat des fournitures techniques pour le compte du BEECDB, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	FRN	DRPR	BN	Achat d'ordinateur Portable Mac BOOK Pro et accessoires pour le compte de l'ITIE Mali, lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPO	BN	Achat des pièces de rechange véhicule, motos plus et lubrifiants pour le compte de la DNGM	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel et mobiliers de bureau pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de tenue de travail pour le compte du Cabinet et de la DNGM, en 2 lots	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels géologiques pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques pour le compte de la DNGM, en lot unique.	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériel de camping pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation de mur de clôture de l'Ecole Africaine des Mines du Mali	12/11/2025	05/12/2025	07/12/2025	22/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINIERES (PDRM)	FRN	AOO	BN	Acquisition des engins lourds de forage en trois (03) lots pour le PDRM.	12/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU	PRI	CR	FX	Contrôle et surveillance des Travaux de construction du Siège de l'Inspection des Mines , de l'Energie et de l'Eau	12/11/2025	12/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	10/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES	TRV	DRPO	FX	Travaux d'évacuation des eaux de pluies (caniveaux) pour le compte de la DNGM, en lot unique	12/11/2025	15/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	29/11/2025	25/12/2025	26/12/2026

MINISTERE DES MINES	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU	TRV	AOO	FX	Travaux de construction du Siège de l'Inspection des Mines , de l'Energie et de l'Eau	12/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Installation et fourniture d'Internet (système WIFI) au compte du Cabinet	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	26/12/2026
MINISTERE DES MINES	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires compte du Cabinet et de la DFM, en lot unique	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	26/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	PRI	DRPR	BN	Etude d'analyse du réseau internet et proposition des solutions	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	AOO	RP	Acquisition des véhicules pour le compte de la DGT, DRT, et les Entrpôts	19/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPR	RP	Equiperment et installation solaire pour le compte de la DGT, des DRT-Kayes, DRT-Koulikoro, DRT-Sikasso	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	DRPR	RP	Réalisation des études stratégiques de la mobilité urbaine	22/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	DRPR	RP	Réalisation des études d'identification des sites abritants les aires de repos et des parkings	22/01/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	DRPR	RP	Réalisation des études ouvrages des retenues d'eau	21/01/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	SC	DRPR	RP	Restauration pour les ateliers de la Direction générale des Transports	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	RP	Acquisition et installation de matériels et accessoires informatiques pour le compte de la DGT	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la DGT DRT DB et subdivision rive gauche en trois lots	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	CR	RP	Formation du personnel de la Direction générale des Transports	02/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI	FRN	AOO	FX	Acquisition de matériels informatiques et de solution énergétique solaire (fourniture, installation, et services, connexes) au profit de la douane du Mali pour l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de la cote d'ivoire et du Mali dans le cadre du projet multinational d'aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San-pedro (PR8)	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	ENTRETIEN PISTES CMDT	FRN	AOO	BN	Fourniture de gasoil pour chantier dans le cadre des travaux d'entretien des pistes CMDT/OHVN	29/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES ROUTES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables informatiques pour le compte de la Direction générale des Routes	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES ROUTES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des produits alimentaires pour le compte de la Direction générale des Routes	29/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES ROUTES	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables de bureau pour le compte de la Direction générale des Routes	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES ROUTES	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau pour le compte de la Direction générale des Routes	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES ROUTES	FRN	DRPR	BN	acquisition des matériels informatiques pour le compte de la Direction générale des Routes	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS	PRI	CR	BN	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement en 2x3 voies de la pénétrante de la RN7 (Tour de l'Afrique-Banankoro) sur 10,5 km, phase 1»	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	29/12/2028
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	SC	DRPR	BN	gardiennage et surveillance des locaux de la DGT RT DRT	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien,nettoyage des locaux et évacuation des ordures du programme I du MTI EN TROIS (03)lots	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux du programme I du MTI en deux (02) lots	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	SC	DRPO	BN	Entretien des matériels informatiques de la DGT, DRB et subdivision rive gauche en trois lots	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	SC	DRPR	BN	Entretien des véhicules de la Direction générale des Transports	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	ED	BN	Collecte et distribution des courriers pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel,du Cabinet du MTI	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS	PRI	CR	BN	Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) avec production du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de construction et de bitumage du tronçon Dioro – Saye – Mougna – Djenne - Embranchement RN6 (RN 34) de la route nationale n°34, long d'environ 224 km	22/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS	PRI	CR	BN	Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) avec production du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de construction et de bitumage de la route Kita-Sagabari-Baléa-Fleuve Balé-Frontière Guinée, long d'environ 160 km en République du Mali	22/12/2025	21/01/2026	23/01/2026	07/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLON DIEBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI	FRN	AOO	FX	Acquisition d'équipements et leur installation au centre de sante de référence de Kolondieba et dans les garderies d'enfants des marches locaux construits dans les localités de Zantiebougou et Kolondieba, le long de la route Zantiebougou-Kolondieba, frontière cote d'ivoire de la route zantiebougou-kolondieba- frontière Cote d'Ivoire.	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLON DIEBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI	FRN	AOO	FX	Fourniture d'équipements, installation et services connexes pour la mise en œuvre opérationnelle de l'interfaçage des systèmes de tracking du Mali et de la Côte d'Ivoire	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS	PRI	CR	BN	Etudes techniques d'APS, d'APD et élaboration du DAO des travaux de réalisation d'un ouvrage sur le "Woyowayanko" et d'aménagement de ses voies de liaison longues d'environ 6 km ainsi que le redimensionnement de l'ouvrage existant sur la RN 5, en commune 4 du District de Bamako	29/12/2025	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	ENTRETIEN PISTES CMDT	TRV	AOO	BN	Construction d'ouvrages y compris toutes sujétions dans le cadre des travaux d'entretien des pistes CMDT/OHVN en dix lots	30/12/2025	09/01/2026	11/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	ENTRETIEN PISTES CMDT	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'ingrédients et lubrifiants dans le cadre des travaux d'entretien des pistes CDT/OHVN	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	ENTRETIEN PISTES CMDT	FRN	DRPO	BN	Acquisition de pneumatiques dans le cadre des travaux d'entretien des pistes CMDT/OHVN	29/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR ES	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation du hangar métallique servant de parking de véhicule, d'étanchéité du bâtiment abritant le SAF, de réparation de la toiture du Secrétariat (R+1), de fourniture et de pose de carreaux dans les bureaux de la SDEPSE et le bureau des chargés de décomptes et toutes sujétions, de fourniture et de pose de deux portes en alu vitrée et une porte métallique en grille avec serrures et gâchette électrique plus ferme portes pour alu, peintureb des bureaux	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR ES	FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS	PRI	CR	BN	Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD) avec production du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 28 (embranchement RN7-Sélingué) et Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) avec production du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de construction et de bitumage de la route régionale numéro 19 (Sélingué-Frontière Guinéenne) en République du Mali », en deux (02) lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2027

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien du réseau téléphonique et internet en deux (02) lots	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	TRV	DRPR	BN	Rénovation des bureaux annexes et plomberie pour le compte de la DGT	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPR	RP	Acquisition de motos pour le compte de la DGT	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	DRPR	RP	Etudes et contrôle pour la construction et l'équipement des bureaux locaux des transports	23/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	FC	Achat des consommables informatiques pour le compte de la Direction générale des Transports	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	PRI	DRPR	RP	Réalisation des études schéma directeur des transports	26/01/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	29/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	FC	Achat des fournitures de bureau pour le compte de la Direction générale des Transports	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	24/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	BN	Achat des imprimés des documents de transport pour le compte de la Direction générale des Transports	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	RP	Achat des produits alimentaires et d'eaux pour le compte de la Direction générale des Transports	22/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériel informatique pour les services déconcentrés de la DGT	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien,nettoyage des locaux et évacuation des ordures du programme II du MTI EN DEUX (02)lots	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques et copieurs	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des vehicules au compte de la Direction des Finances et du Materiel,du Cabinet en deux (02) lots	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	ED	BN	Fourniture d'accès Internet pour le compte du Ministère des Transport et des Infrastructures.	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTUR	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux du programme II du MTI en deux (02) lots	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	ENTRETIEN PISTES CMDT	FRN	AOO	BN	Acquisition de pièces de rechange engins lourds (Bulldozer D7R, Niveleuse, Pelle, Compacteur, Chargeuse) et de pièces de rechange pour matériels roulants (camions et Pick up) en deux (02) lots dans le cadre des travaux d'entretien des pistes CMDT/OHVN	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	CONSTRUCTION SIEGE DGR	PRI	CR	BN	Actualisation des études architecturales et techniques détaillées des travaux de construction du siège de la Direction Générale des Routes (DGR)	29/12/2025	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2027
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS	FRN	AOO	FC	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau pour les compte de la DGT et les services deconcentrés en deux lots	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte de la DFM	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau et informatiques au compte du Cabinet	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DU TRAVAIL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau et informatiques au compte de la DNT	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de motos pour la Direction des Finances et du Matériel (DFM) et le Cabinet du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	SC	ED	BN	Restauration dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la Fonction Publique d'Etat	11/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	15/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de mobiliers de bureau pour la Direction des Finances et du Matériel (DFM) et le Cabinet du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	TRV	DRPO	BN	Construction et réhabilitation des salles de réunion au niveau du Cabinet du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	12/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de dallage de la cour et de carrelage des bureaux de la Direction des Finances et du Matériel (Bâtiment principal et annexe) du MTFPDS	18/11/2025	21/11/2025	23/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	31/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	TRV	AOO	BN	Travaux de construction d'une salle de réunion au niveau de la DFM du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	14/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	02/06/2026	28/06/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	PRI	CR	BN	Recrutement de bureau pour le contrôle et la surveillances des travaux de construction d'une salle de réunion au niveau de la DFM du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	09/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DU TRAVAIL	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour la DNT	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DU TRAVAIL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la DNT	19/02/2026	14/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour le CNCFP	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour le CNCFP	12/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	01/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CELLULE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour la CNLTE	08/06/2026	01/07/2026	03/07/2026	18/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	28/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CELLULE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la CNLTE	14/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026	07/09/2026	03/10/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL	CELL. APPUI DECENTRALISAT./DEC ONCENTRAT. DU MINISTERE DU TRAVAIL, FONCT° PUBLI. ET REFORME DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau et de consommables informatiques au compte de la CADD	25/02/2026	20/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation du siège du CNJT/UNTM sis à la bourse du Travail	11/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	FRN	ED	BN	Fourniture de consommables de bureau dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la Fonction Publique d'Etat	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la DFM et le Cabinet.	11/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	TRV	AOO	BN	Fourniture d'équipements pour les salles de réunion et d'archivage au niveau du Cabinet du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	FRN	AOO	BN	Fourniture d'équipements pour la salle de réunion de la DFM du Ministère du Travail de la Fonction Publique et du Dialogue Social	17/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	14/05/2026	24/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL	CELL. APPUI DECENTRALISAT./DEC ONCENTRAT. DU MINISTERE DU TRAVAIL, FONCT° PUBLI. ET REFORME DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour la CADD	22/05/2026	14/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	11/07/2026	16/07/2026	11/08/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL	CELL. APPUI DECENTRALISAT./DEC ONCENTRAT. DU MINISTERE DU TRAVAIL, FONCT° PUBLI. ET REFORME DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la CADD	17/08/2026	09/09/2026	11/09/2026	26/09/2026	06/10/2026	11/10/2026	06/11/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL	CELL. APPUI DECENTRALISAT./DEC ONCENTRAT. DU MINISTERE DU TRAVAIL, FONCT° PUBLI. ET REFORME DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte du CADD	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Fourniture d'accès au réseau internet haut débit international pour une connectivité internet mondiale professionnelle de 40 Mbp chacun avec une consommation illimitée en quatre lots (04) lots distincts.	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPO	BN	Entretien et nettoyage des locaux des structures du Ministère en trois (03) lots distincts.	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPDS	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation des bâtiments, de la clôture et le dallage de la cour de la DNFPF	19/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte du cabinet	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des structures centrales et rattachées du MTFPDS	21/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien, réparation et montage de climatiseurs des structures du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social	21/11/2025	14/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	15/01/2026	10/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau et de consommables informatiques au compte de la DNFPF	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au compte de la DNFPP	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables de bureau et informatiques au compte de la DFM	28/11/2025	21/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien matériels informatiques (ordinateurs et imprimantes) pour la la Direction des Finances et du Matériel du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DU TRAVAIL	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte de la DNT	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL	SC	DRPR	BN	Entretien des véhicules des structures centrales et rattachées du Ministère (la Direction des Finances et du Matériel (DFM) et le Cabinet)	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	TRV	ED	BN	Acquisition d'un logiciel de gestion des informations des candidats aux différents concours de la Fonction Publique	19/02/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	25/03/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	FRN	ED	BN	Fourniture de feuilles d'examen dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la Fonction Publique d'Etat	17/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	21/12/2025	31/12/2026

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	CENTRE NATIONAL DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au compte du CNCFP	11/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la DNFPF.	27/01/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE	DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PERSONNEL	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau pour la DNFPF.	27/01/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONNEXION BUSINESS INTERNET 20/20 DEDIEE MEGA	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE, REPARATION, SUIVI ET ENTRETIEN DES ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET IMPRIMANTES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATIONS PERIODIQUES DES CLIMATISEURS ET AUTRES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET SANITAIRES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU LOCAL	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU LOCAL	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	15/08/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	15/08/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DC	RP	RESTAURATION DES SESSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DU COMITE SCIENTIFIQUE, DU COMITE TECHNIQUE, D'AUTRES REUNIONS ET ATELIERS DE L'ONEF 2026	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DC	RP	ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DC	RP	REPRODUCTION DES RAPPORTS D'ETUDES ET AUTRES DOCUMENTS	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	RP	MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE INTERNET	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VEHICULES A CLIENTELE	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION DES AGENTS DE L'ONEF	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPO	RP	ACHAT DE MATERIELS ROULANT	29/09/2025	02/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	11/10/2025	16/10/2025	11/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	ETUDE D'EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT (2022-2026) DE L'ONEF	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	ELABORATION DU NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'ONEF (2027-2031)	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DC	RP	ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE DE L'ONEF	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DC	RP	CONFECTION DE MATERIELS DE COMMUNICATION	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	BN	REALISATION DU RAPPORT D'ANALYSE SITUATIONNELLE ANNUELLE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (RASAMT 2025)	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	BN	REALISATION DU RAPPORT NATIONAL SUR L'EMPLOI (RNE), AU TITRE DE L'ANNEE 2025	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	FOURNITURE DE CONNEXION BUSINESS INTERNET 20/20 DEDIEE MEGA	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	MAINTENANCE, REPARATION, SUIVI ET ENTRETIEN DES ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET IMPRIMANTES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATIONS PERIODIQUES DES CLIMATISEURS ET AUTRES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET SANITAIRES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU LOCAL	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	BN	SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU LOCAL	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	15/08/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPR	RP	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	15/08/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	CELLULE MARCHES PUBLICS TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION	SC	DC	RP	MULTIPLICATION DES RAPPORTS D'ETUDES ET AUTRES DOCUMENTS	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	30/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DC	RP	ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	CELLULE MARCHES PUBLICS TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION	SC	DRPR	RP	RESTAURATION DES SESSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DU COMITE SCIENTIFIQUE, DU COMITE TECHNIQUE, D'AUTRES REUNIONS ET ATELIERS DE L'ONEF 2026	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	30/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	CELLULE MARCHES PUBLICS TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION	SC	DC	RP	MAINTENANCE DU SITE INTERNET	22/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	30/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	CELLULE MARCHES PUBLICS TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION	PRI	DRPR	RP	ORGANISATION DE LA JOURNEE SCIENTIFIQUE	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	30/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DRPR	RP	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VEHICULES A CLIENTELE	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION DES AGENTS DE L'ONEF	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DRPO	RP	ACHAT DE MATERIELS ROULANT	29/09/2025	02/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	11/10/2025	16/10/2025	11/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	ETUDE D'EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT (2022-2026) DE L'ONEF	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	RP	ELABORATION DU NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'ONEF (2027-2031)	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	SC	DC	RP	ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE DE L'ONEF	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	FRN	DC	RP	CONFECTION DE MATERIELS DE COMMUNICATION	29/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	08/11/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	BN	REALISATION DU RAPPORT D'ANALYSE SITUATIONNELLE ANNUELLE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (RASAMT 2025)	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	PRI	DRPR	BN	REALISATION DU RAPPORT NATIONAL SUR L'EMPLOI (RNE), AU TITRE DE L'ANNEE 2025	29/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	PRI	DRPR	BN	Réalisation d'une étude sur la dynamique de la pauvreté et la transition démographique dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques	24/04/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériel roulant (véhicule)	24/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	PRI	DRPR	BN	Réalisation de l'étude sur le travail de soins non rémunérés et la scolarisation des filles	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de materiel roulant (motos)	24/04/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026

OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	PRI	DRPR	BN	Mise en place d'un système de gestion de bases de données	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques	18/05/2026	10/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	07/08/2026	11/09/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	SC	DRPR	BN	Prestation de service de surveillance et de gardiennage des locaux	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	SC	DRPR	BN	Conception, infographie et impression du rapport annuel de l'OCLEI	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	22/06/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels roulants	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	15/06/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	27/04/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	SC	DRPR	BN	Acquisition de service traiteur	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation de véhicules	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	04/05/2026

OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels de bureau	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	08/06/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de fournitures de bureau	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	04/05/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEME	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	FRN	DRPR	BN	Acquisition et installation d'équipements photovoltaïques	23/02/2026	18/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	15/05/2026	15/06/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 550 TONNES DE MAÏS EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE KAYES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 2 400 TONNES DE MAÏS EN 5 LOTE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE BAMAKO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICILES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 400 TONNES DE MAÏS EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE KOUTIALA DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026

OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 2 000 TONNES DE MAÏS EN 5 LOTE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE SEGOU DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 3 600 TONNES DE MIL EN 7 LOTE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE MOPTI DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 2 000 TONNES DE MIL EN 4 LOTS A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 1 900 TONNES DE RIZ IMPORTE EN 4 LOTS A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE GAO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	SC	DRPR	RP	20 000 000 TRANSFERT DE 406 TONNES DE MAIS ET 49 TONNES DE SORGHU DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DES MAGASINS OPAM DE MOPTI AUX MAGASINS OPAM DE SEGOU DANS LE CADRE DES DISTRUBITION ALIMENTAIRE GRATUITE AU TITRE DU PROGRAMME NATIONAL DE REPONSE	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	27/03/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 2 600 TONNES DE RIZ IMPORTE EN 5 LOTS A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE BAMAKO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE 2026 (DAG PONCTUELLE, REMBOUSEMENT SIE ETSUNKALO SOLIDARITE)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	TRV	ED	RP	TRAVAUX DE RÉNOVATION DES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OPAM	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	31/03/2026

OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 600 TONNES DE MAÏS EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE SIKASSO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 250 TONNES DE RIZ IMPORTE EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 2 000 TONNES DE MIL EN 4 LOTS A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE GAO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 425 TONNES DE RIZ IMPORTE EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE KIDAL DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 250 TONNES DE MIL EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE MENAKA DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 285 TONNES DE RIZ IMPORTE EN LOT UNIQUE A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE MENAKA DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE (SNS 2026)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	FRN	ED	RP	FOURNITURE DE 700 TONNES DE MAÏS EN 2 LOTS A LIVRER DANS LES MAGASINS OPAM DE BAMAKO DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DU NATIONAL DE SECURITE 2026 (DAG PONCTUELLE, REMBOUSEMENT SIE ETSUNKALO SOLIDARITE)	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026

OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	SC	DRPR	RP	TRANSFERT DE 570 TONNES DE MAIS DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DES MAGASINS OPAM DE SIKASSO AUX MAGASINS OPAM DE BAMAKO DANS LE CADRE DES DISTRUBITION ALIMENTAIRE GRATUITE AU TITRE DU PROGRAMME NATIONAL DE REPONSE	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	27/03/2026
OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI	SC	ED	RP	FOURNITURE ET INSTALLATION URGENTE D'UN SYSTEME VOLTAÏQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'OPAM	08/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	11/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Remblai d'apport compacté, F/P laterite (sur 140 ml), Fourniture de cage de gambionnage, F/P Perrés secs Quai Seribala Coro rive gauche Fala de Molodo 1er bief	20/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	01/03/2026	16/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Construction de lavoir (12m) Canal du Sahel, Village de Kolobélé	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	26/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Remblai d'apport compacté, F/P laterite (sur 15 ml), Construction de lavoir (12m) Village de Maraka Wèrè et M'barebougou, Fala de Molodo 1er bief	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Nettoyage/ Faucardage et enlèvement de plantes aquatiques pour les PME/Zone de Molodo	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	25/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Nettoyage/ Faucardage et enlèvement de plantes aquatiques pour les GIE/Zone de Molodo	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	25/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche Personnel temporaire/Zone de Molodo	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	30/09/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Entretien Equipement hydromécanique/Zone de Molodo	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	01/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'entretien/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	06/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Grosses réparations//Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	25/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Formation du Personnel/Zone de Molodo	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	02/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Matériel électronique/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	20/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de batardeau de la Porte de garde de l'adducteur de Sokolo	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	20/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Fourniture et Pose de la latérite compactée Canal du Sahel digue Rive gauche de Mossi-Wéré sur 1km 100 et à Kolobèlè sur 1km 850, Fala de Molodo 1er bief digue Rive gauche (Chèkinè à Doura Batikè-Danga) sur 5km 300	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique , F/P du dispositif d'arret des plantes aquatiques et Surveillance mensuel du dispositif d'arrêt des plantes aquatiques du Canal Adducteur	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique du Drain Collecteur KIO (sur 32 Km)	20/09/2026	23/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	02/10/2026	07/10/2026	02/11/2026	05/01/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Drain Bretelle (sur 12 Km)	30/09/2026	03/10/2026	05/10/2026	05/10/2026	12/10/2026	17/10/2026	12/11/2026	15/01/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche temporaire de surveillants de réseaux, de manœuvres et d'ouvriers dans le cadre de l'entretien des ouvrages hydrauliques du réseau primaire de l'Office du Niger - Exercice 2026	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	21/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture des pièces de rechange et accessoires pour l'entretien du groupe électrogène de l'Office du Niger-Ségou (Exercice 2025)	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	06/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	RC	RP	Fourniture des pneus pour les véhicules de l'Office du Niger	03/12/2026	13/12/2026	13/12/2026	13/12/2026	13/12/2026	13/12/2026	06/01/2027	06/01/2028
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture des filtres et lubrifiants pour les véhicules de l'Office du Niger	04/12/2026	27/12/2026	29/12/2026	13/01/2027	23/01/2027	28/01/2027	23/02/2027	20/02/2028
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation (Grosses réparations) du bâtiment Tombouctou de la cité Office du Niger Ségou	26/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	11/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Fourniture et installation parafoudre à la centrale électrique de l'ON à Ségou	30/01/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	26/03/2026	21/04/2026	28/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'équipement des Salles de Reunion de la Direction Générale	31/01/2026	23/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	07/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien et maintenance du réseau électrique MT de l'ON	01/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	23/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux de reconstruction partielle du bâtiment Niono, bureau SPM de l'Office du Niger, Ségou	27/03/2026	19/04/2026	21/04/2026	06/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	15/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture d'étagères métalliques pour les salles d'archives du Service Procédures et Marchés (SPM) de l'Office du Niger	26/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	07/04/2026	07/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement et d'ouvrage/Zone de Kolongo	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	18/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation des engins et véhicule de la Zone de Kolongo	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	26/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Entretien Equipements Hydromécanique/dans la Zone de Kolongo	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	17/05/2026	22/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation et d'entretien des batiments de la Zone de Kolongo	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation relative au cadastrage du Casier de Molodo centre dans la zone de Molodo (4359 ha)	16/09/2026	16/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	17/11/2026	24/11/2026	20/12/2026	12/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Etudes de réhabilitation de Molodo Sud	25/02/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	08/12/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	FX	Bloc de Formation de l'installation de la pépinière, a la recolte et post recolte de riz agroécologique	10/04/2025	10/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	20/05/2025	11/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	FX	Bloc de Formation de l'installation de la pépinière, a la recolte et post recolte de riz agroécologique	10/04/2025	10/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	26/04/2025	20/05/2025	11/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	FX	Bloc de Formation de l'installation de la pépinière, a la recolte et post recolte de riz agroécologique	10/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	20/05/2026	11/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	FX	Bloc de Formation des cultures maraichères en agroécologique	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	20/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	FX	Suivre l'évolution des paramètres de production et de rentabilité des OP- Riz/N'Débougou IV	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	20/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	FX	Formation des agents d'irrigation sur la mesure et enregistrement du débit et volume d'eau/N'Débougou IV	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	05/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	AOO	FX	Fourniture d'Equipements agricoles aux CRP des OP Riz	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	23/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Ciment ,sable,gravier, laterite, moellon/Zone de Molodo	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	27/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien Véhicule/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	06/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien Matériel de bureau/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	06/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Sondage statistique du riz Contre Saison/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	04/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Sondage statistique du riz Saison Hivernage/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	05/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	FX	Construction des magasins de stockage de riz	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	04/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	AOO	FX	Fourniture et Installation de deux décortiqueuses (Mini-rizerie avec alimentation solaire) à ND5 et ND8	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	20/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	FX	Achat et fourniture d'équipement aux OP femmes des villages de ND5 et ND16 pour la production et commercialisation de compos	07/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	15/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	FX	Travaux de reconstruction partielle des bâtiments Sikasso et Tombouctou de la cité Office du Niger Ségou	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	20/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	FX	Analyses du taux de certains minéraux dans les eaux d'irrigation, de drainage et de forage	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	11/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	FX	Mise en place d'un système de visioconférence à l'Office du Niger	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	05/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude de méthode de stockage, conservation et commercialisation de la production/Projet PRODEAU	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	FX	Travaux de réaménagement les parcelles des 10 OERT pour l'application de la double culture Riz Maraîchage par le Projet PRODEAU	04/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	11/07/2026	23/07/2026	18/08/2026	02/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	AOO	FX	Equipement des parcelles des 10 OERT en systèmes d'irrigation économe_Phase démarrage par le Projet PRODEAU	05/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	24/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	FX	Construction et équipement de siège des unions par le Projet PRODEAU	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	06/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	FX	Acquisition de consommables bureautiques pour le compte du Projet Productivité de l'Eau à l'Office du Niger	30/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	03/01/2026	10/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	20/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude de la faisabilité du stockage de l'eau au niveau tertiaire/Projet PRODEAU	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	02/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude de faisabilité de la mesure des volumes d'eau au niveau tertiaire (OERT)/Projet PRODEAU	13/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	23/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	03/07/2026	03/09/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude sur la faisabilité des méthodes de micro-irrigation	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	20/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Etude de la faisabilité de la fourniture des intrants avec un fond de roulement/Projet PRODEAU	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Etude de la faisabilité de l'introduction du SRI en l'hivernage sur les parcelles de double culture/Projet PRODEAU	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	20/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Réalisation d'une mission d'assistance fiscale à l'Office du Niger-Ségou	04/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	05/06/2026	12/06/2026	08/07/2026	16/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux d'ouvrages de pose et de prises arroseurs, construction de régulateur statique sur partiteur, F/P Vannes, Boite et tige à Crémaillère/P buses, réparation de prises régulateurs, construction de lavoir	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de buses diamètre 500 et PVC 200/Zone de Niono	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de pièces de rechange (achat des pneus)	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	06/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de M'Bewani	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux d'ouvrage dans la Zone de M'Bewani	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Sondage statistique pour la détermination du rendement du riz paddy contre saison	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	25/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Sondage statistique pour la détermination du rendement du riz paddy saison hivernage	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Equipped hydromécaniques et Pièces de rechange engins/Zone de M'Bewani	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	10/07/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Pièces de rechange/Zone de M'Bewani	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	15/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de KE-MACINA	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau/Zone de KE-MACINA	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien et Réparation Véhicules/Zone de KE-MACINA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien Matériel de bureau/Zone de KE-MACINA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de latérite, de ciment, moellons, banco, sable, et gravier au compte de l'U.E/Zone de Niono	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	29/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Sondage statistique/Zone de Niono	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	24/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Protection des végétaux/Zone de Niono	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	07/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Maintenance matériel informatique/Zone de Niono	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	26/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat de pneus/Zone de Niono	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	06/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de N'Debougou	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Petits équipements et outillages pour l'U.E/Zone de N'Debougou	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	07/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Recrutement de Personnels Temporaires/Zone de N'Debougou	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	01/11/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux d'entretien périodique dans la Zone de M'Bewani	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche Personnel temporaire/Zone de M'Bewani	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	01/11/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Achat de pneus pour la Direction de Zone de M'Bewani	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	10/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Recrutement du médecin d'Entreprise/Zone de M'Bewani	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	10/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	ED	RP	Prestation relative au commissariat aux comptes de l'Office du Niger	11/06/2026	21/06/2026	21/06/2026	21/06/2026	21/06/2026	21/06/2026	15/07/2026	15/07/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Tee-Shirts, de casquettes et de Banderole pour le lancement de la campagne agricole	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	22/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Clés USB personnalisés	06/03/2026	29/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	05/06/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fournitures des Matériels informatiques et Multimédias	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	05/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Installation d'une webradio	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fournitures des équipements radios (Kolongo et Niono)	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Petits équipements et Outillages/Zone de M'Bewani	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	15/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien des engins et groupes électrogènes/Zone de KE-MACINA	07/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	15/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Sondage Statistique rendement riz paddy saison hyvernage/Zone de KE-MACINA	15/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	27/03/2026	27/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Matériaux de construction/KE-MACINA	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture d'Equipement Hydromécanique/KE-MACINA	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	05/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Petits équipements et outillages/KE-MACINA	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	17/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de KOUROUMARI	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction de lavoir, fourniture et pose de buse 500mm, 300mm, F/P de vannes et de tiges /Zone de kouroumari	10/01/2026	13/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	22/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux de faucardage, nettoyage et enlèvement manuel sur RS/Zone de KOUROUMARI	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche Personnel temporaire KOUROUMARI	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	25/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Réparation et Entretien d'Engins/Zone de Kouroumari	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	04/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Fourniture et pose de buse 500mm, 300mm/Zone de Kouroumari	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	25/05/2026	04/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de latérite, de ciment, moellons, banco, sable, et gravier au compte de l'U.E/Zone de Kouroumari	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	04/06/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Chaussures Bottes, d'imperméable et de chaussures de sécurité, Fourniture de Sacs Vides et petits matériels au compte de U.E./Zone de Kouroumari	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	30/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels bureautiques et informatiques	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	30/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPO	RP	Achat de trois (03) véhicules Pick UP pour la DAMR	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Formation des cadres et Agents de la DAMR sur les thèmes relatifs à la gestion Axé sur les résultats, sur l'Informatique (Power Point, TIC, Atelier Virtuel) et sur les techniques agro-écologiques	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux d'aménagement du casier de Niaro 3 206 ha dans la zone de Kolongo	23/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	11/08/2026	06/09/2026	14/04/2028
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de Réhabilitation du Canal principal de Molodo et distributeur de Faba	23/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	11/08/2026	06/09/2026	26/03/2028
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Contrôle des Travaux d'aménagement du casier de Niaro 3 206 ha dans la zone de Kolongo	10/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	06/02/2028
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Etude d'architecture et technique du projet de Construction du Siège de l'Office du Niger	29/04/2026	29/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	02/08/2026	18/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation de cadastrage dans la zone de M'Béwani (1 376,12 ha)	09/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	15/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation de Cadastrage dans la zone de Niono (752,59 ha)	25/02/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	30/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation de Cadastrage dans la zone de Kolongo (1301,90 ha)	25/02/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	30/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation d'immatriculation de 148 000 ha dans le Kokeri	25/02/2026	27/03/2026	29/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	30/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Prestation d'immatriculation de 117 000 ha dans le Farimaké	15/09/2026	15/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	19/12/2026	20/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation (Grosses réparations) du bâtiment Sikasso de la cité Office du Niger Ségou	20/03/2026	23/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	09/08/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Prestation d'entretien des matériels de bureau de la Zone de Kolongo	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	27/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Achat des matériels informatique ordinateur, onduleur au profit de la zone de Kolongo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	17/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat des matériels et mobiliers de bureau au profit de la zone de Kolongo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	30/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Petits équipements et outillages/dans la Zone de Kolongo	30/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	09/05/2026	15/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de Molodo	09/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	05/02/2026	15/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	25/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux d'ouvrage dans la zone de Molodo	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	23/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Contrôle Travaux de Réhabilitation du Canal principal et distributeur de Faba	16/09/2026	16/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	17/11/2026	24/11/2026	20/12/2026	20/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Controle Projet de Reconversion Sumersion Contrôle en Maitrise Totale des Casiers de Sosse et Sibila (3 050 ha Bruts)	17/09/2026	17/10/2026	19/10/2026	03/11/2026	18/11/2026	25/11/2026	21/12/2026	16/01/2029
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Renforcement des capacités des agents/CCRP	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	16/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Installation de Web TV ON	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	18/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Réalisation de sketch en bamanakan	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Actualisation des panneaux et plaques de signalisations du siège et des zones	15/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	08/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Contrôle des travaux des réseaux primaires et secondaires du PAE 2026 dans la Zone Office du Niger	06/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	11/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique, F/P du dispositif d'arrêt des plantes aquatiques et Surveillance mensuel du dispositif d'arrêt des plantes aquatiques du Canal de Thio	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique du Drain Kala Supérieur KS sur 36,5 Km	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	F/P enrochement et gabion Déservoir de Ké-Macina et le Débouché du Drain Bretelle	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	16/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de protection en enrochement de la berge au Barrage de Markala berge aval rive droite	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	16/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Construction Déversoir de sécurité Adducteur d'Alatona	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	16/04/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Construction de débouché en buses ϕ 500 longueur (9m) avec deux passes, Fourniture et Pose de vanne T50, Démolition de l'ancien pont de N'Dola Drain de Massala (au droit de Kanabougou de la Ferme Napo en rive gauche), Démolition de l'ancien pont de Macina et Construction de Passerelle métallique Drain Collecteur KIE	06/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	15/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	28/03/2026	28/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Débroussaillage/Déssouchage Cavalier-piste Rive droite du Drain Collecteur KIE	20/01/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	16/03/2026	11/04/2026	10/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de Débroussaillage et Dessouchage, déblai pour remblai ordinaire et remblai d'apport compacté sur l'Adducteur d'Alatona digue rive gauche PK5+200 - PK7+500, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, Exercice 2025	06/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	24/02/2026	22/03/2026	22/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de fourniture et pose de latérite compactée sur Fala de Molodo 2ème Bief digue rive droite PK0 - PK4.580, Fala de Molodo 2ème Bief digue rive gauche PK4+600 - PK8+100, Fala de Molodo 2ème Bief digue rive gauche PK40+500 - PK55 et Adducteur de Sokolo digue rive gauche PK0 - PK2+270	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	27/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique, fourniture/pose et surveillance de dispositif d'arrêt des plantes aquatiques du Canal de Thio, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	25/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de M'Bewani 2025	04/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	20/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux de déblai pour remblai ordinaire sur le partiteur SG1, le drain SK8 et le sous drain K5-1G dans la Zone du Kouroumari	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Formation d'alphabétisation en deux phases correspondant au Plan d'Action de la mise en valeur 2023-2025	07/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	15/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Formation dans les parcelles sur une saison de maraîchage en contre-saison-froide, de la préparation du sol à la récolte correspondant au Plan d'Action de la mise en valeur 2023-2025	07/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	29/04/2026	15/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	FX	Construction/Réhabilitation de centres stockage et de conservation de produits maraîchers	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	19/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	FX	Construction de deux unités pilotes de transformation de produits maraichers	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	19/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	FX	Reboisement familial-plantation d'arbres à buts multiples	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	25/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	FX	Reboisement bosquet villageois-villages propices et KIE	07/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPO	FX	Acquerir les équipements de mécanisation de 10 OERT par le Projet PRODEAU	10/06/2026	13/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	27/06/2026	23/07/2026	20/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	FX	Appliquer pendant 2 ans la double culture riz/maraichage sur les parcelles des 10 meilleures OERT/Projet PRODEAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Remembrement des terres des 10 meilleures OERT/Projet PRODEAU-ON	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	21/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	RC	RP	Fourniture d'encres à la Direction Générale de l'Office du Niger	03/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	06/01/2026	06/01/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	RC	RP	La fourniture de consommables pour bureau à la Direction Générale de l'Office du Niger	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	22/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture des Kakemonos, banderole avec les slogans de l'Office du Niger (Francais, Anglais)	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	10/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de calendriers, d'agendas et de cartes de vœux 2026	15/03/2026	07/04/2026	09/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	09/05/2026	04/06/2026	29/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Actualisation de la carte postale (Français, Anglais)	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	25/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Démontage et montage du pylône de la radio ON de Niono de l'ancien près du nouveau bâtiment	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	20/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de carnets à spirales avec stylo personnalisés	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	25/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'équipements aux logements du PDG et du DGA de l'Office du Niger	03/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	12/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	10/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	RP	Mise en place de systèmes de visionconferences dans les salles de réunion de l'Office du Niger (Siège et Zones)	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	RP	Mise en place d'un système de vidéosurveillance sur le Barrage de Markala et ses ouvrages annexes	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	RP	Réhabilitation du réseau informatique de tous les bâtiments du siège et des zones de l'Office du Niger	02/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	15/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	RC	RP	Entretien et nettoyage de la cour de la Cité de l'O.N, Ségou	28/01/2026	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	03/03/2026	03/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Révision du manuel de procédure de l'Office du Niger	04/06/2025	04/07/2025	06/07/2025	21/07/2025	05/08/2025	12/08/2025	07/09/2025	10/12/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Gaz butane à la Direction Générale de l'Office du Niger	11/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	20/02/2026	20/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	FX	Acquisition de 7 Motos au compte du Projet PRODEAU	09/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	25/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	RP	Maintenance du Parc Informatique et Bureautique de l'Office du Niger (y compris les serveurs du siège et des zones	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	27/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Archivage des documents de la Direction Générale de l'Office du Niger	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	15/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Acquisition et installation d'outils de sécurité anti-incendiaire et électrique dans la salle serveur	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	16/03/2026	21/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Acquisition de licence de Fortinet 300E de 3 ans	06/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	09/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Acquisition de 6 fortigates 60 F pour les zones de production de l'Office du Niger avec licence de 3 ans	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Mise en place de la sécurité informatique (active directory, serveur de fichier) au siège et dans les zones	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	16/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Recensement démographique et équipements des Exploitations Agricoles	04/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	10/05/2026	16/06/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Mise en œuvre d'une Campagne de reboisement	05/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	11/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Acquisition de serveurs, d'antivirus pour serveurs et PC (siège et zones)	20/06/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	25/09/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Formation des Agents de l'encadrement sur l'approche Chaine de Valeurs	06/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	11/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Etablissement de la situation de référence du Contrat-Plan 2025-2029 Etat-ON- EA	10/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	20/03/2026	15/04/2026	15/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien mensuel des lieux de stockage des archives et de la documentation	19/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	15/03/2026	10/04/2026	10/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Mise en œuvre d'une étude spécifique du Contrat-Plan 2025-2029	01/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	04/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	ED	RP	Installation du réseau gouvernemental SIGMAP à l'Office du Niger	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	RP	Interconnexion informatique des zones au siège	03/02/2026	06/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	18/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Drain Collecteur KIE du PK0 au PK42 et Déblai pour remblai compacté ponctuel sur 3 000 ml de sa digue rive droite entre PK7 et PK20, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	19/03/2026	19/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Canal Coste Ongoïba Chenal droit du PK0 au PK19 et des Chenaux d'entrée des 3 ouvrages du Point A, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	20/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	04/03/2026	04/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Drain Collecteur KIO du PK0 au PK32, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	25/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de Molodo 2025	03/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	19/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de Niono 2025	04/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	25/03/2026	20/04/2026	20/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de N'Debougou 2025	20/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	10/03/2026	05/04/2026	05/06/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	1ère phase Nettoyage/ Faucardage,Nettoyage et Enlèvement des plantes aquatiques dans les réseaux d'irrigation et de Drainage pour les PME/Zone de Kolongo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	1ère phase Faucardage,Nettoyage et Enlèvement des plantes aquatiques dans les réseaux d'irrigation et de Drainage pour les GIE/Zone de Kolongo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	24/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche Personnel temporaire/dans la Zone de Kolongo	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	02/11/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Fourniture de Matériaux de construction, de sable, de gravier, de ciment, de Moellon, de sacs vides et de latérite/dans la Zone de Kolongo	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Prestation pour le sondage statistique de rendement du riz paddy de la contre saison 2025-2026/Zone de Kolongo	09/04/2026	09/04/2026	11/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	19/05/2026	20/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Prestation pour le sondage statistique de rendement du riz paddy de la saison hivernage campagne 2026/2027/Zone de Kolongo	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	10/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat des produits d'entretien au profit de la zone Kolongo	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	10/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat de Fourniture de Bureau pour la Zone de Kolongo	10/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	01/04/2026	06/04/2026	02/05/2026	12/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Réparation et entretien d'Engins/Zone de Molodo	30/03/2026	22/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	19/06/2026	26/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Petit équipement et outillage/Zone de Molodo	30/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	09/05/2026	15/05/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de bureau/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	06/04/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien Construction/Zone de Molodo	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	06/04/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Entretien Matériel et Outils/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	05/10/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Construction d'un Hangar/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	16/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Réprise réseau adduction d'eau/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	28/02/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Matériel informatique/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	20/02/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Mobilier de Bureau/Zone de Molodo	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	26/02/2026

OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de Niono	01/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	17/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Travaux d'entretien courant (nettoyage enlèvement plantes aquatiques) dans la zone de Niono	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	23/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche Personnel temporaire/Zone de Niono	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	26/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Réparation et Entretien d'Engins/Zone de Niono	01/01/2026	01/01/2026	03/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	17/01/2026	10/02/2026	20/02/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	AOO	FX	Fourniture d'équipements des magasins de stockage de riz	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	20/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	AOO	FX	Interconnexion informatique des zones aux siège	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	13/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude faisabilite re-aménagement sans et avec materiel d'irrigation/Projet PRODEAU	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Etude de faisabilite de la mécanisation des opérations agricoles/Projet PRODEAU	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude d'evaluation des besoins en formation de l'encadrement de l'ON et les exploitants/Projet PRODEAU	20/12/2025	19/01/2026	21/01/2026	05/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	25/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude de système de pompage par énergie solaire et du refroidissement des depots de stockage/Projet PRODEAU-ON	02/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	18/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	20/06/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Audits financiers du Projet PRODEAU	18/05/2026	10/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	07/08/2026	10/09/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Prestation d'assistance comptable et financière à l'Office du Niger	22/12/2026	14/01/2027	16/01/2027	31/01/2027	10/02/2027	15/02/2027	13/03/2027	15/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Fourniture de cage de gambionnage, F/P Perrés secs Quai de Doura rive gauche Fala de Molodo 1er bief	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	26/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Réparation de la toiture et les fenêtres du bâtiment de la radio ON (Kolongo)	15/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	08/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Installation de panneau lumineux et d'un écran télévisé	15/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	24/04/2026	02/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Fourniture et Pose de la latérite compactée Fala de Molodo 2ème bief Rive gauche (Bozo Tientienbouguou- à la Porte de Garde Kourouma) sur 14km 400, Fala de Molodo 2ème bief digue Rive gauche sur 3km5, Adducteur de Sokolo Rive Gauche (Porte de Garde au Regulateur) sur 2km27	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	23/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Déblai pour remblai compacté Drain de Kogoni (Jonction avec la marre de Kouroumakoube)	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique, F/P du dispositif d'arrêt des plantes aquatiques et Surveillance mensuel du dispositif d'arrêt des plantes aquatiquesdu Drain Principal de Massala sur 37 Km	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Nettoyage mécanique Canal Coste Ongoïba Chenal droit de la la prise du Coste à celui du Distributeur de Seribala, Canal Coste Ongoïba Chenal gauche du PK0+280 au PK18+906 et du Canal Adducteur (chenaux des 3 ouvrages du point A) sur 1,3km avec 5m de largeur sur les berges	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	16/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Construction de lavoir (12m) Village de Massabougou bozo dagani, Fala de Molodo 1er bief	30/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	03/02/2026	10/02/2026	15/02/2026	11/03/2026	10/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Débroussaillage/Déssouchage de l'emprise de la la ligne électrique MT du point A sur 1km+500	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	15/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Rénovation du bâtiment Farimaké de la cité de l'Office du Niger, Ségou	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	09/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Travaux de réparation de la toiture, des annexes et la reprise de peinture du bâtiment Bamako Ouest de la cité de l'Office du Niger, Ségou	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	15/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Traitement, dépoussiérage, désinsectisation et dératisation des lieux de stockage des archives et de la documentation	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	ED	RP	Maintenance des outils de Gestion de l'Office du Niger (SIGON, FINPRONET,GRHP)	20/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	24/07/2026	30/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Formation des agents sur les outils de Gestion de l'Office du Niger (SIGON, FINPRONET,GRHP)	04/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	10/05/2026	16/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Formation des agents de l'Office du Niger en Bureautique et Internet	03/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	22/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	24/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Prestations relatives aux travaux de Plomberie sanitaires de l'Office du Niger-Ségou (Exercice 2025)	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	05/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Formation du personnel sur la methode GAR, la gestion des projets, le suivi à distance (GSVD) et sur les méthodes d'enquête	02/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	03/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	12/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Formation du personnel de la DIPS	11/02/2026	13/03/2026	15/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	20/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	RC	RP	Entretien et nettoyage des bureaux de la Cité de l'O.N, Ségou	29/01/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	04/03/2026	04/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Prestations de nettoyage du Barrage de Markala	06/01/2026	06/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	15/02/2026	15/02/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Renforcement des capacités du personnel à la régularisation des cotisations sociales de l'Office du Niger	17/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	06/10/2025	06/11/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaires et d'entretiens à la Direction Générale de l'Office du Niger	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	01/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	FX	Etude de faisabilité de l'instauration de la redevance tertiaire	14/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	19/04/2026	19/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DC	RP	Travaux de peinture extérieur du bâtiment "Farimake"Direction Générale et la Réhabilitation de la cuisine au logement PDG de l'Office du Niger, Ségou	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	25/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture de mobiliers et de matériels de bureaux à la Direction Générale de l'Office du Niger	03/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	10/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	FX	Diagnostic des dynamiques pouvoir/conflit et égalité genre et inclusion sociale	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	29/05/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPO	FX	Installation du système de production d'énergie photovoltaïque au niveau des locaux de la Direction de Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	19/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DRPR	RP	Formation des agents de l'Office du Niger en Bureautique et Internet	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Mise en place des Starlink (internet de haut débit) ou augmentation du débit toutes zone	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	10/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat du Système Windows 11 Professionnel et Licence Microsoft 2021 Pro plus volume	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	29/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	CR	RP	Integration d'un API (interface de programmation d'application) dans SIGON pour les paiements numeriques de la redevance eau	20/06/2026	20/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	23/09/2026	23/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Acquisition de pièces et d'outils pour la réparation et l'entretien courant des matériels informatiques (adaptateurs disques durs, trousse de clés, câble impression, ect..)	20/06/2026	20/06/2026	22/06/2026	24/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	30/07/2026	31/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Fourniture et pose de château d'eau, de pompes et de panneaux solaires	20/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	04/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Elagage d'arbres sur les lignes électriques de l'ON à Ségou	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	15/03/2026	25/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Fala de Molodo 2ème Bief du PK0 au PK30, de l'Adducteur de Sokolo et de l'Adducteur d'Alatona, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	19/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Drain Principal de Massala du PK0 au PK37 et de la mare de jonction avec le drain KS, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	27/04/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de déblai pour remblai compacté, fourniture et pose de latérite compactée sur le Canal du Sahel digue Rive droite PK21 - PK24 et sur le Canal du Macina digue rive gauche PK0 - PK20, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	20/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	04/03/2026	04/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Canal du Macina/Fala de Boky Wèrè PK0 - PK36+500 et des Entrées des différents chenaux défluent, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, exercice 2025	04/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	19/03/2026	19/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux de nettoyage mécanique du Fala de Molodo 1er Bief du PK0 au PK30, du Chenal Tête morte du Canal Principal de Molodo, du Chenal d'alimentation Grüber, du Chenal Tête morte Grüber Nord, du Grüber Sud et du Chenal Prise de Kanto Wèrè, dans le cadre de l'entretien du réseau primaire, Exercice 2025	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	26/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Embauche temporaire de surveillants de réseaux, de manœuvres et d'ouvriers dans le cadre de l'entretien des ouvrages hydrauliques du réseau primaire de l'Office du Niger - Exercice 2025	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	06/04/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de KOUROUMARI 2025	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	30/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de KE-MACINA 2025	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	29/01/2026	08/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	18/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	AOO	RP	Travaux de terrassement/Zone de Kolongo 2025	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	27/06/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'equipements (Chaussure Botte, imperméable, chaussure de sécurité, sacs vides et petits matériels) au compte de l'U.E/Zone de Niono	10/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	06/03/2026	01/04/2026	15/04/2026
OFFICE DU	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien construction/Zone de Niono	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	10/04/2026

OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Travaux d'ouvrage dans la Zone de N'Debougou	15/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	18/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Nettoyage/ Faucardage et enlèvement de plantes aquatiques pour les PME/Zone de N'Debougou	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	22/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPR	RP	Nettoyage/ Faucardage et enlèvement de plantes aquatiques pour les GIE/Zone de N'Debougou	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	23/05/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DC	RP	Materiaux de construction (Sable,Ciment,Gravier et laterité et Dispositif d'arret)/Zone de N'Debougou	27/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	10/03/2026	15/03/2026	08/04/2026	20/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'Equipements hydromécaniques/Zone de N'Debougou	15/04/2026	08/05/2026	10/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	05/07/2026	20/07/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	F/Matériaux de construction /Zone de M'Bewani	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	30/03/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	FRN	DRPR	RP	Achat de Produits d'entretien/Zone de KE-MACINA	01/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	13/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	30/04/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Entretien Petits Matériel et outils/Zone de KE-MACINA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/03/2027
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DC	RP	Embauche Personnel temporaire/KE-MACINA	10/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	19/02/2026	19/08/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	PRI	DC	RP	Sondage Statistique rendement riz paddy Contre saison/Zone de KE-MACINA	25/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	03/09/2026	03/10/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	SC	DRPR	RP	Protocole d'accord avec la presse	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	26/12/2026
OFFICE DU NIGER	OFFICE DU NIGER	TRV	DRPO	RP	Déblai pour remblai compacté Cavalier-piste Rive droite du Drain Collecteur KIE sur 3km, Cavalier Rive gauche de Adducteur d'Alatona	06/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	18/04/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	AOO	RP	Gardiennage de jour et de nuit des logements sociaux de Bamako et des localités de l'intérieur en six (06) lots.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des Bureaux de la Direction, de l'Annexe (DAL) de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Entretien des Equipements de Froid de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Collecte, acheminement et distribution des courriers de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPR	RP	Assistance en communication de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation du matériel informatique et des photocopieuses du parc de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPR	RP	Recrutement de Commissaire aux comptes pour la Certification des Etats Financiers des Exercices 2023; 2024 et 2025 au titre de 2025.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Achat de pneus pour les véhicules de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	CR	RP	Mise en place d'un dispositif d'archivage physique et electronique des dossiers de l'OMH, en 02 Lots.	18/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	28/08/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	ED	RP	Travaux de réalisation d'un pont à N'Tabacoro en entente Directe avec le Génie Militaire (exercice 2026).	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPR	RP	Production de micro programmes et de sketches thématique sur la gestion des logements sociaux (Hygiène et Assainissement, Paiement Régulier des loyers, l'adhésion au Fonds de Garantie ou Assurance et l'acceptation par les bénéficiaires des logements sociaux construits à base de matériaux locaux).	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Fourniture et pose de panneaux d'identification et d'orientation des sites des logements sociaux de N'Tabacoro et de l'intérieur (dimensions 12 m2, format 4m/3m recto-verso et 1m/6m avec tôle 10/10m type carré 40/27m lourd et tuyau rond) à Bamako (N'Tabacoro, Diatoula) et dans certaines localités de l'intérieur (Kati, Bougouni, Kolondièba, Kadiolo, Yanfolila, Yorosso, Ségou, Fana, Dioila, Koulikoro, Banamba et Koutiala).	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	ED	RP	Marché de clientèle pour l'insertion Encar (plan de passation, manifestation d'intérêt, avis d'appel d'offre) Entente Directe avec l'AMAP.	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	RC	RP	Travaux de réhabilitation des 20 logements sociaux endommagés du programme 2019-2020 de la Ville de NIONO suite aux attentats terroristes (Exercices 2025-2026).	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPR	RP	Production des comptes de gestion au titre de l'exercice 2025 de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	ED	RP	Recrutement de pool de notaires dans le cadre de l'élaboration des contrats de location vente entre l'OMH et les bénéficiaires des logements sociaux, en entente directe.	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPO	RP	Etudes relatives à l'aménagement des marigots du site de N'Tabacoro.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	RC	RP	Audit des logements sociaux Réalisés à Bamako et environ (Exercice 2024-2025-2026).	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	RC	RP	Evaluation de l'impact des programmes de réalisation de Logements Sociaux (Exercice 2024-2025).	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux de Viabilisation des sites des 140 logements sociaux des régions de Sikasso et Ségou (Koutiala, Tominian et Ké-macina) en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux D'aménagement De Voiries Et Réseaux Divers (VRD) Des Sites Des 370 Logements Sociaux Dans Différentes Régions Du Mali (Programme 2016) – Region De Gao - Sites De Gao Et Bourem En 03 Lots, Exercice 2026, 2027 et 2028	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux de Viabilisation des sites des 370 logements sociaux des régions de Koulikoro et Ségou (Banamba et Barouéli) en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Les travaux de Viabilisation (électricité-AEP et VRD) des sites des 370 logements sociaux dans la région de Mopti (sites de Mopti, Douentza et Bandiagara, en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux De Viabilisation (Electricité- AEP-VRD) Des Sites Des 130 Logements Sociaux Dans Differentes Régions Du Mali, Programme 2016, Région de Kayes et Koulikoro (sites de Bafoulabe, Dioila et Ouélessebougou), en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux De Viabilisation (Electricité- AEP-VRD) Des Sites Des 140 Logements Sociaux Dans Différentes Régions Du Mali, Programme 2016, Régions de Koulikoro et Kita (sites de Koulikoro et Kita) en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Travaux De Viabilisation (Electricité- AEP-VRD) Des Sites Des 140 Logements Sociaux dans différentes Région du Mali, Programme 2016 Région de Mopti (site de TENENKOU et YOUWAROU) en trois (3) lots, Exercice 2026, 2027 et 2028.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	AOO	RP	Les Travaux D'aménagement De Voiries Et Réseaux Divers (VRD) Des Sites Des 130 Logements Sociaux Dans Différentes Régions Du Mali (Programme 2016) – Région De Segou - Sites De Niono, Bla Et Mandiakuy En Trois (3) LOTS, Exercice 2026, 2027 et 2028.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Conception et fourniture de calendriers, Agendas et Gadgets pour les besoins de l'OMH. Au titre de 2026.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/07/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Gardiennage de jour et de nuit de la Direction Générale, de l'Annexe (DAL) et du chantier du futur siège de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	DRPR	RP	Assurance des Véhicules et Motos de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau pour les besoins de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	DRPR	RP	Balilage du site des logements sociaux de Kati et de l'intérieur.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de matériels informatiques pour les besoins de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'encre pour les besoins de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	ED	RP	Diffusion de micro programmes et de sketches thématique sur la gestion des logements sociaux (Hygiène et Assainissement, Paiement Régulier des loyers, l'adhésion au Fonds de Garantie ou Assurance et l'acceptation par les bénéficiaires des logements sociaux construits à base de matériaux locaux en entente directe avec l'ORTM).	18/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	TRV	DRPO	RP	Sécurisation de parcelles dans les localités de Kayes, Mopti et Sikasso (Clôtures et Guerites).	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	31/12/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	SC	AOO	RP	Création des Titres Fonciers des logements de la Cession Directe à Bamako, Confection des dossiers techniques des Ilots n°40395; 46853; 46853; 46857 et 46857 du site des logements sociaux de N'Tabacoro, Constitution des réserves foncières et création de Titres Fonciers individuels et globaux des logements sociaux en huit (08) lots.	18/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	06/01/2026	01/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPO	RP	Marché à commande relatif à la fourniture de pièces automobiles, à l'entretien et à la réparation des véhicules de l'OMH en Lot Unique .	18/11/2025	21/11/2025	23/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	31/12/2025	31/12/2026

OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	PRI	DRPR	RP	Appui au traitement des opérations comptables et production des états financiers de synthèse de l'OMH Exo 2025.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	OFFICE MALIENNE DE L'HABITAT (OMH)	FRN	DRPR	RP	Achat de petits matériels et outillages pour les besoins de l'OMH.	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	30/06/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance des locaux	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Achat de Fourniture de consommables	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Achat de Fourniture de bureau	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	PRI	ED	RP	Frais de recherche	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Acquisition Mobilier de bureau	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM	FRN	AOO	BN	Equipement de bâtiment	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Produits alimentaires	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Acquisition Matériel de bureau	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPR	RP	Acquisition Matériels de transport Moto	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	FRN	DRPO	RP	Acquisition Matériel et outillages techniques	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM	TRV	AOO	BN	Travaux de Construction de bâtiment pour bureaux , bandothèques, archivage	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	SC	DRPR	BN	Entretien et Nettoyage des locaux	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	SC	DRPR	RP	Entretien et réparation de Véhicules	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	SC	DRPR	BN	GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'ONAPUMA	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	CONFECTION DES PAGNES AVEC LOGO DE L'ONAPUMA	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	30/06/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	FOURNITURE ET CONSOMMABLE DE BUREAU	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	30/06/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	CONFECTION DES CARTES D'IDENTITES POUR LES NOUVEAUX PUPILLES	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	27/10/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS DE L'ONAPUMA	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES JOUETS POUR LES PUPILLES	11/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	05/07/2026	31/07/2026	15/10/2026

OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DC	BN	LA RÉINSTALLATION DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ET INTERPHONE	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DRPR	BN	LA REPARTIONS DES VÉHICULES DE L'OPV	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DRPR	BN	NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DE L'OPV	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	PRI	DRPR	BN	ELABORATION DE MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'OPV	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE PRODUITS PHYTOSANITAIRE	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	SOUSCRIPTION AUX ASSURANCES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DC	BN	ENTRETIEN DES RESEAUX ELECTRIQUES	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DC	BN	Entretien des climatiseurs	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026

OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DRPR	BN	Gardiennage et Surveillance des locaux de la Direction Générale de l'OPV et des SRPV	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DC	BN	Assistance informatique et du personnel	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	PRI	DRPR	BN	LA FORMATION SUR LA TYPOLOGIE DES AUDITS DANS LE SECTEUR PUBLIQUE	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DC	BN	ACHAT DE TENUS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS	01/12/2025	01/12/2025	03/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	FRN	DRPR	BN	FORMATION EN STRATÉGIE DE MOBILISATION DE RESSOURCES PROPRES	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	SC	DRPR	BN	TRAVAUX DE RÉPARATION DES BÂTIMENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OPV	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	AOO	BN	Renouvellement climatisations centrales des studios et salles Techniques de la Radio Nationale et de la chaîne 2	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	Fourniture de petit matériel de bureau	15/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	BN	fourniture de petit matériel de bureau	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	BN	fourniture de produit d'entretien des bâtiments	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026

OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	BN	fourniture de pneus, chambre à air	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Acquisition de Véhicules de Production et de Reportage	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	Fourniture de mobilier de bureau	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	BN	Acquisition et installation de groupes et pièces de recharges pour énergie et froid	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat de Pulvérisation, désinfection, désinsectisation et dératisation du bâtiment et de la cour pour l'exercice 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	AOR	RP	Contrat de gardiennage et de surveillance des personnes et leur biens pour 2026	07/10/2025	06/11/2025	08/11/2025	23/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	RP	Achat de programmes TV (Chaines I et II)	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	BN	fourniture de prestation d'entretien et de réparation de véhicules et Mobylettes (en deux lots)	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	fourniture de produit d'entretien des bâtiments	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	BN	fourniture de pneus, chambre à air	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Acquisition de Véhicules de Production et de Reportage	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	Fourniture de mobilier de bureau	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026

OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	BN	Acquisition et installation de groupes et pièces de recharges pour énergie et froid	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat de Pulvérisation, désinfection, désinsectisation et dératisation du bâtiment et de la cour pour l'exercice 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPO	RP	Contrat de gardiennage et de surveillance des personnes et leur biens pour 2026	07/10/2025	06/11/2025	08/11/2025	23/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	RP	Achat de programmes TV (Chaines I et II)	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	BN	fourniture de prestation d'entretien et de réparation de véhicules et Mobylettes (en deux lots)	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	RP	impression de bloc note, bic , porte clé et sac avec logo et photo de l'ORTM	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPR	RP	impression de bloc note, bic , porte clé et sac avec logo et photo de l'ORTM	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels et consommables informatique en deux lots	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	AOO	BN	assurance des véhicules car vidéo, car audio et assurance incendie,risques et annexes (en deux lots)	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Acquisition de modules et pièces de rechanges et de matériels pour la maintenance des équipements Radio et Télé	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	ED	BN	Diffusion des émissions de l'ORTM mode DTH sur l'Europe en bande KU	07/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat de prestation de service pour la fourniture de produits de maquillage des présentateurs de L'ORTM1 et de L'ORTM2 pour l'exercice 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026

OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Confection des Calendriers, blocs notes sur carton contre collé avec anneau en couleur avec logo ORTM 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	contrat de nettoyage et entretien, collecte et enlèvement des ordures dans les locaux de l'ORTM pour l'année 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Fourniture d'équipement et Accessoires de Production Radio et TV	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat d'assistance et de representation pour l'année 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	DRPO	BN	Achat de matériels et consommables informatique en deux lots	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	AOO	BN	assurance des véhicules car vidéo, car audio et assurance incendie,risques et annexes (en deux lots)	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Acquisition de modules et pièces de rechanges et de matériels pour la maintenance des équipements Radio et Télé	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	ED	BN	Diffusion des émissions de l'ORTM mode DTH sur l'Europe en bande KU	07/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	10/11/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat de prestation de service pour la fourniture de produits de maquillage des présentateurs de L'ORTM1 et de L'ORTM2 pour l'exercice 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Confection des Calendriers, blocs notes sur carton contre collé avec anneau en couleur avec logo ORTM 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	contrat de nettoyage et entretien, collecte et enlèvement des ordures dans les locaux de l'ORTM pour l'année 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	FRN	AOO	RP	Fourniture d'équipement et Accessoires de Production Radio et TV	07/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026

OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	SC	DRPR	RP	Contrat d'assistance et de representation pour l'année 2026	07/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	AOR	RP	Travaux de finition du nouveau siège du PMU- MALI	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Acquisition de kits solaires pour les agences de Kayes, Kita, Sikasso, Mopti, Magnambougou et la salle serveur backup de Sébénicoro en plusieurs lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Câblage électrique et informatique des PCD en deux (02) lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Travaux d'aménagement des nouveaux PCD en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de kits solaires pour les nouveaux PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Acquisition de TPM pour plateformes PMU- MALI PLR	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition d'antennes paraboliques et téléviseurs écran 49 pouces	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Acquisition de terminal TPE et pochette ALR	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Bamako en douze (12) lots.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en dix (10) lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance des agences des zones de coordination de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti en cinq (05) lots.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de papier A4 à la Direction Générale du PMU-MALI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaire pour la société PMU-MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de motos pour le personnel	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de calendriers et agendas 2026 pour la Direction Marketing et Communication de la société PMU-MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de minibus pour la Direction Générale	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Fourniture de reçus de versement, de situation du paiement des parieurs, de ticket de cantine, carnet, de versement PARIFOOT, carnet versement LOTO, de carnet d'ordre de paiement, de bordereaux de versement, de sortie de caisse et carnet d'avis de règlement à la société PMU MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Migration salle serveurs aux normes 27001 & WLA	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOO	RP	confection de kiosque pour les revendeurs ALR	21/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	PRI	ED	RP	recrutement d'un consultants individuel expert en droit pour appui juridique	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Acquisition et installation d'un Système solaires pour les salles serveurs et certaines agences PCD (reconduction marché 2025)	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	ED	RP	Travaux de construction de l'agence PMU- MALI de Magnambougou (reconduction de marché 2025)	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition des équipements, matériels et mobiliers de bureau pour les nouveaux PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Confection de nouveaux kiosques DMC Bamako et localités	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOO	RP	Acquisition de matériels informatique pour la société PMU-MALI en plusieurs lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'encre pour la société PMU- MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau à la société PMU-MALI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de téléphonie IP	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Renouvellement antivirus Kaspersky endpoint avec prise en charge du chiffrement (pour 200 Postes), licences firewalls (Fortigate) et support FortiNAC 500 (pour 100 postes) en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de solution forti-mail, logiciel pour les tests de vulnérabilités en interne et changement des fortigate en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de site l'infocentre	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	AOR	RP	Travaux de finition du nouveau siège du PMU- MALI	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Acquisition de kits solaires pour les agences de Kayes, Kita, Sikasso, Mopti, Magnambougou et la salle serveur backup de Sébénicoro en plusieurs lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Câblage électrique et informatique des PCD en deux (02) lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Travaux d'aménagement des nouveaux PCD en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de kits solaires pour les nouveaux PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Acquisition de TPM pour plateformes PMU- MALI PLR	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition d'antennes paraboliques et téléviseurs écran 49 pouces	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Acquisition de terminal TPE et pochette ALR	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Bamako en douze (12) lots.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en dix (10) lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	SC	DRPR	RP	Gardiennage et surveillance des agences des zones de coordination de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti en cinq (05) lots.	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de papier A4 à la Direction Générale du PMU-MALI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de produits alimentaire pour la société PMU-MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de motos pour le personnel	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de calendriers et agendas 2026 pour la Direction Marketing et Communication de la société PMU-MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de minibus pour la Direction Générale	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Fourniture de reçus de versement, de situation du paiement des parieurs, de ticket de cantine, carnet, de versement PARIFOOT, carnet versement LOTO, de carnet d'ordre de paiement, de bordereaux de versement, de sortie de caisse et carnet d'avis de règlement à la société PMU MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Migration salle serveurs aux normes 27001 & WLA	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition des équipements, matériels et mobilier de bureau pour les nouveaux PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Confection de nouveaux kiosques DMC Bamako et localités	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOO	RP	Acquisition de matériels informatique pour la société PMU-MALI en plusieurs lots	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'encre pour la société PMU- MALI, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau à la société PMU-MALI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de téléphonie IP	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Renouvellement antivirus Kaspersky endpoint avec prise en charge du chiffrement (pour 200 Postes), licences firewalls (Fortigate) et support FortiNAC 500 (pour 100 postes) en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de solution forti-mail, logiciel pour les tests de vulnérabilités en interne et changement des fortigate en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de site l'infocentre	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour le nouveau siège	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition d'onduleurs 5 Kva et régulateurs 15 Kva pour les PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de chaises guichetiers	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	ED	RP	Travaux de construction nouvel hippodrome	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de pneus pour le parc automobile de la société PMU-MALI	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de goodies pour la Direction Marketing et Communication, en plusieurs lots	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Acquisition de véhicules et camion caravane pour la direction générale de la société PMU-MALI en plusieurs lots	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Digitalisation de la salle de réunion	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026

PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	PRI	CR	RP	Accompagnement à la revue des dispositifs de sécurité conformément aux normes ISO 27001 et WLA SCS	01/12/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	19/01/2026	14/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	TRV	DRPR	RP	Travaux de forage équipé	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de compteuses de billet pour la direction commerciale et la direction financière et comptable	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	ED	RP	Marché à clientèle relatif à l'acquisition de terminaux pour les course ALR et PLR	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition et installation d'un ascenseur à la Direction Générale du PMU-Mali	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	PRI	ED	RP	Sélection d'un cabinet spécialisé en Assistance à la Maîtrise d'ouvrage déléguée (AMOD) pour les travaux de construction du nouveau siège du PMU-MALI (reconduction de marché 2025)	21/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	AOR	RP	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour le nouveau siège	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition d'onduleurs 5 Kva et régulateurs 15 Kva pour les PCD	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PARI MUTUEL URBAIN(PMU- MALI SAEM)	PARI MUTUEL URBAIN(PMU-MALI SAEM)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de chaises guichetiers	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des consommables médicaux en DCI	05/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	11/01/2026	23/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des médicaments antipaludiques	08/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	04/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des aliments nutritifs dans la lutte contre la malnutrition	10/12/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	15/06/2026

PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture en vaccins	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	12/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des reactifs et consommables dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et les hépatites	15/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	18/07/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des Besoins de la prise en charge des epidemies et catastrophes	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	12/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des produits contraceptifs pour la campagne pf	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	19/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Fourniture des medicaments à forte rotation	20/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	10/03/2026	05/04/2026	13/06/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de produits de santé hospitaliers en trois (3) lots	25/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	07/07/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Consommables et Materiels informatique	05/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	28/04/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Fournitures de bureau	15/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	16/04/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	TRV	DRPO	RP	Amenagement des bureaux, renovation des batiments	23/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	04/02/2026	12/04/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPR	RP	Fourniture d'Equipements et dispositifs pour le Département Galénique	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	28/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPR	RP	Entretien des locaux de la ppm	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Materiels et mobiliers de bureau	20/12/2025	23/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	01/01/2026	06/01/2026	01/02/2026	15/04/2026

PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPO	RP	Entretien et reparation des vehicules	28/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	30/07/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des medicaments essentiels en DCI	03/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des kit cesarienne	15/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	28/02/2026	24/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPR	RP	Entretien de chambres froides	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPR	RP	Achat de Matériels de quincaillerie	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	05/06/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPR	RP	Achat de Matériels de froid	12/07/2026	04/08/2026	06/08/2026	21/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	01/10/2026	10/10/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des medicaments et dispositifs medicaux ophtalmiques	13/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des besoins en produits essentiels en cinq (03) lots	19/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	22/02/2026	28/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture de subastances chimique et consommables pour la Galénique	26/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	01/03/2026	24/08/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOO	RP	Fourniture des medicaments anti cancéreux en DCI	12/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	21/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	14/10/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPR	RP	Entretiens des groupes electrogenes	27/12/2025	19/01/2026	21/01/2026	05/02/2026	15/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPR	RP	Achat des Pneus	13/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	07/08/2026	02/09/2026	05/09/2026

PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des medicaments et dispositifs medicaux pour la dialyse (03 lots)	23/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	26/04/2026	23/07/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des produits anesthesiques/ psychotropes	15/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	18/02/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des produits de la mère et de l'enfant trois (03) lots	19/02/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026	25/03/2026	14/06/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	AOR	RP	Fourniture des consommables et disposifs medicaux specifiques	23/02/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	25/09/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPO	RP	Gardiennage des locaux de la PPM	15/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Fourniture des besoins en specialites pour les structures sanitaires	15/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	18/07/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	SC	DRPR	RP	Entretien des chariots elevateurs	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	ED	RP	Fourniture des besoins en solutes	05/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	06/04/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	TRV	DRPO	RP	Amenagement de Forage	23/08/2026	15/09/2026	17/09/2026	02/10/2026	12/10/2026	17/10/2026	12/11/2026	15/11/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	TRV	DRPR	RP	Rehabilitaion des locaux regionaux	11/04/2026	04/05/2026	06/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	30/07/2026
PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	PHARMACIE POPUPLAIRE DU MALI(PPM)	FRN	DRPO	RP	Achat d'equipements solaire	12/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	24/08/2026	25/08/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature au titre de l'année 2026	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026

PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	AOO	BN	Entretien du réseau informatique dans le cadre de la maintenance du Réseau Multiservices (RMS) de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	17/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	13/02/2026	23/02/2026	07/03/2026	02/04/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Entretien du dispositif sécuritaire dans le cadre de la maintenance du Réseau Multiservices (RMS) de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	16/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	09/02/2026	07/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des ascenseurs de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement au titre de l'année 2026	17/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance de jour et de nuit des domiciles des anciens Premiers ministres au titre de l'année 2026	01/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPO	BN	Gardiennage et surveillance de jour et de nuit des bâtiments de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	24/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	06/12/2025	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	SC	AOO	BN	Fourniture de l'internet à la Cité Administrative au titre de l'année 2026	23/10/2025	02/11/2025	04/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation de la station d'épuration des eaux usées de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose d'une cuve à citerne d'eau pour la station d'épuration des eaux usées de la Cité Administrative	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	28/07/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	SC	DRPR	BN	Réhabilitation du réseau incendie (REA) de la Cité Administrative	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	09/10/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pièces de rechange pour groupe électrogène pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	14/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	04/08/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose d'extracteurs pour les locaux techniques pour transformateur de la Cité Administrative.	06/05/2026	29/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	30/06/2026	26/07/2026	26/08/2026

PRIMATURE	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien des jardins, espaces verts et aires de circulation de la Résidence du Premier ministre sise à l'ex-Base Aérienne au titre de l'année 2026	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de journaux pour le compte du Cabinet du Premier ministre au titre de l'année 2026	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet du Premier ministre au titre de l'année 2026	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte du Contrôle Général des Services Publics	03/04/2026	26/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	23/07/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	PRI	DRPR	BN	Formation des nouveaux contrôleurs et inspecteurs aux techniques d'audit de conformité	20/04/2026	13/05/2026	15/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	14/06/2026	10/07/2026	10/08/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES	PRI	DRPR	BN	Formation thématique des contrôleurs en fiscalité	26/03/2026	18/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	20/05/2026	15/06/2026	16/07/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES	PRI	DRPR	BN	Formation thématique sur le foncier des contrôleurs	31/03/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	20/06/2026	20/07/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose d'un transformateur de 630 KVA	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	03/08/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose d'extincteurs pour les bâtiments de la Cité Administrative	12/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/06/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Entretien de la station de pompage et d'incendie de la Cité Administrative et le pont bascule au titre de l'année 2026	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pièces de rechange pour ascenseur pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	20/04/2026	13/05/2026	15/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	14/06/2026	10/07/2026	12/08/2026
PRIMATURE	CABINET	SC	AOO	BN	Entretien et réparation des véhicules de la Primature au titre de l'année 2026	24/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CENTRE D'INFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MALI	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Centre d'information Gouvernementale du Mali au titre de l'année 2026	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026

PRIMATURE	CABINET	PRI	DRPR	BN	2.1 Organisation de formation en prise de parole en publics : 3 jours pour 20 cadres (UPPP et points focaux des ministères) 2.2 Organisation de formation en porte parolat en publics : 3 jours pour 20 cadres (UPPP et points focaux des ministères)	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	30/09/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux du Contrôle Général des Services Publics au titre de l'année 2026	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de motos et accessoires pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature	20/04/2026	13/05/2026	15/05/2026	30/05/2026	09/06/2026	14/06/2026	10/07/2026	11/08/2026
PRIMATURE	MODERNISATION SGG	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels, mobiliers et équipements de bureau pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement	03/04/2026	13/04/2026	15/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	18/08/2026
PRIMATURE	MODERNISATION SGG	FRN	DRPO	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement	01/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	13/08/2026
PRIMATURE	MODERNISATION SGG	FRN	DRPR	BN	Acquisition de motos et accessoires pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement	28/04/2026	21/05/2026	23/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	18/07/2026	18/08/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de mobiliers de bureau pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature	19/05/2026	11/06/2026	13/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	22/09/2026
PRIMATURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	TRV	DRPR	BN	Constriction et aménagement d'une salle d'archives pour le compte de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat	12/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	01/08/2026	01/09/2026
PRIMATURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	FRN	DRPO	BN	Achat de véhicules berline pour le compte de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat	20/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	03/08/2026

PRIMATURE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques pour le compte de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat	18/05/2026	10/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	07/07/2026	12/07/2026	07/08/2026	07/09/2026
PRIMATURE	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat au titre de l'année 2026	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose d'étanchéité sur les toitures des bâtiments de la Cité Administrative	15/04/2026	18/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	06/07/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose de panneaux d'identification et de plaques pour les bâtiments de la Cité Administrative	19/05/2026	22/05/2026	24/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	20/07/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	SC	DRPO	BN	Entretien et réparation des véhicules du Contrôle Général des Services Publics au titre de l'année 2026	21/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance de jour et de nuit des locaux de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat au titre de l'année 2026	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Cabinet de Défense du Premier ministre au titre de l'année 2026	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels informatiques pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature	02/04/2026	25/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	22/06/2026	07/08/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	SC	DRPO	BN	Rénovation des ascenseurs de certains bâtiments de la Cité Administrative	08/04/2026	01/05/2026	03/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	28/06/2026	28/07/2026
PRIMATURE	MODERNISATION SGG	FRN	DRPO	BN	Acquisition de véhicules berline pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement	24/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	06/08/2026
PRIMATURE	MODERNISATION SGG	PRI	DRPO	BN	Mise en œuvre du plan de formation du Secrétariat Général du Gouvernement	24/04/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	18/06/2026	14/07/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la Direction Nationale des Archives du Mali	27/04/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	17/07/2026	18/08/2026

PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'impression des textes législatives et réglementaires et d'impression de l'ordre de mission	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	27/08/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'équipements pour la salle de vidéoconférence du Contrôle Général des Services Publics	17/04/2026	10/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	07/07/2026	07/08/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Contrôle Général des Services Publics	05/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	24/06/2026	29/06/2026	25/07/2026	25/08/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	PRI	DRPR	BN	Formation des nouveaux contrôleurs et inspecteurs aux techniques d'audit de performance	20/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	09/08/2026	09/09/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES	SC	DRPR	BN	Aménagement de la salle vidéoconférence du Contrôle Général des Services Publics	01/06/2026	24/06/2026	26/06/2026	11/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	21/08/2026	21/09/2026
PRIMATURE	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet de Défense du Premier ministre	06/02/2026	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	12/06/2026
PRIMATURE	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de matériels informatiques pour le compte du Cabinet de Défense du Premier ministre	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	19/06/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	AOO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Cabinet du Premier ministre au titre de l'année 2026	14/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	02/12/2025	28/12/2025	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature au titre de l'année 2026	06/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	19/12/2025	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	SC	AOO	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	20/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE	SC	DRPO	BN	Entretien des espaces verts de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	24/10/2025	27/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	06/12/2025	31/12/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs et des installations électriques du Contrôle Général des Services Publics au titre de l'année 2026	11/11/2025	04/12/2025	06/12/2025	21/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	31/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels informatiques pour le compte de l'Unité de Partenariat Public Privé	20/05/2026	12/06/2026	14/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	14/07/2026	09/08/2026	09/09/2026

PRIMATURE	CABINET	PRI	DRPR	BN	1.1 Elaboration du contenu texte et création graphique des guides et de la brochure (2 guides différents et une brochure) 1.2 Impression des guides et de la brochure : 2 guides différents et une brochure 1.3 Diffusion des documents standards sur les Partenariats Publics Privés	03/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	13/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	23/08/2026	23/09/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte du Cabinet du Premier ministre au titre de l'année 2026	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de tenues pour le personnel d'appui du Cabinet du Premier ministre au titre de l'année 2026	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	22/06/2026
PRIMATURE	CABINET	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux et de la piscine de la Résidence du Premier ministre sise à l'ex-Base Aérienne au titre de l'année 2026	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Fourniture et installation de lampadaires en solaire pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	08/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	28/07/2026	28/08/2026
PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU	FRN	DRPO	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	05/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	17/03/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Administrative et Financière de la Primature et de la Direction Nationale des Archives du Mali au titre de l'année 2026	14/11/2025	07/12/2025	09/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	08/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	FRN	DRPO	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement au titre de l'année 2026	20/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	01/02/2026	06/02/2026	04/03/2026	04/05/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de pièces de rechange pour onduleur pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	02/07/2026

PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPO	BN	Entretien et réparation des groupes électrogènes de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	03/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPO	BN	Entretien des climatiseurs et des prises d'air des bâtiments de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	21/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	08/12/2025	03/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien et réparation des véhicules du Gouvernement au titre de l'année 2026	26/11/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	20/01/2026	15/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables d'imprimerie pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement au titre de l'année 2026	23/01/2026	15/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	14/05/2026
PRIMATURE	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	07/05/2026
PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte de l'Unité de Partenariat Public Privé	14/01/2026	06/02/2026	08/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	05/04/2026	20/05/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature au titre de l'année 2026	04/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	Acquisition d'ordinateurs portables pour le compte du Contrôle Général des Services Publics	05/06/2026	28/06/2026	30/06/2026	15/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	25/08/2026	28/09/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Contrôle Général des Services Publics au titre de l'année 2026	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance de jour et de nuit des locaux du Contrôle Général des Services Public au titre de l'année 2026	24/11/2025	17/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	13/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte de la Direction Nationale des Archives du Mali au titre de l'année 2026	12/12/2025	04/01/2026	06/01/2026	21/01/2026	31/01/2026	05/02/2026	03/03/2026	31/12/2026

PRIMATURE	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI	SC	DRPR	BN	Gardiennage et surveillance de jour et de nuit des locaux de la Direction Nationale des Archives du Mali au titre de l'année 2026	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte de la Direction Administrative et Financière de la Primature au titre de l'année 2026	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat au titre de l'année 2026	10/11/2025	03/12/2025	05/12/2025	20/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	02/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	11/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Pulvérisation des batiments, des alentours et des espaces verts de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	25/05/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de climatiseurs inverter pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	20/03/2026	12/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	14/05/2026	09/06/2026	13/07/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	SC	DRPR	BN	Balayage des artères et évacuation des ordures de la Cité Administrative au titre de l'année 2026	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CENTRE D'INFORMATION GOUVERNEMENTALE	SC	DRPR	BN	Entretien et nettoyage des locaux du Centre d'Information Gouvernementale du Mali au titre de l'année 2026	27/11/2025	20/12/2025	22/12/2025	06/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
PRIMATURE	CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS	SC	DRPR	BN	Maintenance préventive et conseil du parc informatique du Contrôle Général des Services Publics au titre de l'année 2026	14/12/2025	06/01/2026	08/01/2026	23/01/2026	02/02/2026	07/02/2026	05/03/2026	31/12/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	AOO	BN	Fourniture d'équipements réseau pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	03/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	21/04/2026	17/05/2026	17/07/2026
PRIMATURE	SERVICE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de batteries pour onduleurs pour le compte du Service de Gestion de la Cité Administrative	14/04/2026	17/04/2026	19/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	27/05/2026	26/06/2026

PRIMATURE	CABINET	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'agendas, de calendriers et de blocs notes pour le compte du Cabinet de la Primature	19/12/2025	11/01/2026	13/01/2026	28/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	10/03/2026	27/04/2026
PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels informatiques pour le compte du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	11/05/2026
PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU	SC	DRPR	BN	Entretien, réparation et achat de pièces de rechange de véhicules du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	20/02/2026	15/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	12/05/2026	12/06/2026
PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU	FRN	DRPO	BN	Fourniture d'équipements et mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	06/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	05/05/2026
PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU PROCESSUS	FRN	DRPR	BN	Fourniture de consommables informatiques et bureautiques pour le compte du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	19/02/2026	14/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	31/12/2026
PRIMATURE	PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES	PRI	DRPR	BN	Elaboration de stratégie nationale d'archivage numérique	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	07/07/2026
PRIMATURE	PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation des locaux de la Direction Nationale des Archives du Mali	16/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	31/03/2026	01/06/2026
PRIMATURE	PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES	FRN	DRPO	BN	Acquisition de deux (2) véhicules pickup pour le compte de la Direction Nationale des Archives du Mali	01/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	13/06/2026	13/08/2026

PRIMATURE	CABINET DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DES REFORMES POLITIQUES ET DU SOUTIEN AU	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au Processus Electoral	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
PROGRAMME DE DEVELOPPEMEN T DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI- BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	TRV	AOO	FX	construction de quatre (04) magasins de cinquante mètres carrés (50 m2) chacun	01/09/2025	11/09/2025	13/09/2025	28/09/2025	08/10/2025	20/10/2025	15/11/2025	31/12/2025
PROGRAMME DE DEVELOPPEMEN T DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI- BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	TRV	AOO	FX	réhabilitation du CSCOM de Sirimanso, la clôture de l'Ecole fondamentale de fani et Woloni et CSCOM de Woloni, la construction de trois (03) salles de classe avec équipements, de la direction magasin, du château d'eau et des latrines à Sirimanso	01/09/2025	11/09/2025	13/09/2025	28/09/2025	08/10/2025	20/10/2025	15/11/2025	31/12/2025
PROGRAMME DE DEVELOPPEMEN T DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI- BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	TRV	AOO	FX	réalisation de deux (02) forages équipés sur les périmètres aménagés et de huit (08) blocs de deux (02) latrines	01/09/2025	11/09/2025	13/09/2025	28/09/2025	08/10/2025	20/10/2025	15/11/2025	31/12/2025

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	TRV	AOO	FX	réalisation de deux (02) périmètres maraîchers équipés de points d'eau à Bowère et Bambiawèrè (San)	01/09/2025	11/09/2025	13/09/2025	28/09/2025	08/10/2025	20/10/2025	15/11/2025	31/12/2025
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	TRV	AOO	FX	Aménagement de 04 périmètres maraîchers de 02 ha chacun	01/09/2025	11/09/2025	13/09/2025	28/09/2025	08/10/2025	20/10/2025	15/11/2025	31/12/2025
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PRI	DRPR	FX	appui à l'élaboration de la politique de Responsabilité Société des Entreprises (RSE)	01/09/2025	24/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	21/10/2025	26/10/2025	21/11/2025	31/12/2025

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE(PDI-BS)	PRI	DRPR	FX	audit externe des comptes	01/09/2025	24/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	21/10/2025	26/10/2025	21/11/2025	31/12/2025
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	SC	DC	FX	Restauration pour la Formation de l'Enquête Principale Vague 2	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/03/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	SC	DC	FX	Location de salle pour Formation de l'Enquête Principale Vague 2	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/03/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOOC)	FRN	DC	FX	Achat de fournitures pour la collecte des volets N°2 au profit du DSDS dans le cadre du PHASAOOC.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	12/05/2026

Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Koutiala, Ségou et San de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, et Ménaka de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Koulikoro et Bamako de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour la cartographie dans les régions de Kayes Kita Nioro, Nara, Koulikoro, Dioila, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou et Bamako dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	31/03/2026

Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	PRI	CRSQC	FX	recrutement d'un cabinet pour la refonte du site web de l'INSTAT au profit du DADD dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	FRN	DC	FX	Fourniture d'objet publicitaire (calendrier mural, calendrier feuillet et de cartables etc...) au profit de l'INSTAT dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Dioila, Sikasso et Bougouni de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Mopti, Bandiagara, Douentza et Taoudenit de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026

Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	SC	DC	FX	Location de véhicules pour l'enquête principale dans les régions de Kayes, Kita, Nioro et Nara de l'EHCVM dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	27/01/2026	29/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	PRI	CRSQC	FX	Recrutement d'un cabinet pour la conception et la mise en place de site web pour onze (11) CPS au profit du DADD dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	PRI	CRSQC	FX	Recrutement d'un cabinet pour la conception et la mise en place d'un site web pour les DRPSIAP dans les régions du sud et Bamako au profit du DADD dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	27/04/2026
Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Systèmes Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAO)	PRI	CRSQC	FX	Recrutement d'un cabinet pour la conception et la mise en place d'un site web pour les DRPSIAP dans les régions du centre et du Nord au profit du DADD dans le cadre du PHASAO.	27/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	19/03/2026	27/04/2026

PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir des équipements d'enrôlement (ordinateurs et serveur d'enrôlement biométrique des indigents)	26/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	05/05/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquisition d'un logiciel pour le contrôle et la gestion des dépenses pour la CANAM	10/04/2026	10/04/2026	12/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	20/05/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir des intrants pour les activités de coordination, de prévention et riposte contre le Mpox/ Diphthérie	21/04/2026	21/04/2026	23/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	31/05/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir soixante tablettes smartphones biométriques et solaires pour l'enregistrement des indigents et 15 tablettes pour le suivi du circuit de référencement des échantillons pour l'INSP	29/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	03/05/2026	10/05/2026	15/05/2026	08/06/2026	31/12/2026

PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Mettre en place un système électronique de suivi et d'analyse des prescriptions médicales	30/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	16/05/2026	09/06/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir les kits de dialyse pour le MSDS	20/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	01/04/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Doter les laboratoires de santé publique en réactifs, consommables et petits matériels pour détecter les maladies prioritaires	24/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir 700 Terminaux mobiles sécurisés pour les enquêtes communautaires	17/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	05/03/2026	29/03/2026	31/12/2026

PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir les kits d'enrôlement et les matérielles nécessaires pour la prise en charge des assurés RAMU (BSA, Imprimante thermique, Photo desk)	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Renforcer l'installation solaire de l'ANTIM / IERGG (Maison des ainés) / DOUSP	03/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	07/04/2026	14/04/2026	19/04/2026	13/05/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir des poches de sang et consommables pour le Centre National de transfusion sanguine	03/03/2026	03/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	12/04/2026	31/12/2026
PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA	PROJET PROMOUVOIR LA RESILIENCE DU SYSTEME DE SANTE INCLUSIF POUR TOUS AU MALI (ARISE / KENEYA YIRIWALI)	FRN	DC	FX	Acquérir de Matériels informatiques pour les bénéficiaires (MSDS, DRH, SDSR, ONASR, ANAES et FENACOM)	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI	TRV	DC	BN	RENOVATION BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	31/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	11/04/2026	16/04/2026	10/05/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTES BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE	SC	DC	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE BOIS DE CHAUFFE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE VIVRES, DENRES ALIMENTAIRES ET CONDIMENTS	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI	SC	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	04/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	08/03/2026	15/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DC	BN	ACHAT D'IMPRIME	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	16/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	02/04/2026	28/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONIEBA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU	SC	DC	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIEBA	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIEBA	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA	TRV	DC	BN	TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE	TRV	DC	BN	TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENTS	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	GROUPEMENT GARDE NATIONALE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'IMPRIME	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES	FRN	DC	BN	ACHAT DE PRODUITS MEDICAUX	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	TRIBUNAL D'INSTANCE DE	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2027
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/03/2026	02/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	11/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'EQUIPEMENTS ET DE MOBILIERS DE BUREAU	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2027
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS DICDACTIQUES	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	STADE DE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	STADE DE BOUGOUNI	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL REGIONAL DE BOUGOUNI	TRV	AOO	BN	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL REGIONAL DE BOUGOUNI	16/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	25/03/2026	06/04/2026	02/05/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES	SC	DC	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS DIDACTIQUES ET DE MATIERES D'OEUVRES	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE PRODUITS MEDICAUX	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS DIDACTIQUES	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	16/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. GENIE RURAL BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE PECHE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	31/12/2026

REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIEBA	TRV	DC	BN	TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENTS	02/01/2026	02/01/2026	04/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	18/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	ACHAT D'EQUIPEMENTS ET DE MOBILIERS DE BUREAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	16/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI	FRN	DC	BN	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI	FRN	DRPO	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	05/02/2026	08/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	22/02/2026	20/03/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	31/12/2026
REGION DE BOUGOUNI	SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI	SC	DC	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENTS	05/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	21/02/2026	17/03/2026	31/12/2026

REGION DE DOUENTZA	SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE TABLE BLANCS STANDARD POUR LE COMPTE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DE L'AE DE DOUENTZA	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE DOUENTZA	GOUVERNORAT DE DOUENTZA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	SC	RC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au profit du Gouvernorat de région de Kayes en quatre (04) lots au titre de l'exercice budgétaire 2026. Lot 3 : entretien et nettoyage de la résidence du Directeur de Cabinet et du CAAJ de Kayes	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	SC	DC	BN	Entretien matériel informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures techniques	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels techniques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels techniques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels techniques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées pour le compte du CAP de Bafoulabé	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au titre de l'exercice budgétaire 2026	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	SC	RC	BN	Gardiennage jour et nuit	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	FRN	DC	BN	Achats de fournitures et consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau au profit du CAP de Bafoulabé	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au titre de l'exercice budgétaire 2026	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau au profit du CAP d'Ambidedi	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSAMA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSAMA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIBOLI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIBOLI	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIBOLI	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIAKON	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION GARDE DE	FRN	DC	BN	Achats de pièces détachés	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatiques	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de tables bancs pour le compte de la Direction de l'Academie d'Enseignement de kayes en lot unique	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DRPR	BN	Achat de tables bancs pour le compte de la Direction de l'Académie d' Enseignement de Kéniéba en lot unique	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP	TRV	AOO	BN	Travaux de construction et équipement de la DRPSIAP de Kayes au titre de l'exercice budgétaire 2026	21/10/2025	31/10/2025	02/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	09/12/2025	04/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GOUVERNORAT DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	SC	RC	BN	entretien et nettoyage des locaux au profit du Gouvernorat de région de Kayes en quatre (04) lots au titre de l'exercice budgétaire 2026. Lot 4 : entretien et nettoyage de la résidence du CAEF et du pied à terre de Kayes	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat d'impressions et d'imprimés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	SC	RC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kayes en cinq (05) lots. LOT 5 : entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques du Centre d'Animation Pédagogique de Yélimané (CAP-Yélimané)	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	SC	DC	BN	Entretien des matériel informatiques pour le compte du Gouvernorat de Kayes	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau (tirage de salaire)	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FARABA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FARABA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FARABA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FARABA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSAMA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau (tirage de salaire)	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE	FRN	DC	BN	achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIÉBA	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kéniéba	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiment	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	STADE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	FRN	DRPO	BN	Achat de pièces détachées et lubrifiants au profit des structures de la direction Régionale de la Santé de Kayes au titre de l'exercice 2025 en lot unique	21/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE APPRENTISSAGE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des climatiseurs	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AMBEDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSAMA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaire	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat d'impressions et d'imprimés	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	14/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	30/10/2025	23/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LOGO SABOUCIRÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AMBI DÉDI	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AMBI DÉDI	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AMBI DÉDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	SC	DC	BN	Gardiennage jour et nuit des locaux de DRS Kayes	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION MILITAIRE N°4 KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION MILITAIRE N°4 KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DU TRAVAIL KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG.	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et réparation des matériels roulants	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	TRV	DC	BN	Travaux de rénovation des bureaux et des toilettes de la DRB-K	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	SC	DC	BN	Entretien des climatiseurs	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	FRN	RC	BN	Achat de vivres au profit de la DRAPES de Kayes au titre de l'exercice budgétaire 2026	04/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	08/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	FRN	DC	BN	achat de fournitures techniques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	COUR D'APPEL KAYES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fourniture et consommable de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	COUR D'APPEL KAYES	SC	DC	BN	Entretien courants des bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatique	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels et produits d'entretien	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	SC	DC	BN	Entretien matériel informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures techniques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION GARDE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achats de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION GARDE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau au profit du CAP de Bafoulabé	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des matériels bureautiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION MILITAIRE N°4 KAYES	SC	DC	BN	Entretien et réparation des matériels roulants	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG.	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DU TRAVAIL KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG.	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET GENERAL DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture et consommable de bureau	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	COUR D'APPEL KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	COUR D'APPEL KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fourniture et consommable de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au titre l'année 2026	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES	FRN	RC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau au profit du Tribunal de Grande Instance de Kayes au titre l'exercice budgétaire 2026	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOLABE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien des climatiseurs	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	SC	DC	BN	Gardiennage jour et nuit	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels pour bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GOUVERNORAT DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	TRV	DC	BN	Travaux de renovations des bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	FRN	DC	BN	Achat de pièces de rechange des matériels roulants	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	RC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau au profit de la Direction régionale du Budget de Kayes	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées POUR LE COMPTE DU CERCLE DE KAYES	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GOUVERNORAT DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat d'impressions et d'imprimés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES	TRV	AOO	BN	Travaux de renovation de certains bâtiments administratifs au titre de l'exercice budgétaire 2026	09/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées pour les véhicules et motos deb services	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	SC	RC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kayes en cinq (05) lots. LOT 3 : entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques de la Direction de l'Académie d'Enseignement de Kayes (DAE-Kayes)	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	SC	RC	BN	entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kayes en cinq (05) lots. LOT 4 : entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques du Centre d'Animation Pédagogique d'Ambidedi (CAP-Ambidedi)	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AMBIDÉDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AMBIDÉDI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAMÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAMÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatique	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KIRANÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KIRANÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TAMBACARA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TAMBACARA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TAMBACARA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TAMBACARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOMBIA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALÉA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUNDIAN	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALÉA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALÉA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte de CERCLE de KAYES	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIANDIOUMBÉRA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LONTOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	24/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL MILITAIRE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiment	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL MILITAIRE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau pour le compte du tribunal militaire de kayes	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION MILITAIRE N°4 KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériel pour bâtiment	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fourniture et consommable informatique	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériel pur bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES	FRN	RC	BN	Achat de fourniture et consommable de bureau	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au titre de l'année 2025	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE KAYES	SC	RC	BN	entretien et nettoyage des locaux au profit du Gouvernorat de région de Kayes en quatre (04) lots au titre de l'exercice budgétaire 2026. Lot 2 : entretien et nettoyage de la résidence du Gouverneur de Kayes	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels et mobiliers de bureau	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de carburant	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	20/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels pour bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	FRN	DC	BN	Achats de consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels et produits d'entretien	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUSSANÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALLAN	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE GOUNDARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUSSANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE GOUNDARA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TÉCHIBÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE GOUNDARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TIGANA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TÉCHIBÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TÉCHIBÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MARÉNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MARÉNA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MARÉNA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MARÉNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALAFARA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES	TRV	DRPO	BN	Travaux de réalisation d'un périmètre maraicher de 5 hectares plus un forage, un kit de pompage solaire, douze (12) bassins d'orrosage dans le Diombougou en lot unique au titre de l'exercice budgétaire 2026	09/12/2025	12/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	26/12/2025	21/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES	TRV	AOO	BN	Travaux d'aménagement du bas-fond de Gakoura et de Gouele en deux (02) lots au titre de l'exercice budgétaire 2026	09/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026

REGION DE KAYES	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques au titre de l'exercice budgétaire 2026 en trois (03) lots	09/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées pour le compte du CAP d'Ambidedi	16/10/2025	16/10/2025	18/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES	FRN	RC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables informatique	17/10/2025	09/11/2025	11/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	11/12/2025	06/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiment	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOLABE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFLOULABE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	REGION DE GENDARMERIE N°02 (KAYES)	FRN	DC	BN	Achat de produits alimentaires	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S	SC	RC	BN	Entretien et nettoyage des locaux au profit du Gouvernorat de région de Kayes en quatre (04) lots au titre de l'exercice budgétaire 2026. Lot 1 : entretien et nettoyage des locaux du Gouvernorat (bureaux, cour et la devanture du Gouvernorat).	17/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	FRN	DC	BN	Achats de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	17/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	02/11/2025	26/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	FRN	DC	BN	Achats de pièces détachés	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de matériels informatiques	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	20/10/2025	20/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	29/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AMBIDÉDI	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AMBIDÉDI	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIANDIOUMBÉRA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIANDIOUMBÉRA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIANDIOUMBÉRA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LONTOU	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LONTOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KIRANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAMAFÉLÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAMAFÉLÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAMAFÉLÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOMBIA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUNDIAN	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FARABA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAHINA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAHINA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE OUALIA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE OUALIA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE OUALIA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE OUALIA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DC	BN	Achat de produit d'entretien et matériels pour bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	SC	RC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kayes en cinq (05) lots. LOT 1 : entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques du Centre d'Animation Pédagogique de Kayes – Rive Gauche (CAP-RGK)	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	SC	RC	BN	Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques des structures de l'Académie d'Enseignement de Kayes en cinq (05) lots. LOT 2 : entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques du Centre d'Animation Pédagogique de Kayes – Rive Droite (CAP-RDK)	21/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	CENTRE DE PROMOTION DES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	EDUCATION DE BASE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	STADE DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	STADE DE KAYES	SC	DRPR	BN	Entretien des bâtiments, de la pelouse, de la cour et servitudes du stade pour le compte du Stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes au titre de l'exercice budgétaire 2026	21/10/2025	13/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	10/01/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des bâtiments	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	CENTRE APPRENTISSAGE	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	25/10/2025	01/11/2025	06/11/2025	30/11/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSAMA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAMÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE YÉLIMANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KIRANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KIRANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TAMBACARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAMÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAMÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOMBIA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOMBIA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAMAFÉLÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAMAFÉLÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOMBIA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUNDIAN	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALÉA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUNDIAN	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUNDIAN	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAHINA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALÉA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAHINA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAHINA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE OUALIA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE KÉNIÉBA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachés	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AMBIÉDI	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE DIAMOU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIAKON	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUSSANÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE GOUNDARA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TÉCHIBÉ	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TIGANA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TIGANA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TIGANA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TIGANA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES	TRV	AOO	BN	Travaux de construction de bâtiments administratif dans la Région de Kayes au titre de l'exercice budgétaire 2026	09/12/2025	19/12/2025	21/12/2025	05/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE D'OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DU CERCLE DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIANDIOUMBÉRA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LONTOU	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LONTOU	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	06/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	22/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE MARÉNA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SADIOLA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALAFARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et netooyage des locaux	10/11/2025	10/11/2025	12/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KAYES	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	10/11/2025	10/11/2025	12/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	20/12/2025	24/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE KAYES	SC	DC	BN	Entretien et nettoyage des locaux	10/11/2025	10/11/2025	12/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIAKON	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIAKON	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALLAN	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUSSANÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALLAN	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LOGO SABOUCIRÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL D'AMBIDÉDI	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LOGO SABOUCIRÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LOGO SABOUCIRÉ	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LOGO SABOUCIRÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIBOLI	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUSSOUBIDIAGNA	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIBOLI	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIAKON	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE AOUROU	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALLAN	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALLAN	FRN	DC	BN	Achat de produits d'entretien et matériels pour bâtiments	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUSSANÉ	FRN	DC	BN	Achat de pièces détachées	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES	SC	DRPO	BN	entretien et maintenance des matériels médicaux des districts sanitaires de la Région de Kayes au titre de l'exercice budgétaire 2026	07/11/2025	10/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	24/11/2025	20/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE GOUNDARA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT CENTRAL DE SÉGALA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE TÉCHIBÉ	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026

REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALAFARA	FRN	DC	BN	Achat de fournitures et consommables de bureau	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KAYES	ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIALAFARA	FRN	DC	BN	Achat de consommables informatiques	07/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
REGION DE KIDAL	REGION MILITAIRE N°7 KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des véhicules pour le compte de la region militaire N°7 (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien matériel informatique (1er Semestre) au compte de la Direction Zonale,transmiss&télécom Rég Militaire Kidal	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte de la Région Gendarmerie N°09 Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte de la Direction Régionale de la Potection Civile de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte de la Direction Régionale du Budget de kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achats des Impressions et imprimés au compte de la DRB de Kidal(1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments au compte de la Direction Régionale du Budget de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux des Impôts de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux du Contrôle Financier (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments au compte de la Direction Régionale du Contrôle Financier de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026

REGION DE KIDAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux du trésor de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBRÉGIONAUX PLANIF. STAT. INFORM. AMÉNAG. DU TERRIT. & POP. DE LA RÉGION DE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subrégionaux du Planification, Stat, Infor, Ame et Population de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux, Emploi et Format , Professionnel de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de vivres au compte du Gouv de la Rég (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBRÉGIONAUX COMMERCE, CONSOMMATION & CONCURRENCE DE LA RÉGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux,, Commerce, consommation et concurrence de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE LA CULTUTRE DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subrégionaux de la Culture Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE L'ARTISANAT DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subrégionaux de l'artisanat de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL	SC	DRPR	BN	Maintenance de matériels & équipements sanitaires au compte de la Direction Régionale de la Santé de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subrégionaux du tourisme et de l'hotellerie de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026

REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments au compte de la Direction Régionale de la Santé de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de produits de lutte contre les maladies dans le cadre de la Subvention aux organismes publics au compte de la Direction Régionale de la Santé de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE LA PROMOTION, FEMME, L' ENFANT ET FAMILLE DE LA REGION DE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux de la Promotion , femme, de l'enfant & Famille , (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE L'ASSAINISSEMENT ET DU CONTROLE DES POLLUTIONS ET NUISANCES KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DES EAUX ET FORETS DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux des Eaux et forêts de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE L'HYDRAULIQUE DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux de l'Hydraulique de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE LA GEOLOGIE ET DES MINES DE LA REGION	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux de la Géologie et des Mines de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICE SUBREGIONAUX DES DOMAINES ET DU CADASTRE DE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux des Domaines et du Cadastres de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026

REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux de l'Urbanisme et de l'habitat de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE L'AGRICULTURE DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux de l'Agriculture de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DU GENIE RURAL DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux du Génie Rural de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES DE LA REGION DE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux des productions et Industries Animales de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DE LA PECHE DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux de la pêche de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien & réparation des véhicules au compte du Gouvernorat de la Région de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments au compte du Gouvernorat de la Région de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de vaccins et médicaments contre les Epidemies & Catastrophes au compte de la Direction Régionale de la Santé de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	SC	DRPR	BN	Entretien courant des batiments compte Direction Régionale du Developpmet Social et de l'Economie Solidaire de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026

REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DE LA	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux du Developpement Social et l'Econo & Solidaire , (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX DES TRANSPORTS DE LA REGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Sudregionaux des transport de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	SERVICES SUBREGIONAUX VÉTÉRINAIRES DE LA RÉGION DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte des Services Subregionaux des vétérinaires de Kidal, (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte du Parquet de Grande Instance de Kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KIDAL	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau au compte Direction Rég de police de kidal (1er Semestre)	13/01/2026	05/02/2026	07/02/2026	22/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	04/04/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026 POUR LE GOUVERNORAT DE KITA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET D L'EDUCATION SURVEILLEE DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	GOUVERNORAT DE KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE MATERIELS (CONSOMMABLES DE BUREAU) AU COMPTE DU GOUVERNORAT DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	GOUVERNORAT DE KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU COMPTE DU GOUVERNORAT DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	GOUVERNORAT DE KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU COMPTE DU GOUVERNORAT DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

REGION DE KITA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DE BATIMENT AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DES MARCHES PUBLICS DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2025	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DU PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU TRESOR DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	Achat de tables bancs au compte de la Direction d'Academie d'Enseignement de Kita au titre du 1er semestre 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026 POUR LE GOUVERNORAT DE KITA	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026

REGION DE KITA	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX AU COMPTE DU GROUPEMENT MIXTE DE LA GENDARMERIE DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KITA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AU COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KITA AU TITRE DU 1ER SEMESTRE 2026	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
REGION DE KOULIKORO	REGION MILITAIRE N°3 KATI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA REGION MILITAIRE N°3 DE KATI EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	REGION MILITAIRE N°3 KATI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES PRODUITS D'ENTRETIEN BATIMENTS AU PROFIT DE LA REGION MILITAIRE N°3 DE KATI EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	REGION MILITAIRE N°3 KATI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE ET LUBRIFIANT AU PROFIT DE LA REGION MILITAIRE N°3 DE KATI EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	ECOLE MILITAIRE INTER- ARMES	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES MATERIELS DIDACTIQUES P/C ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES DOCUMENTS DE LA COMPTABILITE MATIERES AU PROFIT DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DRPR	BN	achat des tables bancs bureaux maitres chaises maitre au titre du 1er semestre 2026 en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026
REGION DE KOULIKORO	GOUVERNORAT DE KOULIKORO	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS AU PROFIT DU GOUVERNORAT DE LA REGION DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/09/2026
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES CONSOMMABLE INFORMATIQUES P/C CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU P/C CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026

REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE L'ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'ETAT MAJOR	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES MATERIES DIDACTIQUES AU PROFIT DE L'ECOLE D'ETAT MAJOR EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	ECOLE D'ETAT MAJOR	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE L'ECOLE D'ETAT MAJOR DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES VIVRES ET CONDIMENTS AU PROFIT DE L'ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA) EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO 1er SEMESTRE 2025	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES PIECES DE RECHANGE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	SC	DRPR	BN	Prise en charge des dépenses d'entretien des matériels informatiques au profit de la Direction Régionale du Budget de Koulikoro en lot unique	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	SC	DRPR	BN	Prise en charge des dépenses d'entretien des véhicules au profit de la Direction Régionale du Budget de Koulikoro en lot unique	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	15/04/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	Achat des divers articles au profit de la Direction Régionale du Budget de Koulikoro en lot unique	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU P/C TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA EN LOT UNIQUE	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	Achat des pièces de rechange véhicule au profit du Gouvernement de Koulikoro en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/03/2026
REGION DE KOULIKORO	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO	SC	DRPR	BN	PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS AU PROFIT DU GOUVERNORAT DE LA REGION DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/09/2026
REGION DE KOULIKORO	CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture et vivre du Centre Regional Animation Rural de Koulikoro en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026

REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI	FRN	DRPR	BN	Achat des Tables bancs Bureaux Maitres Chaises Maitres au titre du 1er Semestre 2026 en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat des Tables bancs Bureaux Maitres Chaises Maitres au titre du 1er Semestre 2026 en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	SC	DRPR	BN	Entretien courant des batiments de la Direction Régionale de la Santé au titre de l'année 2026 en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/09/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	FRN	DRPR	BN	Achat des équipements médicaux de la Direction Régionale de la Santé en lot unique.	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026
REGION DE KOULIKORO	DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO	SC	DRPR	BN	Prise en charge de l'entretien reparation de tous les vehicules de la Direction Régionale de la Santé au titre de l'année 2026 en lot unique	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/09/2026
REGION DE KOUTIALA	TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat des produits alimentaire au du maisons d'arrêts de Koutiala	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des besoins au profit du GOUVERNORAT de Koutiala	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026

REGION DE KOUTIALA	CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des produits alimentaires pour la securite Régional	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des besoins au profit du GOUVERNORAT de Koutiala	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE KOUTIALA	GOUVERNORAT DE KOUTIALA	FRN	DRPR2S	BN	Achat et la livraison des fournitures de bureau	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	17/04/2026
REGION DE MOPTI	PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE MOPTI	TRV	AOO	BN	Travaux de branchement de la nouvelle zone administrative sur le reseau EDM, de construction et d'équipements de certains services administratifs	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS DE LA DIRECTION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers scolaires	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DRPO	BN	Achat de mobiliers et équipements de bureau	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DRPR	BN	Achat pièces de rechange pour l'Entretiren et la reparation de vehicules	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers et équipements de bureau	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

REGION DE MOPTI	PARQUET GENERAL DE MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	GOUVERNORAT DE MOPTI	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS DU GOUVERNORAT	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	COUR D'APPEL MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat pièces de rechange pour l'Entretien et la réparation des véhicules de certains services de la région	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	FRN	DRPO	BN	Achat pièces de rechanges véhicules des districts sanitaires	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des bâtiments pour les Directions régionales de l'Administration des biens de l'Etat, de l'Artisanat et de la réhabilitation de la Direction régionale du Contrôle financier	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation des locaux de la Direction régionale de la pêche , de l'Agriculture , de l'Urbanisme, de la Préfecture, des Tribunaux Administratif et du Trésor	05/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers et équipements de bureau	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	SC	DRPR	BN	Entretien matériel informatique de la Direction régionale du Budget	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat fournitures de bureau et consommables informatiques	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026

REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	SC	DRPO	BN	Maintenance matériels et équipements des districts sanitaires	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI	SC	DRPR	BN	Entretien du materiel informatiques des districts sanitaires	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE MOPTI	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	FRN	DRPR	BN	Achat de documents de la comptabilité matières	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat des fournitures informatiques	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	SC	DRPR	BN	Entretien et reparation de Véhicules	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	FRN	DRPR	BN	Achats des matériels informatiques	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
REGION DE NIORO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
REGION DE NIORO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	GROUPEMENT GARDE NATIONALE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	HOPITAL DE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026

REGION DE NIORO	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	FRN	DRPO	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	16/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	GOUVERNORAT DE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO	TRV	AOO	BN	Aménagement, installation et équipement de la Région de Nioro	13/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	20/12/2025	01/01/2026	27/01/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	13/12/2026
REGION DE NIORO	PARQUET D'INSTANCE NIORO	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	13/11/2026
REGION DE NIORO	PARQUET D'INSTANCE DE DIEMA	FRN	DRPR	BN	Achat de fournitures de bureau	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	SC	DRPR	BN	Entretien des matériels informatiques	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE NIORO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO	SC	DRPR	BN	Entretien courant des bâtiments	13/11/2025	06/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	02/01/2026	07/01/2026	02/02/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES DIVERSES FOURNITURES	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	CHARGES COMMUNES REGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	CHARGES COMMUNES REGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	CHARGES COMMUNES REGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES DIVERS BIENS	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026

REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX PLANIF. STAT. INFORM. AMÉNAG. DU TERRIT. & POP. DE LA RÉGION DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	11/04/2026	07/05/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX PLANIF. STAT. INFORM. AMÉNAG. DU TERRIT. & POP. DE LA RÉGION DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBREGIONAUX DES IMPOTS DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX ADMINISTRATION DES BIENS DE L'ETAT DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	DIRECTION D'ACADEMIE	FRN	DRPR	BN	DIVERS ACHATS	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	HOPITAL DE SAN	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENT	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX DU TRÉSOR DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN VEHICULE ET REPARATION	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026

REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENT	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	21/03/2026
REGION DE SAN	CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL REGIONAL DE SAN	TRV	ED	BN	ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, SUIVI ET CONROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L'HOPITAL REGIONAL DE SAN	15/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	25/12/2025	18/01/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	STADE DE SAN	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT BATIMENT	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBREGIONAUX VÉTÉRINAIRES DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX DU CONTROLE FINANCIER DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	GOVERNORAT DE	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SAN	SERVICES SUBRÉGIONAUX COMMERCE, CONSOMMATION & CONCURRENCE DE LA RÉGION DE SAN	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES FOURNITURES DE BUREAU	15/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de Riz et petit mil pour le compte du Gouvernorat de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	GOVERNORAT DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte du Gouvernorat de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	TRV	AOO	BN	Travaux de construction des bâtiments administratifs de Ségou.	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026

REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de mobilier de bureau pour le compte de la Direction Régionale du Budget de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte de la Direction Régionale du Budget de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU	TRV	AOO	BN	Travaux de réalisation des forages dans le cadre du programme d'hydraulique villageoise sur financement BSI 2026	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien de parc informatique pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte de la Direction Régionale de la Santé.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat des réactifs pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat des anti vecteurs pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	FRN	DRPR	BN	Achat de Matériels et mobiliers de bureau pour le compte de la Direction d'Académie d'Enseignement de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien véhicules pour le compte de la Direction d'Académie d'Enseignement de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte du Service Régional du Trésor de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	REGION MILITAIRE N°2 SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien véhicules pour le compte de la Région Militaire N°2 Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	REGION MILITAIRE N°2 SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat d'eau pour le compte de la Deuxième Région Militaire de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de denrées alimentaires pour le compte de la Direction Régionale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la Direction Régionale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

REGION DE SEGOU	STADE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte du Stade de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	PARQUET DE GRANGE INSTANCE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte du Parquet de Grande Instance de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte du Tribunal de Grande Instance de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte du Tribunal de Grande Instance de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	TRV	AOO	BN	Travaux de réhabilitation certaines structures administratives de Ségou.	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation et extension des bureaux de la Direction Régionale des Transports Terrestres et Fluviaux de Ségou	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte du Gouvernorat de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de rénovation de certaines structures administrative de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de produits de première nécessité au compte du gouvernorat de Ségou (charges communes)	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte du Gouvernorat de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la Direction Régionale du Budget de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien des climatiseurs dans les structures sanitaires de la Région de Ségou (Direction Régionale de la Santé, bureaux ; morgues et blocs opératoires des Centres de Santé et de Références de la Région).	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien de matériels médicaux pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien véhicules pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de produits pharmaceutiques pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de produits d'hygiène pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU	TRV	DRPO	BN	Travaux de réhabilitation des bureaux et logements de la Direction Régionale de l'Urbanisme de Ségou	02/10/2025	05/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	14/10/2025	19/10/2025	14/11/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT	SC	DRPR	BN	Entretien de parc informatique pour le compte de la Direction d'Académie d'Enseignement de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la Direction Régionale du Contrôle Finance de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte de la Direction Régionale du Contrôle Fiancier de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	HOPITAL DE MARKALA	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments pour le compte de l'Hôpital de Markala.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SEGOU	REGION DE GENDARMERIE N°05 (SEGOU)	FRN	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau pour le compte de la Région Gendarmerie n°05 de Ségou.	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
REGION DE SIKASSO	REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN VEHICULES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU TITRE 1ER SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU TITRE 2EME SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU TITRE 1ER SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE CONDIMENTS POUR APPUI MAISON D'ARRET AU TITRE 2EME SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU TITRE 2EME SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026

REGION DE SIKASSO	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	REGION DE GENDARMERIE N°04 (SIKASSO)	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	REGION DE GENDARMERIE N°04 (SIKASSO)	FRN	DRPR	BN	ACHAT DES PIECES POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026

REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTS SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	STADE DE SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET CATASTROPHES AU TITRE DU 1ER SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE PRODUITS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET CATASTROPHES AU TITRE DU 2EME SEMESTRE	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE	SC	DRPR	BN	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
REGION DE SIKASSO	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	23/04/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires premier semestre 2026	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien, maintenance et des climatiseurs pour l'Année 2026	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2025

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance du Parc Informatique pour l'Année 2025	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	TRV	DRPR	BN	Travaux de réparations des bâtiments et pavage de la cour du SP CSN	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat de Pneus pour auto et moto	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Entretien, acquisition des pièces de rechange de matériels sanitaires et plomberie	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Abonnement annuel des journaux	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	AOR	BN	Acquisition d'un véhicule	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat de consommables informatiques premier semestre	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat des Consommables de bureau pour le premier semestre 2026	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Acquisition de dix (10) motos et accessoires	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires au titre du second semestre 2026	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	FRN	DRPR	BN	Achat des pièces de rechange d'électricité et du groupe électrogène	01/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	10/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	21/12/2025	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES	FRN	AOO	BN	Achat de matériels didactiques(livrets sur l'armement,sur RSA, sur l'instruction civique et morale	23/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction de magasins à la direction du SNJ	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels informatiques pour la DSJ	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	DRPR	BN	Achat et installation de logiciel de comptabilité TOMPRO	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	AOO	BN	Achat de complements de lits troupes pour les recrues du SNJ	23/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	AOO	BN	Achat de matelas pour les recrues du SNJ	23/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureau	24/12/2025	16/01/2026	18/01/2026	02/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	15/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	SC	DRPR	BN	Service de nettoyage et d'entretien de la direction du Service National des Jeunes	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026

SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	DRPO	BN	Fourniture et Installation de matériels de sécurisation à la Direction du SNJ	23/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels de sonorisation pour la DSNJ	23/12/2025	15/01/2026	17/01/2026	01/02/2026	11/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES	TRV	DRPO	BN	Travaux de construction de plates-formes et de latrines au centre d'instruction de bapho	23/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	09/01/2026	04/02/2026	31/12/2026
SERVICE NATIONAL DES	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL	FRN	AOO	BN	Achat de tentes collectives pour les recrues du SNJ	23/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	10/02/2026	08/03/2026	31/12/2026
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA SOMAGEP-SOMAPEP	TRV	DRPO	RP	Travaux de génie civil sur le nouveau site des logements militaires à Kati	24/09/2025	27/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	11/10/2025	06/11/2025	03/05/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	CELLULE MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA SOMAGEP-SOMAPEP	TRV	DRPO	RP	CONSTRUCTION D'UN GARAGE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES	19/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	01/12/2025	28/05/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pieces de rechange pour groupes electropompes submersible 3355 et 3356 pour la station de pompage de Djicoroni para	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	06/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition, aménagement, travaux genie civil et installation de conteneurs 40 pieds comme flocculateur à la SCP1 Djicoroni para et SCP1 de Sotuba	11/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	07/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de groupes electrogenes secours et cuve à gas oil avec accessoires de transfert pour la cité militaires de Kati et Kita Bakoye	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	08/09/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'encre pour les caisses SOMAGEP-SA	08/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	05/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de polymère	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	11/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de permanganate de potassium	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de sable tamisé pour la filtration de l'eau	25/08/2026	28/08/2026	30/08/2026	30/08/2026	06/09/2026	11/09/2026	07/10/2026	21/04/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'Equipements d'analyse de Laboratoire	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fournitures de variateurs de vitesse et Demarreur	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pompes doseuses et agitateurs	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et consommables pour groupes electrogenes	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et consommables pour groupes électrogènes	27/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026	14/09/2026	10/10/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de réchange hydrauliques	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et accessoires pour électrochlorateurs et déferiseur	31/07/2026	10/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	06/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	30/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange electriques	27/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	26/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de tuyaux en PVC et PEHD	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels pour les travaux de renouvellement de branchements	03/04/2026	13/04/2026	15/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	28/11/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels pour les travaux de renouvellement de branchements	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de compteur eau	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de véhicules	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de motos et tricycles	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériels pour pour la pose de la conduite de refoulement en PVC 200 et 160 à Kangaba	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	03/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de compteur DN 015 à Jet Unique de Classe C	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	04/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Étude et plan directeur de sectorisation du réseau de Bamako	28/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	24/09/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Création 03 secteurs à Bamako et 21 dans les centres de l'intérieur (Kati, Sikasso, Koutiala et San)	31/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	25/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de véhicule d'intervention pour les équipes de recherche de fuites, de comptage et d'étalonnage	25/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Travaux de réhabilitation, aménagement, construction et autres	18/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	25/05/2026	06/06/2026	02/07/2026	13/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de transformateur de tension	28/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	25/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de conduites pour la remplacement des canalisations défectueuses de refoulement, d'aspiration et de surpresseur d'air de Kayes, Bougouni, Koutiala et San	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de papier rames	24/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	30/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achats de pieces de rechange pour la plomberie industrielle	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'équipements électromécaniques des Stations de reprise	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achats de divers matériels pour la révision préventive des groupes electropompes de refoulement des CI	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de compteurs eau et débitmètres	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture Sonde, Modules, Onduleurs et Capteurs	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Rénovation des réservoirs métalliques	22/06/2026	25/06/2026	27/06/2026	27/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	01/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation de logement d'astreinte en bureaux	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	12/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation du poste de Transformateur de Mopti (SEVARE) et de la ligne BT (environ 2500 ml) alimentant les 05 forages de Menaka	25/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	07/06/2026	05/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels pour la réparation des fuites	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	03/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'équipements solaires (Panneaux, Batteries et cables) pour 04 Agences commerciales	11/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	05/01/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	19/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipements de protection individuelle EPI	30/05/2026	02/06/2026	04/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	12/07/2026	24/01/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture équipement informatique de reseau et Switch	27/05/2026	19/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	16/08/2026	21/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture équipement informatique de télérelève	27/05/2026	06/06/2026	08/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	15/07/2026	10/08/2026	21/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de divers Matériels et Outillages	26/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	20/02/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipements informatiques (photocopieuse, scanner, imprimante, ...)	26/06/2026	29/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	20/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'equipements de supervision (radios et com)	26/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	20/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de magasins	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction du château d'eau de Banankoro	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	04/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'équipements pour le garage	01/09/2026	04/09/2026	06/09/2026	06/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	27/04/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'un système solaire pour l'hybridation de l'alimentation électrique des forages	07/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	27/04/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pièces mécaniques pour entretien de pompes à Kabala	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	08/10/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de materiels d'automatisation et de télégestion	01/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de réchange électromécaniques et Booster	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de robinets et de colliers de prise en charge	27/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	22/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'accessoires de reseau	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels de dépannage réseau et de branchements	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Climatiseurs	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Réhabilitation du château de Bandiagara	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPO	RP	Nettoyage et Désinfection des Réservoirs Bamako	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPO	RP	Nettoyage et Désinfection des Réservoirs des Centres de l'intérieur	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de produit de nettoyage des réservoirs de la distribution	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	26/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de compteur DN 040 - DN 150 à ultrason de Classe C pour gros consommateurs	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	07/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de compteur intelligent DN 15	24/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	01/03/2026	08/03/2026	13/03/2026	08/04/2026	21/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de régulos et accessoires pour la gestion de pression	31/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	25/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Lamelles de décantation	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Réhabilitation du système d'aération des eaux de Katibougou	04/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	13/08/2026	28/02/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Réhabilitation de l'ancien château de Bandiagara	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de hangars	02/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	22/07/2026	26/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'accessoires hydrauliques pour le raccordement des forages	15/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	02/09/2026	28/09/2026	10/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation du château d'eau de Yélimané	09/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	07/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fournitures de variateurs de vitesse et Demarreurs	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de pièces de réchange des stations compactes	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de materiels pour le renforcement de la production des sites Nouveau filtre, Korofina et CR	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'organes pour la réparation des pompes exhaures des CI	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de filtres pour l'entretien des GE FG WILSON P1100-1 et FG WILSON P850	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Fontaines et Refrigerateurs	22/06/2026	15/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de vannes motorisées divers diamètres	23/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	11/08/2026	06/09/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et Pose de conteneurs 40 pieds equipés comme flocculateurs SCP1 DPA et Sotuba	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de systèmes solaires photovoltaïques sur 48 sites de production d'eau de la SOMAGEP-SA	07/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	03/09/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction d'un bâtiment pour l'agence de Bacodjicoroni sur le site de la station de reprise.	26/06/2026	29/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	02/02/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange pour l'entretien et la maintenance des forages de Kati Report 2025	01/09/2026	11/09/2026	13/09/2026	28/09/2026	08/10/2026	20/10/2026	15/11/2026	10/04/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	AOO	RP	Travaux de construction de la Direction Commerciale et de l'Agence ACI 2000 au profit de la SOMAGEP-SA	26/06/2026	19/07/2026	21/07/2026	05/08/2026	15/08/2026	20/08/2026	15/09/2026	02/02/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de groupes electrogenes secours et cuve à gas oil avec accessoires de transfert pour Bougouni et Kita Bakoye	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	08/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat de consommables pour les imprimantes des caisses	08/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	05/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pièces électriques pour entretien de pompes à Kabala	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	08/10/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Automate et accessoires pour l'injection des produits chimiques à Djicoroni Para	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	08/10/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Audit du système informatique	11/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	03/05/2026	08/10/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et pose de paratonnerres	25/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	07/07/2026	29/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériel pour les raccordement hydraulique et électromécaniques de forages à Diré	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/08/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Travaux de construction de bâtiments R+2 à usage de bureaux	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	19/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange pour pompes doseuses et agitateurs	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de réalisation d'un magasin de produit chimique à Kayes	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	23/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction d'un garage pour l'entretien et la réparation des véhicules	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	25/08/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation du hangar de la salle des réactifs de la Station de Gao	22/06/2026	15/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	01/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Création de vidange	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	20/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPR	RP	Pulvérisation et Dératisation des Locaux	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	28/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de la digue d'accès de la station de production de la ville de Mopti	19/05/2026	22/05/2026	24/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	13/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture équipement informatique de Serveurs Hyperconvergés et divers	28/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	16/07/2026	11/08/2026	22/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Réfrigérateurs	23/06/2026	16/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	12/09/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Mobiliers de bureau	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de groupes electropompes pour l'équipement des forages	02/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	26/08/2026	21/09/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'équipements électromécaniques pour l'équipement des forages	03/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	21/08/2026	16/09/2026	27/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'accessoires hydrauliques pour le raccordement des forages	03/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	21/08/2026	16/09/2026	27/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'hypochlorite de calcium	20/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	08/01/2026	03/02/2026	17/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'hypochlorite de sodium	20/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	08/01/2026	03/02/2026	17/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de sulfate d'alumine	21/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	09/01/2026	04/02/2026	18/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de chlorure de sodium ou sel	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'organes de coupures pour les activités de recouvrement DAVGPR Agences de Bamako et centres de l'intérieur	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Construction d'une nouvelle salle de commande à Nara	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation amorçage exhaure Ségou	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	20/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Cloture de l'espace du réservoir de Markala	09/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026	29/07/2026	19/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation amorçage exhaure Mopti- Sévaré	09/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026	29/07/2026	19/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture des transformateurs de tension électriques	25/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	07/06/2026	05/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture des batteries de compensation	22/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	01/01/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'Ordinateurs	30/06/2026	10/07/2026	12/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	18/08/2026	13/09/2026	24/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation de la station de pompage de Gao	26/02/2026	21/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	18/05/2026	05/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation complet du Bureau du Secrétariat Technique	18/02/2026	13/03/2026	15/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	10/05/2026	07/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Construction de regard pour debitmètres (Sotuba et Koulikoro)	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	10/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation des bâtiments techniques (bureaux et indépendance énergétique) pour les agents métreurs de Kalabancoro dans la cour des Reservoirs de Baco Djicoroni Golf en bureau - RD	04/03/2026	07/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	21/03/2026	16/04/2026	11/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Rehabilitation du batiment d'exploitation de Bougouni	05/03/2026	28/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	12/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réalisation d un système de gabionnage de la berge de Kayes	07/03/2026	30/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	01/05/2026	27/05/2026	14/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réalisation d'un bassin de récupération des boues d'extraction et des vidanges de fond à Kita	08/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	02/05/2026	28/05/2026	15/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Amenagement du grillage de cloture de la SCP de Magnambougou et Zone aéroportuaire	09/03/2026	01/04/2026	03/04/2026	18/04/2026	28/04/2026	03/05/2026	29/05/2026	16/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'huile pour moteurs et pompes	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition des graisses	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réalisation de deux (02) forages productifs à Diré	22/12/2026	25/12/2026	27/12/2026	27/12/2026	03/01/2027	08/01/2027	03/02/2027	31/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de chaux éteinte	21/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	09/01/2026	04/02/2026	18/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de coagulant polymérisé	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Reactifs de laboratoire pour analyses d'eau	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pompes et surpresseurs	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de réchange électromécaniques et Booster	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de robinets et de colliers de prise en charge	27/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	22/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'accessoires de reseau	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels de dépannage réseau et de branchements	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Climatiseurs	15/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	27/06/2026	30/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Réhabilitation du château de Bandiagara	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPO	RP	Nettoyage et Désinfection des Réservoirs Bamako	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPO	RP	Nettoyage et Désinfection des Réservoirs des Centres de l'intérieur	02/05/2026	05/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	19/05/2026	14/06/2026	27/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DC	RP	Acquisition de produit de nettoyage des réservoirs de la distribution	01/04/2026	01/04/2026	03/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	11/05/2026	26/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de compteur DN 040 - DN 150 à ultrason de Classe C pour gros consommateurs	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	07/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de compteur intelligent DN 15	24/02/2026	27/02/2026	01/03/2026	01/03/2026	08/03/2026	13/03/2026	08/04/2026	21/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de régulos et accessoires pour la gestion de pression	31/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	25/11/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Lamelles de décantation	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Réhabilitation du système d'aération des eaux de Katibougou	04/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	20/07/2026	13/08/2026	28/02/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Réhabilitation de l'ancien château de Bandiagara	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de tuyaux en fonte et en acier	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Optimisation des ressources et des acces	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Acquisition de disques SSD pour serveur	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	07/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Renouvellement antivirus pour 03 ans	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	08/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de conduites pour le remplacement des canalisations défectueuses de refoulement, d'aspiration et de surpresseur d'air	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux d'aménagement de l'accueil et du hall d'entrée de la Direction Générale	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux d'aménagement de la salle de reunion CODIR	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de raccordement électrique de la Cité des Officiers de Kati	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	AOO	RP	Travaux de réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la réhabilitation des logements d'astreinte sise à Djicoroni-Para	25/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	04/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Rehabilitation du bati plus le hangar du groupe electrogène secours	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation de l'ancien château de Kenieba	01/03/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	08/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation réservoir sur tour (Bougouni, Markala et San)	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	09/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation de la salle de traitement et du bâtiment d'exploitation de Koutiala.	06/03/2026	29/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	25/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	13/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Amenagement de la devanture de l'atelier mécanique et de l'atelier électronique	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	17/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de hangars	02/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	22/07/2026	26/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'accessoires hydrauliques pour le raccordement des forages	15/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	02/09/2026	28/09/2026	10/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation du château d'eau de Yélimané	09/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	21/02/2026	07/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fournitures de variateurs de vitesse et Démarreurs	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'un système solaire pour l'hybridation de l'alimentation électrique des forages	07/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	27/04/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pièces mécaniques pour entretien de pompes à Kabala	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	08/10/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels d'automatisation et de télégestion	01/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Construction d'une nouvelle salle de commande à Nara	07/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	01/07/2026	27/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation amorçage exhaure Ségou	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	20/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Cloture de l'espace du réservoir de Markala	09/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026	29/07/2026	19/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation amorçage exhaure Mopti- Sévaré	09/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	03/07/2026	29/07/2026	19/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture des transformateurs de tension electriques	25/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	07/06/2026	05/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture des batteries de compensation	22/05/2026	25/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	04/07/2026	01/01/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'Ordinateurs	30/06/2026	10/07/2026	12/07/2026	27/07/2026	06/08/2026	18/08/2026	13/09/2026	24/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition d'huile pour moteurs et pompes	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition des graisses	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réalisation de deux (02) forages productifs à Diré	22/12/2026	25/12/2026	27/12/2026	27/12/2026	03/01/2027	08/01/2027	03/02/2027	31/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de chaux éteinte	21/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	09/01/2026	04/02/2026	18/07/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de coagulant polymérisé	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Reactifs de laboratoire pour analyses d'eau	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pompes et surpresseurs	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Construction d'un atelier pour la confection des armoires de protection électrique des débitmètres afin de pouvoir stocker et dépanner les afficheurs des débitmètres réutilisables	11/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	31/05/2026	18/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Amenagement des alentours du magasin des materiels de projets	12/03/2026	04/04/2026	06/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	06/05/2026	01/06/2026	19/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Confection d'un hangar pour hypo et les tuyaux PVC dans la cour de la station de Kayes	13/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	20/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réalisation du mur de clôture et de réaménagement du bâtiment technique à usage de bureaux sur le site du château d'eau de Mahina	14/03/2026	06/04/2026	08/04/2026	23/04/2026	03/05/2026	08/05/2026	03/06/2026	21/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction de magasins de stockage d'hypo à Sikasso, Sélingué et Bougouni	15/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de pièces de réchange des stations compactes	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de materiels pour le renforcement de la production des sites Nouveau filtre, Korofina et CR	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'organes pour la réparation des pompes exhaures des CI	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de filtres pour l'entretien des GE FG WILSON P1100-1 et FG WILSON P850	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Fontaines et Refrigerateurs	22/06/2026	15/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de vannes motorisées divers diamètres	23/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	11/08/2026	06/09/2026	17/02/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et Pose de conteneurs 40 pieds équipés comme flocculateurs SCP1 DPA et Sotuba	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de systèmes solaires photovoltaïques sur 48 sites de production d'eau de la SOMAGEP-SA	07/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	03/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de groupes electrogenes secours et cuve à gas oil avec accessoires de transfert pour Bougouni et Kita Bakoye	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	08/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat de consommables pour les imprimantes des caisses	08/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	05/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pièces électriques pour entretien de pompes à Kabala	11/02/2026	21/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	08/10/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Automate et accessoires pour l'injection des produits chimiques à Djicoroni Para	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	08/10/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Audit du système informatique	11/02/2026	06/03/2026	08/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	07/04/2026	03/05/2026	08/10/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture et pose de paratonnerres	25/05/2026	28/05/2026	30/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	11/06/2026	07/07/2026	29/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fouriture de matériel pour les raccordement hydraulique et électromécaniques de forages à Diré	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	31/08/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achat de pieces de rechange pour groupes electropompes submersible 3355 et 3356 pour la station de pompage de Djicoroni para	10/01/2026	20/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	06/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition, aménagement, travaux genie civil et installation de conteneurs 40 pieds comme floculateur à la SCP1 Djicoroni para et SCP1 de Sotuba	11/01/2026	14/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	23/02/2026	07/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de groupes electrogenes secours et cuve à gas oil avec accessoires de transfert pour la cité militaires de Kati et Kita Bakoye	12/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	08/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'encre pour les caisses SOMAGEP-SA	08/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	05/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de polymère	14/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	27/12/2025	11/07/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de permanganate de potassium	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de sable tamisé pour la filtration de l'eau	25/08/2026	28/08/2026	30/08/2026	30/08/2026	06/09/2026	11/09/2026	07/10/2026	21/04/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'Equipements d'analyse de Laboratoire	25/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	09/03/2026	14/03/2026	09/04/2026	22/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fournitures de variateurs de vitesse et Demarreur	10/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	16/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	04/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pompes doseuses et agitateurs	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et consommables pour groupes electrogenes	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et consommables pour groupes électrogènes	27/07/2026	06/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026	14/09/2026	10/10/2026	30/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de réchange hydrauliques	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange et accessoires pour électrochlorateurs et déferiseur	31/07/2026	10/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	06/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	30/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange electriques	27/04/2026	07/05/2026	09/05/2026	24/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	26/03/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de tuyaux en PVC et PEHD	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels pour les travaux de renouvellement de branchements	03/04/2026	13/04/2026	15/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	28/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de matériels pour les travaux de renouvellement de branchements	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de compteur eau	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	09/09/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de véhicules	13/01/2026	23/01/2026	25/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de motos et tricycles	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de matériels pour pour la pose de la conduite de refoulement en PVC 200 et 160 à Kangaba	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	03/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de compteur DN 015 à Jet Unique de Classe C	07/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	16/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	04/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Étude et plan directeur de sectorisation du réseau de Bamako	28/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	24/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Création 03 secteurs à Bamako et 21 dans les centres de l'intérieur (Kati, Sikasso, Koutiala et San)	31/03/2026	03/04/2026	05/04/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	25/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de véhicule d'intervention pour les équipes de recherche de fuites, de comptage et d'étalonnage	25/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	15/04/2026	11/05/2026	22/10/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Travaux de réhabilitation, aménagement, construction et autres	18/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	25/05/2026	06/06/2026	02/07/2026	13/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de transformateur de tension	28/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	25/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de conduites pour la remplacement des canalisations défectueuses de refoulement, d'aspiration et de surpresseur d'air de Kayes, Bougouni, Koutiala et San	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	18/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de papier rames	24/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	06/06/2026	30/11/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achats de pieces de rechange pour la plomberie industrielle	05/05/2026	08/05/2026	10/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	22/05/2026	17/06/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'équipements électromécaniques des Stations de reprise	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Achats de divers matériels pour la révision préventive des groupes electropompes de refoulement des CI	22/04/2026	02/05/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	10/06/2026	06/07/2026	17/12/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de compteurs eau et débitmètres	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture Sonde, Modules, Onduleurs et Capteurs	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Rénovation des réservoirs métalliques	22/06/2026	25/06/2026	27/06/2026	27/06/2026	04/07/2026	09/07/2026	04/08/2026	01/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de réhabilitation de logement d'astreinte en bureaux	16/01/2026	08/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	07/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	12/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Réhabilitation du poste de Transformateur de Mopti (SEVARE) et de la ligne BT (environ 2500 ml) alimentant les 05 forages de Menaka	25/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	12/05/2026	07/06/2026	05/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de matériels pour la réparation des fuites	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	03/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'équipements solaires (Panneaux, Batteries et cables) pour 04 Agences commerciales	11/05/2026	14/05/2026	16/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	23/06/2026	05/01/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat de fournitures et consommables de bureau	22/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	19/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipements de protection individuelle EPI	30/05/2026	02/06/2026	04/06/2026	04/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	12/07/2026	24/01/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture équipement informatique de reseau et Switch	27/05/2026	19/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	16/08/2026	21/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture équipement informatique de télérelève	27/05/2026	06/06/2026	08/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	15/07/2026	10/08/2026	21/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de divers Matériels et Outillages	26/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	20/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture d'équipements informatiques (photocopieuse, scanner, imprimante, ...)	26/06/2026	29/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	20/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'equipements de supervision (radios et com)	26/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	23/07/2026	02/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	20/02/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction de magasins	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de construction du château d'eau de Banankoro	08/01/2026	11/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	04/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'équipements pour le garage	01/09/2026	04/09/2026	06/09/2026	06/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	14/10/2026	27/04/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Travaux de construction de bâtiments R+2 à usage de bureaux	10/02/2026	20/02/2026	22/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	19/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de pièces de rechange pour pompes doseuses et agitateurs	05/05/2026	15/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	23/06/2026	19/07/2026	30/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Travaux de realisation d'un magasin de produit chimique à Kayes	13/05/2026	05/06/2026	07/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	02/08/2026	23/12/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de Construction d'un garage pour l'entretien et la réparation des véhicules	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	25/08/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Réhabilitation du hangar de la salle des réactifs de la Station de Gao	22/06/2026	15/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	11/08/2026	16/08/2026	11/09/2026	01/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPR	RP	Création de vidange	10/06/2026	03/07/2026	05/07/2026	20/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	30/08/2026	20/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	SC	DRPR	RP	Pulvérisation et Dératisation des Locaux	16/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	07/04/2026	12/04/2026	08/05/2026	28/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de réhabilitation de la digue d'accès de la station de production de la ville de Mopti	19/05/2026	22/05/2026	24/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	13/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture équipement informatique de Serveurs Hyperconvergés et divers	28/05/2026	07/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	16/07/2026	11/08/2026	22/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPR	RP	Fourniture de Réfrigérateurs	23/06/2026	16/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	12/09/2026	17/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de Mobiliers de bureau	23/06/2026	26/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	10/07/2026	05/08/2026	17/02/2028

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition de groupes electropompes pour l'équipement des forages	02/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	26/08/2026	21/09/2026	25/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'équipements électromécaniques pour l'équipement des forages	03/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	21/08/2026	16/09/2026	27/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Acquisition d'accessoires hydrauliques pour le raccordement des forages	03/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	21/08/2026	16/09/2026	27/02/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'hypochlorite de calcium	20/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	08/01/2026	03/02/2026	17/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture d'hypochlorite de sodium	20/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	08/01/2026	03/02/2026	17/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Fourniture de sulfate d'alumine	21/11/2025	01/12/2025	03/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	09/01/2026	04/02/2026	18/07/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de chlorure de sodium ou sel	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	11/12/2025	21/12/2025	02/01/2026	28/01/2026	11/07/2027

SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Achat d'organes de coupures pour les activités de recouvrement DAVGPR Agences de Bamako et centres de l'interieur	13/01/2026	16/01/2026	18/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	30/01/2026	25/02/2026	09/09/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Fourniture de tuyaux en fonte et en acier	07/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	25/06/2026	21/07/2026	01/01/2028
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	AOO	RP	Optimisation des ressources et des acces	09/02/2026	19/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	25/04/2026	06/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Acquisition de disques SSD pour serveur	10/02/2026	13/02/2026	15/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	27/02/2026	25/03/2026	07/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAG	SOCIETE MALIENNE DE GESTION DE L'EAU POTABLE(SOMAGEP)	FRN	DRPO	RP	Renouvellement antivirus pour 03 ans	11/02/2026	14/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	28/02/2026	26/03/2026	08/10/2027
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	AOR	RP	Travaux de construction de la clôture du centre émetteur de Kati, de fourniture et de pose de fils barbelés sur la clôture en maçonnerie d'agglos au compte de la SMTD-SA	13/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/08/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service d'assurance des bâtiments de la SMTD-SA	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	02/02/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	AOO	RP	Travaux de génie civil au compte de la SMTD-SA	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026

SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service de restauration des membres du Conseil d'Administration et des agents de sécurité au compte de la SMTD-SA	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels matériels informatiques au compte de la SMTD-SA	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de mobiliers et de matériels de bureau au compte de la SMTD-SA	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPO	RP	Achat de deux (02) véhicules 4x4 PICK-UP DOUBLE CABINE au compte de la SMTD-SA	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	29/05/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPO	RP	Achat de produits alimentaires et de produits d'entretien au compte de la SMTD-SA	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	20/02/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau au compte de la SMTD-SA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Confection et pose de panneaux signalétiques au compte de la SMTD-SA	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	ED	RP	Travaux de construction d'ombrière photovoltaïque au compte de la SMTD-SA	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service d'entretien de réparation des véhicules au compte de la SMTD-SA	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	29/05/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Confection et pose de panneaux signalétiques au compte de la SMTD-SA	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	ED	RP	Travaux de construction d'ombrière photovoltaïque au compte de la SMTD-SA	01/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	04/01/2026	30/06/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service d'entretien de réparation des véhicules au compte de la SMTD-SA	08/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	01/02/2026	27/02/2026	29/05/2026

SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	AOR	RP	Fourniture et pose de fils de barbelés sur la clôture de 26 hectares du centre émetteur de Kati au compte de la SMTD-SA	17/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	21/12/2025	31/08/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	PRI	DRPR	RP	Service de consultant (Bureau) relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction de la clôture de la SMTD-SA	22/12/2025	14/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	13/03/2026	30/06/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	AOR	RP	Travaux de construction de la clôture de 26 hectares du centre émetteur de Kati au compte de la SMTD-SA	17/11/2025	12/11/2025	14/11/2025	29/11/2025	09/12/2025	21/12/2025	16/01/2026	31/08/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service d'assurance des bâtiments de la SMTD-SA	03/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	13/12/2025	23/12/2025	28/12/2025	23/01/2026	02/02/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	TRV	AOO	RP	Travaux de génie civil au compte de la SMTD-SA	10/11/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	SC	DRPR	RP	Service de restauration des membres du Conseil d'Administration et des agents de sécurité au compte de la SMTD-SA	17/11/2025	10/12/2025	12/12/2025	27/12/2025	06/01/2026	11/01/2026	06/02/2026	31/12/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels matériels informatiques au compte de la SMTD-SA	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de mobiliers et de matériels de bureau au compte de la SMTD-SA	26/01/2026	18/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	17/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	30/04/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPO	RP	Achat de deux (02) véhicules 4x4 PICK-UP DOUBLE CABINE au compte de la SMTD-SA	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	29/05/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPO	RP	Achat de produits alimentaires et de produits d'entretien au compte de la SMTD-SA	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	20/02/2026
SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION	SOCIETE MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION	FRN	DRPR	RP	Achat de fournitures de bureau au compte de la SMTD-SA	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	30/04/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DC	RP	Annonces et insertions	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DC	RP	Catalogue, imprimés publicitaires	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DC	RP	Autres acquisitions de services	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	PRI	DRPR	RP	Formation dus aux élus locaux (stages et séminaires)	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	PRI	DRPR	RP	Etudes, de recherches et de développement (forages, panneaux solaires, puit pastoraux et maraichers) dans les communes du Grand Bamako	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	TRV	DRPR	RP	Travaux de construction des puits pastoraux et maraichers dans les communes du Grand Bamako	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	TRV	DRPO	RP	Travaux d'installation et d'equipement de forages dans les communes du Grand Bamako	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DRPR	RP	Collections-œuvres d’art (confection alphabétique du nom des communes dans espace pulics à l'entrée ou sortie des communes du Grand Bamako	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DC	RP	Fêtes, réceptions, cérémonies et activités artistiques, culturelles et sportives	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	SC	DRPR	RP	Caravane d’information sur le Grand Bamako dans les communes	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026

SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	PRI	DC	RP	Formation du personnel	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	PRI	CR	RP	honoraires de prestation d'un assistant technique	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	PRI	DC	RP	recrutement de personnel	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	FRN	DC	RP	Achat des logiciels	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	TRV	DRPR	RP	Travaux d'aménagement d'un terrain de sport dans les communes du Grand Bamako	07/01/2026	30/01/2026	01/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	29/03/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	TRV	DRPO	RP	Travaux d'installation et d'équipement de panneaux solaires dans les communes du Grand Bamako	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	TRV	DRPO	RP	Autres acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles	07/01/2026	10/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	24/01/2026	19/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	FRN	DC	RP	Achat de mobiliers et matériels de bureau pour le Grand Bamako	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIV ITES <<GRAND MARCHE>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHE>>	FRN	DC	RP	Achat d'une moto à deux roues pour le Grand Bamako	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026

SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SC	DC	RP	Autre entretiens, réparations sur biens immobiliers	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SC	DC	RP	Foires et expositions	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SYNDICAT MIXTE INTERCOLLECTIVITES <<GRAND MARCHÉ>>	SC	DC	RP	Frais de colloques, séminaires, conférences, réceptions	07/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction de laboratoire de génie civil pour l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	CR	BN	Formations du personnel administratif et technique de l'Université de Ségou en 02 lots.	05/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	30/08/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Entretiens et réparations des mobiliers, des tableaux noirs et les appareils de Sonorisation dans les structures de l'Université de Ségou.	03/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	12/09/2026	22/09/2026	27/09/2026	23/10/2026	22/11/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des pneus pour le parc auto de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	11/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommable électriques.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Interconnexion 100mb des Internet des Structures de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des livres pour le Bibliothèque Universitaire de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Entretien des réseaux informatiques (intranet, internet) et application (SIGMAP et PRED).	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	20/10/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des produits alimentaires pour les structures de l'Université de Ségou.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	15/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables de plomberies de l'Université de Ségou.	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	16/10/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance des Matériels Informatiques de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/05/2026

UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des articles Scientifiques et des journaux internationaux	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	12/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance et réparations des Matériels de froids de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	TRV	AOO	BN	Fourniture et Installation des équipements (des tables bancs) à l'amphithéâtre 350 places et de huit (08) salles de classes.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables d'examens.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR2S	BN	Entretiens et réparations des tables bancs des structures de formations de l'Université de Ségou.	13/03/2025	05/04/2025	07/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	09/06/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	RC	BN	En Cours d'exécution DAO (travaux de construction d'un amphithéâtre de 350 places sur le site de 9 ha phase II).	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Acquisition du logiciel SIGB PMB (PhpMyBibli).	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables reprographies (Encres).	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des matériels informatiques de l'Université de Ségou.	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	29/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des rames A4 pour les examens des structures de l'Université de Ségou.	06/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	26/06/2026	20/07/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretiens Maintenances et réparations des véhicules de l'Université de Ségou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretiens Maintenances et réparations des engins (Tracteurs et groupes électrogènes).	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation de la salle spécialisé du DER chaine alimentaire et le Bureau du Recteur de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des Calendriers, Agendas et cartes de visites 2026 pour le Compte de l'Université de Ségou.	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction du poste de sécurité de l'Université de Ségou.	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	11/07/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	AOO	BN	Achat et installation des panneaux solaires et accessoires dans les structures de l'Université de Ségou en Quatre (04) lots.	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	18/07/2026

UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	DRPR	BN	Etat financier, audit et Certification des Comptes (exercices 2021, 2022, 2023 et 2024) de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	AOO	BN	Nettoyage et Gardiennage des Structures de l'Université de Ségou en quatre (04) lots.	18/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	24/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Acquisition et Installation des antivirus.	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	30/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des matériels de Services de l'Université de Ségou.	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction de laboratoire de génie civil pour l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	CR	BN	Formations du personnel administratif et technique de l'Université de Ségou en 02 lots.	05/05/2026	04/06/2026	06/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	08/08/2026	30/08/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Entretiens et réparations des mobiliers, des tableaux noirs et les appareils de Sonorisation dans les structures de l'Université de Ségou.	03/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	12/09/2026	22/09/2026	27/09/2026	23/10/2026	22/11/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des pneus pour le parc auto de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	11/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommable électriques.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Interconnexion 100mb des Internet des Structures de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des livres pour le Bibliothèque Universitaire de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Entretien des réseaux informatiques (intranet, internet) et application (SIGMAP et PRED).	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	20/10/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des produits alimentaires pour les structures de l'Université de Ségou.	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	15/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables de plomberies de l'Université de Ségou.	06/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	25/08/2026	30/08/2026	25/09/2026	16/10/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance des Matériels Informatiques de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des articles Scientifiques et des journaux internationaux	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	12/12/2026

UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretien et Maintenance et réparations des Matériels de froids de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	TRV	AOO	BN	Fourniture et Installation des équipements (des tables bancs) à l'amphithéâtre 350 places et de huit (08) salles de classes.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables d'examens.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Entretiens et réparations des tables bancs des structures de formations de l'Université de Ségou.	13/03/2025	05/04/2025	07/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	09/06/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	RC	BN	En Cours d'exécution DAO (travaux de construction d'un amphithéâtre de 350 places sur le site de 9 ha phase II).	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	05/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Acquisition du logiciel SIGB PMB (PhpMyBibli).	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des consommables reprographies (Encres).	16/03/2026	08/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	05/05/2026	10/05/2026	05/06/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des matériels informatiques de l'Université de Ségou.	09/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	01/05/2026	29/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des rames A4 pour les structures de l'Université de Ségou.	06/04/2026	29/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	26/06/2026	20/07/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretiens Maintenances et réparations des véhicules de l'Université de Ségou.	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	DRPR	BN	Entretiens Maintenances et réparations des engins (Tracteurs et groupes électrogènes).	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation de la salle spécialisé du DER chaine alimentaire et le Bureau du Recteur de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	24/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des Calendriers, Agendas et cartes de visites 2026 pour le Compte de l'Université de Ségou.	05/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de construction du poste de sécurité de l'Université de Ségou.	21/01/2026	13/02/2026	15/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	12/04/2026	11/07/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	DRPR	BN	Etat financier, audit et Certification des Comptes (exercices 2021, 2022, 2023 et 2024) de l'Université de Ségou.	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	15/05/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	SC	AOO	BN	Nettoyage et Gardiennage des Structures de l'Université de Ségou en quatre (04) lots.	18/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	14/11/2025	24/11/2025	06/12/2025	01/01/2026	31/12/2026

UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Acquisition et Installation des antivirus.	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	30/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	FRN	DRPR	BN	Fourniture des matériels de Services de l'Université de Ségou.	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	30/06/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	CR	BN	Production du manuel de procédure de l'Université de Ségou.	12/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	fourniture et installation des panneaux solaires au niveau de certains bâtiments de l'Université de Ségou en Deux Lots.	22/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	06/03/2026	06/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Aménagement des voies d'accès à la cour du site des 09 ha de l'Université de Ségou.	22/01/2026	14/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	28/04/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Construction des hangars pour les engins du personnel de l'Université de Ségou dans la cour des 09 hectares.	08/06/2026	23/06/2026	25/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	27/08/2026	25/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	PRI	CR	BN	Production du manuel de procédure de l'Université de Ségou.	12/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	15/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SEGOU	UNIVERSITE DE SEGOU	TRV	DRPR	BN	Travaux de réhabilitation de laboratoire de micro biologie et de médecine animale (DESA).	02/03/2026	25/03/2026	27/03/2026	11/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	22/05/2026	21/08/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de Produits Alimentaires pour le compte de l'USI	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DC	BN	Confection de Gadgets Publicitaires	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DC	BN	Fourniture de Pieces de rechanges pour les matériels roulants de l'USi	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	DC	BN	Entretien et Maintenance du Groupe Electrogène de l'Institut Universitaire de Développement Rural de l'USi	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	TRV	DC	BN	Refection des tables-bancs et les tableaux des salles de classes	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	30/07/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	DC	BN	Entretien des climatiseurs pour le compte de l'IUDR de l'USi	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	AOO	BN	Gardiennage & Nettoyage des Strucctures de l'USi en 4 lots	04/11/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	23/12/2025	18/01/2026	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	DC	RP	Depenses Courantes de Fonctionnement	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/03/2026

UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de denrées Alimentaires et Matériels pour les besoins des Travaux pratiques (TP) de l'IUDR de l'USi	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de Matériels et des Feuilles d'examens pour le compte de l'Usi	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DC	BN	Fourniture et pose de matériels didactiques	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPO	BN	Achat de Climatiseurs et accessoires, de Réfrigérateurs pour le Rectorat de l'USi	04/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	21/11/2025	17/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Prise e charge du contrat relatif à la fourniture des produits sanitaires pour le compte de l'Usi	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Prise en charge de l'Achat d'encre pour Photocopieuse et cables electriques pour le compte de l'Usi	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	TRV	DC	BN	Pulverisation, desinfection et deratisation des locaux de l'IUDR pour le compte de l'USi	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Matériels de Bureau pour le compte de l'Université de Sikasso (USi)	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de Consommables Informatiques pour l'USi	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DRPR	BN	Achat de Carburant	04/11/2025	27/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	24/01/2026	31/03/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	DC	BN	Reparation, Entretien et Maintenance des Imprimantes et Photocopieurs de l'USi	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	FRN	DC	BN	Fourniture et pose de fontaines	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE DE SIKASSO	UNIVERSITE DE SIKASSO	SC	DC	RP	Prise en charges des Deplacements des Enseignants	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	20/11/2025	14/12/2025	31/03/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPO	BN	Nettoyage,Entretien et Assainissement des Structures de l'UKB	20/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	TRV	DRPO	BN	Amenagement et entretien des espaces verts et parking des Structures de l'UKB	12/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	04/05/2026

UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation des Forages	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fournitures de Produits alimentaires	27/11/2025	30/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	09/01/2026	02/02/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	AOO	BN	Fournitures d'équipements de Bureau pour l'UKB	13/03/2026	23/03/2026	25/03/2026	09/04/2026	19/04/2026	01/05/2026	27/05/2026	05/06/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Acquisition de tables bancs pour le nouveau batiment de la FDPRI	12/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	05/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fournitures d'agenda et calendriers 2026	02/01/2026	25/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	21/02/2026	26/02/2026	24/03/2026	17/04/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Acquisition de logistique pour la confection des cartes d'etudiants	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Acquisition de vehicule 4x4 double cabine pour le directeur de l'école doctorale	12/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	04/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPO	BN	Gardiennage des Structures de l'UKB	20/11/2025	23/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	02/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	AOO	BN	Fournitures de Matériels d'Examen pour les Structures de l'UKB	16/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	04/06/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fournitures d'encre et Consommables pour Photocopieurs et Imprimantes pour l'UKB	12/02/2026	15/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	01/03/2026	27/03/2026	01/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fournitures de Matériels et Equipements Informatiques pour les Structures de l'UKB	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Assurance des Véhicules de l'UKB	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026

UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation du parc informatique	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation des véhicules	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Acquisition de materiels de sonorisation pour les salles et amphis de l'UKB	05/02/2026	28/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	01/04/2026	27/04/2026	21/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	PRI	DRPR	BN	conception et etude technique du projet de renovation de la FDPU dans la cour de l'ex ENA	05/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	25/12/2025	30/12/2025	25/01/2026	15/10/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation des climatiseurs	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation des Téléphones	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien maintenance et reparation des Photocopieurs	20/11/2025	13/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	14/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fournitures et consommables de bureau pour l'UKB	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Confection de GADGETS de communication pour les Structures de L'UKB	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	18/05/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	TRV	DRPO	BN	Travaux de renovation de la villa n° 006 pour la chaire UNESCO de l'UKB	06/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	UNIVERSITE KURUKANFUGA BAMAKO	TRV	DRPR	BN	Travaux de sécurisation de l'espace faisant face a l'UKB	12/02/2026	07/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	08/04/2026	04/05/2026	06/05/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Production de dépliants et de prospectus pour le compte de l'USSGB	08/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	30/03/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPO	BN	Acquisition d'engins roulants pour le compte de l'USSGB	25/11/2025	28/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PRI	CRSQC	BN	Recrutement d'un expert-comptable agréé pour l'assistance et la production des comptes de gestion de l'USSGB (exercices 2022 2023 et 2024)	08/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	28/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PRI	CRSQC	BN	Recrutement d'un expert-comptable agréé pour la certification des comptes de gestion de l'USSGB (exercices 2025)	12/01/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	08/02/2026	04/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPO	BN	Gardiennage des Structures de l'USSGB au titre de l'année 2025	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPO	BN	Nettoyage, entretien et assainissement des structures de l'USSGB au titre de l'année 2025	01/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture et pose de tables bancs dans les structures de l'USSGB	05/12/2025	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPR	BN	Entretien courant des véhicules de l'USSGB	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DC	BN	Entretien courant et reparation des groupes electrogènes de l'USSGB	05/12/2025	05/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	14/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPR	BN	Entretien courant des climatiseurs de l'USSGB	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPR	BN	Entretien courant et maintenance du matériel informatique et Bureautique de l'USSGB	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DC	BN	Entretien et maintenance des équipements téléphoniques de l'USSGB	05/12/2025	05/12/2025	07/12/2025	09/12/2025	16/12/2025	21/12/2025	14/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	SC	DRPR	BN	Entretien courant des installations electriques et de plomberie sanitaires dans les structures de l'USSGB	05/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	24/01/2026	29/01/2026	24/02/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels pour le centre d'application ren hotelerie de l'IUG	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'Agendas et calendriers pour le compte de l'USSGB	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PRI	DRPR	BN	Elaboration et impression d'un guide de l'étudiant de l'USSGB	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	TRV	DRPR	BN	Réhabilitation des amphis préfabriqués de l'USSGB	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Dotation des enseignants de rang magistral en toges	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de pièces de rechange pour véhicules et groupes électrogènes de l'USSGB	10/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	19/01/2026	29/01/2026	03/02/2026	01/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PRI	CI	BN	Formation du personnel financier de l'USSGB à l'utilisation du logiciel SIGMAP	20/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET	TRV	AOO	BN	Réhabilitation du batiment pédagogique de la FHG	20/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	26/01/2026	07/02/2026	05/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PROJET REHABILITATION BATIMENT FACULTE HISTOIRE ET	PRI	CRSQC	BN	Etude architecturale et technique pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des batiments de la FHG	20/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Fourniture de craie et de marqueurs effaçables et divers pour les structures de l'USSGB	25/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	10/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Achat de journaux pour le Rectorat	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	PRI	CRSQC	BN	Session de formation à l'intention du personnel administratif et technique de l'USSGB	28/01/2026	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	20/03/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de consommables informatiques pour les structures de l'USSGB	28/01/2026	31/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	09/02/2026	14/02/2026	12/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	TRV	DC	BN	Déherbage et élagage des arbres dans les structures de l'USSGB	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	desinfection et deratisation des structures de l'USSGB	13/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Achat de petit matériels d'électricité et de plomberie sanitaires	13/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	TRV	DC	BN	Extention et recablage du reseau informatique de l'USSGB	13/03/2026	13/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	22/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Achat de vidéo projecteur et accessoires	13/03/2026	05/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	02/05/2026	07/05/2026	02/06/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Fourniture et pose de tapis moquettes dans les bureaux du Rectorat de l'USSGB	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Fourniture de prestation d'assurance tout risques Automobile	25/12/2025	25/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	10/01/2026	03/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	AOO	BN	Fourniture de materiels et équipements informatiques pour les structures de l'USSGB	29/12/2025	08/01/2026	10/01/2026	25/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	14/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de rubans et de cartes PVC dans les structures de l'USSGB	15/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	06/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Fourniture de tenues de travail pour le personnel de l'USSGB	15/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	31/01/2026	24/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	AOO	BN	Fourniture de feuilles d'examen et divers consommables de bureau pour les structures de l'USSGB	28/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels et équipements de bureau pour les structures de l'USSGB	28/01/2026	07/02/2026	09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	18/03/2026	13/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPO	BN	Achat de produits alimentaires et d'entretien pour les structures de l'USSGB	30/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	11/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DC	BN	Achat de fournitures divers pour la comptabilité Matières au compte de l'USSGB	31/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	04/01/2026	11/01/2026	16/01/2026	09/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Achat et pose de matériels de Visio surveillance pour les bâtiments administratifs de l'USSGB	30/12/2025	22/01/2026	24/01/2026	08/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	21/03/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPO	BN	Installation de panneaux solaires et accessoires au Rectorat de l'USSGB,	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Prise en charge des frais de restauration des ateliers, colloques, séminaires et rencontres pour le compte de la FSEG	12/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	21/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	03/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Achat d'encre pour photocopieuses pour les structures de l'USSGB	10/03/2026	02/04/2026	04/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	30/05/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	TRV	DC	BN	Travaux de plomberie et des toilettes de l'USSGB	20/03/2026	20/03/2026	22/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	29/04/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels didactiques et de sonorisation dans certaines structures de l'USSGB	30/03/2026	22/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	19/06/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Réparation complète des matériels de froid (climatiseurs et réfrigérateurs) avec recharge	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de petits matériels de laboratoire pour les travaux pratiques	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DC	BN	Achat de matériels informatiques pour la confection de badges	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de matériels pour les candidats au concours d'agrégation du CAMES	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Réparation, entretien et maintenance des imprimantes et photocopieurs de l'USTTB	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de matériels électriques aux structures de l'USTTB	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	TRV	DC	BN	Réhabilitation du réseau téléphonique	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	TRV	DRPO	RP	Travaux de traitement d'infiltration et de plomberie de certains bâtiments de la FST et de l'ISA	22/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	08/11/2025	04/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPO	RP	Restauration pour le personnel chargé de la surveillance, de la correction et du secrétariat des examens et concours des structures de l'USTTB (marché à lots multiples)	22/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	08/11/2025	04/12/2025	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DC	RP	Impression des attestations et carnets de stage	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DC	RP	Assistance technique et mise à jour du logiciel PRED local	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat d'équipement pour les cours en ligne à la FST	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	TRV	AVN	RP	Avenant n°01au marché N° 2143 relatif à la construction des DERs de la FST	22/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPO	RP	Fourniture de produits alimentaires aux structures de l'USTTB	22/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	08/11/2025	04/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels informatiques aux structures de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	AOO	BN	Fourniture de matériels d'examen aux structures de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	05/01/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de produits alimentaires au Rectorat de l'USTTB	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DC	BN	Abonnement à la presse locale et internationale 2026	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DC	BN	Entretien et maintenance du réseau téléphonique	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Confection et fourniture de gadgets publicitaires	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Achat de produits hygiéniques pour les structures de l'USTTB	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	RP	Fourniture de toges aux enseignants - chercheurs de l'USTTB	28/10/2025	20/11/2025	22/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	17/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	AOO	BN	Surveillance & gardiennage des structures de l'USTTB (arriérés 2023 & 2024)	22/10/2025	01/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	05/01/2026	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	AOO	BN	Gardiennage et Nettoyage des structures de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	05/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Achat de tenues & imperméables pour le personnel d'appui des structures de l'USTTB	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Abonnement à la presse locale et internationale (2023/arriéré)	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPR	BN	Réparation de tables bancs	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DRPO	BN	Entretien et réparation des véhicules de l'USTTB	22/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	08/11/2025	04/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	F/P & Réparation des caméras de vidéo surveillance de la FST	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau aux structures de l'USTTB	22/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	08/11/2025	04/12/2025	31/12/2026

UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture du matériel à CISCO UVA	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	SC	DC	RP	Maintenance des groupes électrogènes des structures de l'USTTB	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	07/11/2025	01/12/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	UNIVERSITE DES SCIENCES, DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO	TRV	DRPR	RP	Travaux de réparation d'urgence	22/10/2025	14/11/2025	16/11/2025	01/12/2025	11/12/2025	16/12/2025	11/01/2026	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	PRI	ED	BN	Etudes complémentaires de réaménagement des travaux de construction de la FAPH au Point G, phase II de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	PRI	AVN	BN	Avenant N°01 au marché N°3381/DGMP/DSP 2019 relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction de la FAPH au Point G, phase II de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	TRV	AVN	BN	Avenant N°01 au marché N°00773/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction de la FAPH au Point G, phase II de l'USTTB	22/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	25/11/2025	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de KIT PVC et Ruban pour l'Impression des Cartes d'Etudiants de l'UYOB	17/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de Matériels Informatiques à l'UYOB	05/01/2026	08/01/2026	10/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	SC	DRPR	BN	Maintenance et Entretien des Matériels Informatiques pour l'UYOB	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026

UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Acquisition de Véhicules pour l'UYOB	04/05/2026	07/05/2026	09/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	SC	DRPR	BN	Entretien et Fourniture des Pièces de Rechanges des Climatiseurs de l'UYOB	04/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	24/07/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fournitures d'Equipements et de Matériels pour les Laboratoires de l'UYOB	04/05/2026	07/05/2026	09/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	16/06/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de matériels d'équipements de bureau pour l'UYOB	16/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	28/06/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	SC	DRPR	BN	Nettoyage de l'Immeuble IC, des villas chinoises et des salles de classe hors kabala au compte de l'UYOB	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de Tables Bancs pour l'UYOB	01/07/2026	04/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	18/07/2026	13/08/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de Batterie Lithium et Panneaux pour le Rectorat et les Structures de l'UYOB	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture et pose de pièces de réchanges et de lubrifiants à l'UYOB	01/07/2026	24/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	20/09/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	SC	DRPR	BN	Gardiennage de l'Immeuble IC, des villas chinoises et des salles de classe hors kabala au compte de l'UYOB	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Produits Alimentaires à l'UYOB	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	28/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	07/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture d'encre pour photocopieuses et Imprimantes aux structures de l'UYOB	03/12/2025	26/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture et Pose de Bibliothèques pour Archivage à l'UYOB	17/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	31/12/2026

UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture de Feuilles d'Examens pour les structures de l'UYOB	17/02/2026	12/03/2026	14/03/2026	29/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	09/05/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPR	BN	Fourniture et Pose des Hangars pour le Rectorat et les Structures de l'UYOB	03/03/2026	26/03/2026	28/03/2026	12/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	23/05/2026	31/12/2026
UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM	UNIVERSITE YAMBO OUOLOGUEM BAMAKO	FRN	DRPO	BN	Fourniture de consommables d'Examens pour l'UYOB	01/04/2026	04/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	18/04/2026	14/05/2026	31/12/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	SC	ED	RP	Gardiennage et surveillance des locaux	31/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	06/03/2026	31/03/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	DRPO	RP	Achat de materiels roulant (véhicules)	31/08/2026	03/09/2026	05/09/2026	05/09/2026	12/09/2026	17/09/2026	13/10/2026	08/12/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	PRI	DRPR	RP	Formation professionnelle	31/01/2026	23/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	22/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	30/04/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	ED	RP	Achat matières premières et réactifs	31/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	06/03/2026	01/12/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	ED	RP	Achat d'Emballages	01/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	02/12/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	AOO	RP	Fourniture, installation d'équipements de production et matériels de laboratoire avec formation	01/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	10/03/2026	22/03/2026	17/04/2026	25/06/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	DRPR	RP	Achat de produits d'entretien	01/01/2026	24/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	21/12/2026

USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQ UES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	FRN	DRPR	RP	Achat de matériels, mobiliers, outillages	31/03/2026	23/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	20/06/2026	30/06/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQ UES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	TRV	DRPO	RP	Travaux de câblage et installation électrique et informatique	02/03/2026	05/03/2026	07/03/2026	07/03/2026	14/03/2026	19/03/2026	14/04/2026	23/06/2026
USINE MALIENNE DE PRODUITS PHARMACEUTIQ UES (UMPP)	Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP)	SC	DRPR	RP	Maintenance et entretien des climatiseurs, groupes électrogènes, et autres équipements	01/04/2026	24/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	21/06/2026	31/12/2026